

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének
116/2012.(VI.07.) önkormányzati határozata

79/2012. (V.22.) önkormányzati határozattal elfogadott Vállalkozási
szerződésmódosításról

Lőrinci Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

a határozat 1. számú mellékletében szereplő, Kavicsút Kft.-vel 2012. június 4. napján létrejött Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítását jóváhagyja, és egyben felkéri a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. június 15.

Hivatali felelős: Elek Lajos

K.m.f.

Víg Zoltán sk.
polgármester

Pammerné Gaál Ágnes sk.
jegyző

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Mely létrejött: **Lőrinci Város Önkormányzata** (székhelye: 3021 Lőrinci Szabadság tér 26., képviseli: Víg Zoltán polgármester, Telefon: 06 37 388-155, Fax: 06 37 388-464, Adószám: 15729150-1-10 Bankszámlaszám: 11739078-15729150) mint megrendelő

Másrészről: **Kavicsút Kft.** (székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16., Tel: 06 70 3320 459, Fax: 06 37 344-655, Adószám: 11712286-2-10, Képviseli: **Petrik András**), mint vállalkozó

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

I. ELŐZMÉNYEK

1. Felek rögzítik, hogy megrendelő **Lőrinci város belterületi utak úthibáinak javítását, kátyúzását** a vállalkozó árajánlatában szereplő műszaki tartalommal, a megrendelő és a vállalkozó 2012. június 4. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: alapszerződés) kötött.
2. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés alapján a vállalkozó az alapszerződésben meghatározott munkálatokat megkezdte, azonban az idő közben, előre nem látható okból bekövetkezett változások miatt az alapszerződés módosítása szükséges.
3. A felek közötti előzetes tárgyalásoknak megfelelően közös akarattal írásban az alapszerződés szerkezetének megtartásával, kizárólag a szükséges pontok módosítására a jelen Vállalkozási szerződés 1. sz. Módosítása megnevezésű okiratot írják alá.
4. A felek külön rögzítik, hogy a vállalkozási szerződésben foglalt kivitelezési tevékenység vállalkozói díja nem módosul.

II. Az alapszerződés módosítása

5. A vállalkozó ajánlatában megnevezett vállalkozói díja, 5.880.000,- Ft + ÁFA, bruttó 7.467.600 Ft azaz hétmillió négyszázhatvanhétezer hatszáz Forint, a munka végzés során egy részszámla benyújtására jogosult.

1. Részszámla:

A Vállalkozó részére 50 %-os készütség esetén, a vállalási díj 50 %-át a megrendelő 10 napon belül átutal a vállalkozó számlájára.

2. Végszámla benyújtásának feltétele:

A sikeresnek minősített átadás-átvételi eljárást követően (melyről jegyzőkönyv készül) a benyújtott számla alapján a teljesítéstől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a vállalkozó alábbi bankszámlájára: számlavezető pénzintézet neve: Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet.

bankszámlaszám: 62100171-11032340.

A kifizetést az Art. 36/A § szerint teljesíti a Megrendelő Fizetési késedelem esetén Megrendelő a késedelem tartamára a mindenkoriban jégybanki

alapkamat összegével azonos mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.

III. Egyéb rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést módosító okirat II. fejezetében rögzített változtatásokon kívül, felek az alapszerződést hatályában fenntartják.
2. Jelen szerződést módosító okirat az alapszerződéssel együtt értelmezendő.
3. Jelen szerződést módosító okiratot felek képviselői a képviseleti jogosultságuknak megfelelően elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják.

Lőrinci, 2012. június 15.

Lőrinci Város Önkormányzata megrendelő
képv.: Víg Zoltán polgármester

Kavicsút Kft. vállalkozó
képv: Petrik András
ügyvezető