

Előterjesztés

a

Déaványa Város Önkormányzat 2010. június 24-én tartandó Képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

Déaványa Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez tartozó Szennyvízelvezetés és tisztítás 2 fordulós konstrukciójára 2008-ban pályázatot nyújtott be Déaványa szennyvízberuházásának megvalósítására a 8.-10. sz. szennyvízöblözetben. Az 1. fordulóra benyújtott projektünk a beruházás előkészítési munkálataira vonatkozott, mely magába foglalta a tervezést, a megvalósíthatósági tanulmány és a költség-haszon elemzés elkészítését, közbeszerzési dokumentáció összeállítását illetve a 2. fordulóra történő pályázat kidolgozását. Az előkészítési munkálatok összege összesen nettó 16.382.000 Ft volt - az alábbiakban ismertettek szerint -, melyhez az önkormányzat 13.924.700 Ft támogatásban részesült.

Projektmenedzsment szolgáltatás :	1.700.000 Ft,
Közbeszerzési tanácsadó tevékenység ellátásának díja:	1.000.000 Ft,
Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költség haszon elemzés:	1.200.000 Ft,
Ajánlati tervek elkészítése:	9.500.000 Ft,
Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány:	512.000 Ft,
Lőszermentesítési feltáró-előkészítő munkálatok:	620.000 Ft,
Közbeszerzési dokumentáció:	1.850.000 Ft,

A pályázati felhívás 2. fordulójára az önkormányzat a projektet 2009. október 5-én nyújtotta be. A projekt késői benyújtására amiatt került sor, hogy az eredeti vállalás alaposabb átgondolására illetve áttervezésére volt szükség, ugyanis a projekt-előkészítésekor vállalt hálózatra rácsatlakoztatható ingatlanok száma illetve a tényleges, beköthető ingatlanok között eltérés jelentkezett. Így 2009. szeptemberében felmérést készítettünk az érintett területen és számba vettük a csatornahálózatra ráköthető ingatlanokat. Míg az 1. fordulóra benyújtott pályázatban 461 ingatlan rácsatlakozása került figyelembevételre, a felmérés eredményeképpen ez a szám 351-re csökkent. A pályázat 2. fordulóra történő benyújtásakor a 351 ingatlanból már 263 ingatlantulajdonos aláírta a szándéknyilatkozatot, mely a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozási szándékát fejezte ki. A pályázat előírt követelménye

volt, hogy a program megvalósításakor 75%-os rákötési arányt el kell érni. A szándéknyilatkozatokból jól látszik, hogy ezt az arányt már most sikerült teljesítenünk, de a fenntartási időszak 5. évében a 92 %-os minimális rácsatlakozási arányt kell majd elérnünk.

A 2010. április 13-án érkezett levél értelmében az Irányító Hatóság vezetője az önkormányzat pályázatát támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt megvalósításához nettó 290.662.600 Ft-ot a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásában biztosít.

A projekt támogatási szerződés szerinti összköltsége 341.956.000 Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

Megnevezés	Összege (Ft-ban)
Terület előkészítés	2.873.000
Csatornahálózat építés	319.208.000
- gerincvezeték (DN 200 műanyag, 7.614 m)	- 197.964.000
- bekötő vezeték (DN160 műanyag, 4.212 m)	- 67.392.000
- nyomó vezeték (DN110 műanyag, 1.150 m)	- 12.765.000
- köztéri átemelő építés 2 db	- 12.000.000
- köztéri átemelő gépészet 2 db	- 6.000.000
- köztéri átemelő elektromos szerelés,	- 6.000.000
irányítástechnológia 2 db	- 6.000.000
- nyomvonalas úthelyreállítás 2.441 m	- 17.087.000
- régészeti leletmentés	- 2.873.000
Projektmenedzsment	7.550.000
Tájékoztatás és nyilvánosság	2.325.000
Műszaki ellenőr díja	10.000.000

A projekt megvalósításához az önkormányzat 51.293.400 Ft saját erőt nyújt, melyhez kiegészítésként pályázatot kívánunk benyújtani az önkormányzati miniszter 8/2010. (II.26.) ÖM rendelet az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése c. pályázati felhívásra. A projekt benyújtására a támogatási szerződés mindkét fél részéről történő aláírás után van lehetőség. A program keretében az EU önerő Alap támogatás mértéke a saját erő 50%-a. Így a beruházás csökkentett önerővel, azaz 25.646.700 Ft-ból valósulhatna meg. Ami a kivitelezést illeti, a támogatási szerződés szerint a tervezett befejezési határidő 2011. december 31.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató jelentés megvitatására és elfogadására.

Határozati javaslat:

2010. (VI.24.) Kt. hat.

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testület a „Déaványa Szennyvízberuházás megvalósítása” c. projektjéhez kapcsolódó tájékoztató jelentést megismerte annak tartalmával egyetért.

Felelős: Feké László műszaki irodavezető

Ernyes Csilla pályázatíró referens

Határidő:

Déaványa, 2010. június 15.

Ernyes Csilla

Pályázatíró referens