

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének
136/2010. (VIII. 31.) önkormányzati határozata

A Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola kivitelezési
szerződésének módosításáról és az intézmény gázkazán beszerzéséről

Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Az Alpine Hungária Kft.-vel 2010. július 6-án megkötött, az Észak-magyarországi Operatív Program ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0022 számú projekt keretében a Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola „A” és „D” épületeinek felújítása, átalakítása, akadálymentesítése tárgyú kivitelezői szerződés műszaki tartalmát és ennek költségét bruttó 2.341.511 Ft-tal csökkenti.
2. Az 1. pontban meghatározott összeget a Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola költségvetésébe átcsoportosítja és felkéri az igazgatót a szükséges egyéb munkák elvégzésére kösse meg a szerződést.
3. A Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola „D” épületében található gázkazánok cseréjéhez és a feladat teljesítéséhez a 2010. évi költségvetés szabad rendelkezésű céltartalék kerete terhére 3.869 eFt erejéig előirányzatot biztosít, egyben felkéri az igazgatót, hogy további ajánlatokat kérjen be.

Felelős: polgármester, igazgató

Határidő: 2010. október 08.

K.m.f.

Víg Zoltán sk.
polgármester

Dr. Domaniczky Endre sk.
jegyző