

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének
156/2010. (IX. 21.) önkormányzati határozata

A Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pályázatához
kapcsolódó kérdésekről

Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. felkéri a polgármestert, az ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0022 azonosító számú pályázatban meghatározott eszközökre, új beszerzési eljárás lefolytatására azzal a feltétellel, hogy szerződés teljesítési határideje legkésőbb 2010. november 15. napjára módosuljon, és amennyiben a rendelkezésre álló fedezet összegénél nem magasabb árat tartalmazó ajánlat érkezik, úgy felhatalmazza arra, hogy kösse meg a legalacsonyabb árajánlatot tévő vállalkozóval a szerződést;
2. hozzájárul, hogy az ALPINE Hungária Építő Kft.-vel 2010. július 6-án megkötött vállalkozási szerződés a határozat melléklete szerinti 2 számú szerződés módosításához, egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételre, valamint a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. szeptember 25.

K.m.f.

Víg Zoltán sk.
polgármester

Dr. Domaniczky Endre sk.
jegyző

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Mely létrejött: Lőrinci Város Önkormányzata (3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. adószám: 15378950-2-10., képviseli: Víg Zoltán Polgármester), mint megrendelő

Másrészről: ALPINE Hungária Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-872272., székhely: 1117 Budapest, Fehérvári u. 50-52., adószám: 13769947-2-43., képviseli: Heli András és Bartha Sándor ügyvezetők), mint vállalkozó

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

I. ELŐZMÉNYEK

1. Felek rögzítik, hogy az Észak-magyarországi Operatív Program ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0022. számú projekt keretében a Lőrinci Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola „A” és „D” jelű épületeinek felújítása, átalakítása, akadálymentesítése tárgyában kiírt pályázat keretében a megrendelő és a vállalkozó 2010. július 6-án vállalkozási szerződést (a továbbiakban: alapszerződés) kötött, melyet 2010. szeptember 6-án az 1. számú módosító okirattal néhány pontban módosítottak.
2. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés alapján a vállalkozó az alapszerződésben meghatározott kivitelezési munkálatokat megkezdte, azonban 2010. szeptember 15-én a vállalkozó akadályközlő levelet küldött meg a megrendelő részére, melyben felsorolta mindazon időjárási körülményeket, műszaki problémákat, amelyek miatt az alapszerződésben foglalt teljesítési határidők tartására nem képes.
3. A megrendelő az akadályközlő levélben foglaltakat mind ténybelileg, mind jogi szempontból elfogadja, így az akadályközlő levélben javasolt teljesítési határidő módosításokhoz hozzájárul.
4. A felek közös akarattal írásban az alapszerződés szerkezetének megtartásával, kizárólag a szükséges pontok módosítására a jelen Kivitelezési szerződés 2. sz. Módosítása megnevezésű okiratot írják alá.

Lőrinci Város Önkormányzata megrendelő
képv.: Víg Zoltán Polgármester

ALPINE Kft. kivitelező
képv: Heli András és Bartha Sándor
ügyvezetők

ELFOGADVA
2010. 09. 20

II. Az alapszerződés módosítása

A felek az alapszerződés 3. fejezetét, mely a szerződés teljesítési határidejét rögzíti, az alábbi módon módosítja:

A befejezési határidő 2010. október 8-ról 2010. november 15-re módosul.

A felek az alapszerződés 5. fejezetének (műszaki-pénzügyi ütemezés) 2. vég számla alfejezetét oly módon módosítják, hogy:

Teljesítési határidő 2010. november 15.

III. Egyéb rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést módosító okirat II. fejezetében rögzített változtatásokon kívül, felek az 1. számú módosító okirattal megváltoztatott alapszerződést hatályában fenntartják.
2. Jelen szerződést módosító okirat az alapszerződéssel, illetőleg annak 1. számú módosításával együtt értelmezendő.
3. Jelen szerződést módosító okiratot felek képviselői a képviseleti jogosultságuknak megfelelően elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják.

Kelt, Lőrinci, 2010. napján

Lőrinci Város Önkormányzata megrendelő
képv.: Víg Zoltán Polgármester

ALPINE Kft. kivitelező
képv: Heli András és Bartha Sándor
ügyvezetők

ELFOGADVA
2010. 09. 20.
