

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének
203/2010. (XI. 12.) önkormányzati határozata

Az ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0022 számú „Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola „A” és „D” épületének felújítása” című projekt keretében a „D” épületben feltárt közműalagút rendszer megszüntetéséről, kivitelezői szerződés módosításáról

Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola „A” és „D” épületének kivitelezési munkáiról, valamint a vállalkozó 2010. november 11-én érkezett határidő módosítási kérelméről szóló tájékoztatást tudomásul veszi;
2. az 1. pont szerinti kivitelezési határidő módosítási kérelmet elutasítja és felkéri a polgármestert, hogy a kivitelező felé a készre jelentés érdekében intézkedjen, illetve a további szükséges intézkedéseket tegye meg;
3. továbbá felkéri a polgármestert arra is, hogy a projekt jogi szakértőjének bevonásával vizsgálja meg a vállalkozói szerződés szerinti kötbér igénytől való eltekintés lehetőségét, a rendkívüli munkákra, körülményekre való tekintettel, amennyiben az a támogatási szerződés egyéb előírásaiba, feltételeibe nem ütközik.

Határidő: 1-2. pont esetében azonnal,
3. pont esetében 2010. december 31.

Felelős: polgármester

K.m.f.

Víg Zoltán sk.
polgármester

Pammerné Gaál Ágnes sk.
aljegyző