

## ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

### 2019. évi Közbeszerzési Terv

S. sz.	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
<b>I. ÁRUBESZERZÉS</b>						
1.	Orvosi műszer konszignációs raktárba alkatrészek beszerzése 2019-2020	Alkatrészek beszerzése orvosi műszerekhez 24 hónapra 250 000 000 Ft keretösszegben	Uniós	hirdetmény nélküli tárgyalásos	II. negyedév	24 hó
2.	Fejhallgató és tartozék beszerzés betegszállításra és a MIR irányításba	450 db	Nemzeti	nyílt	I. negyedév	3 hó
3.	Irat és dokumentum kezelő szoftver és bevezetés	Irat és dokumentum kezelő szoftver és bevezetés	Nemzeti	nyílt	II. negyedév	9 hó
4.	Aggregátorok beszerzése és telepítése	6 db	Nemzeti	nyílt	II. negyedév	6 hónap
5.	Elektromos áram beszerzése az Országos Mentőszolgálat részére 2019-2020	Elektromos áram beszerzése az Országos Mentőszolgálat részére 2019-2020	Uniós	nyílt	I. negyedév	36 hónap
6.	Vezetékes földgáz energia beszerzése 2019-2020	Vezetékes földgáz energia beszerzése 2019-2020	Uniós	nyílt	II. negyedév	36 hónap
7.	OMSz gumiabroncsok beszerzése keretmegállapodás keretében, a használt gumiabroncsok elszállításával	24 hónap időtartamra gumiabroncsok beszerzése keretmegállapodás keretében	Uniós	nyílt	III. negyedév	24 + 12 hónappal meghosszabbítható a keretösszeg kimerüléséig
8.	Adásvételi keretszerződés OMSz műhelyei részére segédanyagok beszerzése	Adásvételi keretszerződés OMSz műhelyei részére segédanyagok beszerzése	Uniós	nyílt	II. negyedév	24 + 12 hónappal meghosszabbítható a keretösszeg kimerüléséig
9.	Kenőanyagok beszállítása tárolóeszközök rendelkezésre bocsátásával, a keletkezett veszélyes hulladékok elszállítása és ártalmatlanítása 2019 adásvételi keretszerződés.	Kenőanyagok beszerzése adásvételi keretszerződés keretében 24 hónap időtartamra	Uniós	nyílt	II. negyedév	24 hónap
10.	OMSZ mentőgépjármű beszerzés 2019-2020	Mentőgépjárművek beszerzése 4.881.889.800 Ft keretösszegben	Uniós	nyílt	I. negyedév	24+12 hónap
11.	Gépjárműalkatrész beszerzése az Országos Mentőszolgálat részére	Gépjármű alkatrészek beszerzése keretmegállapodás keretében	Uniós	nyílt	II. negyedév	24 hónap
12.	OMSZ mentési tevékenységét támogató személygépjárművek beszerzése	12 db mentési tevékenység támogató személygépjármű	Uniós	nyílt	II. negyedév	24 hónap

13.	Egyedi import gyógyszerek beszerzése és szállítása a sürgősségi betegellátáshoz szükséges hatóanyagtartalommal és kiszerezésben 2019.	Keretszerződés keretében egyedi import gyógyszerek beszerzése	Unió	nyílt	I. negyedév	24+12 hó
14.	Orvosi gyógyászati gáz beszerzése az Országos Mentőszolgálat részére 2019	Keretszerződés keretében orvosi gyógyászati gáz beszerzése	Unió	nyílt	I. negyedév	36+12 hó
15.	Kötszerek beszerzése az Országos Mentőszolgálat részére 2019	Keretszerződés keretében különféle kötszerek beszerzése	Unió	nyílt	II. negyedév	24+12 hó
16.	OMSZ egyszerűhasználatos anyagok és eszközök 2019-2020.	Keretszerződés keretében 20 ajánlati részben egyszerűhasználatos anyagok és eszközök beszerzése	Unió	nyílt	I. negyedév	24+12 hó

## II. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

1.	Róbert Károly úti ingatlan kazán rekonstrukció	1	Nemzeti	nyílt	II. negyedév	6 hónap
2.	Róbert elektromos gerinchálózat felújítása fő és szintenkénti elosztószekrényekkel	1	Nemzeti	nyílt	II. negyedév	6 hónap
3.	Róbert irodaépület ény-i és ék-i oldal ablakok cseréje	1	Nemzeti	nyílt	II. negyedév	6 hónap
4.	Róbert Károly irodák felújításának folytatása	1	Nemzeti	nyílt	I. negyedév	12 hónap
5.	Dévai utca 15/a-b épületen halaszthatatlan felújítási munkák	1	Nemzeti	nyílt	II. negyedév	9 hónap
6.	Markó u. 22. erősáramú hálózat felújítása elosztó szekrényekkel	1	Nemzeti	nyílt	II. negyedév	6 hónap
7.	Markó u. 22. tetőfelújítás	1	Nemzeti	nyílt	II. negyedév	9 hónap
8.	Mentőállomásokon mosó és fertőtlenítő kialakítás tervezési munkák	5 db	Nemzeti	nyílt	II. negyedév	4 hónap
9.	5 mentőállomáson mosó és fertőtlenítő kialakítása	5 db	Nemzeti	nyílt	II. negyedév	6 hónap
10.	Mentőállomásokon tetőszigetelés felújítások	40 db	Nemzeti	nyílt	II. negyedév	12 hónap
11.	Mentőállomásokon gépjármű mosók, olaj- és iszapfogók felújítása, kialakítása	30 db	Nemzeti	nyílt	II. negyedév	12 hónap
12.	Nyíregyháza mentőállomás épületszerkezeti helyreállítás	1	Nemzeti	nyílt	II. negyedév	9 hónap
13.	Villámhárító rendszerek javítása és túlfeszültség védelmi berendezések beépítése	1	Nemzeti	nyílt	II. negyedév	6 hónap
14.	Villamos biztonságtechnikai mérések által feltárt hibák megszüntetése	1	Nemzeti	nyílt	II. negyedév	6 hónap
15.	Kazáncserék	20 db	Nemzeti	nyílt	I. negyedév	12 hónap
16.	Róbert 77. irodaépület 2. lift csere	1 db	Nemzeti	nyílt	II. negyedév	6 hónap
17.	Vizlágyító berendezések telepítése	1	Nemzeti	nyílt	II. negyedév	12 hónap

18.	Tiszaadony mentőállomás térburkolat és csatorna teljes felújítása	1 db	Nemzeti	nyílt	III. negyedév	3 hónap
<b>III. SZOLGÁLTATÁS</b>						
1.	Orvosi készülékekre vonatkozó, gyári előírások szerinti karbantartási munkák, valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) sz. EüM rendelet szerinti időszakos felülvizsgálatok elvégzése	Orvosi készülékekre vonatkozó karbantartási munkák valamint időszakos felülvizsgálatok elvégzése 24 hónap időtartamra 85 000 000 Ft keretösszegben	Uniós	hirdetmény nélküli tárgyalásos	I. negyedév	24 hó
2.	Központi fizikai biztonság és távfelügyelet	1	Nemzeti	nyílt	II. negyedév	6 hó
3.	Külső szoftverfejlesztés MIR	1	Nemzeti	nyílt	I. negyedév	12 hó
4.	Vészüzemi hangrögzítés központosítása helyi hangrögzítés kiváltása	1	Nemzeti	nyílt	II. negyed év	6 hó
5.	Irat és dokumentum kezelő support	1	Nemzeti	nyílt	II. negyed év	36 hó
6.	OMSZ IVIR rendszer üzemeltetése, fejlesztése	IVIR rendszer üzemeltetése, fejlesztése	Uniós	hirdetmény nélküli tárgyalásos	I. negyedév	48 hó
7.	Tervezési eljárás I.	Tervezési szerződés Ajka, Letenye és Zalaegerszeg meglévő mentőállomásának átalakítására, bővítésére, felújítására, valamint Sárbogárd új mentőállomásának kialakítására a vonatkozó építési engedélyezési tervek elkészítésére/módosítására, az engedélyeztetés lebonyolítására, a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére és tervezői művezetésre három részben.	Uniós	nyílt	I. negyedév	60 hó
8.	Tervezési eljárás II.	Tervezési szerződés Rákoskeresztúr, Zsámbék, Szigetszentmiklós, Rétság és Dunakeszi új mentőállomásának kialakítására a vonatkozó építési engedélyezési tervek elkészítésére/módosítására, az engedélyeztetés lebonyolítására, a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére és tervezői művezetésre két részben.	Uniós	nyílt	I. negyedév	60 hó

9.	Tervezési eljárás III.	Tervezési szerződés Ózd, Szendrő, Izsófalva, Egyek és Törökszentmiklós új mentőállomásának kialakítására, valamint Vásárosnamény meglévő mentőállomásának átalakítására, teljes felújítására, bővítésére a vonatkozó építési engedélyezési tervek elkészítésére/módosítására, az engedélyeztetés lebonyolítására, a kivitelezéstervdokumentáció elkészítésére és tervezői művezetésre.	Uniós	nyílt	I. negyedév	60 hó
10.	Tervezési eljárás IV.	Tervezési szerződés Gyomaendrőd és Szeged meglévő mentőállomásának átalakítására, felújítására, bővítésére a vonatkozó építési engedélyezési tervek és örökségvédelmi dokumentáció elkészítésére, az engedélyeztetés lebonyolítására (épités hatósági és örökségvédelmi), a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére és tervezői művezetésre	Uniós	nyílt	I. negyedév	60 hó
11.	Tervezési eljárás V.	Tervezési szerződés Szentendre és Gödöllő új mentőállomásának kialakítására a vonatkozó bontástervdokumentáció és építési engedélyezési tervek elkészítésére, az engedélyeztetés lebonyolítására, a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére és tervezői művezetésre	Uniós	nyílt	I. negyedév	60 hó
12.	Őrzés - Védelem közbeszerzés	1	Nemzeti	nyílt	I. negyedév	24 hó
13.	Garázs és utcai kapuk karbantartása	1	Nemzeti	nyílt	II. negyedév	12 hónap
14.	Gáz műszaki-biztonsági felülvizsgálatok	I	Uniós	nyílt	II. negyedév	12 hónap
15.	Váci mentőállomás részleges felújítása	Váci mentőállomás részleges felújítása	Nemzeti	nyílt	I. negyedév	6 hónap

16.	Takarítási szolgáltatás beszerzése az Országos Mentőszolgálat részére 2019-2020.	9 db	Uniós	nyílt	I. negyedév	24 hó
17.	OMSZ részére biztosítási szolgáltatás beszerzése	OMSZ részére biztosítási szolgáltatás beszerzése 4 részajánlati körben	Uniós	tárgyalásos	I. negyedév	36+12 hó

### 2019. évi Központosított Közbeszerzési Terv

s. sz.	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
<b>I. ÁRUBESZERZÉS</b>						
1.	Telekommunikációs eszköz beszerzés (telefon - vezeték, vezeték nélküli, IP, modem, licenzek)	1	Nemzeti	II. forduló megnyitása	II. negyedév	12 hó
2.	Wifi-országos projekt eszköz	1	Nemzeti	II. forduló megnyitása	II. negyedév	6 hó
3.	Telekommunikációs eszköz - switch - 24 és 48 portos, és a hozzá tartozó licenzek	20 db 24 portos, 30 db 48 portos, 50 db licenz	Nemzeti	II. forduló megnyitása	II. negyedév	12 hó
4.	IT eszköz beszerzés - vékonykliens, monitor, asztali számítógép, szerverek	100 db vékonykliens, 200 db monitor, 100 db asztali gép, 40 db notebook	Nemzeti	II. forduló megnyitása	II. negyedév	12 hó
5.	IT eszköz - IVIR upgrade (hardver)- tervezés alatt	1 db S4 Storage, 35 db merevlemez, 9 db SSD, 4 rack szerver, 2 db 48 portos 10 GB ethernet switch, 500 GB szerver memória	Nemzeti	II. forduló megnyitása	II. negyedév	4 hó
6.	IT biztonság, hardverek, tervezés alatt	kamera, hőmérő, beléptető,	Nemzeti	II. forduló megnyitása	II. negyedév	6 hó
7.	Aktív és passzív hálózati eszközök	1	Nemzeti	II. forduló megnyitása	II. negyedév	9 hó
8.	Multifunkciós eszköz beszerzés	5 db	Nemzeti	II. forduló megnyitása	II. negyedév	6 hó
9.	Kellékanyag beszerzés	1	Nemzeti	II. forduló megnyitása	II. negyedév	3 hó
10.	Egyéb biztonságtechnikai eszközök, szoftverek, hardverek- tervezés alatt	1	Nemzeti	II. forduló megnyitása	II. negyedév	6 hó
<b>III. SZOLGÁLTATÁS</b>						
1.	Wifi projekt- felmérés, tervezés, kivitelezés	1	Nemzeti	II. forduló megnyitása	II. negyedév	6 hó
2.	Nyomatató konszolidáció (Róbert, Markó)	1	Nemzeti	II. forduló megnyitása	II. negyedév	24 hó
3.	Tanfolyam	1	Nemzeti	II. forduló megnyitása	II. negyedév	12 hó
4.	RDS farm bővítés (Ecostat ERP rendszerhez)	1	Nemzeti	II. forduló megnyitása	I. negyed év	3 hó
5.	Informatikai, üzemeltetési szolgáltatások, támogatói szerződések	1	Nemzeti	II. forduló megnyitása	II. negyedév	12 hó
6.	Cluster upgrade (szint emelés)	1	Nemzeti	II. forduló megnyitása	I. negyed év	3 hó
7.	NAGIOS/ZABBIX (Scm által nem monitorozható eszközök, szolgáltatások egységes keretbe foglalása)	1	Nemzeti	II. forduló megnyitása	II. negyedév	3 hó

8.	Nagyobb kapacitású LTO egység bevezetése	1	Nemzeti	II. forduló megnyitása	II. negyedév	3 hó
9.	Róbert Károly telephely infrastruktúra és hálózat kivitelezés"	1	Nemzeti	II. forduló megnyitása	II. negyedév	12 hó
10.	Licenc gazdálkodás, szoftver support	1	Nemzeti	II. forduló megnyitása	II. negyedév	12 hó
11.	Beléptetőrendszer support	1	Nemzeti	II. forduló megnyitása	II. negyedév	12 hó
12.	Beléptetőrendszer bővítés	1	Nemzeti	II. forduló megnyitása	II. negyedév	12 hó
13.	Hálózati felügyeleti rendszer bevezetése	1	Nemzeti	II. forduló megnyitása	II. negyedév	12 hó
14.	Alkalmazás support	1	Nemzeti	II. forduló megnyitása	II. negyedév	12 hó
15.	Infrastruktúra fejlesztés	1	Nemzeti	II. forduló megnyitása	II. negyedév	12 hó
16.	MS licence és szerzői jogok	1	Uniós	II. forduló megnyitása	II. negyedév	12 hó
17.	Hálózati support	1	Nemzeti	II. forduló megnyitása	II. negyedév	12 hó
18.	Reporting and performance Tools (Veeam one) infrastruktúrális környezet áttekintése (terhelések, tendenciák stb.), licenz költség	1	Nemzeti	II. forduló megnyitása	II. negyedév	6 hó

Budapest, 2019. 03. 20.

Dr. Csató Gábor  
főigazgató

005.

Gulyás Antal  
gazdasági -műszaki igazgató