

2010/17717

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

a **VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság**

Székhely, cím: 1091 Budapest, Üllői út 131.

Céggjegyzékszám: Cg. 01-10-042156

Adószám: 10824346-2-44

Bankszámlaszám: 10200971-21508747

Képviselő: Pekli Ferenc vezérigazgató

továbbiakban Megrendelő,

és a

Cégnév: Magyar Aszfalt Kft.

Székhely, cím: 1135 Budapest, Szegedi út 35 – 37.

Céggjegyzékszám: 01-09-930940

Adószám: 11705053-2-41

Bankszámlaszám: 12001008-01201213-00100005

Képviselő: Németh Géza és Kovács Zsolt cégvezetők

továbbiakban Vállalkozó,

között az alulírott napon az alábbi feltételekkel:

Megrendelő 2009. december 30. napján KÉ-29494/2009. hirdetéyszám alatt egyszerű közbeszerzési eljárást indított a szerződésben foglalt munkák elvégzésére, amelyet Vállalkozó nyert meg. A közbeszerzési eljárás a KMOP 2.3.1/C-08-2009-0008. azonosító számon regisztrált, az Európai Unió támogatásával létrejövő projektre alapult. Jelen szerződés megkötésére a fent megnevezett közbeszerzési pályázat keretén belül kerül annak részeként sor.

1.) A szerződés tárgya:

1.1.) Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Újpest, Városcsúcs intermodális közösségi közlekedési csomópont fejlesztése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghatározott munkák elvégzését Budapest, XIII. kerületében a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlattételi felhívás, ajánlattételi dokumentáció, valamint a hatósági engedélyek-, a műszaki tervek-, a tervdokumentáció tartalma és leírása szerint.

1.2.) Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező munka építési hatósági engedély köteles.

1.3.) A beruházás megvalósulását követően el kell készíteni a teljes megvalósulási tervdokumentációt grafikusán az Egységes Országos Vetületi [EOV] rendszerben. A helyszínrajzon fel kell tüntetni a földrészlet határokat, helyrajzi számokat, a fejlesztés tervrészleteit az ÚT 2-1.201 Közutak Tervezése előírásainak megfelelően. Az elkészült tervet papír alapú formátumban négy példányban, valamint elektronikus „dwg” formátumban, (digitális adathordozón) két példányban kell Megrendelő részére átadni, amennyiben Megrendelő elektronikus állományban „dwg” formában is átadja a terveket kivitelezőnek.

Nyilv.sz.: 2690.

Másolat eredetivel mindenben
megegyező.

1

Laukó Mária /
stratégiai és ügyviteli
igazgató
Nyilv.sz.: 2831.

Vida Károly /
vagyongazdálkodási és infrastruktúra
irodavezető
Nyilv.sz.: 3298.

2.) A szerződés teljes műszaki tartalma, a Megrendelő általános feltételei

A szerződés tárgyát a hatósági engedélyek, a műszaki tervek, a műszaki leírás, illetve a kiírás szöveges részének együttes tartalma képezi. Ha egy megoldás a tervben szerepel, de a kiírás szövegben nincs termelléklete, úgy a terv vagy a szöveg alapján a feladat (ilyen esetben is) része a szerződésnek.

3.) Fogalmi meghatározások

3.1.) Tervek - valamennyi, a szerződő felek részéről szolgáltatandó műszaki rajz, diagram, műszaki leírás, költségvetési kiírás, mennyiségi kimutatás, stb. amelyek a létesítmény megvalósításához szükségesek.

3.2.) Dokumentáció - valamennyi leírás, számítás, diagram, utasítás, rajz, konstrukciós részletrajz, illetve metszet, stb. amelyek létesítéséhez, részben az üzembe helyezéshez, üzemfenntartáshoz és karbantartáshoz szükségesek.

Rendeltetésének megfelelően a dokumentáció az alábbi főcsoportokra oszlik:

- engedélyezési tervdokumentáció,
- tervdokumentáció (terv+irat),
- kiviteli tervdokumentáció,
- átadási, megvalósulási dokumentáció (terv+irat),
- kezelési-karbantartási utasítások és gépkönyvek,
- organizációs tervek (időbeli és térbeli).

3.3.) Építési anyagok - valamennyi, a szerződés tárgyának kivitelezéséhez szükséges anyag, rész- és készelem, segédanyag (pl. cement, kötőelem, tömítőanyag, stb.)

3.3.1.) Gépek, berendezések és felszerelések - valamennyi műszaki és technológiai berendezés és gépi elem, műszer, gép, berendezés és felszerelés - beleértve azok felállításához szükséges csővezetéseket, elektromos kábeleket, tömítéseket, stb. - tartozékaikkal és alkatrészeikkel együtt amelyek a szerződés tárgyának megvalósításához, a szerződéses cél eléréséhez szükségesek.

3.4.) Építéshelyi berendezések - valamennyi objektum, építkezési és erőgép, eszköz, műszer, szerszám, stb., amelyek a Vállalkozó számára a szerződés tárgyának felépítéséhez szükségesek ideiglenes jelleggel, s amelyeket a Vállalkozó a munkálatok befejezése után elszállít. Az építéshelyi berendezések két főcsoportra oszlanak:

3.4.1.) Műszaki jellegű (minden, amit a Vállalkozó a munka elvégzéséhez az építkezés helyszínén tárol, műszaki okokból igényel, illetve igénybe vesz).

3.4.2.) Szociális jellegű (minden, amire a személyzetnek az ott-tartózkodáshoz és munkavégzéshez szüksége van).

3.5.) Segédszerkezetek - bármilyen formájú, összetételű és minőségű anyagok és szerkezetek, amik bármilyen oknál fogva a szerződéses cél eléréséhez szükségesek, amelyek azonban nem kerülnek tartósan beépítésre (pl. zsaluanyag, állványzat, dúcolások).

Nyilv.sz.: 2690.

Másolat eredetivel mindenben megegyező.

3.6.) Gyorsan kopó alkatrészek - azok a technológiai és épületgépészeti részek, amelyeket időszakosan vagy szabályos időközönként ki kell cserélni, hogy a technológiai és épületgépészeti berendezések folyamatos működése biztosítva legyen.

3.7.) Szabványok és előírások - az alkalmazott anyagok, berendezések és szerelési tárgyak vonatkozásában a magyar, annak hiányában a terv szerinti műszaki, illetve biztonságtechnikai szabványok és előírások, az élet-, vagyon-, baleset és egészségvédelmi, a tűzvédelmi, a környezetvédelmi, minőségbiztosítási, a higiéniai és az építőipari ágazati szabványok és előírások.

3.8.) Alkotórész - összetett dolognak valamely főbb eleme, az előállítás során beépített (ráépített, összeszerelt) olyan termék, amely nélkül a dolog rendeltetésszerűen nem használható.

3.9.) Alkatrész - több részből álló dolognak, különösen szerkezetnek valamely része.

3.10.) Tartozék - az olyan önmagában nem üzemeltethető eszköz, amelyet nem építettek be a tárgyi eszközbe, de az üzemeltetés biztonsága, az egészség- és a környezet védelme, vagy egyéb szempontból annak üzemeltetéséhez szükséges.

3.11.) Többletmunka - a tender tervdokumentációban szereplő, de a költségvetési kiírásban, vagy a mennyiségi kimutatásban nem, vagy nem kellő mértékben előirányzott munka, amelynek elvégzésére a Vállalkozó - a szerződés keretein belül, saját költségén - köteles. Költségvetési kiírási felülvizsgálatának elmulasztásából eredő hiba nem számít többletmunkának.

3.12.) Műszakilag szükséges munka - amely munka nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható, amelynek elvégzésére a Vállalkozó - a szerződés keretén belül, saját költségén - köteles.

3.13.) Pótmunka - a szerződésben nem szereplő, a Megrendelő által külön elrendelt munka, amelynek elvégzésére a Vállalkozó köteles ugyan, de az ellenértékét a Megrendelő köteles megfizetni.

3.14.) Teljesítés - jelen szerződésnek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, kellő időben és minőségben elvégzett munka, hiány és hibamentes birtokbaadás.

3.15.) Részhatáridő- a szerződő feleknek azon megállapodása, mely szerint a megvalósítás a szerződésben közösen megállapodott részhatáridőkre, részletekben történik. A részhatáridőkben való megállapodás nem jelenti a szolgáltatás oszthatóságát.

3.16.) Részteljesítés - a szerződő felek azon megállapodása, mely szerint a teljesítés a szerződésben közösen megállapodott részletekben történik és amely esetben az adott részre vonatkozóan a szolgáltatás teljesítettnek minősül. A részteljesítésben való megállapodás egyúttal a szolgáltatás oszthatóságát is jelenti.

3.17.) Üzempróba - minden olyan berendezés és a teljes létesítmény üzemszerű működésének ellenőrzése, amely a létesítmény biztonságos üzembe helyezéséhez, használatához elengedhetetlen.

Nyilv.sz.: 2690.

Másolat eredetivel mindenben
meg egyező.

3.18.) **Kötbér** - a szerződésben meghatározott pénzüsszeg, amelynek megfizetésére a Vállalkozó kötelezi magát, ha olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, vagy nem szerződés szerűen teljesít.

3.19.) **Kötbér számítása és esedékessége.** – késedelembe esés napjától a késedelem utolsó napjáig számítandó és a késedelem utolsó napját követő nap válik esedékessé, hibás teljesítés esetén a kifogás közlésének napján. Meghiúsulás esetén a késedelemre megállapított mértékű kötbér jár a késedelemre vonatkozó szabály szerint, esedékessége a tudomásszerzés napja.

3.20.) **Jó teljesítési garancia** – Vállalkozó által átadott bankgarancia, melyben biztosítékot ad arra, hogy a jelen szerződésben foglalt vállalását az ugyanitt meghatározott minőségben valósítja meg. A Jó teljesítési garancia biztosítékot ad Megrendelőnek arra, hogy amennyiben Vállalkozó nem tesz eleget a fent írt követelménynek, úgy a garancia felhasználásával, harmadik személlyel azt elvégeztesse, javíttassa.

3.21.) **Jótállási garancia** - A Vállalkozó által átadott bankgarancia, melyben biztosítékot ad arra, hogy az általa vállalt jótállási, szavatossági időben jelentkező, e tárgykörbe tartozó, jótállási kötelezettségét teljesíti, illetve amennyiben ennek bármilyen okból nem tesz eleget, úgy megrendelő jogosult a jótállási garancia terhére a hibákat, meghibásodásokat harmadik személlyel javíttatni.

4.) A szerződés alapját képező dokumentumok

- Kivitelezési tervdokumentáció, építési engedély (Megrendelő szolgáltatja)
- Az ajánlattételi dokumentáció (Megrendelő szolgáltatja)
- A nyertes ajánlattevő ajánlata
- Kivitelezési és számlázási ütemterv (Vállalkozó szolgáltatja az ajánlati dokumentációban meghatározottak alapján)
- Biztosítási kötvény (Vállalkozó szolgáltatja)
- A jó teljesítési bankgarancia (Vállalkozó szolgáltatja)
- Jótállási bankgarancia (Vállalkozó szolgáltatja)
- Organizációs terv (Vállalkozó szolgáltatja Megrendelő jóváhagyását követően)

5.) A szerződés teljesítése

5.1.) A kivitelezés megkezdése (a munkaterület átadása): legkésőbb a szerződéskötést követő 5 naptári nap (amennyiben az nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap). A munkaterület átadásra a fenti határidőn belül Felek közös megegyezése alapján kerül sor, mely eseményt jegyzőkönyv felvételével rögzítik.

5.2.) A kivitelezési munkák részteljesítési határideje: 2010.06.14. (az ajánlatban vállalt határidő alapján). A részteljesítés feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, melyet Felek az átadás-átvételi eljárás folyamán jegyzőkönyv felvételével rögzítenek.

A kivitelezési munkák végteljesítési határideje: 2010.07.14. (az ajánlatban vállalt határidő + 30 naptári nap), mely teljesítés feltétele a kivitelezéssel kapcsolatos használatbavételi engedély beszerzése és a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, leszállítása.

5.3.) A szerződés teljesítése a kivitelezési és számlázási ütemterv szerint történik.

Másolat eredetivel mindenben megegyező.

5.4.) Vállalkozó jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal, I. osztályú minőségben, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen a szerződés szerű teljesítésnek a feltételei.

5.5.) Vállalkozó előteljesítésre jogosult. Előteljesítés esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tervezett teljesítési időt megelőzően legkésőbb 5 munkanappal írásban értesíteni. A teljesítés csak a Megrendelő pozitív tartalmú visszaigazoló nyilatkozata esetén kezdhető meg. A visszaigazoló nyilatkozatnak – tartalmától függetlenül – a teljesítés kezdetének tervezett időpontját megelőzően 3 nappal meg kell érkeznie a Vállalkozóhoz. Amennyiben a fenti határideig a Vállalkozóhoz nem érkezik meg a visszaigazoló nyilatkozat, e tény pozitív tartalmú visszaigazoló nyilatkozatnak tekintendő. Az előteljesítés ellenére a számla benyújtásának legkorábbi ideje nem módosul, illetve a számla kiegyenlítésére is csak a számlázási ütemterv szerint kerül sor.

6.) A szerződéses ellenérték és fizetések rendje (Elszámolás)

6.1.) Jelen szerződésben foglalt munkák ellenértéke nettó 280.045.269,- Ft, azaz Kettőszáznyolcvanmillió - negyvenötezer - kettőszázhatvankilenc forint végleges egyösszegű ár, azaz átalányár, amely biztosítja a beruházás első osztályú minőségben történő kivitelezését és amely tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket (vámot), az átadási, beüzemelési, használatbavételi és birtokbaadási eljárás költségeit, bármiféle dokumentáció – így többek között a megvalósítási tervdokumentáció - készítésének költségét, bármiféle bérleti díjat, (gépek, irodák, raktárak, stb.) a felvonulási-, vagyoni védelmi költségeket, a többletmunkák és műszakilag szükséges munkák költségeit, az építési tevékenységhez felhasznált anyagok, energia- és közműszolgáltatás költségét, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a tartalék anyagok és alkatrészek költségeit, minden a szerződés tárgyának rendeltetés szerű használatát biztosító megvalósításához szükséges munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit, stb. tehát a létesítmény kulcsrakész megvalósításának teljes díját, valamint az előre nem látható munkák elvégzésére szolgáló 5 % tartalékkeretet. A tartalékkeret felhasználása indokolt esetben, a Megrendelő nevében eljáró műszaki ellenőr engedélyével történhet. A pótmunka elrendeléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, illetve az Építési naplóban rögzíteni kell

6.2.) A Vállalkozó fenti ellenértéken felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által megrendelt pótmunkák ellenértékét.

6.3.) Minden, a Megrendelő rendelésére elvégzett pótmunkát a szerződésben megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerződés nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy árat, akkor a szerződő felek megegyezése szükséges.

6.4.) A vállalkozás ellenértékének elszámolása az elfogadott Kivitelezési és számlázási ütemterv szerint történik.

6.5.) A Vállalkozó a beruházás megkezdésekor a szerződés nettó értékének 10 %-ig előleget érvényesíthet előleg bekérő alapján, a jóváírt előlegről számlát köteles kiállítani és megküldeni Megrendelő részére a jóváírással egyidejűleg. Az átutalt előleg összegét csökkentő tételként kell a részszámlába feltüntetni. Vállalkozó 1 db részszámla és egy vég számla benyújtására jogosult a jelen szerződés mellékletét képező kivitelezési és

Nyilv.sz.: 2690.

Másolat eredetivel mindenben
megegyező.

5

L
/: Laukó Mária /
stratégiai és ügyviteli
igazgató
Nyilv.sz.: 2831.

Vida
/: Vida Károly /
vagyonkezelési és infrastruktúra
irodavezető
Nyilv.sz.: 3298.

számlázási ütemterv alapján, az elkészült munka ellenértékéről. Az elkészült munkáról felek közösen teljesítésigazolójegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, a hozzá tartozó pénzügyi készültséget és a szerződéstől való esetleges eltérést. A felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja. A számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.

6.6.) A számlákat a műszaki ellenőr jóváhagyását követően Megrendelőhöz kell benyújtani. A munkák finanszírozása a KMOP 2.3.1/C-08-2009-0008. azonosító számon regisztrált projekt alapján az Európai Unió társfinanszírozásával (Európai Regionális Fejlesztési Alapból), valamint a Magyar Köztársaság költségvetéséből (hazai központi költségvetési előirányzatból) és az ajánlatkérő saját forrásából történik. Megrendelő a benyújtott számlát a kézhezvételtől számított 30 naptári napon belül, a Vállalkozó által megnevezett 12001008-01201213-00100005 számlára történő átutalással egyenlíti ki. Késedelmes számlakiegyenlítés esetén a késedelem idejére Vállalkozó késedelmi kamatot érvényesíthet, melynek mértéke Ptk.szerint kerül meghatározásra.

6.7.) A támogatás kifizetése a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján történik. A szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

6.8.) Az Áfa fizetési kötelezettség az Áfa Tv. 142. §-a alapján a Megrendelőt terheli. Szerződő Felek kijelentik, hogy mindegyikük belföldön nyilvántartásba vett ÁFA alany, és egyiküknek sincs az ÁFA törvényben meghatározott olyan jogállása (alanyi adómentesség, mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany), mely alapján tőle az ÁFA megfizetése ne lenne követelhető.

6.9.) Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót arról, hogy a jelen szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.tv. 36/A § hatálya alá tartozik.

7.) Jó teljesítési garancia és jótállási garancia

7.1.) Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés megkötésének időpontjáig jó teljesítési garanciát szerez be és nyújt át a Megrendelőnek. Megrendelő a biztosíték terhére jogosult a jó teljesítési igényből eredő követelését (ideértve a meghiúsulási kötbért, valamint az előlepszámla alapján rendelkezésre bocsátott előleget) érvényesíteni.

7.2.) A jó teljesítési garancia akkor megfelelő, ha:

- pontos hivatkozás a közbeszerzési eljárásra
- a nettó vállalási összeg 7%-ára vonatkozik,
- egy első osztályú bank részéről kerül kiállításra,
- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,
- a felszólítástól számított 5 banki munkanap alatt igénybevehető,
- futamideje (érvényessége) a használatbavételi engedély hatálybalépésének időpontjáig szól.

7.3.) Fentiekén túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát, hogy Megrendelő első írásbeli felszólítására, Vállalkozó esetleges

Nyilv.sz.: 2831.
Másolat eredetivel mindenben
meg egyező.

6

Lauko Mária /
stratégiai és ügyviteli
igazgató
Nyilv.sz.: 2831.

Vida Károly /
vagyonkezelési és infrastruktúra
irodavezető
Nyilv.sz.: 3298.

kifogásolását figyelmen kívül hagyva, azonnal kifizeti Megrendelőnek a megjelölt összeget a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége alapján.

7.4.) Megrendelő jogosulttá válik a jó teljesítési biztosíték lehívására a bankhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal teljes egészében, amennyiben a szerződés teljesítése Vállalkozónak felróható okból lehetetlenné válik, meghiúsul, illetőleg a szerződés teljesítését a Vállalkozó megtagadja,

7.5.) Amennyiben Megrendelő a jó teljesítési garanciát igénybe veszi, Vállalkozó az igénybe vett jó teljesítési garancia összege és a fentiekben meghatározott mértékű kötbérösszeg közötti különbözetet tartozik kötbérként megfizetni Megrendelő részére. A garanciák igénybe vétele és a kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a garancia, valamint a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

7.6.) Vállalkozó a hiánytalan műszaki átadás-átvételt követően részszámlát és a használatbavételi engedély hatályba lépését követően végszámlát nyújt be és egy megfelelő jótállási garanciát ad át Megrendelőnek, amely egyben a jóteljesítési garancia felszabadítását eredményezi. A Megrendelő a biztosíték terhére jogosult Vállalkozóval szemben a jótállási szavatossági igényeiből eredő követelését érvényesíteni.

7.7.) A jótállási garancia akkor megfelelő, ha:

- pontos hivatkozás a közbeszerzési eljárásra
- a nettó vállalási összeg 5%-ára vonatkozik,
- egy első osztályú bank részéről kerül kiállításra,
- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,
- a felszólítástól számított 5 banki munkanap alatt igénybe vehető,
- futamideje (érvényessége) a hiánytalan műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 60 hónapra szól. (az ajánlattevő ajánlatában megadottak szerint)

7.8.) Fentiekén túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát, hogy Megrendelő első írásbeli felszólítására, Vállalkozó esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, azonnal kifizeti Megrendelőnek a megjelölt összeget a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége alapján.

8.) Vagyon- és felelősségbiztosítás

8.1.) A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől az utó felülvizsgálati eljárás időtartamának befejezéséig.

8.2.) A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.

8.3.) Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében Vállalkozó jelen szerződés tárgyára 400 millió Ft teljes kártérítésre szóló és ezen belül esetenként legalább 50 millió Ft/káresemény kárértékre vonatkozó biztosítást kötött, amelynek a kedvezményezettje Megrendelő.

Nyilv.sz.: 2690.
Másolat eredetivel mindenben
megegyező.

8.4.) Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a kötvényekben előírt feltételeknek, az a szerződés megszegésének minősül és a szerződésszegés következményeit vonja maga után.

9.) A Megrendelő kötelezettségei és jogai


9.1.) A Megrendelő jogosult és köteles:


- a tevékenység ellátásához szükséges adatokat határidőben szolgáltatni. Ezzel összefüggésben Megrendelő folyamatosan Vállalkozó rendelkezésére bocsátja valamennyi jelen tevékenység ellátásához szükséges dokumentációt (adat, utasítás stb.) és a helyi sajátosságokra vonatkozó információkat.
- a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg, az Építési Naplóban történő bejegyzéssel átadni,
- Megrendelő, valamint a Megrendelő nevében eljáró Műszaki Ellenőr jogosult, illetve köteles a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki ellenőrzésre, melynek során az ott folyó munkát nem zavarhatja.
- bármely pótmunkát más vállalkozóval elvégeztetni,
- a sikeres műszaki átadás-átvételhez szükséges engedélyek beszerzéséhez igazolások, nyilatkozatok kiadása Vállalkozó részére
- kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontját és készre jelentés alapján, a készre jelentés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül,
- más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt cselekmény javítását, pótlását 5 napon belül nem kezdi meg
- a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni,
- a teljesített munka ellenértékét kifizetni,
- a Vállalkozóval mindenkor együttműködni,
- a beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni, (amennyiben a kivitelezés során erre szükség van)
- kifogásolni vagy megtagadni a Vállalkozó későbbi alvállalkozóit, helyszíni személyzetét az ajánlattól eltérő alkalmazott technológiát, eszközeit.

9.2.) A Megrendelő az elvégzendő munka műszaki tartalmában-az építési naplóba történő bejegyzéssel- változásokat rendelhet el, de ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie az ajánlati dokumentáció által behatárolt lehetőségeket, a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat és a műszaki indokoltságot.

9.3.) Ha a változás olyan jellegű, hogy jelen szerződés módosítását is megköveteli, úgy azt a szerződő felek haladéktalanul, közösen rögzíteni kötelesek a szerződésben foglaltak szerint.

Nyilv.sz.: 2690.
Másolat eredetivel mindenbe
megjegyző.


/: Laukó Mária /
stratégiai és ügyviteli
igazgató
Nyilv.sz.: 2831.


/: Vida Károly /
vagyonkezelési és infrastruktúra
irodavezető
Nyilv.sz.: 3298.

10.) Kapcsolattartók a Megrendelő részéről

10.1.)

A Megrendelő nevében eljáró műszaki ellenőr adatai:	
név:	Vén János műszaki ellenőr
értesítési cím	1115 Budapest, Csóka utca 7-13.
telefon	203-0555/306 mellék; (30) 970-8528
fax	203-7607
e-mail	ubf@utiber.hu
A Megrendelő nevében eljáró lebonyolítással kapcsolatos feladatokat ellátó személy adatai:	
név:	Bata Péter - beruházási főmérnök
értesítési cím	1115 Budapest, Csóka utca 7-13.
telefon	203-0555/318 mellék; (30) 996-4984
fax	203-7607
e-mail	bata@utiber.hu

10.2.):

A beruházás során kapcsolattartó személy adatai	
név:	Obernai Éva irodavezető
értesítési cím	1091 Budapest Üllői út 131.
telefon / fax	465-5632; 06-20-579-7463; fax: 455-7928
e-mail	eva.obernai@volanbusz.hu

11.) A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

A Vállalkozó jogosult és köteles:

- a megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeire vonatkozóan a szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe venni, az ajánlatában megjelöltek szerint. Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeket másra át nem ruházhatja.
- a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni.
- Köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben. Ha ezen ellenőrzési kötelezettségét elhanyagolja, úgy átvállalja a felelősséget a korábban elkövetett hibák vagy hiányosságok következtében fellépő károkért még abban az esetben is, ha utólag bizonyítható, hogy a hibát vagy hiányosságot más vállalkozó követte el.
- az építkezés helyén 1 db „B” típusú tájékoztató táblát felállítani, valamint a projekt végén (sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásával) 1 db „D” típusú emlékeztető táblát felszerelni, (az UMFT Arculati kézikönyv és a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutatónak megfelelő kivitelben) a Megrendelővel egyeztetett módon és helyen,
- a szerződésben meghatározott tartalommal és I. osztályú minőségben, hiba és hiánymentesen a szerződött munkát elvégezni.

Nyilv.sz.: 2690.

Másolat eredetivel mindenben
megegyező.

9

Laukó Mária /
stratégiai és ügyviteli
igazgató
Nyilv.sz.: 2831.

Vida Károly /
vagyonkezelési és infrastruktúra
irodavezető
Nyilv.sz.: 3298

- biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséhez a munkaerőt, árut, anyagot, szerkezetet, stb. legyen az ideiglenes, vagy állandó jellegű,
- a kivitelezési munkák megkezdésétől az átadás-átvételi eljárás lezárulásáig gondoskodni a munkaterület megfelelő őrzéséről, valamint gondoskodni a forgalom védelme érdekében az ideiglenes utak, gyalogjárók, korlátok és kerítések biztonságos fenntartásáról, a Megrendelő felszólítására vagy engedélyével annak módosításáról, elbontásáról, az anyagok deponálásáról,
- a Megrendelő által elrendelt változtatásokat, módosításokat befogadni és azokat elvégezni,
- az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) a lezárásáig építési naplót vezetni,
- havonta 1 alkalommal a tárgyhónapot követő hó 5.-éig írásbeli jelentést készíteni és a Megrendelő, valamint a műszaki ellenőr bevonása mellett koordinációs tárgyalást tartani, a beruházás adott időpontra vonatkozó műszaki megvalósításáról
- az építkezés előrehaladásának fénykép formájában történő dokumentálása havi rendszerességgel, a dokumentumok CD-n történő átadása
- biztosítani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges feltételeket megteremteni,
- a munkaterületen minden közművet és kábelt azonosítani, és amennyiben a technológia azt szükségessé teszi, meg kell védenie vagy át kell helyeznie. A Vállalkozónak a munka tényleges megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy a közművek biztonságosan üzemben kívül vannak-e. A Vállalkozónak a közművekben okozott kárért vállalnia kell a felelősséget. A tervek köteles munkáknál a terv részét kell képeznie a közmű egyeztetési jegyzőkönyvnek.
- a különböző építőanyagok, épületszerkezetek, épületgépészeti szerelvények, illetve berendezési tárgyak származási helyét, minőségtanúsítását, valamint márkazonosítását hitelt érdemlő dokumentumokkal igazolni,
- biztosítani a Megrendelő számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, hogy a Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minőségét, gyártási helyszínét, fázisait,
- a hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, hogy azok bármikor ellenőrzéseket végezhesse a kiadott engedélyekkel kapcsolatban,
- intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek,
- a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet minőségi megfelelőségének vitája esetén, ha a vizsgálat eredménye számára elmarasztaló, annak költségét viselni és a Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét haladéktalanul, költségmentesen elvégezni,
- írásban közölni a Megrendelővel a szerződés teljesítését (készre jelentés),
- a dokumentált minőségtanúsításokat, mint az építkezés hivatalos ügyiratainak tartozékait az építkezés végéig megőrizni, és a szerződés lezárásával egyidejűleg a Megrendelőnek átadni,
- ideiglenes építéshelyi berendezéseket saját költségére felépíteni és azokat elbontani, elszállítani legkésőbb a műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg,
- az építkezés víz- és energia szükségletét biztosítani,

Nyilv.sz.: 2690.

Másolat eredetivel mindenben
megegyező.

10

Laukó Mária :/
stratégiai és ügyviteli
igazgató
Nyilv.sz.: 2831.

Vida Károly :/
vagyonkezelési és infrastruktúra
irodavezető
Nyilv.sz.: 3298

- a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan összegyűjteni és a hulladék fajtájára tekintettel engedéllyel rendelkező hulladéklerakóba elszállítani, (a vegyes építési-bontási hulladékot és a szelektíven válogatott beton, aszfalt hulladékot, valamint föld és kőhulladékot az orosházi hulladéklerakóba) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően,
- a használt külső-belső szállítási útvonalat folyamatosan letakarítani, tisztán tartani,
- a befedésre vagy eltakarásra kerülő munkarészekről a Megrendelőt az eltakarási munkálatok megkezdése előtt legalább 2 munkanappal előbb értesíteni és lehetővé tenni a Megrendelő számára, hogy azokat megvizsgálja és megmérje. Ha a Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Vállalkozó jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart munkarészekért is teljes felelősséggel tartozik,
- állandó helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák végzése során, valamint azt meghaladóan is annyi ideig, amennyit a Megrendelő szükségesnek tart a Vállalkozó kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében, a munkák szünetelése esetén pedig Megrendelő felhívására Vállalkozó köteles 8 órán belül a kivitelezés helyszínén megjelenni és érdemben intézkedni,
- a környezetvédelmi előírásokat betartani,
- meghatalmazott képviselőjét haladéktalanul eltávolítani és másik, a Megrendelő által jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő a képviselőt feladatai ellátására nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót, a kifogás indokait is megnevezve, írásban értesíti,
- az építkezés helyén saját cégtáblát elhelyezni, feltüntetve az esetleges alvállalkozóit is a Megrendelővel elfogadtatva,
- a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt biztosítani, amely a szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő elvégzéséhez szükségesek,
- a garanciális munkák elvárható anyagszükségletéről gondoskodni,
- a garanciális vagy szavatossági idő alatt felmerülő és a Megrendelő által jelzett hibák, illetve hiányosságok kijavításához, elhárításához a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.
- kártalanítani kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből származik azáltal, ahogy az adott szerződés teljesítése során azt a Vállalkozó felhasználta. A Megrendelő jóváhagyása Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja.
- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogvédelem alá eső alkotásokon a Megrendelő területi korlátozás nélkül, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez és jogot szerez az alkotás átdolgozására is.

Nyilv.sz.: 2690.

Másolat eredetivel mindenben megegyező.

Laukó Mária
 /: Laukó Mária /:
 stratégiai és ügyviteli
 igazgató
 Nyilv.sz.: 2831.

Vida Károly
 /: Vida Károly /:
 vagyonezelési és infrastruktúra
 irodavezető
 Nyilv.sz.: 3298

12.) Alvállalkozók a Vállalkozó részéről

12.1.) A szerződés teljesítésében 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók:

Alvállalkozó adatai:	
név:	-
értesítési cím	-
telefon / fax	-
e-mail	-

12.2.) Megrendelő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban. Vállalkozó alvállalkozói munkájukért úgy felel, mint sajátjáért.

12.3.) Vállalkozó az ajánlatában megnevezett, illetve jelen szerződésben szereplő alvállalkozó(k) személyét csak a Megrendelő egyetértésével és a Kbt 303. §-ában és a 304. § (2) bekezdésében foglalt korlátozásokkal változtathatja meg.

13.) Kapcsolattartók a Vállalkozó részéről

A műszaki vezető adatai:	
név:	Buczko Péter
értesítési cím	1135 Budapest, Szegedi út 35 – 37.
telefon / fax	270 - 8300; 30-0677-0415
e-mail	peter.buczko@magyaraszfalt.hu

14.) Minőségbiztosítás

14.1.) Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó Normatív Dokumentumoknak, azaz a Magyar Állami Szabványoknak, Ágazati Szabványoknak, (1994. IV. 01-től) Nemzeti Irányelveknek, Műszaki Előírásoknak, Gyártói Műszaki Specifikációban meghatározott követelményeknek. Ezekben felül Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, egészségügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania.

14.2.) A fentiek igazolására Vállalkozó vállalja, illetve teljesíti az alábbi feltételeket:

- A felhasználandó építő és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat, (Építőipari Alkalmassági Bizonyítványokat, Vizsgálati Jegyzőkönyveket, szakvéleményeket, stb.) - szállítás, beépítés előtt - bemutatja, illetve igény esetén másolatban átadja Megrendelőnek.
- A minőségtanúsítás tartalmi követelményeire a vonatkozó építőipari ágazati szabvány rendelkezései az irányadóak.
- Vállalkozó lehetővé teszi Megrendelő, vagy egy általa meghatalmazott személy vagy intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban megtekinthesse az építés helyszínét, vagy ahol a felhasználásra kerülő anyagok, termékek, szerkezetek előkészítése vagy gyártása folyik, és ott, ha azt Megrendelő szükségesnek látja, a megfelelésre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez Vállalkozó köteles minden ésszerű segítséget és eszközt megadni.

Nyilv.sz.: 2690.

Másolat eredetivel mindenben
megegyező.

12

Buczko Mária
stratégiai és ügyviteli
igazgató
Nyilv.sz.: 2831.

Vida Károly
irodavezető
irodavezető
Nyilv.sz.: 3298.

- A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik. Ide értendők a próbaterhelések költségei is, amennyiben azok a Normatív Dokumentumokban elő vannak írva, vagy Megrendelő által szolgáltatott Műszaki Specifikációban egyértelműen meg van határozva ahhoz, hogy Vállalkozó árajánlatában szerepeltetni tudja. Megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat.
- Amennyiben erre meg nem felelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség, és ez a vizsgálat során beigazolódik, ennek költségeit is Vállalkozó köteles fizetni.
- Megrendelő az ilyen esetekben átruházhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgálatának jogát más független intézetre, Vállalkozó egyidejű értesítése mellett.
- Vállalkozó köteles a vizsgálatához szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben Megrendelő a kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja.
- Vállalkozó a vállalás teljesítésekor Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi formai követelményeire az MSZ EN 45014 állami szabvány rendelkezései az irányadók.

14.2.) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekből azonos feltételeket köt ki, és általában intézkedéseivel a megrendelői bizalom erősítésére és a meg nem felelés kockázatának csökkentésére törekszik.

15.) Építési napló

15.1.) A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet szerinti építési naplót köteles folyamatosan vezetni és állandóan az építkezés helyszínén tartani.

15.2.) A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak.

15.3.) A Tervező naplóbejegyzéseit a Megrendelő hivatalos képviselőjének ellenjegyezni szükséges. A Vállalkozó a bejegyzésekre három munkanapon belül köteles válaszolni.

15.4.) A kivitelezés során felmerült módosítási igényeket a Vállalkozónak a Megrendelő műszaki ellenőrével minden esetben, a Tervezővel szükség szerint kell egyeztetni. Az elfogadott módosításokat a Vállalkozónak kell minden esetben a Tervező részére átadni, a módosításoknak a kiviteli tervekre történő átvezetése céljából.

15.5.) Az építési naplót 1 eredeti és 2 másolati példányban kell vezetni, amelyből a Megrendelő 1 másolati példányt kap.

15.6.) Az építési naplóban az építéssel és szereléssel, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák végrehajtásának kezdetét és befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket, stb. rögzítik.

Nyilv.sz.: 2690.

Másolat eredetivel mindenben
meggyező.

13

L
/: Laukó Mária /
stratégiai és ügyviteli
igazgató
Nyilv.sz.: 2831.

Vida
/: Vida Károly /
vagyonkezelési és infrastruktúra-
irodavezető
Nyilv.sz.: 2299

15.7.) A Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval.

15.8.) Az építési naplót a Megrendelő hetente legalább 1 alkalommal ellenőrizni köteles.

15.9.) Az építési naplót a munka befejezését követően le kell zárni és a záró bejegyzést a feleknek alá kell írnia.

15.10.) Az építési napló helye a Vállalkozó helyszíni irodája.

15.11.) Az építési napló eredeti példányát és mellékleteit a Vállalkozónak az átadás-átvételtől számított 10 évig meg kell őriznie.

16.) Átadás-átvételi eljárás

16.1.) A műszaki átadás-átvétel a munka készre jelentését követő harmadik munkanapon kezdődik. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó felelőssége. A Vállalkozó kötelessége a műszaki átadáshoz szükséges okmányok biztosítása is, így pl.: építési napló, felmérési napló, a beépített anyagok műbizonylatai, értékelési jegyzőkönyv, megvalósulási dokumentáció, stb.

16.2.) A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja

- a megtekintést,
- a szemlét,
- a bejárást.
- a próba üzemet

16.3.) Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy:

- a munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint - esetlegesen menetközben elrendelt a megrendelői módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült,
- rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségi vizsgálatok bizonyítványai és azon hatósági nyilatkozatok, amelyek igazolják, hogy a használatbavételi és üzem behelyezési engedély kiadásában érdekelt hatóságok nem látnak okot az engedély megtagadására,
- a munkavédelmi vezető nyilatkozata rendelkezésre áll.

16.4.) A Vállalkozónak termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot kell tennie az általa beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett munkák szakszerűségére.

16.5.) Ha a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó ok nélkül késlelteti, a Megrendelő írásban szólítja fel a Vállalkozót, hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen folytassák le az eljárást.

16.6.) Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárás során felfedezett hibákat és hiányokat, az elkészült munkák minőségével kapcsolatos észrevételeit, továbbá az ezek vonatkozásában érvényesíteni kívánt szavatossági igényeit jegyzőkönyvben rögzíteni. Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a rendeltetésszerű használatot befolyásoló hiba, vagy hiány áll fenn. Nem tekinthető rendeltetésszerű használatra alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelentőségű hiba

Nyilv.sz.: 2690.

Másolat eredetivel mindenben

meg egyező.

L. Laukó Mária /
stratégiai és ügyviteli
igazgató

L. Vida Károly /
vagyonkezelési és infrastruktúra
irodavezető
Nyilv.sz.: 3298.

javítása az létesítmény zavartalan használatát akadályozza, vagy a hibák megszüntetése során az létesítmény használata balesetveszéllyel jár vagy üzemszünetre kényszerül. Vállalkozó a hibajegyzékben foglalt hiányosságokat köteles a Megrendelő által a hibajegyzékben közölt határidőn belül teljes körűen megszüntetni. Az átadás-átvételi eljárásról 3 példányban jegyzőkönyvet kell készíteni a 290/2007. (X.31.) Kormányrendeletben meghatározott tartalommal. Jelen szerződés teljesítését a , használatbavételi engedély megszerzése (hatályba lépése) jelenti.

16.7.) A Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni a Megrendelőnek 4 példány átadási dokumentációt. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet a részszámlához mellékelni kell. A vég számla melléklete – és benyújtásának feltétele - a használatba vételi engedély.

16.8.) Az átadási dokumentáció tartalmazza:

Az átadási tervet, azaz a létesítmények ténylegesen megvalósult állapotának műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagokat magyar nyelven:

- a megvalósítási dokumentáció, azaz a létesítmények ténylegesen megvalósult állapotának műszaki tervei
- gépkönyv,
- karbantartási és kezelési utasítás,
- minőségbiztosítási jegyzőkönyv,
- mérési jegyzőkönyvek,
- szükséges minőségvizsgálati mérési jegyzőkönyvek,
- nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatai,
- tervezői és kivitelezői nyilatkozatok,
- építési naplók másolatai,
- a közreműködő alvállalkozók listája a lényeges adatokkal,
- a hulladékkezeléssel, lerakással kapcsolatban keletkezett valamennyi dokumentum (beleértve a 290/2007. Kormányrendelet, valamint a 45/2004. VII.26. BM-KvVM együttes rendelet rendelkezései alapján a bontási, építési hulladék nyilvántartó lapokat és azok összegzését)
- a jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve, címe, telefonszáma), valamint a jótállási jegyek
- minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információkkal bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve az üzemeltetési, hasznosítási munkák elvégzésére,
- üzemeltetési, használati előírások, feltételek könyve
- az építmény használatával összefüggő későbbi munkához kapcsolódó külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi terv.

Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha a Vállalkozó összes teljesítése megfelel, az Ajánlati felhívásban, a Dokumentációban és jelen szerződésben foglalt összes követelménynek. A sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik.

16.9.) A teljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthatók és a rendeltetésszerű használatra alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás-átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére a Vállalkozónak jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia.

Nyilv.sz.: 2890.

Másolat eredetivel mindenben
megegyező.

15 /: Laukó Mária /
stratégiai és ügyviteli
igazgató
Nyilv.sz.: 2831

/: Vida Károly /
vagyongazdálkodási és infrastruktúra
irodavezető
Nyilv.sz.: 3298

17.) Pótmunkák

Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a tartalékkeretet meghaladó esetleges pótmunkát a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény szerint lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően, külön szerződés alapján – a Megrendelő képviselője rendelhet el érvényesen. Ezen rendelkezés megsértésével az építési naplóban elrendelt pótmunka végzését Vállalkozó megtagadhatja. Amennyiben a nem szabályszerűen elrendelt pótmunkát Vállalkozó mégis elvégzi, úgy e körben vállalkozó saját felelősségére jár el. Felek jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy Vállalkozó csak a jogalap nélküli gazdagodás szabálya szerint tarthat igényt az így elvégzett munkája elszámolására.

18.) Utófelülvizsgálat

Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 1 éven belül a Megrendelő utófelülvizsgálati eljárást tart. Megrendelő az utófelülvizsgálati eljárást legalább 15 nappal az esedékes határidő előtt kezdeményezi. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az alvállalkozói is jelen legyenek az eljárás során. Az utófelülvizsgálati eljárás során Felek jegyzőkönyvet vesznek fel az észlelt hibákról, hiányosságokról. Vállalkozó a hibajegyzékben foglalt hiányosságokat köteles a Megrendelő által átadott hibajegyzékben szereplő határidőben megszüntetni.

19.) Szerződésszegés

19.1.) Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik Fél jogszabály, illetve jelen szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja és felszólításra sem pótolja.

19.2.) A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha:

- késedelmesen teljesít. A szerződés teljesítése szempontjából késedelmi kötbérterhes határidők a sikeres műszaki átadás-átvételének határideje és a sikeres birtokbaadási határidő.
- a szerződés olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős meghíúsul.

19.3.) Szerződésszegés esetén a Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja:

- késedelem esetén, a teljes beruházásra vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás tekintetében a nettó vállalási ár 0,5%-a/nap, maximum 30 nap,
- meghíúsulás esetén a nettó vállalási ár 7%-a.

19.4.) A kötbér alapja

- késedelmes teljesítés esetén a nettó vállalási ár,
- meghíúsulás esetén a nettó vállalási ár.

19.5.) A kötbérek felmerülésükkor esedékes, lejárt pénzkövetelésnek minősülnek és a számlából (rész vagy vég számlából) azonnal levonásra kerülnek, úgy hogy azokat a Vállalkozó, az általa kiállított számlában levonásba helyezi.

19.6.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyeztetett és jóváhagyott kivitelezési idő ütemtervben meghatározott részhatáridők 15 munkanappal történő

Másolat eredetivel mindenbe:
megegyező.

16

L. Lőrincz Mária /
stratégiai és ügyviteli
igazgató
Nyilv.sz.: 2831.

Vida Károly /
vagyonkezelési és infrastruktúra
irodavezető
Nyilv.sz.: 3298.

túllépése esetén, vagy olyan hibás teljesítés esetén, amelynek a kijavítása a 15 munkanapot meghaladja, a Megrendelőnek jogában áll - választása szerint - a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől elállni. Ugyancsak jogosult a Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy az elállásra, ha a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja, vagy pótolja a megadott határidőn belül.

19.7.) A Megrendelő a fentiekben meghatározott jogait a szerződés még nem teljesített részére, vagy abban az esetben, ha a szerződés már teljesített részei a további kötelezettségek teljesítése nélkül rendeltetésszerűen nem vagy csak viszonylag magas költséggel, azaz nem gazdaságosan használhatók fel, az egész szerződésre nézve gyakorolhatja.

19.8.) A Megrendelőnél megmaradó szolgáltatások tekintetében a Megrendelő és a Vállalkozó, a Vállalkozó által szerződésszerűen teljesített munkákat, a teljes szerződéshez viszonyítva 30 naptári napon belül felméri, kiértékeli és a felek egymással szemben elszámolnak.
A biztosítást a Megrendelő jogosult igénybe venni.

19.9.) A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha Vállalkozó fizetése képtelenné válik, csődbe jut, felszámolják, stb. Ebben az esetben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli.

Ha egyúttal, a Vállalkozó részéről szerződésszegés is történt, akkor a Megrendelő az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredő jogait is.

19.10.) Mentésülés a szerződésszegés következményei alól

Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha:

- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza,
- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis maior miatt nem tudják teljesíteni,

19.11.) Vis maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.

19.12.) Nem mentesülnek a szerződő felek a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozza, vagy megnehezítette azt.

20.) Jótállás, szavatosság

20.1.) A Vállalkozó garantálja:

- valamennyi jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és műszaki adat elérését,
- az általa létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete, mind a beépített berendezések és a kivitel szempontjából az

Nyilv.sz.: 2690.
Másolat eredetivel mindenben
megegyező. 17

Laukó Mária :/
stratégiai és ügyviteli
igazgató
Nyilv.sz.: 2834

Vida Károly :/
vagyonkezelési és infrastruktúra
irodavezető
Nyilv.sz.: 3298

érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja,

- az építészeti munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a berendezések telepítését, a vonatkozó szabványok és előírások betartását.

20.2.) A jótállási biztosítéknak addig kell érvényben maradnia, amíg a Vállalkozót jelen szerződéssel összhangban jótállási kötelezettség terheli.

20.3.) Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége a szerződés teljesítésétől számított 60 hónapra (az ajánlatban megadott jótállási idő) terjed ki a létesítmény szokásos, folyamatos üzemelése esetén. Ezen felül biztosítja az épületszerkezetek, épületgépészeti rendszerek és berendezések, szakipari szerkezetek műszaki előírásokban, valamint a hatályos jogszabályban előírt kötelező alkalmassági idejét.

20.4.) Amennyiben a létesítmény, vagy ennek egy része garancia idő alatt Vállalkozó garanciális kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, az előzőekben meghatározott garancia idő a létesítményt, illetve az érintett részt illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetészerű használatára alkalmassá nem vált.

20.5.) A Vállalkozó garanciális kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, rendeltetésellenes használat következményeként.

20.6.) A jótállási, vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt kiküszöbölni.

20.7.) A beépített szerkezet, elem, a Vállalkozó által épített építmény konstrukciós hibája esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő kérésére a létesítmény mindazon elemeit, részeit, tartozékait, stb. garanciális kötelezettsége keretében saját költségére kijavítani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sérültek meg, de a hibásnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukciójúaknak bizonyultak és hasonló meghibásodásuk feltételezhető.

20.8.) Amennyiben a hiba, hiány kiküszöbölése csere útján történik, a Vállalkozó kérésére a Megrendelő a kicserélt elemeket, tartozékokat, stb. a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni és a garanciákat igénybe venni.

Nyilv.sz.: 2690.

Másolat eredetivel mindenben
megegyező.

I: Laukó Mária
stratégiai és ügyviteli
igazgató
Nyilv.sz.: 2831.

I: Vida Károly
vagyonkezelési és infrastruktúra
irodavezető
Nyilv.sz.: 3298

21.) Együttműködés, egyéb feltételek

21.1.) Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban: építési napló, levél, fax, e-mail, útján közlik egymással. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a másik fél általi átvétel napján, postai küldemény esetén a postai tértivevényen feltüntetett napon, faxon történt továbbítás esetén pedig a fax megküldését igazoló jelentésen feltüntetett időpontban tekinthető közöltnek.

21.2.) Felek megállapodnak, hogy az ajánlattételi dokumentáció műszaki mellékletét képező műszaki leírásokat és kiviteli terveket (folyamatos tervszolgáltatás mellett) a Megrendelő Vállalkozó rendelkezésére bocsátja 3 komplett példányban a szerződés aláírásával egyidejűleg.

21.3.) A Vállalkozónak átadott összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem használhatók, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni.

21.4.) A Vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a Megrendelő tulajdonát képező és általa bizalmasnak minősített információ, adat stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben vállalja, hogy bárminemű a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha a Vállalkozó a tudomására jutó ilyen információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja.

21.5.) Ha a Megrendelő bizonyos szolgáltatások elvégzését igazolja, ez nem minősül teljesítésnek (átvételnak) csak akkor, ha ezt a Felek kifejezetten kinyilvánítják és a megfelelő eljárást lefolytatják.

21.6.) A Vállalkozónak mentesíteni kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmerülne.

21.7.) A Vállalkozó személyzetének az építkezés területén tartania kell magát az érvényes szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesíteni kell a Megrendelő helyszíni vezetésének utasításait. Az előírások durva vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket az építkezés területéről eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni.

21.8.) Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Vállalkozó rendelkezik a dolgozóinak személyre szóló balesetbiztosítással, mely olyan munkahelyi baleset-és rokkantságbiztosítás, amely bármely dolgozójának, bármely követelését – beleértve a TB viszontkövetelését is – fedezi. Előzőek értelmében Megrendelő felé Vállalkozó semmilyen követelést nem támaszthat.

Nyilv.sz.: 2690.
Másolat eredetivel mindenben
megegyező.

19

Laukó Mária /
stratégiai és ügyviteli
igazgató
Nyilv.sz.: 2831

Vida Károly /
vagyonkezelési és infrastruktúra
irodavezető
Nyilv.sz.: 3298

21.9.) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítése érdekében – a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) szabályozott korlátozásokkal – jogosult alvállalkozót igénybe venni, akinek munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna el.

21.10.) Jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén, a vitás kérdések rendezésére a felek a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

21.11.) Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben, valamint a Közbeszerzésekről szóló törvényben foglaltak az irányadóak.

21.12.) A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt kezelendők:

- Ajánlati felhívás
- Ajánlati Dokumentáció (a Megrendelő által kiadott kiegészítő tájékoztatásokkal együtt)
- Vállalkozó ajánlata.


21.13.) A szerződés elválaszthatatlan részét képezi – 4. pontban említett dokumentumokon kívül az alábbi melléletek:

- I. sz.: Kivitelezési (megvalósítási) ütemterv
- II. sz.: Pénzügyi és számlázási ütemterv
- III. sz.: Munkavédelmi előírások

Felek a jelen, szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írták alá. Jelen szerződés 7 darab egymással teljesen megegyező példányban készült. A szerződés példányaiból a Vállalkozóként aláíró Felet 2 darab eredeti példány illet meg.


Budapest, 2010. március 10.

Nyilv.sz.: 2240
VOLÁRÉRTÉKZÉSI
Budapest, IX., Gizi út 131
1093


Mégrendelő

**MAGYAR
ASZFALT**

MAGYARASZFALTKIL.
SZEGEDI UT 35-37.
H-1135 BUDAPEST


Vállalkozó

Nyilv.sz.: 2690.
Másolat eredetivel minden
megegyező.

I. Laukó Mária /
stratégiai és ügyviteli
igazgató
Nyilv.sz.: 283

I. Vida Károly /
vagyonkezelési és infrastruktúra
irodavezető
Nyilv.sz.: 3298

BIZTONSÁGI és EGÉSZSÉGVÉDELMI TERV

VOLÁNBUSZ Észak – Pesti végállomás átalakításának építés-kivitelezési munkái

/módosított kiadás, mely Vén János Műszaki Ellenőr Úrral 2010.
március 18.-án egyeztetve lett/

Nyilvántart. sz.: HD-Bp.2. Volán végáll.átép./2010.

Kiadás: 02 /a 01-es kiadás 1.sz. módosítása/

Készítette: Lovass Tamás
munkavédelmi szakmérnök
(6/2008.M.)

Megrendelőnek ill. alvállalkozónak átadva:

Cégnév:	Dátum:	Átvevő neve:	Aláírása:
1,
2,
3,
4,
5,
6,

Nyilv.sz.: 2690.
Másolat eredetivel mindenben
megegyező.

Vida
/: Lakó Mária /
stratégiai és ügyviteli
igazgató

Vida
/: Vida Károly /
vagyonkezelési és infrastruktúra
irodavezető
Nyilv.sz.: 3298.

Jelen terv a tervezői biztonsági és egészségvédelmi terv hiányának figyelembe vételével készült, és a kivitelezési feladatoknak csak a Magyar Aszfalt kft. vállalkezési szerződése alapján végzendő munkálatokra vonatkozik.

Nyilv.sz.: 2690.
Másolat eredetivel mindenben megegyező.

Megrendelő ill.
Építtető: VOLÁNBUSZ Zrt.
1476 Budapest, Pf.: 302.

Tervező: FŐVTERV Zrt.
1276 Budapest, Lövház u. 37.

Kivitelező: Magyar Aszfalt Kft
Budapest 2. Területi Igazgatóság
1135 Budapest, Szegedi út 35-37.
/: Laukó Mária /
stratégiai és ügyviteli igazgató
Nyilv.sz.: 2831.

U. sz. 7
/: Vida Károly /
vagyonkezelési és infrastruktúra
irodavezető
Nyilv.sz.: 3298.

Az építmény rendeltetése:

Budapest XIII. kerületben a VOLÁNBUSZ Zrt. Észak-Pesti végállomásának átépítésére kerül sor, mely átalakítás az alábbi építési-kivitelezési tevékenységeket tartalmazza: Meglévő járda és út bontása; közvilágítás kiépítése; 10 kV-os kábel kiváltása; jelzőlámpás csomópont átépítése; új (zárt) csapadécsatorna létesítése; acélszerkezetű perontetők (üvegezéssel) megépítése; új térköves járda, új út (bazaltbeton, aszfalt) ill. burkolt betontámfal létesítése; utastájékoztató-, hangosító-, és térfigyelő rendszer kiépítése.

Felelős műszaki vezető: Buczkó Péter T: 30/677-0415

Projektvezető: Obernai Éva (a VOLÁNBUSZ Zrt. részéről)

Építésvezető: Buczkó Péter T: 30/677-0415

Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor: Lovass Tamás munkavédelmi mérnök
1135 Budapest, Szegedi út 35-37.
T: 30/677-0150

A kivitelezési munkák megkezdésének
- tervezett időpontja: 2010-03-17.
- tényleges kezdés: 2010-03-17.

A kivitelezési munkák tervezett befejezési határideje: 2010. 06. 17.-ig

A kivitelezési munka megkezdéséről értesítés küldése az OMMF területi Felügyelőségének szükséges, mivel az építési munka nagysága eléri az 500 embernapot.

Kivitelezési munkaterület kialakítása.

A felelős műszaki vezető a munkakezdés előtt megtervezte a munkahelyek, szabadtéri raktárterület kialakítását, figyelemmel a kivitelezési munkálatok helyére, az alábbiak szerint:

- telephely kijelölése, létesítése: - a jóváhagyott tervdokumentáció.....jelű
helyszínrajza alapján.

- az irodakonténer telepítésének helye: - helyszíni kijelölés alapján, szervizút.
- elektromos energia vételezés helye és a villamos csatlakozó vezeték:
 - helyszíni kijelölés alapján.
- a gépjárművek bejáráshelye a sebességkorlátozással,
- építkezés és a raktárterület megközelítési útvonalai: - jóváhagyott forgalomtechnikai terv szerint.
- anyagtárolás (depók) helyei: - helyszíni kijelölés alapján.
- az építési-bontási hulladék elhelyezése: - engedélyezett lerakón, szerződés szerint.
/ a bontásból származó térköveket a megrendelő által kijelölt telepre kell szállítani./
- a kommunális hulladékok tároló helye: - gyűjtőzsák elhelyezése, beszállítva telephelyi szemetes konténerbe. Nyilv.sz.: 2690.
Másolat eredetivel mindenben megegyező.
- a veszélyes hulladékok tároló helye : - veszélyes hulladék nem keletkezik.
- vízvételi helyek: - lajtos kocsiból.
- melegedő-étkező hely : - munkahelyi gépjárműben.
- illemhely telepítési helye: - helyszíni kijelölés alapján. (mobil WC): Laukó-Mária :/ stratégiai és ügyviteli igazgató
Nyilv.sz.: 2831.
- elsősegély nyújtó hely kijelölése: - iroda konténerben /mentődoboz/.
- kézi tűzoltó készülékek elhelyezése: - járműveken, gépekben, konténerben.
- térvilágítás helyei : - nem szükséges.
- építési cégtábla helye: - helyszíni kijelölés alapján. Nyilv.sz.: 3298
Vida
/: Vida Károly :/ vagyonekezelési és infrastruktúra irodavezető

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahely kialakítását, folyamatos biztosítását, a kivitelezési munkavégzés feltételeit teljesíteni kell a 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, valamint a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről, továbbá a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről vonatkozó előírásai alapján.
Munkavégzés: a technológiától függően egy műszakban történik.

Munkahelyi veszélyek elhárítása, a veszélyek minimalizálása.

A munkahely kialakítása után, az építésvezetőnek és a biztonsági és egészségvédelmi koordinátornak el kell végezniük az építési, kivitelezési munkahely kockázatértékelését.
A 4/2002. (II. 20.) SzCsM - EüM együttes rendeletet a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor kivitelező építésvezető részére átadta. A leírtak betartását, betartatását folyamatosan ellenőrizni tartoznak a munkahelyi építésvezető (szakaszonként) és a művezető.

A munkahelyi vezetőknek rendszeresen, a biztonsági és egészségvédelmi koordinátornak pedig minden munkahelyen tartózkodásakor ellenőrizniük kell, hogy a munkahelyen nem léptek-e fel újabb a munkahely kialakításából, illetőleg a feladatok végzésével összefüggő újabb kockázatok.

Változás, új kockázat a terv, a technológia, az alkalmazott munkaeszközök jelentős módosulása esetén következhet be. A kivitelezés terv szerinti előre haladása nem minősül változásnak. Változás esetén az építésvezetőnek egyeztetést kell kezdeményeznie a biztonsági és egészségvédelmi koordinátorral.

A Magyar Aszfalt Kft az építés-kivitelezési feladatokat alvállalkozók bevonásával is véggezteti. Fővállalkozó (kivitelező) csak olyan alvállalkozóval köthet szerződést, aki munkavégzését a munkavégzés helyén a munkavégzés helyi szabályait követve végzi. Nyilv.sz.: 2690.
Másolat eredetivel mindenben megegyező.

A munkavállalók csak az átvett munkaterületen végezhetnek közvetlen vezetőjük által meghatározott feladatokat.

A biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés követelményeinek teljesítése a kivitelezés során minden munkáltatónak (Kivitelező /Magyar Aszfalt Kft és alvállalkozók) előírt kötelezettsége. / Lőrincz-Mária /
stratégiai és ügyviteli igazgató
Nyilv.sz.: 2831.

Mvt. 40. §. (1). (2.):

"A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse." / Vida Károly /
vezető igazgató és infrastruktúra
irodavezető
Nyilv.sz.: 3298.

"Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.

Az összehangolás magában foglalja az érintett munkavállalók és munkavédelmi képviselők, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodók tájékoztatását az egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről.

Az összehangolás megvalósításáért a felek által szerződésben megjelölt munkáltató, ilyen kikötés hiányában a fővállalkozó, illetve bármely más olyan személy vagy szervezet, aki illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek a területén a munkavégzés folyik."

Az építés-kivitelezés koordinálását a munkavégzések biztonságos összehangolását a mindenkori ütemterv alapján Buczkó Péter (Tel: 30/677-0415) építésvezető ill. távollétében Varga László (Tel: 30/682-0544) művezető végzik a saját fővállalkozói területen.

Az építési területen az alvállalkozó munkavállalóinak felelős vezetője jelen kell, hogy legyen. Amennyiben ilyen a munkahelyen nincs, akkor a munkavállalók vezetője

köteles a munkavállalói közül vezetőt megbízni, azt a többiek, és a fővállalkozó helyi vezetőjének tudomására hozni.

A végzendő feladatok napi ütemezésénél, összehangolásánál figyelemmel kell lenni a technológiára, a munkatér megfelelőségére, az anyagok mozgatására, a kiépített védelemre, és minden olyan körülményre, ami biztosítja a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzést.

A fővállalkozó irányító vezetői (építésvezető, művezetők) kötelesek az alvállalkozókat folyamatosan ellenőrizni, az elvárásokat tőlük megkövetelni, mulasztás esetén nyilv.sz.: 2831. Másolat eredetivel mindenben megegyező.

A fővállalkozó építésvezetője indokolt esetben jogosult meggyőződni az alvállalkozók munkavállalóinak:

- egészségügyi alkalmasságáról,
- munka,- tűz,- környezetvédelmi oktatásáról,

(az alvállalkozó köteles gondoskodni arról is, hogy a nem magyar anyanyelvű munkavállalók tolmács segítségével megértsék

a rájuk vonatkozó biztonságos munkavégzés követelményeit)

- a szakmai képzéséről (szakmai képzés, gépkezelői jogosítvány, tűzvédelmi szakvizsga),
- munkavégzésre alkalmas állapotáról.

Előbbieket folyamatos biztosítása, ellenőrzése elsődlegesen az érintett alvállalkozó helyi vezetőjének feladata.

Fővállalkozó felszólítására alvállalkozó megbízott vezetője előbbieket köteles bemutatni, továbbá az alkoholszondás ellenőrzést lefolytatni.

Az alvállalkozó munkahelyi vezetője köteles dolgozói vonatkozásában a helyszínen biztosítani:

- a munkavédelmi oktatás jegyzőkönyvét.
- a szerződött munkára szóló technológiai utasításokat.
- a veszélyes készítmények biztonsági adatlapját.(ha ilyet felhasznál)
- a kockázatértékeléseket.
- a tűzgyújtási engedélyt.(tűzveszélyes tevékenység végzése esetén)
- a veszélyes munkaeszközök üzembe helyezéséről, illetőleg az időszakos biztonsági felülvizsgálatról szóló jegyzőkönyvet.

Az építési munkahelyen külön kiemelt veszélyként kell számolni az alábbiakkal, amelyeket biztonságos megoldásokkal kell elhárítani.

- munkahely rend, tisztaság:
 - ◆ gödrös, csúszásveszélyes járófelület,
 - ◆ botlásveszélyt jelentő anyagok.

- építési, egyéb anyagok tárolása:

- ◆ közlekedési utak mindenkor szabadon hagyása mellett, az anyagtárolás szabályainak betartása.

- veszélyes munkaeszközök:

- ◆ rendelkezzenek érvényes üzembe helyezési,- és biztonsági felülvizsgálatról szóló dokumentációval.

- emelő berendezések, autódaru : (amennyiben szükséges)

- ◆ rendelkezzen az előírt időszakos és biztonsági felülvizsgálatokkal, megfelelő teheremelő szerkezetekkel,
- ◆ megfelelő személyzettel - darukezelő,
- teherkötöző

- rendkívüli időjárási hatások:

- ◆ nagy mennyiségű csapadék (felhőszakadás, jégeső)
- ◆ vihar, villámlás (villámcsapás veszélyes helyeket kerülni kell.)
- ◆ nagy meleg(16°C-os ivóvíz vagy ásványvíz és óránkénti 5-10 perces pihenőidő biztosítása)
- ◆ / amennyiben a kivitelezés első hónapjában, márciusban az átlagostól hidegebb marad az idő/ hidegnek minősülő munkahely:ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő 50%-ánál hosszabb időtartamban, szabadtéri munkahelyen a +4Celsius fokot, ill. zárttéri munkahelyen a +10Celsius fokot nem éri el.
(biztosítani kell: +50Celsius fokos tea kiszolgálását, cukorral, édesítőszerrel ill. személyenkénti ivópohárral; óránként legalább 5, de legfeljebb 10perces pihenőidőt; fűthető, könnyen elérhető, étkezésre is alkalmas pihenőhelységet)

Nyilv.sz.: 2690.
Másolat eredetivel mindenben
meg egyező.

Laukó Mária :/
stratégiai és ügyviteli
igazgató
Nyilv.sz.: 2831.

Vida Károly :/
vagyonkezelési és infrastruktúra
irodavezető
Nyilv.sz.: 3298

-le- és beesés veszélye (út-közműépítés, perontetők építés-szerelésénél):

- ◆ a munkahelyi vezetőknek folyamatos ellenőrzéssel el kell érniük, hogy a munkavégzés idejére megbontott védelmet (jelzőelem, háromsoros védőkortlát, fedlap, stb.),

a munkavégzés, vagy a műszak befejezésekor az azt elbontók helyreállítsák. A lefedéseket elmozdulás ellen rögzíteni kell.

- ◆ az aknák elkorlátozását terelőgerendával, korláttal ill. terelőtáblával kell megoldani illetőleg az építési területen belül jelzőelemmel, táblával külön jelezni kell.
- ◆ háromsoros védőkorlát kiépítésekor az egyéni védelmet biztonsági hevederzet rögzítő kötél, vagy zuhanás gátló használatával kell megoldani, a kikötési pontot az irányító vezető köteles meghatározni.
- ◆ a háromsoros védőkorlát minősége, mérete, a támasz oszlopok távolsága legyen szabványos.
- ◆ munkagödör elkorlátozása, illetőleg jelzőelemmel történő elhatárolása.

- építési állvány:

- ◆ az állvány szabványos kiépítéséről annak kivitelezője ad nyilatkozatot.
- ◆ az állványt használatba kell venni.
- ◆ az állványon csak arra jogosult munkavállaló végezhet munkát.

- betemetés, földomlás veszélye munkaárokban, aknák létesítésénél ill. támfalépítésnél:

- ◆ a talajmechanikai szakvéleményt figyelembe kell venni, ha a talaj állékonysága nem ismert, akkor a 4/2002.SzCsM-EüM rendelet 10.1.5. és 10.1.8.-ban foglaltak figyelembe vételével a 0,8m-t meghaladó árok- ill. gödörmélység esetén, a földfal megtámasztására megfelelően méretezett dúcolatot ill. dúckeretet kell használni. A munkaárokba való közlekedést a dúckeret között elhelyezett, elmozdulás ellen rögzített támasztólétrával kell megvalósítani. A csapadécsatorna kiépítését, szerződésünkben rögzített szakvállalkozó végzi, folyamatos művezetés (műszaki vezetés) biztosításával.

Nyilv.sz.: 2690.
Másolat eredetivel mindenben
megegyező.

/: LAURO Mária :/
stratégiai és ügyviteli
igazgató
Nyilv.sz.: 2831.

1120 - betemetés, földomlás veszélye gépjárművek billentésekor:
/: Vida Károly :/
vagyonkezelési és infrastruktúra
irodavezető
Nyilv.sz.: 3298.

billentéshez figyelő-irányító személyt kell kijelölni ill. a rakodás és billentés alatt a gépjárművek hatósugarában tartózkodni tilos.


- közlekedés a munkaterületen:

- ◆ a munkaterület határán, elsődlegesen a meglévő útcsatla-

kozásoknál, a belépést tiltó táblákat kell elhelyezni,
„Munkaterület idegeneknek belépni TILOS!” felirattal.

Nyilv.sz.: 2690.
Másolat eredetivel mindenben
megegyező.


A. Laukó Mária :/
stratégiai és ügyviteli
igazgató
Nyilv.sz.: 2831.


V. Vida Károly :/
vagyonkezelési és infrastruktúra
irodavezető
Nyilv.sz.: 3298.

- ◆ a munkaterület területén és a kiszolgáló utakon a szállító járművek, és munkagépek sebessége nem haladhatja meg az 5 Km/h sebességet. A szállítási útvonalak kereszteződéseiben biztosítani kell a forgalomirányítást.
 - ◆ a munkavégzés jellegéből adódóan különösen nagy kockázatot jelent a munkagépek, járművek mozgásából fakadóan (tolatás, manőverezés) a személyek elütésének veszélye. A járművek, gépek mozgásának összehangolására, irányítására helyszíni irányító személyt kell kijelölni (különösen fontos ez : a burkolatmaró és kiszolgáló gépjárművei, az aszfaltbedolgozó géplánc és kiszolgáló gépjárművei tekintetében).
 - ◆ a munkaterületen az idegenek, látogatók, járókelők, gyalogosok kerékpárosok csak az illetékes építésvezető ill. az alvállalkozók helyszíni vezetői által kijelölt, elkerített útvonalakon közlekedhetnek, haladhatnak át.
 - ◆ az építés ideje alatt a kereskedelmi egységekbe a bejutást folyamatosan biztosítani kell. Ezért a járda területét az építésbe csak szakaszosan szabad bevonni, ill. a bejutást terelőfolyosók kialakításával (védőkorklát, terelőelem, védőkerítés, jelzőszalag) kell biztosítani, ahol a járófelület a biztonságos közlekedésre alkalmas kell, legyen.
 - ◆ kíséretet kell biztosítani hatósági ellenőrzés esetén is .
 - ◆ forgalom alatt, vagy forgalom közelében történő munkavégzés:
 - ◆ a jóváhagyott forgalomterelési terv, rendelkezésre áll.
 - ◆ el kell készíteni az elkorlátozási és ideiglenes forgalomtechnikai terv szerint a korlátozásokat, a jelzőtáblák kihelyezését (szerződésben megbízott szakalvállalkozó végzi).
- A nem belátható szakaszok építésénél jelzőlámpás forgalomirányítást, míg egyéb esetben fix tereleést ,

vagy mozgó forgalomterelést kell megvalósítani)


- ◆ a korlátozások és kihelyezett jelzőtáblák meglétét, megfelelőségét munkaszüneti nap, vihar után ellenőrizni kell, folyamatosan fenn kell tartani!
- ◆ a korlátozások, jelzőtáblák kihelyezését, ellenőrzésének tényét az építési naplóban rögzíteni kell. Nem megfelelőség esetén a helyreállításra azonnal intézkedni kell.

- az építési területet keresztező, vagy veszélyes közelségében lévő villamos légvezeték, egyéb légvezeték ill. földbe fektetett közművezeték /gáz, víz, elektromos, hírközlő/, 10 kV-os kábel áthelyezése, közvilágítás kiépítése:

- ◆ daruzásnál, aszfaltozásnál, anyagmozgatás esetén (szállító járművek billentéskor) bizt. távolságokat be kell tartani.
- ◆ a vezetékek védelme, az áramütés elkerülése érdekében irányító-figyelő személyt kell kijelölni. (a munkaterületet 120 kV-os légvezeték keresztezi)
- ◆ földmunkák végzésekor, az esetlegesen fellelt, földbe fektetett vezetékek (ilyen vezeték előfordulhat, melyre a pályázat kiíró is felhívja a figyelmet) megközelítése során, a földkiemelést a vezeték közelében csak kézi erővel, lépcsősen haladva szabad végezni.
- ◆ a kivitelezés során a közvilágítási hálózat, ill. oszlopok kiépítésére, valamint 10 kV-os kábel áthelyezésére is sor kerül, melyet ezen munkákra szakosodott alvállalkozók végeznek.

Nyilv.sz.: 2690.
Másolat eredetivel mindenben
megegyező.


/: Laukó Mária /
stratégiai és ügyviteli
igazgató
Nyilv.sz.: 2831.


/: Vida Károly /
vagyongazdálkodási és infrastruktúra
irodavezető
Nyilv.sz.: 3298

Az oszlopok kiemelése ill. állítása során a védőtávolságot ki kell jelölni, mely az oszlopmagasság kétszerese, és ezen távolságon belül ezidő alatt más munkát végezni tilos.

- ◆ indokolt esetben a szakalvállalkozó intézkedik a területileg illetékes közműszolgáltatónál a szakfelügyelet megkérésére.
- ◆ vezetékszakítás esetén a területet biztosítani kell, le kell zárni és a Magyar Aszfalt Kft. Vészhelyzeti Tervében foglaltak szerint kell eljárni. A Vészhelyzeti Terv

MELLÉKLETÉBEN szereplő illetékes közműszolgáltatót haladéktalanul értesíteni kell a hiba elhárítása érdekében.

A munkaterületen dolgozók védelmében a közlekedés tárgyi feltételeit úgy kell kialakítani, hogy az esetlegesen szükséges mentést biztonságosan véghez lehessen vinni. A biztonságról az épít. munkafoly. előrehaladása során folyamatosan gondoskodni kell. Az újabb munkahelyi kockázatok elkerülésére az építésvezetőnek és a biztonsági és egészségvédelmi koordinátornak az új veszélyes munkaeszköz(a Magyar Aszfalt Kft használatában lévőknél) munkavédelmi üzembe helyezésének meglétét ellenőrizni kell. Ennek hiányában intézkedni kell a BMTI Kft. felé.

További munkáltatói kötelezettségek:

Az egészség megőrzése és a biztonság (a balesetmentes munkavégzés) érdekében a szükséges védelem, illetőleg a jogszabályi előírások alapján az előírt egyéni-, kollektív védőeszközök használatát meg kell követelni.

Nyilv.sz.: 2890

ásolat eredetivel minősít
meggyező.

Az egyéni-, kollektív védőeszközök biztosítása a munkáltató feladata.

A munkavégzéstől, illetőleg a munkakörülményektől függően a védőeszközök juttatási rendje szabályozva van a társaság (Konzern) Munkavédelmi Szabályzatában.

Amennyiben az alvállalkozó helyesen határozza meg a védelmet, és az eszközök

használatát meg is követeli a munkavállalótól, úgy a társaság szabályzatának

hivatkozott mellékletétől el lehet tekinteni. Eltérő esetben a Konzern

Munkavédelmi Szabályzatában meghatározottak szerint kell eljárni.

A Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzat és mellékletei a számítógépes hálózat (STRANET → Konzern → HU Magyarország → Irányítási rendszer

→ Közlekedésépítés → Magyar Aszfalt Kft. → MSZ 28001:2008) oldalon elérhető és

könyomtatható.

Fellépő ártalmak:

- zaj, - por, - vibráció, - hő (aszfalt)

- időjárás hatások (meleg, eső, esetlegesen hideg)

A fellépő ártalmak határozzák meg, hogy a munkavállalókat a munkáltató milyen védelemmel látja el. Ha szükséges, több védőeszköz használatát a technológiai utasítás szerinti munkafázisokra kell biztosítani és megkövetelni.

Jelen építési munkaterületre belépő minden dolgozó, munkát irányító vezető, ellenőrzést végző vezető, hatósági személy, látogató köteles használni fényvisszaverős mellényt és fejjvédő sisakot. Az előírt egyéni védőeszközöket hatósági személy, látogató esetén az illetékes építésvezetők kötelesek biztosítani.

Az egyéni védőeszközt nem használó munkavállalót a munkavégzéstől el kell tiltani.

Munkahelyi vezetője gondoskodik a munkaterületről való kiléptetéséről.

A munkáltató köteles gondoskodni munkavállalói részére (a környezeti hőmérséklettől) függően megfelelő ivóvíz, tea szolgáltatásról, tisztálkodási lehetőségek (tárgyi) feltételeiről, az étkezés feltételeiről, az elsősegélynyújtás feltételeiről (tárgyi, személyi).

Munkáltató köteles munkavállalóját a munkaterületről eltávolítani, ha:

- fegyelmezetlen magatartásával veszélyezteti saját, vagy más munkáltató munkavállalóját.
- alkoholos befolyásoltsága bebizonyosodott (szondás ellenőrzés, véralkohol vizsgálat).
- gyógyszer (szédülés, egyensúlyzavar, vagy egyéb mellékhatás), továbbá más a biztonságos munkavégzést veszélyeztető szer hatása alatt áll.
- a munkavégzésre betegsége, rosszullete miatt alkalmatlan.

Nyilv.sz.: 2690.
Másolat eredetivel mindenben megegyező.

Munkavégzés biztonsága:

- mobil munkaeszköz: különös figyelemmel az elütés veszélyére, magatartási szabályok betartására.
- munkaeszköz üzemanyaggal való feltöltése, üzemanyagot építési területen csak munkagépben, vagy megfelelő tároló edényben szabad tárolni.
- szerszámok épsége.
- egyéb munkaeszközök biztonsága.

L
/: Lauko Mária /
stratégiai és ügyviteli
igazgató
Nyilv.sz.: 2831.

Esetlegesen bekövetkezett egészségkárosodás, baleset esetén mi a teendő:

- elsősegélynyújtás,
- értesíteni kell az észlelő részéről a munkatársakat, a munkáltatót, a fővállalkozót,
- szükség esetén orvoshoz történő szállítás, vagy a mentő értesítése,
- értesíteni kell a fővállalkozót, illetve az érintett alvállalkozó vezetőjét,
- az eset kivizsgálása, nyilvántartása, baleseti jegyzőkönyv készítése, bejelentési kötelezettségek teljesítése.

Vida
/: Vida Károly /
vagyonkezelési és infrastruktúra
irodavezető
Nyilv.sz.: 3298

Alvállalkozó munkavállalóját ért egészségkárosodás, baleset esetén a fővállalkozó közreműködik a baleset kivizsgálásában. Amennyiben a baleset bekövetkeztében a fővállalkozónak (Magyar Aszfalt Kft) nem volt közrehatása, úgy a további:

- kivizsgálás, nyilvántartás, - baleseti jegyzőkönyv készítése,
- bejelentési kötelezettségek teljesítése az alvállalkozó feladata.

Mindezeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében a Konzern által kidolgozott, ezen kivitelezésnél használt

technológiai utasításokban és mellékleteikben szerepelnek azok a követelmények, amelyek betartásával a kockázatok megszüntethetők, illetve az egészségkárosodás, a baleset valószínűsége minimálisra csökkenthető.

Mellékelt technológiák, kockázatértékelések:

- földmunkák, - betonozás, - kövezés és díszburkolat készítés,
- burkolatmarás, - hengerelt és öntött aszfalt bedolgozás

A kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó technológiákban és azok munkavédelmi fejezetében foglaltakat.

Technológiánként csatolt mellékletek: - veszélyes és/vagy ártalmas kockázatok

- munkavállalókra vonatkozó speciális képzettségi előírások
- a munkavégzéshez szükséges üzemeltetési dokumentációk.

A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor a kivitelezésen észlelt hiányosságokat pontokban felsorolva nevesíti, a felszámolására tett javaslatai tartalmazzák a felelős nevét, beosztását, valamint a határidőt. (Szükség esetén az alvállalkozó nevét is.)

Ezzel megvalósul a kockázatértékelésre tett eseti intézkedési terv.

Mellékletek: Munkahelyi kockázatértékelés (STRANET),

Alvállalkozási szerződéshez munkavédelmi fejezet,

Munkaterület átadása - átvétele,

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet,

14/2004. (IV.19.) FMM rendelet.


A jelölt technológiai leírások mellékleteivel.

A biztonsági és egészségvédelmi tervet az illetékes építésvezető köteles másolatban dokumentált módon átadni minden a területén munkát végző alvállalkozónak.

Budapest, 2010. március 18.


Nyilv.sz.: 2690.


Másolat eredetivel mindenben
meggyező.



Lovass Tamás

munkavédelmi szakmérnök


/: Lőrincz Mária /
stratégiai és ügyviteli
igazgató
Nyilv.sz.: 2831.


/: Vida Károly /
Igazgató
irodavezető
Nyilv.sz.: 3299

