Tiszaföldvár Város Polgármestere

5431. Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.

Postafiók: 56., Telefon: 56/470-032

Beszámoló a folyamatban lévő beruházásokról,

a 2010. évben benyújtott pályázatokról

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton előterjesztem a 2010. évben jelenleg folyamatban lévő beruházásokról, ill. a 2010-ben benyújtott pályázatok aktuális állapotáról szóló beszámolót.

A folyamatban lévő beruházások aktuális állapotának rövid ismertetése:

Beruházás megnevezése: A Tiszaföldvári Strandfürdő 1,2 m medencéjének átalakítása
Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Víz- és Csatornamű Kft. 2010. évi bérleti díjának terhére döntött a Tiszaföldvári Strandfürdő 1,2 m („középső”) strandmedencéjének átalakításáról. Az Önkormányzat a munkát a Víz- és Csatornamű Kft.-től rendelte meg összesen bruttó 10.291.768,- Ft kiviteli áron.

A beruházás keretében 2010. május 21-ére befejeződött a „középső” medence átalakítása. A beruházás keretében megvalósult a medence kettéosztása egy válaszfal kiépítésével, az ülőpadok kerámia csempével való burkolása és fagyálló, saválló fugaanyaggal való ellátása. A beruházás keretében megtörtént továbbá a medence 20 férőhelyes hidromasszázs rendszerrel történő ellátása.

Beruházás megnevezése: Strand úti lejárónál csomópont és járda építése
Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2009. júniusában 2 db pályázatot nyújtott be a 85/2009. (IV.10.) Kormányrendelet alapján a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai – területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztésekre (TEKI) kiírt pályázati felhívásra. A pályázatok célja „Tiszaföldvár Város Strand utca csomópontjának kiépítése”, valamint „Tiszaföldvár Strand utca csomópontjánál járdaépítés”.

Az Önkormányzat mindkét pályázat vonatkozásában 2009. szeptemberében kapta meg az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács támogató döntéséről szóló értesítő levelet. A Támogatási Szerződések támogató általi aláírása 2010. januárjában történt meg. Mindkettő pályázat vonatkozásában 85% a támogatási intenzitás.

A kettő pályázat kivitelezőjének kiválasztására egy db hirdetménnyel induló egyszerű közbeszerzési eljárást indított az Önkormányzat 2009. novemberében. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a nyertes ajánlattevő a Nagy és Társa Kft. (5430 Tiszaföldvár, Mezőtúri út 7.) lett. A 2010. január 29-én aláírt vállalkozási szerződésben A) és B) részként külön feltüntetésre került a fent megnevezett 2 db TEKI pályázat. A „Tiszaföldvár Város Strand utca csomópontjának kiépítése” megnevezésű rész vállalási ára nettó 5.714.400,- Ft + 25% ÁFA, azaz összesen bruttó 7.143.000,- Ft, míg a „Tiszaföldvár Strand utca csomópontjánál járdaépítés” megnevezésű rész vállalási ára nettó 1.351.442,- Ft + 25% ÁFA, azaz összesen bruttó 1.689.303,- Ft. A Nagy és Társa Kft. tehát mindösszesen nettó 7.065.842,- Ft + 25% ÁFA, azaz összesen bruttó 8.832.303,- Ft vállalási ár ellenében vállalta a kivitelezési munkák elvégzését.

A beruházás keretében sor kerül a Strand utca 81 m szakaszának átépítésére 4,00 m – 6,00 m között változó burkolatszélességgel. A pályaszerkezet a következő rétegrenddel kerül kiépítésre: 4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg, 3 cm AC-11 aszfalt kiegyenlítő réteg, 25 cm 0/55 FZKA zúzottkő útalap 2,0 cm zúzalék kiegyenlítéssel, 15 cm homokos-kavics ágyazat fagyvédő réteg. Mindkettő oldalon előregyártott „K” szegély kerül kiépítésre a hosszirányú vízelvezetés érdekében. A beruházás keretében megvalósul továbbá a Strand úti lejárónál 1,60m burkolatszélességű akadálymentes gyalogjárda kialakítása 156 m hosszúságban, rámpás kialakítással. A rámpaszakaszok 1,625 m x 3,30 m pihenőkből és 3,00 m hosszú, 1,60 m hasznos szélességű rámpakarokból kerülnek kialakításra. A pályaszerkezetet az akadálymentes közlekedésre alkalmas csúszásmentes térkőburkolattal, a következő rétegrenddel kerül kiépítésre: 6 cm térkő burkolat, 5 cm beágyazó réteg, 15 cm Ckt útalap, 15 cm homokos-kavics ágyazat fagyvédő réteg.

A „Strand úti lejárónál csomópont és járda építése” elnevezésű beruházás kivitelezési határideje a megkötött vállalkozási szerződés alapján 2010. június 30.

Beruházás megnevezése: ”Zounok projekt” Jász-Nagykun-Szolnok Megye Könyvtárainak információs fejlesztése, elektronikus megyei köz- és iskolai könyvtári szolgáltatások nyújtására koncentrálva
Tiszaföldvár Város Önkormányzata tagja annak a konzorciumnak, amely - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vezetésével – 2008-ban pályázatot nyújtott be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett TIOP-1.2.3/08/1 számú, Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó-Expressz elnevezésű pályázati konstrukcióra. A pályázat célja Tiszaföldvár Város Önkormányzata, mint konzorciumi tag részéről a Tiszaföldvári Városi Könyvtár (a Kossuth L. út 115. alatti központi könyvtár, ill. az Ószőlő Fő út 3. alatti fiókkönyvtár) korszerűsítése.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. májusában küldte meg támogató döntéséről szóló értesítő levelét. A Támogatási Szerződés támogató általi aláírása 2009. októberében történt meg, az abban rögzített támogatási intenzitás 100%.

A pályázat Tiszaföldvár Város Önkormányzatét érintő része magában foglalja informatikai eszközök beszerzését (hardver és szoftver egyaránt), klímaberendezések leszállítását és beüzemelését, elektromos hálózatbővítést és átalakítást, valamint ajtók legyártását és beépítését. A közbeszerzési értékhatárok alapján fenti beszerzések közül az informatikai eszközbeszerzés esetében kellett közbeszerzési eljárást lefolytatni, míg a másik három esetben három-három ajánlat bekérése történt meg, s a legolcsóbb ajánlatot tevővel kötött szerződést az Önkormányzat.

Az informatikai (hardver és szoftver) eszközök beszerzésére az Önkormányzat hirdetménnyel induló egyszerű közbeszerzési eljárást indított 2010. januárjában. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a nyertes ajánlattevő a FullTec Computer Kft. (1196 Budapest, Jáhn Ferenc u. 226.) lett. A 2010. április 6-án aláírt adásvételi szerződésben rögzített eladási ár nettó 9.496.800,- Ft + 25% ÁFA, azaz összesen bruttó 11.871.000,- Ft. Az informatikai eszközbeszerzés érinti mind a központi, mind a fiókkönyvtárat. Az adásvételi szerződésben rögzített teljesítési határidő 2010. június 30.

A klímaberendezések leszállítása és beüzemelése tárgyában az Önkormányzat három ajánlat bekérése után a legolcsóbb ajánlatot tevő céggel, azaz a KŐRÖS-COM Kft.-vel (5400 Mezőtúr, Dugovics u. 27.) kötött vállalkozási szerződést. A szerződésben rögzített vállalási ár nettó 460.280,- Ft + 25% ÁFA, azaz összesen bruttó 575.350,- Ft. A teljesítési határidő 2010. április 15. volt, amely határidőig a vállalkozó teljesítette a szerződésben vállalt feladatait. A klímaberendezések leszállítása és beüzemelése érintette mind a központi (1 db klímaberendezés), mind a fiókkönyvtárat (2 db klímaberendezés).

Az elektromos hálózatbővítés és átalakítás tárgyában az Önkormányzat három ajánlat bekérése után a legolcsóbb ajánlatot tevő céggel, azaz a KONTAKT 04 Bt.-vel (5430 Tiszaföldvár, Döbrei J. út 42.) kötött vállalkozási szerződést. A szerződésben rögzített vállalási ár nettó 600.000,- Ft + 25% ÁFA, azaz összesen bruttó 750.000,- Ft. A teljesítési határidő 2010. április 15. volt, amely határidőig a vállalkozó teljesítette a szerződésben vállalt feladatait. Az elektromos hálózatbővítés és átalakítás érintette mind a központi, mind a fiókkönyvtárat.

Az ajtók legyártása és beépítése tárgyában az Önkormányzat három ajánlat bekérése után a legolcsóbb ajánlatot tevő céggel, azaz a MÖBELHOLZ-2001 Bt.-vel (5430 Tiszaföldvár, Kinizsi krt. 60.) kötött vállalkozási szerződést. A szerződésben rögzített vállalási ár nettó 856.000,- Ft + 25% ÁFA, azaz összesen bruttó 1.070.000,- Ft. A teljesítési határidő 2010. május 20. volt, amely határidőig a vállalkozó teljesítette a szerződésben vállalt feladatait. Az ajtók legyártása és beépítése csak a fiókkönyvtárat (Ószőlő Fő út 3.) érintette, ott egy 255×275 méretű bejárati ajtó, valamint egy 565×240 méretű beltéri harmonika ajtó került beépítésre.

A Tiszaföldvári Városi Könyvtárat érintő fejlesztések teljesítésére megkötött szerződésekből látható, hogy várhatóan a fejlesztések legkésőbb megvalósuló része (informatikai eszközbeszerzés) is megvalósul legkésőbb 2010. június 30-áig. A „Zounok projekt” támogatási szerződésében rögzített teljesítési határidő 2010. augusztus 31.

Beruházás megnevezése: Kossuth úti Óvoda telephelyének bővítése
Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2009. júniusában pályázatot nyújtott be a 85/2009. (IV.10.) Kormányrendelet alapján a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására (LEKI) kiírt pályázati felhívásra. A pályázat célja a „Kossuth úti Óvoda telephelyének bővítése” (Kossuth L. u. 203.).

Az Önkormányzat 2009. szeptemberében kapta meg az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács támogató döntéséről szóló értesítő levelet. A Támogatási Szerződés támogató általi aláírása 2010. januárjában történt meg, az abban rögzített támogatási intenzitás 85%.

A beruházás kivitelezőjének kiválasztására az Önkormányzat hirdetménnyel induló egyszerű közbeszerzési eljárást indított 2009. novemberében. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a nyertes ajánlattevő a Szilasi és Társa Kft. (5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/A) lett. A 2010. január 28-án aláírt vállalkozási szerződésben rögzített vállalási ár nettó 23.008.000,- Ft + 25% ÁFA, azaz összesen bruttó 28.760.000,- Ft.

A beruházás keretében megvalósul a meglévő (48,62 m2 területű) tornaszoba átalakítása és bővítése (az új tornaszoba területe 62,22 m2 lesz). Kialakításra kerül továbbá egy csoportszoba (50,54 m2), egy öltöző (25,35 m2), egy akadálymentes WC (3,60 m2), egy gyermekmosdó-WC (15,12 m2) és egy szertár (11,87 m2). A beruházás keretében megvalósul a meglévő külső nyílászárók cseréje és a külső szigetelés, valamint az átalakított és bővített részen új tetőszerkezet készül a meglévő tetőszerkezettel összeépítve. Az épület teljes körű akadálymentesítése során bejárati rámpa készül, valamint a bejárati ajtó és 3 db belső ajtó cseréje is megtörténik. Kialakításra kerül továbbá 2 db normál és 1 db akadálymentes parkolóhely.

A „Kossuth úti Óvoda telephelyének bővítése” elnevezésű beruházás kivitelezési határideje a megkötött vállalkozási szerződés alapján 2010. július 31.

Beruházás megnevezése: Kerékpárút építése Tiszaföldvár belterületén
Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2009. júliusában pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett ÉAOP-2009-3.1.3/A számú, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése elnevezésű pályázati konstrukcióra. A pályázat célja „Kerékpárút építése Tiszaföldvár belterületén”, a 4633. számú főút Nefelejcs u. és Döbrei J. út közötti szakaszán.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság az engedélyezési eljárás során csak a Nefelejcs út – Ókincsem II. út közötti gyalog- és kerékpárút építését engedélyezte. Állásfoglalása alapján az Ókincsem II. út és a Döbrei J. út közötti szakaszon az ÚT 2-1.203 számú Útügyi Műszaki Előírás által meghatározott feltételek nem teljesülnek, a geometriai paraméterek nem biztosíthatóak, ezért ezen szakaszra vonatkozóan a kiépítést nem engedélyezte.

Az Önkormányzat 2009. decemberében kapta meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága vezetőjének támogató döntéséről szóló értesítő levelet. A Támogatási Szerződés mindkét fél általi aláírása 2010. áprilisában történt meg, az abban rögzített támogatási intenzitás 95%.

A beruházás kivitelezőjének kiválasztására az Önkormányzat hirdetménnyel induló egyszerű közbeszerzési eljárást indított 2010. márciusában. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a nyertes ajánlattevő a ZEMPLÉNKŐ Kft. (3950 Sárospatak, Páncél hegy) lett. A 2010. május 31-én aláírt vállalkozási szerződésben rögzített vállalási ár nettó 73.836.033,- Ft + 25% ÁFA, azaz összesen bruttó 92.295.041,- Ft.

A beruházás keretében a 4633. számú főútnak a Nefelejcs u. és az Ókincsem II. út közötti szakaszán 2.478 m hosszúságban elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kerül kiépítésre. A tervezett elválasztás nélküli gyalog-és kerékpárút három szakaszból tevődik össze. A tervezett nyomvonal a Kossuth L. út és a Nefelejcs út kereszteződésétől indulva bal oldalon halad, majd a meglévő közvilágítási kandeláberek és a terület beszűkülése miatt a Kőrösi Csoma Sándor útnál átvezetésre kerül a jobb oldalra. Az Ószőlő Fő úti szakaszon a helyi közigazgatási határok váltakozó szélessége miatt szintén szükség van oldalváltásra. A volt Kultúrház után egy új gyalogátkelőhely létesül, ahol az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút átvezetésre kerül a bal oldalra, majd ezen az oldalon halad és éri el a tervezési szakasz végén lévő Ókincsem II. utat.

A gyalog- és kerékpárút nyomvonalának kiépítésére a közúti területen az útárkon kívül a telekhatártól mért 3,00 m-es sávban, az esetlegesen meglévő járda nyomvonalak felhasználásával kerül sor.

A tervezési szakasz teljes hosszában 2,75 m szélességű, mindkét oldalon kerti szegélyekkel határolt aszfaltburkolatú pályával kerül kialakításra. Az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút pályaszerkezete a következő rétegrenddel kerül kiépítésre: 3 cm AC-8 aszfaltkopóréteg; 3 cm AC 11 aszfaltkötőréteg (kiegyenlítő rétegként építve); 15 cm 0/55 FZKA folyamatos szemeloszlású zúzottkő útalap; kiegyenlítés és profilozás 2 cm zúzalék fedőréteggel; 20 cm fagyvédő homokos-kavics ágyazat. A kapubejárókat és útcsatlakozásokat keresztező szakaszok pályaszerkezete erősített pályaszerkezettel kerül kiépítésre. Az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút burkolatának vízelvezetése a teljes szakaszon a meglévő közúti szikkasztó árokba történik.

A „Kerékpárút építése Tiszaföldvár belterületén” elnevezésű beruházás kivitelezési határideje a megkötött vállalkozási szerződés alapján 2010. szeptember 30.

Beruházás megnevezése: Jászkun Kapitányok nyomában

Tiszaföldvár Város Önkormányzata konzorciumi együttműködési megállapodást kötött a „Jászkun Kapitányok nyomában” tematikus túraútvonal kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében elnevezésű projekt megvalósítására. A 2009. június 22-i keltezésű értesítő levél alapján az NFÜ Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője 538.632.000,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a pályázatot. A konzorciumi együttműködési megállapodás alapján a Tiszaföldvár Város Önkormányzatára eső önerő 1.504.562,- Ft. A Tiszaföldváron megvalósuló építési beruházás költsége 10.140.000,- Ft.

Az építési beruházás keretében a Tiszazugi Földrajzi Múzeum udvarán kialakításra kerül egy szabadtéri foglalkoztató, melynek mérete 14,50m×6,90m, s 50 fő befogadó képességgel fog rendelkezni. A beruházás keretében a közlekedő előtér látogatóbarát egységes építészeti arculatának kialakítására is sor kerül, amely során belső építészetileg megtervezett pénztárgépet magába foglaló pult és falburkolatok elhelyezése és kialakítása valósul meg.

A Tiszaföldváron megvalósuló beruházás várhatóan 2010. júniusában fog befejeződni.

Beruházás megnevezése: A Kossuth téri parkban lévő díszkút felújítása
A Kossuth téri parkban lévő díszkút restaurálása tárgyában Tiszaföldvár Város Önkormányzata és az Ariun-Art Bt. (2081 Piliscsaba, Attila u. 16.) között 2010. május 11-én került megkötésre a vállalkozási szerződés. A szerződésben rögzített vállalási ár nettó 2.200.000,- Ft + 25% ÁFA, azaz összesen bruttó 2.750.000,- Ft.
A vállalkozó feladatát képezik az alábbi tevékenységek:

· a szökőkút elemeinek elbontása a beton sarokelem eltávolításával (restaurátori irányítási tevékenység);

· a különálló kőelemek restaurátori megtisztítása; a kőelemek folytonossági hiányainak (sarkok, élek kitörései, váza csúcsdísz pótlása, stb.) beilleszkedő pótlása mértéktartó módon, a régiesség látványának megtartásával, speciális kőkiegészítő anyaggal;

· a beton sarokelem (kb. 70cm × 36 cm × 95cm), egy hosszú oldalelem (kb. 161cm × 36cm × 95cm) és egy rövid oldalelem (kb. 80cm × 36cm × 95cm), azaz összesen kb. 1,064m3 (kb. 2,3-2,5 t) cseréje;

· a megtisztított kőelemek visszaépítésének restaurátori irányítása, felügyelete a szigetelt betonalapra;

· a kőkiegészítést követően a kőelemek közötti hézagok fugázása beilleszkedő színezésű kültéri, fagyálló és rugalmasított fugázóanyaggal.

A díszkút szétbontása és megtisztítása május végéig megtörtént. „A Kossuth téri parkban lévő díszkút felújítása” elnevezésű beruházás kivitelezési határideje a megkötött vállalkozási szerződés alapján 2010. szeptember 01.

Beruházás megnevezése: A Kossuth Ház felújítása
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése támogatására kiírt pályázaton a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága „Otthonunk a Tiszazug” projekt keretében a Tiszazugi Földrajzi Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása és múzeumpedagógiai hasznosítása című pályázatát 83.731.965,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték.

A támogatási intenzitás 100%, azonban vannak olyan munkarészek, amelyeket a pályázati kiírás nem támogat. A nem támogatható költségek közé tartozik a Kossuth Ház külső felújítási munkáinak költsége (homlokzat és tető felújítása, bádogos munkák). Korábban Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalta 3.000.000,- Ft önerő vállalását sikeres pályázat esetén a külső felújítási munkák költségeinek fedezésére. A Premiterv Kft. időközben elkészítette a külső munkákra vonatkozó kivitelezési tervdokumentációt és a költségvetést, mely alapján egyértelművé vált, hogy a külső felújítási munkák elvégzésére többletforrást kell biztosítania az Önkormányzatnak. A költségvetés alapján a külső munkák összköltsége 5.795.982,- Ft, a többletforrás pontos összege így a fentiek értelmében 2.795.982,- Ft. A többletforrás biztosításáról, ill. annak módjáról külön határozatban dönt a Képviselő-testület.

A kivitelezés várhatóan 2010. szeptember 1-jén kezdődhet meg és 2011. június 30-áig kell befejeződnie.
Beruházás megnevezése: Szennyvízcsatorna-hálózat építése Tiszaföldvár Homok városrészen
Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2008. májusában fenti címmel pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében a KEOP 1.2.0. kódszámú kétfordulós pályázati konstrukció első fordulójára. A pályázatot az első fordulóban támogatásra érdemesnek ítélték, a Támogatási Szerződést 2008. novemberében írta alá az Önkormányzat. A kétfordulós pályázati konstrukció keretében megvalósítandó projekt előkészítésére megkötött TSZ alapján a fejlesztés összköltsége nettó 40.559.998,- Ft, ennek 85%-a az igényelhető támogatás.

A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése a Tavaszmező út és a Döbrei J. út között egy új utca nyitását teszi szükségessé. A beruházás megvalósítása érdekében a Képviselő-testület 2009. szeptemberében elfogadta a rendezési terv módosítását. Ezt követően kezdődhetett el a tulajdoni viszonyok rendezésének megkezdése, az érintett ingatlan tulajdonosok írásban történő megkeresése.

A kisajátítási vázrajzok készítése közben kiderült, hogy a tulajdoni lapokon szereplő és a digitális térképi állományban lévő területi adatok eltérnek egymástól. A Földhivatal az érintett ingatlanok vonatkozásában javította a korábbi területszámítási hibákat a tulajdonjog, valamint a természetbeni és térképi állapot változatlanul hagyása mellett.

A második fordulós pályázati dokumentáció legkésőbbi beadási határideje 2011. február 14. A pályázat benyújtásához jogerős vízjogi létesítési engedéllyel kell rendelkeznünk. Az engedélyeztetési eljárás feltétele, hogy az érintett ingatlanok az Önkormányzat tulajdonában legyenek. Fentiek értelmében a tulajdonviszonyok rendezésének legkésőbb ebben az évben meg kell valósulnia.

A második fordulós pályázatban szereplő összköltség a későbbi aktualizálás folyamán még változhat, a legutóbbi számítások szerint nettó 939.165.600,- Ft lenne a beruházás elszámolható összköltsége.

A benyújtott pályázatok aktuális állapotának ismertetése:

Pályázat megnevezése: A Szelevényi és az egykori Hunyadfalva-Kőtelki hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó települések szilárdhulladék-lerakóinak térségi szintű rekultivációs programja
Tiszaföldvár Város Önkormányzata az e célra létrejött gesztori megállapodásban szereplő településekkel közösen 2008. október 1-én pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2.3.0. kódszámú, „A települési szilárdhulladék lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” megnevezésű kétfordulós pályázati konstrukció keretében. A pályázat kódszáma: KEOP-7.2.3.0-2008-0036.

Az első fordulóban támogatott pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötésére 2009. március 12-én került sor. Az előkészítő munkák elszámolható bruttó összköltsége 71.920.000,- Ft, a támogatás összege 61.132.000,- Ft. Tiszaföldvár Város Önkormányzatának önereje az első fordulóhoz kapcsolódóan 460.190,- Ft.

A második fordulós pályázat tervezett benyújtási időpontja 2010. szeptember. Nyertesség esetén a projekt tervezett kezdete 2011. január, tervezett zárása 2013. július.

Pályázat megnevezése: Ivóvízminőség javító program II. ütem

Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt az „Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. ütemének” előkészítő munkájához a KEOP 1.3.0. pályázati felhívásra. Az ÉARFÜ Nonprofit Kft. 750.000.000,- Ft fejlesztési forrást nyert el a PEA3 Nagyprojekt Előkészítő Alapból az önkormányzatok részére. Ennek köszönhetően az előkészítés költségei 90 %-ban megfinanszírozhatók a támogatási forrásból.

A projektben érintett önkormányzatoknak a kedvezményezett szerep átvételéhez létre kellett hozniuk egy önkormányzati konzorciumot. A Képviselő-testület 2009. március 18-án döntött a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás létrehozásáról. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi feladatait Martfű Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el.

A pályázat jelenleg a II. forduló előkészítési szakaszában tart, melynek keretében Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és Költség-haszon elemzés készül, valamint folyamatban vannak a tervezési munkák.

A műszaki tartalmat tekintve a pályázat sajnos csak részmegoldást jelent, ugyanis az Európai Unió nem támogatja a csőhálózat cseréjét. A konzorciumhoz csatlakozó települések esetében ez azt jelenti, hogy új ivóvízkút fúrását, valamint a csőhálózatba beépítendő szakaszoló tolózárak, illetve az ahhoz kapcsolódó 1-1 m-es szakasz kiépítését támogatja a pályázat.

Pályázat megnevezése: Háziorvosi rendelő és gyermek háziorvosi rendelő kialakítása Tiszaföldvár, Szondi V. út 30. szám alatt
Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2010. januárjában nyújtotta be fenti címmel pályázatát az Észak-alföldi Operatív Program, „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése” című, ÉAOP-2009-4.1.2/A. kódszámú pályázati konstrukcióra. A pályázat 39.318.891,- Ft támogatás (95%-os támogatási intenzitás) elnyerésére irányult.
A VÁTI Nonprofit Kft. Észak-alföldi Területi Iroda 2010. március 1. nappal befogadta a pályázatot.

A VÁTI Nonprofit Kft. Észak-alföldi Területi Iroda 2010. május 6-án megküldött értesítése alapján a pályázat nem részesült támogatásban. A pályázat tartaléklistára került. A levélben a következő indokolás olvasható: „A pályázat szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban a szakmai értékelés során magasabb átlagpontszámot elért pályázatok támogatási igénye kimerítette a rendelkezésre álló támogatási keretet. A projektjavaslat támogatására így forráshiány miatt sajnos nincs lehetőség.”
Pályázat megnevezése: Autóbusz-pályaudvar építése Tiszaföldváron
Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2010. januárjában nyújtotta be fenti címmel pályázatát az Észak-alföldi Operatív Program, „Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” című, ÉAOP-2009-3.1.4/A. kódszámú pályázati konstrukcióra. A pályázat 243.445.875,- Ft támogatás (95%-os támogatási intenzitás) elnyerésére irányul.
Az ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2010. április 22. nappal befogadta a pályázatot. A pályázat megvalósíthatóságának, a jogosultság megalapozottságának és a pályázatban szereplő információk helytállóságának vizsgálata céljából 2010. május 18-án előzetes helyszíni szemle került lefolytatásra. A helyszíni szemle során az ÉARFÜ Nonprofit Kft. munkatársai megállapították, hogy a fejlesztés indokolt. A pályázat elbírálása jelenleg folyamatban van.

Pályázat megnevezése: Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola nyílászáró cseréje

Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2010. februárjában nyújtotta be fenti címmel pályázatát az 1/2010. (I.19.) ÖM rendeletben meghatározott pályázati lehetőségre. A pályázat 10.024.000,- Ft támogatás (80%-os támogatási intenzitás) elnyerésére irányult.
Az Önkormányzati Minisztérium 2010. április 6-án megküldött értesítése alapján a pályázat a miniszteri döntés értelmében nem részesült támogatásban. A levélben a következő indokolás olvasható: „Tiszaföldvár Város Önkormányzata által benyújtott pályázat formailag és tartalmilag is megfelelő volt. A rendelkezésre álló határidőig Tiszaföldvár Város Önkormányzata pályázata mellett azonban számos további pályázat érkezett be, ezért a rendelkezésre álló forrás csak az igények töredékének kielégítésére volt elegendő. …Tiszaföldvár Város Önkormányzata pályázata forráshiány miatt nem részesült támogatásban.”
Pályázat megnevezése: EU Önerő Alap pályázat a „Kerékpárút építése Tiszaföldvár belterületén” c. projekthez kapcsolódóan
Tiszaföldvár Város Önkormányzata  2010. június 4-én pályázatot nyújtott be az önkormányzati miniszter 8/2010. (II.26.) ÖM rendeletében meghatározott pályázati lehetőségre, mely rendelet előírta, hogy EU Önerő Alap támogatás igényelhető az Európai Unió támogatásai iránt a 2007-2013 programozási időszakra benyújtott és nyertes önkormányzati fejlesztési célú pályázatokhoz szükséges saját forrás kiegészítéséhez.

A pályázat célja: Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2010. áprilisában Támogatási Szerződést írt alá a „Kerékpárút építése Tiszaföldvár belterületén” című, EU-támogatással megvalósítani tervezett projektre. A projekt megvalósítására megkötött TSZ alapján a fejlesztés összköltsége bruttó 101.968.974,- Ft. Tiszaföldvár Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az említett ÖM rendelet alapján az EU Önerő Alap támogatásra a „Kerékpárút építése Tiszaföldvár belterületén” című projekt saját forrásának kiegészítésére. Az EU Önerő Alap támogatás mértéke nem haladhatta meg a saját forrás 50 %-át, így a pályázatban igényelt támogatás 2.549.224,- Ft.

Az említett ÖM rendelet alapján a benyújtott pályázatok elbírálása folyamatosan történik.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Tiszaföldvár, 2010. június 8.


Borza Attila

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

____/2010. (__.__.) határozata

a folyamatban lévő beruházásokról,

a 2010. évben benyújtott pályázatokról

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyamatban lévő beruházásokról és a 2010. évben benyújtott pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.

A határozatról értesítést kapnak: 

1. Tiszaföldvár Város Polgármestere

2. Tiszaföldvár Város Címzetes Főjegyzője

3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Osztálya

4. Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Építésügyi és Műszaki Osztálya

Tiszaföldvár, 2010. június 8.


Borza Attila
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