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Tiszaföldvár Város vízrendezésének előkészítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) 2010. április 1-jén helyszíni ellenőrzést tartott a Tiszaföldvári Víz- és Csatornamű Kft. által üzemeltetett szennyvíztisztító telepen, a telep szennyezőanyag kibocsátásának ellenőrzése céljából. A felügyelőség a helyszíni ellenőrzés alkalmával az üzemszerű működéstől, illetve az átlagos kibocsátástól eltérő szennyvíz kibocsátást tapasztalt, mert a telepre jelentős mennyiségű csapadékvíz érkezett. Ennek okán 2010. június 8-án a felügyelőség felhívta Tiszaföldvár Város Önkormányzata figyelmét, hogy tájékoztassa az esettel kapcsolatban. Az  önkormányzat 2010. június 29-én elküldte a tájékoztató levelet a felügyelőségnek, majd a felügyelőség a további feladatok egyeztetése céljából egyeztető tárgyalást hívott össze. Az egyeztetésről készült emlékeztető az előterjesztés mellékletét képezi.

A felügyelőséggel folytatott egyeztető tárgyaláson az önkormányzat vállalta, hogy szeptemberi utolsó testületi ülésén megtárgyalja a problémát és ütemtervet készít. Amennyiben Tiszaföldvár Város Önkormányzata önként nem teszi meg a szükséges lépéseket, akkor a felügyelőség határozattal kötelezi az önkormányzatot a probléma megoldására.

Előzmények:

Az AGROBER Debrecen 1988-ban készített egy tanulmánytervet a csapadékvíz elvezetésre vonatkozólag, azonban ez még az elvi vízjogi engedélyes tervet sem közelítette meg tartalmilag. Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2000-ben megbízta a Keviterv Akva Kft.-t a település csapadékcsatorna hálózat megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésével. Az elkészült megvalósíthatósági tanulmány óta Tiszaföldvár Város belterületén jelentős infrastrukturális fejlesztések történtek a település területén. Befejeződött 2008-ban a településen a 15 éves szennyvízcsatorna hálózat fejlesztési program, így befejeződött a település keleti és északi részének a szennyvízcsatornázása. A 2000 óta megépült 35 km szilárdburkolatú út 126.500 m2 burkolt útfelületet jelent település szerte, ami jelentősen megnöveli a településről elvezetendő csapadékvíz mennyiségét, főként abban az esetben amikor hirtelen hullik nagy mennyiségű csapadék a település területére. 2000 óta három alkalommal fordult elő komoly belvízhelyzet településünkön. Ilyen év volt a 2000-es, a 2006-os és a 2010-es évek. 2000-ben az Önkormányzat 163.385.000,- Ft-ot fordított belvíz elleni védekezésre és kártalanításra, 2006-ban 8.149.334,- Ft-ot, még 2010-ben ez idáig 8.526.000,- Ft védekezési költség keletkezett.

Jelenlegi állapot:

Településünk nem rendelkezik egységes csapadékvíz gyűjtő hálózattal. A meglévő csatorna nyomvonalak nagyrésze nincs összekötve, lefolyástalan, a szikkasztóárkokat feltöltötték – átereszek nincsenek vagy megrongálódtak. A csapadékvíz elvezetésére a befogadó csatornák rendelkezésre állnak. A település ÉK-i határán a befogadó az Ártézi csatorna, a Ny-i oldalon a Sulymos-Homoktói, valamint a Máté-éri mellékcsatorna. A D-i homoki területek vizét, két irányba lehet vezetni, keleti oldalon az NK-XII-1 csatorna baloldali szivárgójába kerül bevezetésre, mely a Szolnok-Szentes vasútvonal mellett húzódik, és az említett Sulymos-Homoktói csatornába lehet a homoki területek belvizeit bevezetni. A befogadó csatornák a Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat és a KÖTIVIZIG kezelésében vannak. A településen az elmúlt évek útépítési programjának köszönhetően a burkoltsági arány fokozatos növekedésével, a területről elvezetendő vízmennyiségek is növekednek. Számítani lehet és kell az időjárási szélsőségek mind gyakoribb előfordulására. Nagyobb és tartósabb záporokra kell felkészülni, amelyeket csak a rendesen kiépített vízelvezetési hálózat tud kármentesen elvezetni.

Ma még a közcsatornás szennyvízelvezetés biztosításában is jelentős elmaradások találhatók –jellemzően a déli település részre. A szennyvízzel okozható környezetszennyezés kizárása fontossági sorrendben megelőzi a csapadékvíz elvezetés megvalósításának igényét. Így jelenleg a közműfejlesztési feladatok inkább a szennyvízelvezetés megoldására összpontosulnak. Természetesen jobb lenne a kettőt egyidejűleg, párhuzamosan megoldani, de a gazdasági háttér hiánya miatt a két csatornahálózat egyidejű létesítésének nincs, illetve kicsi a realitása.

A korábbi terv elkészülte óta elkészült a település szerkezeti és szabályozási terve, amely lehetővé, sőt szükségessé teszi, hogy az újonnan É-D irányban kiépítendő a Tavaszmező utat a Döbrei János úttal összekötő új út nyomvonala mentén a csapadékvíz elvezetésének megoldása a város csapadékvíz elvezetési koncepciójának a részévé válhasson.
A vízrendezési koncepció tervezett ütemezése:
A település vízrendezése hosszú távú feladat, megvalósítása reálisan 15 – 20 éves program keretében kivitelezhető, amennyiben pályázati forrás nem áll rendelkezésre. A későbbiekben szükséges lesz részletes beruházási program elkészítése, amelyet évekre le kell bontani.

A település belterületi vízrendezését - amennyiben pályázati forrás nem áll rendelkezésre - csak szakaszosan, fontossági sorrendben, ütemekre bontva lehet megvalósítani. Tekintettel a belvíz által legveszélyeztetettebb területekre, továbbá településfejlesztési megfontolások alapján a beruházás több ütemben egymásra épülő, egymáshoz szervesen kapcsolódó fejlesztésként indulhat el.

Első lépésként 2011-ben el kell készíteni a település belterületének vízrendezésére az elvi vízjogi engedélyezésre alkalmas terveket és el kell indítani ennek az engedélyeztetését. Az elvi vízjogi engedély birtokában megkezdődhet az egyes területekre vonatkozó vízjogi engedélyezési és kiviteli tervek készítése. Az elvi vízjogi engedélyezési terv készítésének becsült költsége 3-5 millió Ft.

Az ütemezés során az alábbi rendező elveket szükséges érvényesíteni:

· Elsőbbséget élveznek a talajvíz és a felszíni csapadékvíz hatásának együttesen kitett területek.

· Másodsorban városfejlesztési szempontból kiemelt területek víztelenítését kell megoldani.

· A legkevésbé veszélyeztetett területek víztelenítésére az előző prioritást élvező területek víztelenítése után kerülhet sor.

· Az egyes prioritásokon belül a befogadók rendezésével és főgyűjtők kiépítésével kell kezdeni a munkálatokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen!

Tiszaföldvár, 2010.09.22.
_________________________

/Borza Attila/

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

____/2010. (__.__.) határozata

Tiszaföldvár Város vízrendezésének előkészítéséről

1. Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évben elkészítteti a város belterületének vízrendezésére vonatkozó elvi vízjogi engedélyezési tervet és azt engedélyezésre benyújtja a Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek.

Határdiő: 2011.augusztus 30.

Felelős: polgármester

2. A város belterületének vízrendezésére vonatkozó elvi vízjogi engedélyezési terv költségét a város a 2011. évi költségvetésében tervezni kell.

Határidő: a 2011. évi költségvetés készítésének határidejével megegyezően

Felelős: polgármester

3. Az elvi vízjogi engedélyezési terv alapján meg kell határozni és ütemezni kell a végrehajtás további feladatait.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kapnak:

1.) Tiszaföldvár Város Polgármestere – Helyben

3.) Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szolnok

5.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Osztálya – Helyben

6.) Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási, Építésügyi és Műszaki Osztálya – Helyben

Tiszaföldvár, 2010. szeptember 22.
Borza Attila

polgármester

