Tiszaföldvár Város Polgármestere

5430. Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.

Tel.: 56-470-017,    Fax: 56-470-001

Előterjesztés

az elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút építéséhez kapcsolódó kivitelezői ajánlatról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút építésének befejezési határideje a módosított vállalkozási szerződés szerint 2011. április 5.-e volt. A főbb létesítmények határidőre elkészültek, kiegészítő munkák (forgalomtechnika, faültetés, kisebb betonozási munkák, stb) végzése szükséges a teljes befejezéshez. A kivitelezés várhatóan 8 napos késedelemmel fejeződik be. A vállalkozási szerződés szerint késedelmes teljesítés esetén a kivitelezőt napi 100.000, - Ft késedelmi kötbér terheli. A várható késedelmes napok alapján a kivitelezőnek bruttó 800.000, - Ft  kötbért kell megfizetni.

A kivitelező Zemplénkő Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft szóbeli egyeztetés során jelezte, hogy tudomása van a kötbérfizetési kötelezettségéről, azt vállalja is. Ugyanakkor fölajánlotta, hogy amennyiben az önkormányzat igényt tart rá, a kötbér ellenértékeként munkát is végezne a város területén, illetve építési anyagokat is átadna.

Az egyeztetés alapján a kivitelező az alábbi munka elvégzését és építési anyagok átadását vállalná:

1. Nyíl út Újtemető és Damjanich út közötti szakaszának 7 cm AC-11 jelű aszfalttal történő szőnyegezése, melynek mennyisége 400 m2. 

2. Darált beton 15 m3.

3. Útépítési kavics 10 m3.

4. Zúzott kő 60 m3.

A Nyíl úti felajánlott munka csak az aszfalt anyagköltségét tartalmazza. Az előterjesztéshez mellékelem a Zemplénkő Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft költségvetés számítását és a HÓDÚT Kft aszfaltra vonatkozó árajánlatát. Ez alapján a Nyíl úti munka beszámítási értéke 1.324.680,- Ft.

Anyagok beszámítási értéke:

· Darált beton: 15 m3 x 2000,- Ft/m3= 30.000,- Ft

· Útépítési kavics: 10 m3 x 3800,- Ft/m3= 38.000,- Ft

· Zúzott kő 60 m3x 5800,- Ft/m3= 348.000,- Ft 

A felajánlott munka és anyagok beszámítási értéke összesen: 1.740.680,- Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjenek.

Tiszaföldvár, 2011. április 6.

Tisztelettel:

Hegedűs István

Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

……./2011. (….. …..) határozata

az elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút építéséhez kapcsolódó kivitelezői ajánlatról.

A) változat:

Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút kivitelezésének várhatóan 8 napos késedelmes teljesítése miatt a vállalkozási szerződés 9.1.1. pontjában kikötött kötbér helyett elfogadja a kivitelező, a Zemplénkő Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft Sárospatak Páncélhegy Pf.: 110. alábbiakban részletezett ajánlatát:

1. Munkavégzés: Nyíl út Újtemető és Damjanich út közötti szakaszának 7 cm AC-11 jelű aszfalttal történő szőnyegezése, melynek mennyisége 400 m2.

2. Építőanyag átadás a Városüzemeltető és Foglalkoztatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft részére, melynek mennyisége

· Darált beton: 15 m3 

· Útépítési kavics: 10 m3 
· Zúzott kő 60 m3
Határidő: munkavégzésre és építőanyag átadásra: 2011. április 13.

Felelős: polgármester

Az elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút kivitelezésének 8 napon túli késedelmes teljesítése esetén az átadandó zúzott kő mennyiségét a 8 napon túli késedelmes napok számának megfelelően kell megállapítani, 17,25 m3/nap értékkel. 

Határidő: A kivitelezés befejezését követő nap.

Felelős: polgármester

B) változat:

 Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút kivitelezésének várhatóan 8 napos késedelmes teljesítése miatt a kivitelező, a Zemplénkő Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft Sárospatak Páncélhegy Pf.: 110. alábbiakban részletezett ajánlatát a vállalkozási szerződés 9.1.1. pontjában kikötött kötbér helyett nem fogadja el:

1. Munkavégzés: Nyíl út Újtemető és Damjanich út közötti szakaszának 7 cm AC-11 jelű aszfalttal történő szőnyegezése, melynek mennyisége 400 m2.

2. Építőanyag átadás a Városüzemeltető és Foglalkoztatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft részére, melynek mennyisége

· Darált beton: 15 m3 

· Útépítési kavics: 10 m3 
· Zúzott kő 60 m3
Határidő: a kivitelező értesítésére: 2011. április 7.

Felelős: polgármester

Erről értesítést kapnak:

1. Tiszaföldvár Város Polgármestere – Helyben

2. Tiszaföldvár Város Önkormányzat Címzetes Főjegyzője - Helyben

3. Zemplénkő Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft Sárospatak Páncélhegy Pf.: 110.

4. Városüzemeltető és Foglalkoztatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. – Helyben

5. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Osztálya – Helyben

6. Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási, Építési és Műszaki Osztálya – Helyben

Tiszaföldvár, 2011. április 6.

Hegedűs István

