Jegyzőkönyv

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 
2009. november 10-i rendkívüli együttes üléséről

Az ülés helye: Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala II. emeleti nagy 229-230-as tanácskozó terme 

(2040 Budaörs, Szabadság út 134.)

Jelen voltak: Szabó Károly elnök, Jelen Károly alelnök, Mánik Gusztáv, Káhn János, Filkey Péter (később érkezett) képviselők, Frank István, Laboranovits Vince és Diósszilágyi András külsős tagok.
Igazoltan távol: Dr. Ritter Gergely képviselő, Bartha Károlyné és Meinczinger Tibor külsős tagok. 

Jelen voltak továbbá: Wittinghoff Tamás polgármester, Budavári György alpolgármester, Csík Edina főépítész, Vágó Csaba polgármesteri kabinetvezető, Karsainé Kovács Judit közoktatási irodavezető, intézményvezetők, érdeklődők. 
A TFVB részéről: Romsics Sándor elnök, Ritter Imre, Takács Viktor (később érkezett), Dr. Vándor András képviselők, Kapitány Gábor, Lux László, Lakits György, Dörflinger Gábor külsős tagok
A Pénzügyi Bizottság részéről: Ritter Imre elnök, Romsics Sándor, Bíró Gyula, Törőcsik László képviselők, Fischhof Tamás, Dudás László külsős tagok
A Közoktatási és Művelődési Bizottság részéről: Bíró Gyula elnök, Török István, Kálóczi Imre (később érkezett) képviselők, Filipszky István, Tari Leticia, Kosziba Gyula, Czuczor Gergely külsős tagok
Jegyzőkönyvvezető: dr. Takács Béla
Szabó Károly elnök köszönti a jelenlevőket. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 8 tag jelen van, az ülést 914-kor megnyitja. 
A bizottság a meghívóban szereplő napirendi pontot 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta.
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115/2009.(XI.10.) SZEB sz.


 határozat
Napirend
I. Testületi hatáskör: 

1.) Intézményfejlesztési koncepció és megüresedő iskolaépületek hasznosítása

Napirend előtti hozzászólások: 

Kapitány Gábor: egy helyi problémára szeretné felhívni a figyelmet, egy új természeti képződményre, amely a Széles utcai mocsár. Két beruházás folyik ott, amelyet a közterület felügyelőknek folyamatosan jelezni szoktak, mert gumicsizma és telepjáró nélkül nem nagyon lehet megközelíteni a lakóházakat. Kéri a hivatalt, ha lehet, számolják fel ezeket az állapotokat minél hamarabb. 

Dr. Vándor András: végignézve a nagy, tiszteletreméltó rengeteg elnököt egy asztalnál látja ezt a kezdeti problémáját, hogy később kezdenek, meg hogy szerveződik ez az ülés, szeretné ha - a korábbi tapasztalatoknak megfelelően - ilyen üléseket mellőzzék a jövőben. Hiszen eddig még sosem volt igazán eredményes és praktikus és ha körbenéz, hogy hány olyan ember van, akinek a véleményére kíváncsi ebben az ügyben, az nagyon-nagyon sok és ha mindenki csak 5 percben fogja elmondani a véleményét a képviselőkön kívül, akkor valószínűleg ennek semmi realitása nincs, hogy értelmesen le tudják ezt az ügyet zárni. 

Beszélt a Nefelejcs köz leaszfaltozása ügyében a közös képviselővel, aki azt mondta, hogy az önkormányzat mindezidáig az elmúlt évek folyamán nem kérte ennek a lehetőségét. Meg kellene próbálni, hátha sikerülne megoldani. 
Napirend tárgyalása: 

I. Testületi hatáskör:

1.) Intézményfejlesztési koncepció és megüresedő iskolaépületek hasznosítása
Filkey Péter képviselő megérkezett, Diósszilágyi András külsős tag a napirend tárgyalása során távozott. 

A bizottságok a napirendi pontot kimerítő részletességgel megtárgyalták. A felmerülő kérdésekre a hivatal munkatársai, valamint Ongjerth Richárd tervező részletesen válaszolt. 

A napirend tárgyalása az alábbi javaslatokról, módosító indítványokról az alábbiak szerint történt a szavazás: 

2.) Intézményfejlesztési koncepció és megüresedő iskolaépületek hasznosítása

A bizottságok a napirendi pontot kimerítő részletességgel megtárgyalták. A felmerülő kérdésekre a hivatal munkatársai, valamint Ongjerth Richárd tervező részletesen válaszolt. 

A napirend tárgyalása az alábbi javaslatokról, módosító indítványokról az alábbiak szerint történt a szavazás. A szavazás Ritter Imre írásban benyújtott módosító indítványához igazodóan történt. 

I. Megüresedő iskolaépületek hasznosítása. (módosítások fettel kiemelve)

· átmenetileg a Csicsergő Óvoda telephelyeként (8 igen)
· módosítás+1. sz. határozati javaslat: 1. sz. határozati javaslat módosuljon a következők szerint:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság az önkormányzati kötelező óvodai ellátás biztosítása érdekében javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Rózsa utcai oktatási épületben 2010. szeptember 1.-jétől 4 óvodai csoport működését indítsa meg, az új Hársfa utcai épület átadásáig a Csicsergő Óvoda működéséhez kapcsolva, átmenetileg a Csicsergő Óvoda telephelyeként. ( 6 igen, 1 tartózkodás)
· 2. határozati javaslat vagy utáni része azzal, hogy a „német nemzetiségi” kimarad: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az Önkormányzati kötelező általános iskolai feladatellátás érdekében javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2010. szeptember 1.-jétől egy-egy első évfolyamos új tanulócsoport indítását engedélyezze a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola részére az Iskola tér I. sz. épületében, valamint az 1. sz. Általános Iskola részére a Hársfa utcai új iskolaépületben. (5 igen, 2 tartózkodás)

· A 3. határozati javaslat vagy utáni része: a Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Leopold Mozart Zeneiskola egyelőre maradjon a Rózsa utcai épületben, annak kibővített használatával és az Esze Tamás utcai volt iskolaépületbe, vagy a Magyar Posta jelenlegi épületébe azt követően költözzön csak át, hogy ott a Zeneiskolából alakuló alapfokú művészetoktatási intézmény minden működési feltételét véglegesen kialakították. (7 igen)
· Sánta Áron módosító indítványa: 4. sz. határozati javaslat egészüljön ki a következők szerint:

· A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda részére engedélyezze az Esze Tamás utcai megürült iskolaépületben 3-4 tanterem és a tornaterem - egyeztetett igény - szerinti átmeneti használatát, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Rózsai utcai és az Esze Tamás utcai megürült iskolaépületek átmeneti hasznosítására a hivatal a Képviselő-testület decemberi ülésére dolgozzon ki egy előterjesztést. (6 igen, 1 tartózkodás)
· Ritter Imre módosító indítványának II. és III. pontja:
II.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság az intézményfejlesztési koncepcióval kapcsolatban a következő módosításokat javasolja elfogadni:
1. Jóváhagyandó munkarész: cselekvési program

1.1. A szükséges beruházások: (3. oldal)

1. sz. Általános Iskola új 24 tantermes épülete

· A használatbavétel határideje: 2010. helyett 2009. december 31. Indoklás: A tervek szerint 2010. január hónapban az épületbe be kell költözni és el kell kezdeni a tanítást.

· Várható beruházási költsége: 2.700 millió Ft. Az összeget módosítani kell

Indoklás: A már ismert pótmunkák, a 2010-ben elvégzendő többletmunkák (például bekötőút, ún. háromszög telek tervezés, kivitelezés, stb.) miatt jelentős többletköltség fog még felmerülni.
•
Tennivalók: kivitelezés befejezése használatbavétel, kiegészítendő tervezés

Indoklás: az ún. háromszöggel kapcsolatos munkák

Hársfa utcai új 150 férőhelyes óvoda megépítése

· A használatbavétel határideje: 2010. december 31. helyett 2011. július 31.

Indoklás: Egyrészt a 2010. december 31.-i határidő műszakilag irreálisan rövid, másrészt a használatbavétel határidejét célszerűen a tanévkezdésekhez célszerű igazítani.

Pagony Óvoda újjáépítése 125 helyett 150 férőhellyel

Kiegészül: és a Német Nemzetiségi Oktatási Központ keretében német nemzetiségi óvodaként történő hasznosítása Indoklás: jelentős lakossági igény mellett a hatékonyabb finanszírozási lehetőségek kihasználása

· A használatbavétel határideje: 2010. december 31. helyett 2012. július 31.

Indoklás: A Pagony Óvoda (Farkasréti út) újjáépítése csak a Hársfa utcai új óvoda használatbavétele, a gyermekek átköltöztetése után lehetséges

Az Esze Tamás utcai iskolaépület korszerűsítése, felújítása, Integrált Oktatási Központként történő hasznosítása, a Zeneiskolából alakuló alapfokú művészetoktatási intézménnyel, a Nevelési Tanácsadó, a Kisegítő Iskola és a Fejlesztő Napközi idehelyezésével

Szöveg helyére a következő kerüljön: Az Esze Tamás utcai iskolaépület korszerűsítése, felújítása, bővítése, Német Nemzetiségi Oktatási Központként (gimnázium), egyházi szakközépiskolaként és a Zeneiskolából alakuló alapfokú művészetoktatási intézményként történő hasznosítása. Amennyiben Budaörs Város Önkormányzata a Magyar Posta épületét tulajdonba tudja venni, úgy alternatív lehetőségként meg kell vizsgálni a Zeneiskolának a Magyar Posta épületében történő végleges elhelyezését. 
Indoklás: jelentős lakossági igény van mind a német nemzetiségi, mind az egyházi középiskola megvalósítására

· A használatbavétel határideje: 2010. december 31. helyett 2012. július 31.

Indoklás: műszaki szükségesség és tanévkezdéshez való igazítás

· Várható beruházási költsége: 725 millió Ft. A becsült összeget jelentősen meg kell emelni.

Indoklás: A megmaradó épületrészek teljes felújításra kerülnek, a bontásra kerülő épületek - további jelentős bővítéssel - pedig újraépítésre, melyek együttes összege akár a két-háromszorosa is lehet a jelenlegi becsült összegnek.

(4.oidal}

A Rózsa utcai megürülő iskolaépület felújítása, két párhuzamos osztályos alsó tagozat számára 8 tanteremmel, ami - felmenő rendszerben - 16 tantermes 8 évfolyamos általános iskolává bővül, illetve a Pagony Óvodával együtt oktatási Központot alkot

Szöveg helyett: A Rózsa utcai megürülő iskolaépület felújítása, bővítése, 16 tantermes 8 évfolyamos Német Nemzetiségi ​általános iskolaként történő hasznosítása, mely az Esze Tamás utcai német nemzetiségi gimnáziummal, a Farkasréti úti német nemzetiségi óvodával és a német nemzetiségi bölcsődével együtt a Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában Német Nemzetiségi Oktatási Központot alkot.

 Indoklás: jelentős lakossági igény, finanszírozási lehetőségek jobb kihasználása és a német nemzetiségi oktatás nevelés szakmai színvonalának jelentős emelése
· A használatbavétel határideje: 1. ütem: 2010. december 31. helyett 2011. július 31.
· Várható beruházási költség: 60 millió Ft (felújítás, az épületnek az általános iskola által igénybe nem vett része a Pagony Óvoda újjáépítése alatt az óvoda elhelyezését szolgálja) helyett: a felújítás az épületnek további két óvodai csoport

elhelyezéséhez szükséges átalakítását, valamint a meglévő épület további részeinek új funkcióra való felújítását jelenti.

· A használatbavétel határideje: 2. ütem: 2014. december 31. helyett 2013. július 31.

· Várható beruházási költsége: 140 millió Ft. Pontosítani kell, a várható összeg többszöröse lehet.

Kincskereső Tagóvoda (Szabadság út 64.) - újjáépítése 100 férőhellyel

· A használatbavétel határideje: 2010. december 31. helyett 2011. július 31.

Indoklás: műszaki szükségesség és a beiskolázáshoz való igazítás. Támasz Gondozási Központ (INO) Zichy-majorból történő átköltöztetése a Kisegítő Iskola helyére

Helyett ... átköltöztetése a lakótelepre, a Közösségi Háztól nyugatra fekvő 1036/42. helyrajzi szám tömbtelekrészből kialakított helyszínre

Indoklás: a Kisegítő Iskola marad az Árpád u. 6.-ban.

· A használatbavétel határideje: 2011. december 31. helyett 2013. július 31.

Új sorként kerüljön bele: Kisegítő Iskola felújítása és bővítése az Árpád utca 6.-ban

· a használatbavétel határideje: 2011. július 31.

· Várható beruházási költsége: 350 millió Ft

· Tennivalók: szomszédos telek (esetleg telkek) önkormányzat által történő megvásárlása, tervezés, kivitelezés, használatba vétel

Új Idősek Napkőzi Otthona a lakótelepen

· A használatbavétel határideje: 2011. december 31. helyett 2013. július 31. Indoklás: egyidejűleg az INO átköltöztetésével

Új bölcsőde megépítése (a nyugati oldalon fekvő Hegyvidékek ellátására)

• A használatbavétel határideje: 2011. december 31. helyett 2013. július 31.

Indoklás: műszaki, pénzügyi, demográfiai okok miatt

(5. oldal)
Zichy-major Kulturális, Művészeti Központ 1 _ ütem (a Támasz jelenlegi helyén)

· A használatbavétel határideje: 2012. december 31. helyett 2014. július 31. Indoklás: a kivitelezésre csak a Támasz elköltözése után kerülhet csak sor

Tétényi fennsíkon új óvoda létesítése

· A használatbavétel határideje: 2013. december 31. helyett 2014. július 31. Indoklás: műszaki, pénzügyi és demográfiai okok

Zippel-Zappel Óvoda újjáépítése változatlan kapacitással

· A használatbavétel határideje: 2014. december 31. helyett 2015. július 31. Indoklás: szervezési és pénzügyi okok miatt

Új Idősek Napközi Otthona a Fejlesztő Napközi helyén

helyett új német nemzetiségi bölcsőde (60-80 fős) építése a Fejlesztő Napközi helyén

Indoklás: a német anyanyelvi neveléshez elengedhetetlenül szükséges a német nemzetiségi bölcsőde megalakítása, mely a Német Nemzetiségi Oktatási Központ keretében a szükséges férőhely igényeket is részben kielégítené.

· A használatbavétel határideje I. ütem: 2015. december 31. helyett 2012. július 31.

· Várható beruházási költség: 45 millió Ft helyett 550 millió Ft

· Tennivalók: helyszín biztosítása (a Fejlesztő Napközi jelenlegi épületében, Farkasréti út 55.) tervezés, kivitelezés, használatba vétel kiegészítendő Farkasréti út 53. számú ingatlan önkormányzat részére történő megvásárlása

(6.oldal)

1.2. Prognosztizált forrásigények

Az 1.1_ pont „A szükséges beruházások" részre tett módosító indítványok, határidő módosítások, beruházási módosítások és kapcsolódó működési többletek aktualizálása után az önkormányzati többletforrás igények prognosztizálására vonatkozó költség- és idő táblázatot teljes egészében át kell alakítani, újraszámolni.


III. A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a nevelési és oktatási intézményeknél (bölcsőde, óvoda, általános iskola, középiskola) az anyag kerüljön kiegészítésre a jelenlegi létszám megbontásával budaörsi lakosok és nem budaörsi lakosok vonatkozásában és a nem budaörsi lakosok (gyermekek) budaörsi ellátásának hosszú távú kezelésére készüljön egy intézkedési javaslat.
Indoklás: általános iskolások esetében a tanulók mintegy egyötöde, a középiskolában a tanulók több, mint 60%-a Ritter Imre tudomása szerint nem budaörsi lakos, ugyanakkor - mivel Budaörs a vonatkozó állami normatívák mindössze 20%-át kapja csak meg - az oktatási-nevelési költségeiknek több, mint 80%-át Budaörs lakossága biztosítja, mely éves szinten milliárdos nagyságrendet tesz ki és a jövőben ennek további növekedése várható.

(4 igen, 3 tartózkodás)

· 5 sz. határozati javaslat módosuljon a következők szerint: A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az elfogadott módosítások alapján Budaörs Város Intézményfejlesztési Koncepciója kerüljön átdolgozásra, és az átdolgozott koncepció 2009. decemberi bizottsági, illetve Képviselő-testületi ülésekre ismételten beterjesztésre. 
(6 igen, 1 tartózkodás)

A fentiek alapján az alábbi határozat született
116/2009.(XI.10.) SZEB sz.                      határozat

Budaörs Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága az Intézményfejlesztési koncepció és megüresedő iskolaépületek hasznosítása c. napirend tárgyalása során az alábbi javaslatokat javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra:  

I. 

· A Szociális és Egészségügyi Bizottság az önkormányzati kötelező óvodai ellátás biztosítása érdekében javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Rózsa utcai oktatási épületben 2010. szeptember 1.-jétől 4 óvodai csoport működését indítsa meg, az új Hársfa utcai épület átadásáig a Csicsergő Óvoda működéséhez kapcsolva, átmenetileg a Csicsergő Óvoda telephelyeként. 

· A Szociális és Egészségügyi Bizottság az Önkormányzati kötelező általános iskolai feladatellátás érdekében javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2010. szeptember 1.-jétől egy-egy első évfolyamos új tanulócsoport indítását engedélyezze a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola részére az Iskola tér I. sz. épületében, valamint az 1. sz. Általános Iskola részére a Hársfa utcai új iskolaépületben. 

· a Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Leopold Mozart Zeneiskola egyelőre maradjon a Rózsa utcai épületben, annak kibővített használatával és az Esze Tamás utcai volt iskolaépületbe, vagy a Magyar Posta jelenlegi épületébe azt követően költözzön csak át, hogy ott a Zeneiskolából alakuló alapfokú művészetoktatási intézmény minden működési feltételét véglegesen kialakították. 

· A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda részére engedélyezze az Esze Tamás utcai megürült iskolaépületben 3-4 tanterem és a tornaterem - egyeztetett igény - szerinti átmeneti használatát, valamint a Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Rózsai utcai és az Esze Tamás utcai megürült iskolaépületek átmeneti hasznosítására a hivatal a Képviselő-testület decemberi ülésére dolgozzon ki egy előterjesztést. 
II.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság az intézményfejlesztési koncepcióval kapcsolatban a következő módosításokat javasolja elfogadni: 

1. Jóváhagyandó munkarész: cselekvési program

1.1. A szükséges beruházások: (3. oldal)

1. sz. Általános Iskola új 24 tantermes épülete

· A használatbavétel határideje: 2010. helyett 2009. december 31. Indoklás: A tervek szerint 2010. január hónapban az épületbe be kell költözni és el kell kezdeni a tanítást.

· Várható beruházási költsége: 2.700 millió Ft. Az összeget módosítani kell

Indoklás: A már ismert pótmunkák, a 2010-ben elvégzendő többletmunkák (például bekötőút, ún. háromszög telek tervezés, kivitelezés, stb.) miatt jelentős többletköltség fog még felmerülni.
•
Tennivalók: kivitelezés befejezése használatbavétel, kiegészítendő tervezés

Indoklás: az ún. háromszöggel kapcsolatos munkák

Hársfa utcai új 150 férőhelyes óvoda megépítése

· A használatbavétel határideje: 2010. december 31. helyett 2011. július 31.

Indoklás: Egyrészt a 2010. december 31.-i határidő műszakilag irreálisan rövid, másrészt a használatbavétel határidejét célszerűen a tanévkezdésekhez célszerű igazítani.

Pagony Óvoda újjáépítése 125 helyett 150 férőhellyel

Kiegészül: és a Német Nemzetiségi Oktatási Központ keretében német nemzetiségi óvodaként történő hasznosítása Indoklás: jelentős lakossági igény mellett a hatékonyabb finanszírozási lehetőségek kihasználása

· A használatbavétel határideje: 2010. december 31. helyett 2012. július 31.

Indoklás: A Pagony Óvoda (Farkasréti út) újjáépítése csak a Hársfa utcai új óvoda használatbavétele, a gyermekek átköltöztetése után lehetséges

Az Esze Tamás utcai iskolaépület korszerűsítése, felújítása, Integrált Oktatási Központként történő hasznosítása, a Zeneiskolából alakuló alapfokú művészetoktatási intézménnyel, a Nevelési Tanácsadó, a Kisegítő Iskola és a Fejlesztő Napközi idehelyezésével

Szöveg helyére a következő kerüljön: Az Esze Tamás utcai iskolaépület korszerűsítése, felújítása, bővítése, Német Nemzetiségi Oktatási Központként (gimnázium), egyházi szakközépiskolaként és a Zeneiskolából alakuló alapfokú művészetoktatási intézményként történő hasznosítása. Amennyiben Budaörs Város Önkormányzata a Magyar Posta épületét tulajdonba tudja venni, úgy alternatív lehetőségként meg kell vizsgálni a Zeneiskolának a Magyar Posta épületében történő végleges elhelyezését. 
Indoklás: jelentős lakossági igény van mind a német nemzetiségi, mind az egyházi középiskola megvalósítására

· A használatbavétel határideje: 2010. december 31. helyett 2012. július 31.

Indoklás: műszaki szükségesség és tanévkezdéshez való igazítás

· Várható beruházási költsége: 725 millió Ft. A becsült összeget jelentősen meg kell emelni.

Indoklás: A megmaradó épületrészek teljes felújításra kerülnek, a bontásra kerülő épületek - további jelentős bővítéssel - pedig újraépítésre, melyek együttes összege akár a két-háromszorosa is lehet a jelenlegi becsült összegnek.

(4.oidal}

A Rózsa utcai megürülő iskolaépület felújítása, két párhuzamos osztályos alsó tagozat számára 8 tanteremmel, ami - felmenő rendszerben - 16 tantermes 8 évfolyamos általános iskolává bővül, illetve a Pagony Óvodával együtt oktatási Központot alkot

Szöveg helyett: A Rózsa utcai megürülő iskolaépület felújítása, bővítése, 16 tantermes 8 évfolyamos Német Nemzetiségi ​általános iskolaként történő hasznosítása, mely az Esze Tamás utcai német nemzetiségi gimnáziummal, a Farkasréti úti német nemzetiségi óvodával és a német nemzetiségi bölcsődével együtt a Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában Német Nemzetiségi Oktatási Központot alkot.

 Indoklás: jelentős lakossági igény, finanszírozási lehetőségek jobb kihasználása és a német nemzetiségi oktatás nevelés szakmai színvonalának jelentős emelése
· A használatbavétel határideje: 1. ütem: 2010. december 31. helyett 2011. július 31.
· Várható beruházási költség: 60 millió Ft (felújítás, az épületnek az általános iskola által igénybe nem vett része a Pagony Óvoda újjáépítése alatt az óvoda elhelyezését szolgálja) helyett: a felújítás az épületnek további két óvodai csoport

elhelyezéséhez szükséges átalakítását, valamint a meglévő épület további részeinek új funkcióra való felújítását jelenti.

· A használatbavétel határideje: 2. ütem: 2014. december 31. helyett 2013. július 31.

· Várható beruházási költsége: 140 millió Ft. Pontosítani kell, a várható összeg többszöröse lehet.

Kincskereső Tagóvoda (Szabadság út 64.) - újjáépítése 100 férőhellyel

· A használatbavétel határideje: 2010. december 31. helyett 2011. július 31.

Indoklás: műszaki szükségesség és a beiskolázáshoz való igazítás. Támasz Gondozási Központ (INO) Zichy-majorból történő átköltöztetése a Kisegítő Iskola helyére

Helyett ... átköltöztetése a lakótelepre, a Közösségi Háztól nyugatra fekvő 1036/42. helyrajzi szám tömbtelekrészből kialakított helyszínre

Indoklás: a Kisegítő Iskola marad az Árpád u. 6.-ban.

· A használatbavétel határideje: 2011. december 31. helyett 2013. július 31.

Új sorként kerüljön bele: Kisegítő Iskola felújítása és bővítése az Árpád utca 6.-ban

· a használatbavétel határideje: 2011. július 31.

· Várható beruházási költsége: 350 millió Ft

· Tennivalók: szomszédos telek (esetleg telkek) önkormányzat által történő megvásárlása, tervezés, kivitelezés, használatba vétel

Új Idősek Napkőzi Otthona a lakótelepen

· A használatbavétel határideje: 2011. december 31. helyett 2013. július 31. Indoklás: egyidejűleg az INO átköltöztetésével

Új bölcsőde megépítése (a nyugati oldalon fekvő Hegyvidékek ellátására)

• A használatbavétel határideje: 2011. december 31. helyett 2013. július 31.

Indoklás: műszaki, pénzügyi, demográfiai okok miatt

(5. oldal)
Zichy-major Kulturális, Művészeti Központ 1 _ ütem (a Támasz jelenlegi helyén)

· A használatbavétel határideje: 2012. december 31. helyett 2014. július 31. Indoklás: a kivitelezésre csak a Támasz elköltözése után kerülhet csak sor

Tétényi fennsíkon új óvoda létesítése

· A használatbavétel határideje: 2013. december 31. helyett 2014. július 31. Indoklás: műszaki, pénzügyi és demográfiai okok

Zippel-Zappel Óvoda újjáépítése változatlan kapacitással

· A használatbavétel határideje: 2014. december 31. helyett 2015. július 31. Indoklás: szervezési és pénzügyi okok miatt

Új Idősek Napközi Otthona a Fejlesztő Napközi helyén

helyett új német nemzetiségi bölcsőde (60-80 fős) építése a Fejlesztő Napközi helyén

Indoklás: a német anyanyelvi neveléshez elengedhetetlenül szükséges a német nemzetiségi bölcsőde megalakítása, mely a Német Nemzetiségi Oktatási Központ keretében a szükséges férőhely igényeket is részben kielégítené.

· A használatbavétel határideje I. ütem: 2015. december 31. helyett 2012. július 31.

· Várható beruházási költség: 45 millió Ft helyett 550 millió Ft

· Tennivalók: helyszín biztosítása (a Fejlesztő Napközi jelenlegi épületében, Farkasréti út 55.) tervezés, kivitelezés, használatba vétel kiegészítendő Farkasréti út 53. számú ingatlan önkormányzat részére történő megvásárlása

(6.oldal)

1.2. Prognosztizált forrásigények

Az 1.1_ pont „A szükséges beruházások" részre tett módosító indítványok, határidő módosítások, beruházási módosítások és kapcsolódó működési többletek aktualizálása után az önkormányzati többletforrás igények prognosztizálására vonatkozó költség- és idő táblázatot teljes egészében át kell alakítani, újraszámolni.


III. A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a nevelési és oktatási intézményeknél (bölcsőde, óvoda, általános iskola, középiskola) az anyag kerüljön kiegészítésre a jelenlegi létszám megbontásával budaörsi lakosok és nem budaörsi lakosok vonatkozásában és a nem budaörsi lakosok (gyermekek) budaörsi ellátásának hosszú távú kezelésére készüljön egy intézkedési javaslat.
Indoklás: általános iskolások esetében a tanulók mintegy egyötöde, a középiskolában a tanulók több, mint 60%-a Ritter Imre tudomása szerint nem budaörsi lakos, ugyanakkor - mivel Budaörs a vonatkozó állami normatívák mindössze 20%-át kapja csak meg - az oktatási-nevelési költségeiknek több, mint 80%-át Budaörs lakossága biztosítja, mely éves szinten milliárdos nagyságrendet tesz ki és a jövőben ennek további növekedése várható.
IV. A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az elfogadott módosítások alapján Budaörs Város Intézményfejlesztési Koncepciója kerüljön átdolgozásra, és az átdolgozott koncepció 2009. decemberi bizottsági, illetve Képviselő-testületi ülésekre ismételten beterjesztésre. 
Ritter Imre: az intézményvezetők részére egy dolgot szeretné elmondani, hogy mivel a cafeteria különböző adókkal lesz terhelt, felmerült az igény arra, hogy ezt még idén és minél hamarabb döntést kellene hozniuk, hogy jövőre változik-e a cafeteria rendszer. Jelezte már és kezdeményezi, ha lehet még, akkori a novemberi, ha nem, akkor a decemberi testületi ülésen döntsenek erről, hogy december 31-ével meg lehessen tenni a szükséges intézkedéseket. A maga részéről előrebocsátja, mivel nagyon sok minden bizonytalan a jövő évre vonatkozóan, azt fogja támogatni, hogy ne változtassanak a cafeteria rendszeren, mert igen nagy munkával és adminisztrációval járt a kialakítása és az adóval együtt az önkormányzat szempontjából mindig a legolcsóbb juttatás. 

Szabó Károly elnök egyéb napirendi pont nem lévén megköszönte a Bizottság tagjainak munkáját és az ülést 1155-kor bezárta.

k.m.f.
     Szabó Károly
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