
 

Készült: 2009.08.14. 12:15:50 
városközpont elıterjesztés ATT 

költségek.doc 
Mentette: rimoczi.imre 2009.08.13. 

19:04:00 

Készítette: rimoczi.imre 1/4 
Utolsó nyomtatás: 2009.08.14. 

12:15:00 

 

Pécel Város Önkormányzat polgármesterétıl 
 

2119 Pécel, Kossuth tér 1.   Tel: 28/452 - 745, 452 - 751; Fax: 28/452-755 
WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu  

 

Iktatószám: Sz/581/6/2009. 
ELİTERJESZTÉS 

 
Pécel Városközpont komplex fejlesztése c. KMOP-5.2.1/B-2008-0015. az. pályázat 

benyújtásáról 
 
2009. február 24-én kelt levélben értesítették Pécel Város Önkormányzatát és a Mőemlékek 
Nemzeti Gondokságát, hogy a címben szereplı pályázatuk (legfeljebb) 500.000.000 Ft 
összegő támogatást kapott feltételesen és elızetesen, 676.586.986 Ft elszámolható költség és 
73,90 %-os támogatási mérték mellett. 
A pályázati anyag részét képezı és a költségeket részletezı Elızetes Akcióterületi Terv 
(EAT) a PESTTERV Kft és a Terra Studio Kft tervezıi együttmőködése keretében 2008 
júniusában készült. Ez a terv képezte alapját a város sikeres elsı fordulós pályázati 
anyagának. 
 
Az elsı fordulót követı projektfejlesztési szakaszban a város elkészíttette a pályázatot 
lebonyolító Pro Régió Ügynökség által - a második forduló teljesítéséhez - megkövetelt 
dokumentumokat, annak részeként a teljes AKCIÓTERÜLETI TERV-et (ATT). Az 
akcióterületi terv teljes körő átdolgozását az EAT elkészülte és Képviselıtestületi 
jóváhagyása óta történt változások tették szükségessé. Az EAT-ban meghatározott és 
elfogadott fejlesztési célkitőzések nem változtak, azonban az ott rögzített mőszaki tartalom és 
költségbecslés jelentıs átdolgozására volt szükség a csökkentett pályázati támogatási összeg 
következtében. 
 
Az AKCIÓTERÜLETI TERV tervezıje a PESTTERV Kft (Schuchmann Péter és Károlyi 
János). A terv véglegesítésében fontos szerepet játszott a pályázati dokumentumok 
kidolgozását koordináló Szabó István (Tempo-Consulting Bt). A tervbe beépítésre kerültek a 
második projektfejlesztési fázisban elkészült engedélyezési tervek, valamint azok 
költségvetése. Az AKCIÓTERÜLETI TERV részét képezı tervek közül a Ráday Kastély 
Márványistállója látogatóközponttá fejlesztését szolgáló mőemléki építészeti kiviteli terveket 
– a korábban elkészült engedélyezési terv felhasználásával - Csepely-Knorr Kristóf és 
munkatársai készítették. A közterület rehabilitációs terveket – a tervezés lehetıségét 
közbeszerzési pályázaton elnyerve - a PAGONY Táj- és Kertépítész Iroda (felelıs tervezı 
Szőcs Gábor) készítette úttervezés vonatkozásában a Fejér-Európa Kft (felelıs tervezı: Grosz 
Krisztina), építészeti tervezés vonatkozásában az AXIS Kft (felelıs tervezı: Tusnádi Zsolt) 
közremőködésével. Az elektromos és közvilágítás rekonstrukciós terveket az Elmü-szolg Kft, 
a kábel TV terveket Membrán Kft készítette. A 2009-ben elkészített engedélyezési és kiviteli 
tervek a 2008-ban elkészült EAT koncepcióját követik. 
 
205/2009. (VII. 15.) számú Képviselı-testületi határozatban Pécel Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete jóváhagyta a projekt kertészeti, épület-, út- és elektromos közmő terveit. 
Felkérte a Polgármestert és a Konzorciumot a tervek véglegesítésére és hatósági 
engedélyeztetésének elindítására. Tulajdonosi hozzájárulását adta, hogy a tulajdonában lévı 
ingatlanokon a Pécel városközpont komplex rehabilitációja KMOP-5.2.1/B-2008-0015.” c. 
projekt kivitelezés a tervek alapján a végrehajtásra kerüljön. A véglegesítést a Konzorcium 
elvégezte, ezt tartalmazza az ATT. 
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyta a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt csatlakozását a „Pécel városközpont komplex rehabilitációja KMOP-5.2.1/B-2008-0015.” 
c. projekt megvalósítására létrehozott konzorciumban. A Képviselı-testület felhatalmazta a 
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Polgármestert a 2008. május 16-án aláírt Konzorciumi Megállapodás módosításának 
aláírására. A konzorciumi szerzıdés és a hatáskörök a részletes meghatározása tárgyában 
kiegészítı megállapodás még nem került véglegesítésre, mivel a mőszaki tartalom alapján kell 
tisztázni a Magyar Közút esetleges szerepét a lebonyolításban (közbeszerzésben és 
kivitelezésben). A Képviselı-testület felhatalmazta a Polgármestert a projekt költséghaszon 
elemzésének megrendelésére, amit az elfogadott ATT alapján a Tempo-Consulting végez. 
A Képviselı-testület fenti határozattal jóváhagyta a módosított Helyi Gazdaságfejlesztési 
Stratégiát. 
 
Az Akcióterületi Terv elkészítésénél következı pénzügyi szempontokat kellett figyelembe 
venni a költségvetés és mőszaki tartalom szempontjából: 
 
1. A pályázatnak – minıségbiztosítást követıen is legalább 500.000.000 Ft támogatási igényt 
kell tartalmaznia. Az átvizsgálást a Pro Regio Kft végzi, s azt követıen az általuk csökkentett 
tartalomban a támogatási igény nem csökkenhet a fenti összeg alá. 
2. A fentiekbıl következıen legalább 10-20 millióval több támogatási igényt kell rögzíteni, 
amit a Pro Regio részérıl javasoltak. 
3. Azonban nem kaphatunk 500.000.000 Ft-nál több támogatást, tehát nem is távolodhatunk el 
ezen összegtıl. Az ÁFA 5%-os emelésének elismerésérıl még nem adtak ki hivatalos 
nyilatkozatot. Ez utóbb enyhítheti a többlet terhet jelentı, 14.663.138 Ft támogatás, illetve az 
abból megmaradó rész vállalását. 
3. A támogatási intenzitás, vagyis a támogatásnak a beruházás összköltségének százalékban 
kifejezett 73,90 %-nál nem lehet több. 
4. Az MNG Önereje nem haladhatja meg a 75.000.000 Ft-ot. 
5. Az önkormányzat önereje nem haladhatja meg jelentısen a 100.000.000 Ft-ot. 
 
 
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete ATT jóváhagyásával a második 
határozatával felhatalmazza a Péceli Vízmő Kft Városfejlesztési Csoportját a pályázat 
végrehajtásához szükséges hatáskörökkel. 
 
Az ATT-t 2009. augusztus 13-án juttattuk el a Pro Regio-hoz, az elıterjesztést 2009. 
augusztus 14-én. A Közremőködı Szervezettel a képviselı-testületi ülés napjának délelıttjén 
megbeszélésen veszünk részt, s az ott kapott információk alapján az elıterjesztéshez 
kiegészítéseket fogunk benyújtani. 
 
2009. augusztus 24-én adjuk le a végleges anyagot, melyet követıen szeptember elsı két 
hetében még hiánypótlásra is van lehetıség. Idıközben készül el még ezen kívül a költség-
haszon elemzés, a konzorciumi megállapodás kiegészítése a Magyar Közút belépésével, 
valamint egy külön megállapodás a lebonyolításról. 
 
Kérem a határozati javaslatok elfogadását! 
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Határozati javaslat 
 
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Pécel Városközpont 
komplex fejlesztése c. KMOP-5.2.1/B-2008-0015. az. pályázatnak a Mőemlékek Nemzeti 
Gondokságával konzorciumban történı megvalósítása érdekében a mellékletbe foglalt 
végleges Akcióterületi Tervet az alábbi költségvetési (bruttó) fıösszegekkel:  
 
- A projekt teljes költsége: 708.526.368 Ft 
- Igényelt támogatás: 514.663.138 Ft 
- Önerı teljes összege: 193.863.230 Ft, amelybıl Mőemlékek Nemzeti Gondnoksága 
74.603.866 Ft, Pécel Város Önkormányzatát 119.259.364 Ft részt vállal. 
 
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete biztosítja a119.259.364 Ft önerıt Pécel 
Városközpont komplex fejlesztése c. KMOP-5.2.1/B-2008-0015. az. pályázat 
megvalósításához a 2009. évi költségvetésében, illetve betervezi a projekt fenntartása alatt az 
éves költségvetésében.  
 
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja az 500.000.000 Ft támogatási 
rész ráesı részének finanszírozását, melyet a projekt beruházási részeinek arányában kell 
meghatározni. 
 
Határidı: 2009. augusztus 31. 
Felelıs: Polgármester 
 
Határozati javaslat 
 
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pécel Városközpont komplex 
fejlesztése c. KMOP-5.2.1/B-2008-0015. az. pályázat megvalósítása érdekében az alábbi 
hatáskörökkel bízza meg a Péceli Vízmő Kft-t , illetve annak Városfejlesztési Csoportját: 
- A végleges Akcióterületi Terv végrehajtásának jogköre, 
- Az Integrált Városfejlesztési Stratégia módosításában kötelezı részvétel 
- Kötelezıen meghívotti státusz a Képviselı-testület és a bizottságok üléseire 
- Az önkormányzati határozattal kijelölt rehabilitációs akcióterületek teljes körő fejlesztéséhez 
tanulmányok, projekttervek, engedélyezésre benyújtandó terek, kiviteli tervek - 
megrendelésének joga 
- Fejlesztési bevételeket a Vízmő Kft Városfejlesztési Csoport feladatainak megfelelı 
felhasználás a Vízmő kft 2010. évi üzleti terve alapján,  
- Befektetıkkel, vállalkozókkal, civil szervezetekkel, egyéb helyi szereplıkkel való tárgyalás, 
egyeztetés, 
- Szerzıdéskötés – a Tulajdonosi Képviselı kötelezı elızetes írásbeli jóváhagyásával az 
akcióterületi rehabilitáció érdekében; 
- Az önkormányzat képviselı-testületének és a bizottságok határozatainak végrehajtásának 
joga  
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Polgármester 
 
Pécel, 2009. augusztus 13. 
 

Dr. Benkovics Gyula 
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Az döntések elfogadásához névszerinti szavazás és minısített többség szükséges az SZMSZ 
38. § (2) bek. h), r), s) és t) pontja alapján. 
 
Melléklet: 
Támogatási döntés 
205/2009. (VII. 15.) számú Képviselı-testületi határozat 
Pénzügyi és mőszaki kivonat a végleges Akcióterületi Tervbıl 
Végleges Akcióterületi terv (jegyzıkönyvvezetınél, illetve a Polgármesteri Hivatalban) 
 
 
Az elıterjesztést készítette: Rimóczi Imre irodavezetı 
 
Szakmai szempontból ellenırizte: Breitkopf György irodavezetı 
 
 
Az elıterjesztéssel szemben törvényességi kifogást nem emelek: 
 

Dr. Csizmadia Julianna 
Jegyzı 

 
Az elıterjesztést a Képviselı-testületnek elfogadásra ajánlom: 
 
 

Sarlós Imre 
alpolgármester 
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PÉCEL VÁROSKÖZPONT 

AKCIÓTERÜLETI TERVE 

 

Projekt azonosítója: KMOP-5.2.1/B-2008-0015 
 

 

 
2009. augusztus 

 
KÉSZÜLT 

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL 
 

PÉCEL VÁROSKÖZPONT 

AKCIÓTERÜLETI TERVÉNEK 

Készült az Elızetes Akcióterületi Terv (2008 június) átdolgozásával 

 

(KIVONAT ELİTERJESZTÉSHEZ 

Pécel Város Ökormányzata Képviselı-testületének 2009. augusztus 

13-i rendkívüli ülésére) 

 
Felelıs tervezı: 

Schuchmann Péter ügyvezetı igazgató 
 

Tervezık, szakértık: 
Károlyi János 

Schuchmann Péter 
 

 
 

 
 

Pest megyei Terület-, Település-, Környezet 
Tervezı és Tanácsadó Kft. 

 

1085. Budapest, Kıfaragó u. 9. 
Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 

E-mail: pestterv@pestterv.hu 
www.pestterv.hu 
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Pécel településközpont akcióterületének lehatárolása 

Az akcióterületet a következı utcák határolják: 

Kálvin-tér - Eszperantó-köz - Hısök útja - Ráday utca - Isaszegi út - Ráday-tér - Baross utca 

- Állomás utca - Rét utca - Köztársaság-tér - Szemere Pál utca - Kossuth-tér - Maglódi út - 

Kálvin-tér 
Pécel városrészei, és a Település(város)központ Akcióterülete 
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A nem beruházási jellegő tevékenységek KMOP tartalmat érintı részletes 
meghatározása 

Projekt neve 
Városmarketing program kidolgozása, a szükséges tájékoztató és marketinganyagok 
elkészítése 

Tevékenység típusa KMOP-ból finanszírozott promóciós jellegő önkormányzati projektelem 

Finanszírozó Strukturális alap ERFA 

Projekt rövid leírása A városmarketing fı irányainak meghatározása, stratégia elkészítése 
A város üzeneteinek megfogalmazása, az üzenetek célba juttatásának eszközeinek feltárása 
Marketingeszközök alkalmazása; marketinganyagok elkészítése: 

Települési honlap tartalmi és arculati megújítása 
Befektetés-ösztönzı marketinganyagok elkészítése helyi vállalkozások számára 
Turisztikai és rekreációs marketinganyagok készítése 
Lakossági marketinganyagok készítése, a helyi kötıdés erısítése 

Projekt helyszíne Pécel 

Pályázó szervezet megnevezése Pécel Város Önkormányzata 

Partner MNG, gazdasági szereplık., civil szervezetek 

Partner szerepe Egyeztetések információgyőjtés 

Célcsoport bemutatása Lakosság  
Helyi vállalkozások 
A városba látogatók 

Megvalósítás tervezett kezdete 2009 

Megvalósítás tervezett vége 2010 

Tervezett teljes költségvetés 
(br, eFt) 5 000 

Támogatás aránya (%) 85 

Támogatás nagysága (eFt) 12 750 

További források (eFt) 2 250 

Projekt elıkészítés helyzete - 

Adminisztratív és eljárási  
Kötelezettségek 

nincs 

 

Projekt neve 
Oktatási- nevelési programok elindítása a helyi iskolákban - a Pécel és térsége 
hagyományainak, történetének beemelése a városi iskolák tanrendjébe 

Tevékenység típusa KMOP-ból finanszírozott promóciós jellegő önkormányzati projektelem 

Finanszírozó Strukturális alap ESZA 

Projekt rövid leírása Várostörténeti vetélkedı szervezése az oktatási intézményekben 
Pécel város története - multimédiás oktatási anyag elkészítése 
A várostörténet beemelése az oktatási intézmények tanrendjébe 
Várostörténeti kiállítás szervezése a vetélkedı eredményeinek bemutatására; megnyitó: a mőemlék 
kastélyt érintı beruházás befejezésekor  

Projekt helyszíne Pécel 

Pályázó szervezet megnevezése Pécel Város Önkormányzata 

Partner Mőemlékek Állami Felügyelete, civil szervezetek, oktatási-nevelési intézmények 

Partner szerepe Egyeztetések információgyőjtés 
Operatív szervezés  

Célcsoport bemutatása Iskolakorúak 
Lakosság  
A városba látogatók 
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Megvalósítás tervezett kezdete 2009 

Megvalósítás tervezett vége 2011 a mőemlék kastélyt érintı beruházások átadása-avatása 

Tervezett teljes költségvetés 
(br, eFt) 3.000.000 

Támogatás aránya (%) 85 

Támogatás nagysága (eFt) 2.550 

További források (eFt) 450 

Projekt elıkészítés helyzete - 

Adminisztratív és eljárási  
Kötelezettségek 

nincs 
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1 A PÁLYÁZAT RÉSZÉT KÉPEZİ PROJEKTELEMEK 
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGE 

1.1 A RÁDAY KASÉLY MÁRVÁNYISTÁLLÓ REKONSTRUKCIÓJÁNAK 
PÉNZÜGYI TERVE 

 
ÖRÖKSÉGVÉDELEM - A MÁRVÁNYISTÁLLÓ REKONSTRUKCIÓJA 
 
 
A tevékenység 
szakaszai 

 
A tevékenység 
tartalma:  

 

 
Anyagköltség 

 
Munkadíj 

 
Költség 

összesen 

 
ÁFA-val 

01. Elıkészítı munkák 
 
12 Felvonulási 
létesítmények  

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
5.928.731 

 
1.321.353 

 

 
7.250.084 

 
9.062.605 

01. Elıkészítı 
munkák összesen 

  
5.928.731 

 
1.321.353 

 

 
7.250.084 

 
9.062.605 

 
02. Építési munkák 
15 Zsaluzás és 
állványozás 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
159.166 

 
1.168.364 

 

 
1.327.530 

 
1.659.413 

21 Irtás, föld- és 
sziklamunka 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
6.833.400 

 
2.003.400 

 

 
8.836.800 

 
11.046.000 

31 Helyszíni beton és 
vasbeton munkák 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
4.158.291 

 
4.591.432 

 

 
8.749.723 

 

 
10.937.154 

33 Falazás és egyéb 
kõmûves munkák 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
4.958.113 

 
49.676.211 

 

 
54.634.324 

 
68.292.905 

35 Ácsmunka  
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
7.143.819 

 
9.474.894 

 

 
16.618.713 

 
20.773.391 

36 Vakolás és 
rabicolás 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
12.541.698 

 
8.747.082 

 

 
21.288.780 

 
26.610.975 

37 Égéstermék 
elvezetõ 
berendezések 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
765.601 

 
57.753 

 

 
823.354 

 
1.029.193 

39 Szárazépítés  
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
2.010.532 

 
1.865.761 

 

 
3.876.293 

 
4.845.366 

41 Tetõfedés  
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
4.239.888 

 
1.798.151 

 

 
6.038.039 

 
7.547.549 

42 Aljzatkészítés, 
hideg- és 
melegburkolatok 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
5.714.270 

 
3.228.782 

 

 
8.943.052 

 
11.178.815 

 
43 Bádogozás 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
3.598.010 

 
663.201 

 
4.261.211 

 
5.326.514 
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44 Asztalos szerk. 
elhelyezése 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
6.187.454 

 
314.915 

 

 
6.502.369 

 
8.127.961 

45.Lakatosszerkezetek 
elhelyezése 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
3.348.802 

 
181.656 

 

 
3.530.458 

 
4.413.073 

46 Üvegezés  
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
793.178 

 
116.100 

 

 
909.278 

 
1.136.598 

47 Felületképzés 
(festés, mázolás, tapétázás, 
korrózióvédelem) 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
2.538.429 

 
3.574.493 

 

 
6.112.922 

 
7.641.152 

48 Szigetelés  
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
2.772.610 

 
2.010.150 

 

 
4.782.760 

 
5.978.450 

Közmőellátás és épületgépészeti építési munkák 
53 Közmû 
csatornaépítés 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
1.053.040 

 
900.815 

 

 
1.953.855 

 
2442.319 

71 Elektromos energia 
ellátás, világítás 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
4.560.382 

 
895.590 

 

 
5.455.972 

 
6.819.965 

72 Épületautomatika, -
felügyelet 
(gyengeáram) 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
1.486.019 

 
159.138 

 

 
1.645.157 

 
2.056.446 

81 Épületgépészeti 
csõvezeték szerelése 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
948.759 

 
467.478 

 

 
1.416.237 

 
1770.296 

82 Épületgépészeti 
szerelvények és 
berendezések 
szerelése 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
9.248.038 

 
3.440.934 

 

 
12.688.972 

 
15.861.215 

83 Szellõztetõ 
berendezések, 
rendszerek 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 

 
4.277.202 

 
1.132.461 

 

 
5.409.663 

 
6.762.079 

Kert és parképítési munkák a látogatóudvar vonatkozásában 
91 Kert és parképítési 
munkák 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
24.882.640 

 
11.392.990 

 

 
36.275.630 

 
45.344.537 

92 Szabadidõ és sport 
létesítmények 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
8.713.842 

 
154.575 

 

 
8.868.417 

 
11.085.521 

Belsıépítészeti munkák 
95 Belsõépítészet, 
díszítéstechnika 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
2.070.000 

 
1.024.650 

 

 
3.094.650 

 
3.868.312 

 
Bútorozás 
 

  
4.663.200 

 

 
0 

 
4.663.200 

 
5.829.000 

 
02.Márványistálló 
helyreállítása 

  
129.666.383 

 
109.040.976 

 
238.707.359 

 
298.384.199 

ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
(Márványistálló) 
mind összesen 

  
135.595.114 

 
110.362.329 

 
245.957.443 

 
307.446.804 
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KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS, A LÁTOGATÓPARKOLÓ PÉNZÜGYI TERVE 

 
A tevékenység szakaszai 

 
A 

tevékenység 
tartalma: 

 
Anyagköltség 

 
Munkadíj 

 
Költség 

összesen 

 
ÁFA-val 

01. Elıkészítı munkák 
12. Felvonulási költségek 
 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
705.486 

 
245.696  

 
951.182 

 
1.188.978 

 
01. Elıkészítı munkák 
összesen 

  
705.486 

 
245.696 

 
951.182 

 
1.188.978 

 
02. Parkoló építési munkái 
21. Irtás, föld- és sziklamunka  

Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
212.338 

 
2.193.204 

 

 
2.405.542 

 
3.006.927 

61. Útburkolat alap és 
makadámburkolat készítés 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
7.601.660 

 
14.697.705 

 
22.299.365 

 
27.874.206 

 
62. Burkolat készítés 
 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
1.293.316 

 
586.875 

 
1.880.191 

 
2.350.239 

71. Elektromos energia ellátás, 
világítás 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
1.944.118 

 
302.176 

 
2.246.294 

 
2.807.868 

 
02. Összesen 

  
11.051.432 

 

 
17.779.960 

 
28.831.392 

 
36.039.240 

 
01 + 02 
KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS 
(parkoló építésével) kapcsolatos 
költségek összesen 

  
11.756.918 

 
18.025.656 

 
29.782.574 

 
37.228.218 

 
RÁDAY KASTÉLY 

MÁRVÁNYISTÁLLÓ 

REKONSTRUKCIÓJA  
ÖRÖKSÉGVÉDELEM  
+KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS 
ÖSSZESEN 

  

 

147.352.032 

 

 

 

128.387.985  

 

 

275.740.017  

 

 

344.675.022  
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1.2 A SÉTÁLÓUTCA (Kórház köz) FEJLESZTÉSÉNEK PÉNZÜGYI TERVE 

A Sétáló utca városképfejlesztési munkái 
 
A tevékenység 
szakaszai 

 
A tevékenység 
meghatározó 
elemei:  

 

 
Anyagköltség 

 
Munkadíj 

 
Költség 

összesen 

 
ÁFA-val 

01. Kertépítés elıkészítı munkái 
 
Bontás 
 

 
kerítés bontása sitt 
elszállítással 46fm, 
épület bontása 40 m3, 
zöldfelület bontása 385 
m2 

 
0 

 
981.000 

 

 
981.000 

 

 
1.226.250 

01. Kertépítést 
elıkészítı munkák 
összesen 

  
0 

 
981.000 

 

 
981.000 

 

 
1.226.250 

 
02. Építési munkák 
 
Burkolatépítés 
 

 
beton térkı burkolat 
építése térkıbıl  
1183 m2, 
50 cm széles 
mészkıcsíkok építése 
53,5fm, 
betonelem szegélyek 
építése 536 fm 
 

 
 

6.525.190 

 
 

3.761.200 

 
 

10.286.390 

 
 

12.857.988 

 
Ülıfal és ülıkövek 
építése 
 

 
ülıfal építése 16,5 fm, 
ülıfal építése 8,6 fm, 
kıoszlop építése 2 db, 
50x50 ülıkövek 
építése 8 db 

 
4.621.000 

 
634.000 

 
5.255.000 

 
6.568.750 

Utcabútorok 
elhelyezése 
 

 
6 db kert pad, 4 db 
szemetes elhelyezése 

 
491.600 

 
104.800 

 
596 400 

 

 
745.500 

 
Növényültetés 
 

kisebb lombkoronájú fa 
ültetése 5 db, 
nagyobb lobkoronájú 
fa 51db, 
oszlopos fa ültetése  
1 db, 
virágágy 179 m2, 
cserje ültetése 769 m2 
 

 
 

3.423.250 

 
 

1.557.150 

 
 

4.980.400 

 
 

6.225.500 

Öntözırendszer 
építése 
 

 
Automata 
öntözırendszer 
kiépítése 948 m2 

 
1.137.600  

 

 
284.400  

 

 
1.422.000  

 

 
1.777.500 

02 Sétáló utca 
kertépítés 
összesen 

  
16.198.640 

 
6.341.550 

 
22.540.190 

 
28.175.238 

      
Sétáló utca városképfejlesztés 

(kert elıkészítés és építés) 
összesen 01 + 02 

 

16.198.640 

 

7.322.550 

 

23 521 190 

 

29.401.488 

 
A Sétáló utca közlekedésfejlesztési munkái 

 
A tevékenység 

szakaszai 

 
A tevékenység 
meghatározó 

elemei: 

 
Anyagköltség 

 
Munkadíj 

 
Költség 

összesen 

 
ÁFA-val 



Törzsszám: 5-08-549/1 
Dátum: 2009. augusztus 
Fájlnév: Pécel_ATT 

9

Elıkészítı és bontási munkák 
I. Építéselıkészítı 
munkák (ideiglenes 
melléklétesítmények) 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 200.000 1.030.000 1.230.000 

 
 

1.537.500 

II. Bontási munkák 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 0 1.010.500 1.010.500 

 
 

1.263.125 
Elıkészítési és 
bontási munkák 
összesen 

 

200 000 2.040.500 2.240.500 

 
 

2.800.625 
Építési és befejezı munkák 

III. Irtás, és 
alépítményi munkák 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 869.040 2.768.320 3.637.360 

 
 

4.546.700 

IV. Burkolatépítési 
munkák 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 7.950.900 2.638.300 10.589.200 

 
 

13.236.500 

V. Befejezı és egyéb 
munkák 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 178.800 111.520 290.320 

 
 

362.900 
Építési és befejezı 
munkák összesen 
 

 

8.998.740 5.518.140 14.516.880 

 
 

18.146.100 
Sétáló utca 
közlekedésfejlesztési 
munkái ∑ 

 
9.198.740 

 
7.558.640 

 
16.757.380 

 

 
20.946.725 

 
A Sétáló utca közmőfejlesztési munkái 
 
Közvilágítás 
 A tevékenység 

meghatározó 
elemei: 

ESA 
költsége**: 

 

Technikai 
tételár: 

 

Költség 
összesen 

ÁFA-val 

 
Kórház köz 0,4 kV, 
közvilágítás átépítés 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 

 
 

7.507.397 
 

 
     

2.732.408 
 

 
 

10.239.805 
 

 
 

12.799.756 
 

Kórház köz trafó 
bontás és áthelyezés 
20 kV 

Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 
 

  
14.800.007 

 

 
14.800.007 

 
18.500.008 

** A mindenkor érvényes Elosztóhálózati Standard Anyaglista (ESA) alapján kötelezıen a Megrendelıtıl (ELMŐ Rt, ÉMÁSZ Rt) beszerzendı, 
elszámolás-köteles anyagok költsége ! 

Közvilágítás átépítés 
összesen 

 
31.299.764 

      
 
A Sétáló utca közlekedés  

(és közmő) fejlesztési munkái 

összesen 

 

52.246.489 

 
Sétáló utca városképfejlesztés 

(kert elıkészítés és építés) 
összesen 01 + 02 

 

16.198.640 

 

7.322.550 

 

23.521.190 

 

29.401.488 

 

Sétáló utca fejlesztése  

mind összesen 

 

81.647.977 
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1.3 A KOSSUTH TÉR FEJLESZTÉSÉNEK PÉNZÜGYI TERVE 

A Kossuth tér közlekedésfejlesztési munkái 

 
A tevékenység 

szakaszai 

 
A tevékenység 
meghatározó 

elemei: 
 

 
Anyagköltség 

 
Munkadíj 

 
Költség 

összesen 

 
ÁFA-val 

A Kossuth tér közmőfejlesztési munkái 
Közvilágítás 
 A tevékenység 

meghatározó 
elemei: 

ESA 
költsége**: 

 

Technikai 
tételár: 

 

Költség 
összesen 

ÁFA-val 

 
Kossuth tér 0,4 kV, 
közvilágítás átépítés 
 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 

 
8.201.339 

 

 
9.152.152 

 
 

 
17.353.491 

 

 
21.691.864 

Eszperantó köz  
0,4 kV, közvilágítás 
átépítés 
 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 

 
2.707.185  

 

 
1.949.641 

 

 
4.656.826 

 

 
5.821.032 

Térfigyelırendszer 
kiépítése 
 

  
0 
 

 
5.200.000 

 

 
5.200.000 

 

 
6.500.000 

** A mindenkor érvényes Elosztóhálózati Standard Anyaglista (ESA) alapján kötelezıen a Megrendelıtıl (ELMŐ Rt, ÉMÁSZ Rt) beszerzendı, 
elszámolás-köteles anyagok költsége 

Közvilágítás 
átépítés összesen 

34.012.896 

 
 
Kábel TV 
 
Kábel TV szereléssel 
kapcsolatos munkák 

 
 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 
 

 
6.784.264 

 
6.093.206 

 
12 877 470 

 

 
16 096 838 

Kábel TV összesen 
 

 6.784.264 6.093.206 12.877.470 16. 096 .838 

A Kossuth tér 
közmőfejlesztési 
munkái összesen 

 
50.109.734 

 
 
 
 
A Kossuth tér városképfejlesztési munkái 
 
A tevékenység 
szakaszai 

 
A tevékenység 
meghatározó 
elemei:  

 

 
Anyagköltség 

 
Munkadíj 

 
Költség 

összesen 

 
ÁFA-val 

01. Kertépítés elıkészítı munkái 
Bontás 
 

 
54 m2 beton-, 232 m2 
térkı-, 222 murva- 
2440 zöldfelület 
bontás, 60 m2 támfal 
bontás, 944 m3 sitt 
elszállítás 
 

 
0 
 

 
7.022.850 

     
7.022.850 

 

 
8.778.562 

01. Kertépítést      
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elıkészítı munkák 
összesen 

7.022.850 7.022.850 8.778.562 

 
02. Építési munkák 
 
Burkolatépítés 
 

 
2252 m2 térkı, 48 m2 
murva burkolat, 74 fm 
mészkıcsikok, 733 fm 
mészkıszegély 578 
betonelemszegély 
építés 
 

 
17.005.400 

 
8.178.610 

     
25.184.010  

 

 
31.480.013 

 
Támfal és lépcsı 
építés 
 

 
34,5 fm 1,20m magas 
támfal, 11,1m2 
lépcsıépítés, 4,2m2 
lépcsı felújítás, 17 fm 
kerítés áthelyezés 

 
2.179.000 

 

 
1.580.000 

  
3.759.000  

 

 
4.698.750 

 
Szökıkút építése 
 

 
1 db  
szökıkút építése 
alépítménnyel, 
vízgépészettel 
 

 
9 200 000 

 

 
1 900 000 

 

     
11.100.000  

 

 
13.875.000 

Utcabútorok 
elhelyezése 
 

 
31 db kerti pad, 10 db 
szemetes elhelyezése 

 
1.949.000 

 
454.000 

     
2.403.000  

 

 
3.003.750 

 
Növényültetés 
 

 
18 kisebb, 13 nagyobb 
lombkoronájú fa, 1db 
oszlopos tölgy 7 db 
tiszafa, 465 m2 cserje 
ültetése 288 m2 
gyepesítés 
 

 
1.710.450 

 
716.210 

     
2.426.660  

 

 
3.033.325 

 
 
Öntözırendszer 
építése 
 

 
 
 
753 fm automata 
öntözırendszer 
kiépítése 
 

 
 

903.600 
 

 
 

225.900 
 

     
 

1.129.500  
 

 
 

1.411.875 

02 Kossuth tér 
kertépítés 
összesen 

  
38.347.450 

 
14.154.720 

 
52.502.170 

 
57.502.713 

 

Kossuth tér kert elıkészítés és építés 

összesen 01 + 02 

 

66.281.275 

 
 
 

Kossuth tér fejlesztése mind összesen 

 

 

128.028.134 

1.4 A MAGLÓDI ÚT FEJLESZTÉSÉNEK PÉNZÜGYI TERVE 

Maglódi út közlekedésfejlesztési munkái 

 
A tevékenység 

szakaszai 

 
A tevékenység 
meghatározó 

elemei: 
 

 
Anyagköltség 

 
Munkadíj 

 
Költség 

összesen 

 
ÁFA-val 

A Maglódi út útépítési munkái 
Elıkészítı munkák 
I. Építéselıkészítı 
munkák (ideiglenes 
melléklétesítmények) 

 
 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 200.000 670.000 870.000 

 
 
 

1.087.500 
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II. Bontási munkák 
 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 0 75.000 75.000 

 
 

93.750 
Elıkészítı munkák 
összesen 

 
200.000 745.000 945.000 

 
1.181.250 

Építési és befejezı munkák 
III. Irtás, és 
alépítményi munkák 
 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 240.000 592.150 832.150 

 
1.040.188 

IV. Burkolatépítési 
munkák 
 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 5.733.500 1.631.400 7.364.900 

 
9.206.125 

V. Befejezı és 
egyéb munkák 
 

 
Lsd mellékletként 

csatolt részletes 
költségvetést 86.800 43.120 129.920 

 
162.400 

Építési és befejezı 
munkák összesen 

 
6.060.300 2.266.670 8.326.970 

 
10.408.713 

Maglódi út útépítési 
munkák összesen 

 
 6.260.300 3.011.670 9.271.970 

 
11.589.963  

A Maglódi út 

közlekedési munkái 

összesen 

 

6.260.300 3.011.670 9.271.970 

 
 

11.589.963 
 
A Maglódi út közmőfejlesztési munkái 
Közvilágítás 
 A tevékenység 

meghatározó 
elemei: 

ESA 
költsége**: 

 

Technikai 
tételár: 

 

Költség 
összesen 

ÁFA-val 

 
Maglódi út 0,4 kV, 
közvilágítás átépítés 

 
Lsd mellékletként 

csatolt részletes 
költségvetést 

 
6.309.714 

 

 
8.418.684  

 

 
14.728.398 

 

 
18.410.498 

** A mindenkor érvényes Elosztóhálózati Standard Anyaglista (ESA) alapján kötelezıen a Megrendelıtıl (ELMŐ Rt, ÉMÁSZ Rt) beszerzendı, 
elszámolás-köteles anyagok költsége ! 

Közmő 
(közvilágítás) 
átépítés összesen 

  
6.309.714 

 

 
8.418.684  

 

 
14.728.398 

 

 
18.410.498 

A Maglódi út 

közlekedés és 

közmőfejlesztési 

munkái összesen 

  

12.570.014 

 

11.430.354 

 

24.000.368 

 

30.000.461 

1.5 PIAC FEJLESZTÉSÉNEK PÉNZÜGYI TERVE 

PIAC KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PÉNZÜGYI TERVE 
 
A tevékenység 
szakaszai 

 
A tevékenység 
meghatározó 
elemei:  

 
Anyagköltség 

 
Munkadíj 

 
Költség 

összesen 

 
ÁFA-val 

KERTÉPÍTÉSI MUNKÁK 
01. Elıkészítı munkák 
Bontási munkák 
 

336 m2-en bontás105 
m3 sitt elszállítás 

 
0 

 
1 062 250 

     
1 062 250  

 
1.327.812 

01. Elıkészítı 
munkák összesen 

  
0 

 
1 062 250 

     
1 062 250 

 
1.327.812 

 
02. Kertépítési munkák 

Burkolatépítés 
 
beton térkı burkolat 
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építése LEIER térkıbıl 
302 m2, 
30 cm széles 
mészkıszegély 102 fm, 
LEIER betonelem 
szegélyek 11 fm 

 
 

2.104.790 

 
 

984.600 

3 089 390  
 

3.861.738 

Utcabútorok 
elhelyezése 

 
3 db pad, 2 db 
szemetes, 1 db 
kerékpártároló 

 
329.600 

 
67.400 

   
397.000 

 

 
496.250 

Növényültetés 

5db kisebb 
lombkoronájú, 
1 db nagyobb 
lobkoronájú fa,  
2 db oszlopos örökzöld 
fa ültetése, 
cserje ültetése11 m2 

 
 

256.550 

 
 

75.150 331.700 

 
 

414.625 

 
02. Piac kertépítési 
munkák összesen 

  
2.690.940 

 
1.127.150 

 
3.818.090     

 
4.772.613 

 
01 + 02 Piac 
bontási és 
kertépítési munkák 
összesen 

  
 

2.690.940 

 
 

2.189.400 

 
 

4.880.340 

 
 

6.100.425 

 
 
PIAC, HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS PÉNZÜGYI TERVE 
 
 
A tevékenység 
szakaszai 

 
A tevékenység 
meghatározó 
elemei 

 
Anyagköltség 

 
Munkadíj 

 
Költség 

összesen 

 
ÁFA-val 

 
PIAC ÉPÜLET (Piac tér B épületrész átalakítása és bıvítése) 
 
01. Elıkészítı munkák  
Bontási munkák 
Építési munkákkal 
kapcsolatos bontás 
 

 
19/2 épület és a 19/7 
elıtetı bontása 

450.000 750.000 1.200.000 1.500.000 

01. Elıkészítı 
munkák összesen 

 450.000 750.000 1.200.000 1.500.000 

 
PIAC ÉPÜLET (Piac tér B épületrész átalakítása és bıvítése) 
Építési munkák 
 
Szerkezetépítés 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 

 
 

6.534.475 

 
 

3.689.759 

 
 

10.224.234 
 

 
 

12.780.293 

 
Szakipar 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 

 
7.356.136 

 
4.083.823 

 
11.439.959 

 

 
14.299.949 

 
Homlokzatképzés 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 

 
1.532.100 

 
704.610 

 
2.236.710 

 

 
2.795.888 

 
Kiegészítı munkák 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 

 
660.000 

 
340.000 

 
1.000.000 

 

 
1.250.000 

Építési munkák 
összesen 

  
16.082.711 

 
8.818.192 

 
24.900.903 

 
31.126.130 

Gépészeti munkák 
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Központi főtés-
hőtés 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 

 
1.723.103 

 
644.409 

 
2.367.512 

 
2.959.390 

Vízellátás-
csatornázás 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 

 
1.083.370 

 
848.088 

 
1.931.458 

 
2.414.322 

Külsı gázellátás 
 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 

 
387.020 

 
448.582 

 
835.602 

 
1.044.502 

Belsı gázellátás 
 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 

 
549.722 

 
388.783 

 
938.505 

 
1.173.130 

Gépészeti munkák 
összesen 

 3.743.215 2.329.861 6.073.076 7.591.344 

Épületvillamossági munkák 
Bekötéssel 
kapcsolatos munkák 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 

 
460.000 

 
170.000 

 
630.000 

 
787.500 

Építéssel 
kapcsolatos munkák 

 
Lsd mellékletként 
csatolt részletes 
költségvetést 

 

 
1.604.000 

 
590.000 

 
2.194.000 

 
2.742.500 

 
Piacépülethez 
kapcsolódó térfigyelı 
rendszer 

   
2.400.000 

 
2.400.000 

 
3.000.000 

Villamossági 
munkák összesen 

  
2.064.000 

 
3.160.000 

    
5.224.000 

 

 
6.530.000 

PIAC ÉPÜLET 
(Helyi 
gazdaságfejlesztés) 
ÖSSZESEN 

    
46.747.474 

 

 

PIAC ÖSSZESEN 

 

  

52.847.899 
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1.6 Péceli Vízmő Kft Városfejlesztési Csoportjának bemutatása 

 

1.6.1 Feladatkörök összefoglalása 

Az alábbi táblázat bemutatja a Projektmenedzsment tagjait feladatkörökkel: 

FUNKCIÓ 
NÉV ÉS 

BEOSZTÁS 
MUNKAKÖR 

ügyvezetı  
 

Klász László 
ügyvezetı 
igazgató 

munkáltatói jogok gyakorlása, kötelezettségvállalás, utalványozás 

Városfejles
ztési 
Csoport 
vezetıje  
projektmen
edzser 
 

 

ügyvezetı helyettes (vezetı beosztású) 
- szervezet munkájának irányítása 
- képviselet tárgyalásokon 
- külsı és belsı kommunikáció létrehozása és mőködtetésének 
felügyelete biztosítása 
- elırehaladási jelentések elkészítése,  
- a projekt zárójelentésének elkészítése 
 

Mőszaki 
munkatárs  
 

 

- tervezıvel való egyeztetés, utasításadás 
- kivitelezés felügyelete 
- együttmőködés a mőszaki ellenırrel  
-az elırehaladási jelentések szakmai fejezetének elıkészítése a 
mőszaki ellenıri jelentések alapján 
- a megrendelı/ kedvezményezett szakmai képviselete az építési 
folyamatok során,  
- állásfoglalás elıkészítése a kivitelezés során felmerülı tervezési 
és kivitelezési kérdésekben 

Pénzügyi 
munkatárs 

Mezei Csilla 

- a szállítói számlák érvényesítése, 
- azok KSZ felé történı továbbítása 
- kifizetések biztosítása 
- az elırehaladási jelentések pénzügyi fejezeteinek elıkészítése 
- a projekt zárójelentésével összefüggı információ-szolgáltatás 
biztosítása 

Mőszaki 
ellenır  
Külsı 
megbízáss
al  

Kiválasztása 
késıbbiekben 
történik:  
A piaci ár 
igazolása 
érdekében 3 
árajánlattal 
kerül 
kiválasztásra 

- építési és eszközbeszerzési feladatok végrehajtását ellenırzi 

- jelentések készítéséhez információkat szolgáltat 

 

Mőemléki 
szakértı 

Szabó Laura 
- mőemléki jellegő mőszaki kérdések megoldása, kapcsolattartás 
az Örökségvédelmi Hivatallal, a konzorcumi partner Mőemlékek 
Nemzeti Gondnokságával 

Független 
könyvvizs
gáló 
 

Kiválasztása 
késıbbiekben 
történik Külsı 
megbízással 

- Könyvvizsgálat 
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1.6.2 A projektmenedzsment tagjai által elvégzett feladatok részletezése, felelısségi 

körök meghatározása 

A feladat végrehajtás irányítója a projektmenedzser (csoportvezetı). Feladatát képezi a 

teljesítések értékelés és az ütemtervhez viszonyított elırehaladással kapcsolatos egyeztetés 

irányul. Az elırehaladási jelentéseket és a kifizetési kérelmek dokumentációját, valamint a 

projekt zárójelentését a beérkezett számlák, a mőszaki szakemberek jelentései, a 

jegyzıkönyvek és emlékeztetık alapján készíti el. Elıterjesztés tervezetek készít a 

Képviselı-testület, a bizottságok részére, melyet a Tulajdonosi Képviselı terjeszt elı. A 

projektmenedzser közvetlen munkakapcsolatban áll külsıs szakemberekkel. Tovább elosztja 

a feladatokat a munkatársak között. Koordinálja és ellenırzi munkájukat, megszervezi és 

vezeti a résztvevık közti találkozókat, tárgyalásokat, és biztosítja a projektben szereplık 

közti internet alapú valósidejő kommunikációt. Kapcsolatot tart a Közremőködı Szervezettel, 

amelyre elsıdleges jogosultsággal bír. Felelısségi körébe tartozik a pontos jelentéstétel és a 

pályázati dokumentáció megfelelıségének biztosítása, ellenırzése, és elızetes egyeztetést 

követıen a szükséges aláírásokkal ellátva a mérföldkövekre meghatározott határidıre 

történı benyújtása, szükség szerinti hiánypótlása. 

A vezetı menedzser képzettsége, elvárt munkatapasztalat: felsıfokú végzettséggel és 

legalább 3 éves projektmenedzsment tapasztalatokkal rendelkezik, referenciaként legalább 

egy 100 millió Ft feletti beruházási projekt végrehajtásában szerzett releváns 

tapasztalatokkal rendelkezik. 

 

A mőszaki munkatárs feladatai a megrendelı/kedvezményezett képviselete az építési 

folyamatok során, építési naplóba történı bejegyzés teljesítése, állásfoglalás elıkészítése a 

kivitelezés során felmerülı a vállalkozó által feltett tervezési- és kivitelezési kérdésekben.. 

Településrendezés, településfejlesztés kérdéseiben kötelezı tıle véleményt kérni a 

Képviselı-testületi és bizottsági ülések releváns napirendi pontjainál. 

Képzettsége: felsıfokú szakirányú végzettség: tervezı, építész, gépészmérnök.  

 

A pénzügyi munkatárs fogadja be szállítói számlákat, érvényesíti azokat, , továbbítja a KSZ 

felé, szükség szerint gondoskodik a saját forrásrész és támogatási részösszegek utalásáról. 

Képzettsége, elvárt munkatapasztalat: mérlegképes könyvelı és legalább 3 év pénzügyi 

jellegő tapasztalat. 

A pénzügyi munkatárs és a projektmenedzser valamint a mőszaki munkatárs 

munkamegosztási jellegő viszonyában alapvetıen a kérdések tisztázására és a határidıkhöz 

viszonyított feladatellátására történik.  
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Mőemlékvédelmi munkatárs:  

 

A mőemlékvédelmi munkatárs feladata az örökségvédelmi szempontok képviselete, kötelezı 

egyetértési joga van az fejlesztési beruházások kivitelezésében, az örökségvédelmi 

beruházások teljesítés igazolásába be kell vonni. Biztosítja az MNG és az Önkormányzat 

valamint a Városfejlesztési csoport közötti kommunikációt. További fejlesztésekre javaslatot 

tesz, az ezzel kapcsolatos önkormányzat és MNG tervek harmonizációját biztosítja. 

 

Az önkormányzat alkalmazásában álló projekt asszisztens az önkormányzatnál jelentkezı 

adminisztratív feladatokat Fontos szerepe van a döntéshozatali eljárások harmonizálásában, 

ı közvetít az Önkormányzat között és a projektmenedzser felé. 

 

Pénzügyi tanácsadó segíti a pénzügyi munkatárs munkáját. Elıkészíti a kifizetési 

kérelmeket. Feladata az elırehaladási jelentések pénzügyi fejezeteinek elıkészítése, 

a projekt zárójelentésével összefüggı információ-szolgáltatás biztosítása. Elkészíti 

az elırehaladási jelentések és a zárójelentés pénzügyi fejezeteit. Képzettsége, elvárt 

munkatapasztalat: pénzügyi végzettség és tapasztalat, min. 3 év. 

A mőszaki ellenır alapvetıen a mőszaki szakterülethez kapcsolódó építési és 

eszközbeszerzési feladatok megfelelı módon történı végrehajtását ellenırzi, felelıssége a 

pályázat szerinti célok pontos elérésének biztosítása a gyakorlati megvalósítás oldalán. 

Feladata továbbá az építési naplók vezetése, elırehaladási jelentések, mőszaki tartalommal 

összefüggı változtatási kérelmek, zárójelentés mőszaki fejezeteinek kidolgozása. 

Képzettségük, elvárt munkatapasztalat: szakirányú végzettség, min. 5 év. 

A projektben a könyvvizsgáló végzi a projekt során felmerülı pénzügyi tranzakciók 

ellenırzését, felelıssége annak ellenırzése, hogy a pénzek az eredeti céloknak és 

szabályoknak megfelelıen kerültek elköltésre, megfelelı háttér-dokumentációval 

alátámasztva.  

Képzettsége, elvárt munkatapasztalat: könyvvizsgálói szakképesítés, min. 3 év. 

A projektmenedzsment szervezet jogi tanácsadójának feladata a projekt résztvevıi számára 

jogi kérdések tisztázására konzultáció biztosítása. 

Képzettsége, elvárt munkatapasztalat: szakirányú egyetemi végzettség, min. 5 év szakmai 

tapasztalat 

 

1.6.3 A projekt menedzsment mőködése 
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Irányítás, jelentés 
 
 

Beszámolás, jelentés 

Számlázás, pénzügyi jelentések, 
lehívások, pü-i elszámolások 
egyeztetése és elıkészítése 
önkormányzat részérıl 

Jelentések, lehívások 

Döntéshozatal/ 
Polgármester 

Tulajdonosi képviselı) 

Mőszaki 
munkatárs  
 
 
Mőemlék-
védelmi 
munkatárs 

Szerzıdı 
Hatóság 

Projektmenedzser 

Mőszaki 
ellenır 

független ellenırzés 

Pénzügyi munkatárs Könyv-
vizsgáló 

Pénzügyi 
tanácsadó 

Jogi 
tanácsadó  

Irányítási jogviszony 

Független 
ellenırzés 

Független 
ellenırzés 
 

pénzügyi jelentések, 
lehívások, pü-i 
elszámolások  
elıkészítése a vállalkozó 
számára 

Szerzıdésekkel 
kapcsolatos. 
jogi tanácsadás 

Projekt asszisztens 
 

Felügyeleti 
jogviszony 
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2 PÉNZÜGYI TERV 

2.1 A pályázati tartalom pénzügyi terve 

2.1.1 A városrehabilitációs projekt beruházási költségei 

A városrehabilitációs projekt beruházási költségei és finanszírozása 
 

Funkció / projektelem Beruházás ktsg. Tám. int. Támogatás Önerı  

A városképet érintı fejlesztések 
 

Kossuth tér rehabilitációja 
 66.281.275 85% 56.339.083 9.942.191 

Kórház köz - vegyes forgalmú sétáló u. 
kiépítése 29.401.488 85% 24.991.265 4.410.223 

Örökségvédelmi fejlesztések 
 

Volt Ráday kastély márványistálló 
helyreállítása, látogatóközpont és 
fogadóudvar kialakítása, 
környezetrendezés 

307.446.804 85% 261.329.783 46.117.021 

Közlekedés- és infrastruktúra-fejlesztés 
 

Látogatóparkoló a Márványistállóhoz 
kapcsolódóan 37.228.218 85% 31.643.985 5.584.233 

Kossuth-térhez kapcsolódó Szemere 
utcai közlekedés-fejlesztés  0 85%   

Kossuth tér közmőfejlesztési 
(közvilágítás korszerősítés + kábel TV) 
munkái 50.109.734 30% 15.032.920 35.076.814 

Maglódi út  buszöböl és parkoló 
kiépítése 11.589.963 85% 9.851.469 1.738.494 

Maglódi út közmőfejlesztés 
(közvilágítás korszerősítés) 18.410.498 30% 5.523.149 12.887.349 

Kórház köz - vegyes forgalmú sétáló 
utca kiépítése 20.946.725 85% 17.804.716 3.142.009 

Kórház köz trafó bontás és áthelyezés 
 18.500.008 30% 5.550.002 12.950.000 

Kórház köz - vegyes forgalmú sétáló 
utca közmőfejlesztése (közvilágítás 
korszerősítés) 12.799.756 30% 3.839.926 8.959.829 

Piactérrendezés (Piac) 
 6.100.425 85% 5.185.361 915.064 

Buszöböl kialakítása Baross utca (Piac) 0 85% 0 0 

Helyi gazdaságfejlesztés 

 
Piac rekonstrukció 46.747.474 30% 13.124.242 30.623.232 
 
Teljes rehabilitációs projekt 
beruházási ktsg. 

Beruházási költség Tám . int. Támogatás Önerı

 625.562.368  451.115.904 174.446.464
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A kiegészítı elemek költsége 
 

Kiegészítı, "szoft" elemek költsége Prg ktsg. Tám. int. Támogatás  Önerı 

Oktatási- nevelési programok elindítása 
a helyi iskolákban 

 
 

600. 000 
85% 

 
 

510.000 

 
 

90. 000 
 

Szervezés ktsg.-e Prg ktsg. Tám. int. Támogatás  Önerı 

Menedzsment szervezet létrehozása, 
menedzsment költségek 

 
 

17 00 000 
85% 

 
 

14.875.000 

 
 

2. 625. 000 
 

Promóciós elemek ktsg.-e Prg ktsg. Tám. int. Támogatás  Önerı 

Városmarketing költsége  
 

2.000.000 

 
 

85,00% 

 
 

1.700.000 

 
 

300. 000 
 
 
Elıkészítési és egyéb költségek 

 Költség Tám. int. Támogatás  Önerı 

Tervezési-elıkészítési ktsg. 
Integrált Városfejlesztési 
Stratégia, Elızetes és 
Végleges Akcióter.Terv 

 
Tervezési feladatok: 
engedélyezési és kiviteli 
tervek készítés 

 
8.764.000 

 
 
 
 
 

36.200.000 

 
85%

72,11%

7.449.400

             
                  26 105 144 Ft  

1.314.600

                              10 094 856 Ft 

A nyilvánosság biztosításának költségei 

 
 

500.000 72,11% 360 550 Ft 
                                   139 450 Ft 

Rendezvényszervezés 

 
500.000 72,11%     360 550 Ft                   139 450 Ft 

Közbeszerzések költségei 

 
8.400.000 72,11%           6 057 240 Ft        2 342 760 Ft 

Könyvvizsgálat díja 

 
1.500 000 

72,11%                  1 081 650 Ft                         418 350 Ft 

Mőszaki ellenırzés 

 
7.000 000 72,11%

  5 047 700 Ft  1 952 300 Ft 

 

A kiegészítı elemek költsége összesen 
 82.964.000        
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             63.547.234 

 

                  19.416.766  

 

 
 
 
 Prg ktsg. Tám. int. Támogatás  Önerı 

 

A projekt teljes költsége 

 
  

708.526.368 

 72,64%
  514.663.138   193.863.230 

 

Az önerı megoszlása  

A konzorciumi partner (Mőemlékek Állami Gondnoksága) által biztosított önerı 
Volt Ráday kastély mőemlék-felújítási munkálatai, a kapcsolódó látogatóparkoló, a 
kapcsolódó trafó áthelyezés, valamint a nem beruházás jellegő projektelemek 52,62-
ának együttes figyelembevételével 

 
                        74.603.866 

 

Az önkormányzat által biztosított önerı 
Az egyéb projektelemek esetében 
 

 
                      119.259.364 

 
Az önerı a beruházási költségek konzorciumi partnerek közötti megoszlásának figyelembevételével került a kiegészítı elemek 
után is arányosítottan meghatározásra 
 

 
 


