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      kelt: Pécel, 2010. dec. 09.

ELŐTERJESZTÉS

tárgy: Városközpont Komplex Rehabilitációja c. projekttel kapcsolatos egyik jogügylet meghiúsulása, valamint felhatalmazás a fejlesztési beruházások felülvizsgálata tárgyában megindult tárgyalások folytatására 
Tisztelt Képviselő-testület!
Pécel Városközpont Komplex Rehabilitációja (KMOP-2007-5.2.1./B-2009-0006 azn sz.) c. támogatott nagyberuházás keretében, augusztus-szeptember folyamán – a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kívánalmainak megfelelően közösségi eljárásrendben – folytattunk le közbeszerzési eljárást. Az építési beruházás tárgykörű KÉ-20560 nyilvántartási számon közzétett ajánlati felhívásra, azonban a kivitelezés kétfajta profilt igénylő munkanemére csupán egy-egy jelentkező nyújtott be ajánlatot.

A 286/2010. (IX. 23.) sz. Kt. határozat szerint, az elektromos szerelési munkálatokat a JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft. (2112 Veresegyház, Lévai u. 48.), az építési munkálatokat pedig az RC Pécel Konzorciumba tömörült – Reneszánsz Kőfaragó Zrt. (2543 Süttő, Rákóczi út 64.) és a Construm Beruházó és kivitelező Kft. (2000 Szentendre, Szentlászlói út 36-38.) – nyerte meg. (Összegezés megküldése 2010. szeptember 24. – 1. sz. melléklet)
A JUKO Kft.-vel a szerződés október közepén létre is jött, és az elektromos munkálatok ütemezés szerint haladnak. Az RC Pécel Konzorciummal azonban nem sikerült megkötnünk a 174,5 milliós nagyságrendű vállalkozási szerződést. 

A kudarc az önkormányzaton kívülálló, objektív okokra vezethető vissza. 
Az egyébként egyszerűen megoldható helyzet a közútkezelő kvázi projektközponttá hatványozódásával kezdett bonyolódni. Ugyanis hogy Magyar Közút Nonprofit Zrt. annak ellenére, hogy nem szerepelt a közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként, a szerződés megrendelői oldalán mégis rész kíván venni. S szakhatósági jogosítványai birtokában,  érdekérvényesítési mozgásterét kiaknázva – a kialakult szokványok szerint – akadálytalanul beékelődhetett a beruházási ügyletbe. Megfogalmazásuk szerint, a közútkezelői érdekek hatékony megjelenítése – az ajánlati felhívás részét képező – vállalkozási szerződés-tervezet „technikai jellegű” kiegészítését tette szükségessé.
Súlyosbította a szituációt, hogy a közreműködő szervezet (Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.) ragaszkodott ahhoz, hogy mind a szerződést mindhárom szerződő fél egyazon papíron, „együtt” írja alá. Sőt, a Magyar Közút Zrt. még az ajánlati felhívásban közzétett eredeti alapszerződésen is korrigálni próbált, „megfelelő koherencia” megteremtése végett.
Így tehát mind az ajánlatkérő önkormányzat, mind az ajánlattevő vállalkozó arra volt kárhoztatva, hogy a megrendelővé felfokozott közútkezelő társaság aláírására várjon. A szerződéskötés időpontját a Kbt. 99. § (3) bekezdésében előírt hatvan napos határidő közeledtével, egyre sűrűbben igyekeztünk sürgetni – a projektmenedzser Tempo Consulting Kft.-vel vállvetve – a közútkezelő társaságot. November közepén – mivel XI. 23.-ával lejár a szerződéskötésre nyitva álló határidő – már naponta érdeklődtünk. 
Utólag megállapítható, hogy bár egyre kifinomultabb szövegváltozatok (1. és 2. számú módosítások) keletkeztek a közútkezelő társaság berkeiben, de a várva várt aláírás soha nem született meg. 

2010. november 30.-án a Magyar Közút Zrt. ún. ANDOC elektronikus aláírási mechanizmust, leállítatta a projektet felügyelő főmunkatárs (Tamási Gabriella). Aznapi üzenete (2. sz. melléklet) tanúbizonysága szerint, ugyanis ekkor értesült a nyertes ajánlattevőtől (RC Pécel Konzorcium), hogy a vállalkozói oldal nem kívánja aláírni a szerződést.

A vállalkozó visszalépése a 2. számú szerződésmódosítás-tervezetben konfliktusponttá fokozódó előteljesítés kérdéskörével kapcsolatos. Az RC Pécel Konzorcium vezetői úgy vélték, rávehetők vagyunk arra, hogy a Kossuth tér és a Kórház-köz tekintetében az ajánlattevők által vállalt előteljesítést – a munkakezdés márciusra való átütemezés indokával – mentesítsük az eredeti kötbérteher alól. 
Az RC Pécel Konzorcium a hatvan napos szerződéskötési határidő lejártát megelőző napon –, a szembesült azzal, hogy nem fogjuk megengedni az ajánlatban bírálati szempontként értékelt, előteljesítés felülírását. Leszögeztük ugyanis, az előteljesítés szerződésmódosítással való eliminálásához, mivel –véleményünk szerint – nyilvánvalóan törvénysértő, nem asszisztálunk.
Jogszerűségi aggályainkat a december 7.-i projekt-koordinációs értekezleten szóbeli hozzászólásában – melyről hangfelvétel készült – egyértelműen alátámasztotta az adott közbeszerzési eljárást bonyolító Corex  Kft. (Dominiák Ildikó), valamint megerősítette az egyéb közbeszerzéses ügyleteinket gondozó Standarp Kft. (Dr. Víg Levente) írásbeli szakvéleménye is. 

A december 7.-i értekezleten az RC Pécel Konzorcium képviseletében megjelent Sántha Pál és Pataki Mihály urakkal – a felelősség kérdésének firtatása nélkül, elsődlegesen a projekt támadhatatlanságának megőrzése érdekében – megegyeztünk a szóban forgó ügylet meghiúsulásának, mint objektív joghatályú tény beállta megállapításában. (3. sz. melléklet)
A projektmenedzser Tempo Consulting ügyvezetője (Szabó István) vállalta egy átfogó konzultációs értekezlet megszervezését, mivel a kialakult helyzetben a városközpont-rehabilitációs nagyberuházás további sorsával kapcsolatos kérdések tisztázása végett a fejlesztési ügynökséggel közvetlenül szükséges konzultálnunk. Ezért a városközpont-rehabilitációs, valamint a szennyvíz-tisztító megaprojektek állapotát felmérő szakértői elemzést (4. sz. melléklet – MAPI), a fejlesztési ügynökséggel folytatott tárgyalásokkal szoros összefüggésben – szigorú titoktartási kötelezettség mellett – adjuk közre.
Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
· tudomásul veszi a Pécel Városközpont Komplex Rehabilitációja (KMOP-2007-5.2.1./B-2009-0006 azn sz.) c. project keretében, KÉ-20560 nyvt. sz. közbeszerzési eljárás – a 286/2010. (IX. 23.) sz. Kt. határozat szerint meghatározott – nyertesével (RC Pécel Konzorcium), az építési beruházás megvalósítását célzó jogügylet meghiúsulását; 

továbbá

· felkéri a polgármestert, hogy a fejlesztési ügynökségnél a város érdekeinek megfelelően járjon el a támogatásban részesülő fejlesztési projektek tárgyában.
Szöllősi Ferenc

polgármester

határidő: folyamatos

felelős: polgármester, jegyző

mellékletek:

1. Összegezés a KÉ-20560 nyvt. sz. ajánlati felhívással indult közbeszerzési eljárásról

2. Magyar Közút Zrt. (Tamási Gabriella főmunkatárs) 2010 XI. 30. mail-üzenete ún. elektronikus aláírási mechanizmus leállításáról

3. Emlékeztető - 2010. XII. 07.-i projekt-koordinációs értekezlet

4. MAPI jelentés a péceli városközpont-rehabilitációs, valamint a szennyvíz-tisztító beruházás állapotáról

A döntéshez minősített többség szükséges, a 8/2007. (VI. 01.) sz. rendeletbe foglalt SZMSZ 38. § (2) bek. s) pontja értelmében

Az előterjesztést készítette: dr. Székely Attila jogi ea.
Az előterjesztést szakmai szempontból ellenőrizte: Szabó Csaba irodavezető
 Az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek.

	
	dr. Csizmadia Julianna

	
	címzetes főjegyző


	A téma felügyeletét ellátó illetékes alpolgármester ellenjegyzése:
	Füzesi József
alpolgármester











1. SZ. MELLÉKLET
Pécel Város Önkormányzata 

Összegezése az ajánlatok elbírálásáról

„Pécel Városközpont Komplex Rehabilitációja [KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0006 azn. sz.] tárgyú pályázathoz kapcsolódó építési kivitelezési munkák.”
2010/S 146-225528

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

Pécel Város Önkormányzata 

2119 Pécel, Kossuth tér 1.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

1. rész: Pécel Városközpont komplex rehabilitációja
Kossuth tér felújítása (beleértve a Szemere utcát és a Maglódi utat is) 
A kivitelezés alapja a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda Kft. (1111 Budafoki út 53., vezető tervező: Szűcs Gábor) kertépítési kiviteli terve. A Fejér Európa Kft. (8000 Székesfehérvár, Koronázó tér 1., vezető tervező: Grósz Krisztina) útépítési terve.
Útépítés (kb. 387 m2)

- Építés előkészítő munkák

- Megvalósulási terv készítése

- Bontások

- Földmunkák elkészítése

- Térburkolások szegélyezéssel

- Pollerek, jelzőtáblák elhelyezése

- Útburkolati jelek felfestése, jelzőtáblák elhelyezése

Kertépítés (kb. 2889 m2)

- Bontási munkák

- Burkolatépítés

- Támfal- és lépcsőépítés

- Szökőkút építése

- Utcabútorok elhelyezése

- Növényültetés

- Öntözőrendszer építése

Pécel Város Önkormányzata és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. között létrejött konzorciumi megállapodás alapján, mint közös ajánlatkérők szerzik be a következő munkákat:
Szemere utca – Maglódi út közútcsatlakozás, Kórház köz – Maglódi út közútcsatlakozás, Maglódi úton 2 db parkoló építése, Maglódi úti buszöböl építése, Baross utcai buszöböl építése, Baross utcai önkormányzati járda felújítása részeit (kb. 465 m2) Ezen munkák műszaki tartalma:
- Építés előkészítő munkák

- Megvalósulási terv készítése

- Forgalomterelés 

- Bontások

- Földmunkák elkészítése

- Térburkolások szegélyezéssel

- Útburkolati jelek felfestése, jelzőtáblák elhelyezése

Kórház köz felújítása: A kivitelezés alapja a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda Kft. (1111 Budafoki út 53., vezető tervező: Szűcs Gábor) kiviteli terve. A Fejér Európa Kft. (8000 Székesfehérvár, Koronázó tér 1., vezető tervező: Grósz Krisztina) útépítési terve.
Útépítés (kb. 965 m2)

- Építés előkészítő munkák

- Megvalósulási terv készítése

- Bontások

- Földmunkák elkészítése

- Közműépítési munkák

- Térburkolások szegélyezéssel

- Pollerek, jelzőtáblák elhelyezése

- Útburkolati jelek felfestése, jelzőtáblák elhelyezése

Kertépítés (kb. 1673 m2)

- Bontási munkák

- Burkolatépítés

- Ülőkövek, egyéb köves munkák kivitelezése

- Utcabútorok elhelyezése

- Támfal- és lépcsőépítés

- Növényültetés

- Öntözőrendszer építése

Piac felújítása, átalakítása

A kivitelezés alapja az Axis Építésziroda Kft. (1024 Budapest, Margit krt. 5/a., vezető tervező: Tusnády Zsolt) építész terve, a Pond Mérnöki Iroda (1034 Budapest, Kecske u. 25.) statikus terve,
a Novoterv Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 111.) gépész terve, a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda Kft. (1111 Budafoki út 53., vezető tervező: Szűcs Gábor) kertépítészeti kiviteli terve, valamint a Fényesvölgy Kft. (3535 Miskolc, Fényesvölgy út 13. vezető tervező: Münnich Gábor) elektromos kiviteli terve.
Rövid műszaki tartalom az üzletház átalakításához, bővítéséhez (kb.241,32 m2)
A 19/7 hrsz. alatti telken (kb. 344 m2)

- acél előtető és alaptesteinek bontása

- kertépítés (burkolatépítés, utcabútorok és növényültetés, kút áthelyezése)

A 19/2. hrsz. alatti telken (teljes alapterület: 241,32 m2)

- szomszédos épület tetőszerkezetének kis mértékű átalakítása

- ideiglenes melléklétesítmények (költségvetés nem tartalmazza)

- információs tábla telepítése és bontása (költségvetés nem tartalmazza)

- bontási munkák

- Földmunkák

- Alapozási munkák

- vasbeton és beton falak, pillérek, gerendák, kiváltók, lépcső és födémek készítése zsaluzással együttesen

- tartófalak, válaszfalak készítése

- Aljzatok, burkolatok, járdák építése

- Ácsolt tetőszerkezet építése, bádogozások, tetőfedések

- Külső- és belső vakolatok

- szárazépítészeti munkák

- asztalos- és lakatos szerkezetek

- felületképzések

- víz-, hő- és hangszigetelések

Gépészeti munkák

- vízellátás, használati melegvíz előállítás

- csatornázás, esővíz elvezetés

- központi fűtés

- Gázellátás

- Kéményépítés

- Szellőzés építése.

Elektromos munkák - energiaellátás, elosztók

- vezetékezés, szerelvényezés

- lámpatestek beépítése

- érintésvédelem- és villámvédelem kiépítése

- gyengeáramú rendszerek (telefon, riasztó) készítése

- csatlakozások kiépítése gépészeti rendszerekhez

2. rész: Pécel Városközpont komplex rehabilitációjához kapcsolódóan elektromos építési munkák (Jellemző mennyiségek: 1 db 630 kVA transzformátor állomás telepítése, 2875 fm földkábel fektetés, 880 fm KTV kábelezés) A kivitelezés alapja az E_TERV Villamosipari Kft. (1145 Budapest, Bácskai u. 8/B, vezető tervező: László Zsolt) elektromos terve, az Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft. (2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.) elektromos tervei, valamint a Membrán Híradástechnikai Tervező Kft. (2120 Dunakeszi, Barátság u. 25.) gyengeáramú kiviteli terve. Kórház köz:

A jelenleg meglévő 204/20 számú épített házas transzformátorállomás, valamint az azt megtápláló 20 kV-os szabadvezeték, illetve a vezeték tartószerkezetei a Kórház közben elbontásra kerülnek. A Kórház köz és a Hősök utca sarkán meglévő vasoszlopot az útépítési terveknek megfelelően 3 méterrel az Eszperantóköz irányába át kell helyezni. Az áthelyezett vasoszlopról új 20 kV-os földkábelt kell indítani a Kórház közön keresztül a Maglódi útra tervezett új betonházas transzformátorállomásig. A Kórház közben jelenleg meglévő két csatlakozó segédoszlop elbontásra kerül. Az utcában lévő ingatlan villamos energia ellátásának érdekében a Hősök útján lévő kisfeszültségű légvezetékes hálózatról új földkábelt indítunk az ellátandó ingatlan telekhatárára tervezett kisfeszültségű elosztószekrényig.
A Kórház-köz közvilágítása földkábellel és az önkormányzat által kiválasztott típusú és színű kandeláberekkel kerül kialakításra. A megvilágításhoz szükséges kandeláberszám a gyártó által megadott paraméterek ismeretében a tervezés során került meghatározásra.
Maglódi út: A Pécel városközpont energiaellátását biztosító új betonházas transzformátorállomás a Maglódi út Kórház-köz sarkától kb. 8 méterre (a Kálvin tér felé) kerül telepítésre. A Maglódi úton meglévő (Maglódi út Kórház-köz keresztezésétől a Maglódi út Kálvin tér keresztezéséig) terített légvezeték hálózat a tartóoszlopokkal együtt elbontásra kerül. Az energiaellátás közcélú földkábel fektetésével, valamint közterületre helyezett elosztószekrényekkel kerül kialakításra. A meglévő légvezetékes csatlakozások földkábelbe kerülnek átépítésre. A földkábelbe kerülő csatlakozók mérését ki kell alakítani.
A közvilágítási áramkörök indítására szolgáló közvilágítási kapcsolószekrény a
transzformátorállomás elé (zöld területre) szintén a Maglódi útra kerül elhelyezésre.
Az útszakasz megvilágítását, az önkormányzat által kiválasztott típusú és színű kandeláberek fogják biztosítani. A megvilágításhoz szükséges kandeláberszám a gyártó által megadott paraméterek ismeretében a tervezés során kerül meghatározásra. Kossuth tér:
A jelenleg meglévő terített szabadvezeték hálózat, valamint annak tartóoszlopai elbontásra kerülnek (Kossuth tér – Szemere Pál utca, illetve Kossuth tér – Kovács utca sarkáig). A terület energiaellátása földkábellel, illetve a közterületre tervezett közcélú elosztószekrényekkel lesz megoldva. A meglévő légvezetékes csatlakozókat el kell bontani, és új földkábeles csatlakozásokat valamint mérőhelyeket kell kialakítani. A jelenleg meglévő sziréna és forgalomirányító lámpa megtáplálását biztosítani kell, előbbi esetben földkábelbe történő átépítéssel. A Kossuth-tér köz-, illetve díszvilágítása földkábellel és az önkormányzat által kiválasztott típusú és színű kandeláberekkel kerül kialakításra. A kialakítandó téren, valamint a Polgármesteri hivatal mellett, egy-egy darab közterületen elhelyezett energiavételezési pont (mérőhely) kerül elhelyezésre, melyek a téren tartott rendezvények energiaellátását biztosítják. A megvilágításhoz szükséges kandeláberszám a gyártó által megadott paraméterek ismeretében a tervezés során kerül meghatározásra. Eszperantó köz: A meglévő terített szabadvezeték hálózat a Kálvin tér és a Hősök utca közti szakaszon elbontásra kerül a tartóoszlopokkal együtt. Az elbontott hálózat helyett új kötegelt légvezeték hálózat, valamint zöldre színezett pörgetett vasbetonoszlopok kerülne telepítésre az utca jobb oldalára (Kálvin tér felől a Hősök útja felé haladva). A meglévő légvezetékes, illetve földkábele csatlakozók az új oszlopokra lesznek felszerelve. Az Eszperantó-köz megvilágítása az új pörgetett betonoszlopokra szerelt lámpakarok, valamint lámpatestek segítségével az útra vonatkozó előírásoknak megfelelően lesz kialakítva. Kábeltévé hálózat kiváltási munkái Pécelen a Kossuth tér átépítésével kapcsolatban. 
Tervezési határok: Tanácsház utcai csatlakozás - Kossuth tér - Kovács utcai csatlakozás - Maglódi út - Eszperantó közi csatlakozás - Eszperantó köz - Hősök úti csatlakozás, valamint a Hősök úti csatlakozás és Kórház köz által határozott terület. Kivitelezési feladat:
A fent felsorolt határokon belüli területek korszerűsítési munkáit végzi az Önkormányzat, melynek során park és útszélesítési munkák illetve új parkoló területek kialakítása történik Ezen építési munkákhoz szükséges a jelenleg üzemelő légvezetékes erősáramú hálózat földalatti hálózatra való átépítése.
A jelenlegi erősáramú légvezetékes hálózattal közös oszlopsoron üzemelő kábel televíziós optikai és koaxiális kábelek találhatók, melyről előfizetői leágazások vannak kiépítve.
Mivel az erősáramú oszlopsor megszűnik, ezért az oszlopsoron lévő 2-3 kábeles kábeltelevíziós hálózatot is földalatti hálózatra kell kiváltani. A jelenlegi kábeleken kábeltelevíziós csatornák, távbeszélő állomások és internetek is üzemelnek, ezért a hálózatot műanyagcsöves alépítményes hálózatra át kell tervezni.
Az aktív, passzív és átvitel technikai elemeket a csőhálózatra épített SZ 1-es betonszekrényekbe kell elhelyezni úgy, hogy azok folyamatosan, megszakítás nélkül üzemeltethető legyen.
Az Eszperantó köz - Hősök útja között a légvezetékes erősáramú oszlopsor átépítésre kerül, ezért ezen a területen a légvezetékes kábeltelevíziós hálózatot az új léges oszlopsorra át kell építeni szintén léges építési módra. Az érintett hálózatokon jelenleg is üzemelő előfizetőket a földalatti és föld feletti építési módhoz alkalmazkodóan ki kell építeni. Részletes kimunkálás a kiviteli tervben található meg. 

3. A választott eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló, közösségi, nyílt közbeszerzési eljárás

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás: --- 
c)( Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: ---
5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 2 db ajánlat (2 db részajánlat)

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

1. 
Ajánlattevő neve: JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe: 2112 Veresegyház, Lévai út 46.

	
	2. rész

	Nettó ajánlati ár összesen
	59.764.871.- Ft + ÁFA



	Teljesítési határidő (korábbi teljesítés) jelen felhívás II.3) pontjában meghatározott véghatáridőtől visszaszámolva (napban)
	60 nap

	A törvényileg előírt jótálláson túl vállalt jótállás időtartama (hónapban):
	36 hónap


2. 
Ajánlattevő neve: RC Pécel Konzorcium

1. Tag: Neve: Reneszánsz Kőfaragó Zrt.

           Ajánlattevő címe: 2543 Süttő, Rákóczi út 64.

2. Tag: Neve: Construm Kft.

           Ajánlattevő címe: 1062 Budapest, Andrássy út 61.

	
	1. rész

	Nettó ajánlati ár összesen
	174.490.425- Ft + ÁFA



	Teljesítési határidő (korábbi teljesítés) jelen felhívás II.3) pontjában meghatározott véghatáridőtől visszaszámolva a Kossuth tér esetében
	63 nap

	Teljesítési határidő (korábbi teljesítés) jelen felhívás II.3) pontjában meghatározott véghatáridőtől visszaszámolva Piac esetében
	0 nap

	Teljesítési határidő (korábbi teljesítés) jelen felhívás II.3) pontjában meghatározott véghatáridőtől visszaszámolva Kórház köz esetében
	63 nap

	A törvényileg előírt jótálláson túl vállalt jótállás időtartama (hónapban):
	36 hónap


b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
1. részre vonatkozóan:

	
	 
	 
	Az ajánlattevő neve:

	 
	Az elbírálás
	A részszempontok
	RC Pécel Konzorcium

	 
	részszempontjai

(adott esetben alszempontjai is)
	súlyszámai

(adott esetben az alszempontok súlyszámai is) 
	Értékelési pontszám
	Értékelési pontszám és 
súlyszám 
szorzata

	
	Nettó ajánlati ár
	80
	100
	8000

	
	Teljesítési határidő (korábbi teljesítés) jelen felhívás II.3) pontjában meghatározott véghatáridőtől visszaszámolva a Kossuth tér esetében
	6
	100
	600

	
	Teljesítési határidő (korábbi teljesítés) jelen felhívás II.3) pontjában meghatározott véghatáridőtől visszaszámolva Piac esetében
	2
	100
	200

	
	Teljesítési határidő (korábbi teljesítés) jelen felhívás II.3) pontjában meghatározott véghatáridőtől visszaszámolva Kórház köz esetében
	2
	100
	200

	
	A törvényileg előírt jótálláson túl vállalt jótállás időtartama (hónapban):
	10
	100
	1000

	 
	A súlyszámmal szorzott

értékelési pontszámok

összegei

ajánlattevőnként:
	 
	
	10000


2. részre vonatkozóan:

	
	 
	 
	Az ajánlattevő neve:

	 
	Az elbírálás
	A részszempontok
	JUKO Kft.

	 
	részszempontjai

(adott esetben alszempontjai is)
	súlyszámai

(adott esetben az alszempontok súlyszámai is) 
	Értékelési pontszám
	Értékelési pontszám és 
súlyszám 
szorzata

	
	Nettó ajánlati ár
	80
	100
	8000

	
	Teljesítési határidő (korábbi teljesítés) jelen felhívás II.3) pontjában meghatározott véghatáridőtől visszaszámolva (napban)
	10
	100
	1000

	
	A törvényileg előírt jótálláson túl vállalt jótállás időtartama (hónapban):
	10
	100
	1000

	 
	A súlyszámmal szorzott

értékelési pontszámok

összegei

ajánlattevőnként:
	 
	
	10000


c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: 1-100 pont

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb érték 100 pontot kap, a többi pedig arányosan kevesebbet.

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: ---

8. 
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

1. részre vonatkozóan:

Ajánlattevő neve: RC Pécel Konzorcium

1. Tag: Neve: Reneszánsz Kőfaragó Zrt.

Ajánlattevő címe: 2543 Süttő, Rákóczi út 64.

2. Tag: Neve: Construm Kft.

Ajánlattevő címe: 1062 Budapest, Andrássy út 61.

	
	1. rész

	Nettó ajánlati ár összesen
	174.490.425- Ft + ÁFA




Ajánlattevő ajánlata tartalmazza az összességében legelőnyösebb ajánlatot. Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi, gazdasági, mind műszaki, szakmai szempontból a szerződés teljesítésére.

2. részre vonatkozóan: 

Ajánlattevő neve: JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe: 2112 Veresegyház, Lévai út 46.

	
	2. rész

	Nettó ajánlati ár összesen
	59.764.871.- Ft + ÁFA




Ajánlattevő ajánlata tartalmazza az összességében legelőnyösebb ajánlatot. Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi, gazdasági, mind műszaki, szakmai szempontból a szerződés teljesítésére.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ---

9.
a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? 1. részre vonatkozóan részben. Construm Beruházó és Kivitelező Kft. konzorcium tag részéről szükséges benyújtani a közjegyző előtt tett, Kbt. 60. § és 61. § (1) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatot. 

2. részre vonatkozóan: Nem, kerültek benyújtásra a Kbt. 63. § (2) és (3) bekezdésében foglalt dokumentumok (közjegyző előtt tett, Kbt. 60. § és 61. § (1) bekezdésére vonatkozó nyilatkozat; APEH és VPOP vagy együttes adóigazolás – amennyiben ajánlattevő szerepel a köztartozásmentes adózók nyilvántartásában, úgy az adóhatóság nyilatkozatát nem kell becsatolni, hanem cégszerűen kell nyilatkoznia e tényről, Pécel Város Önkormányzatának helyi adó igazolása).


b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? ---

10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek: 


a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 1. részre vonatkozóan: Pannon Park Forest Kft. (1221 Budapest, Anna u. 9-11.); M3 Szada Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1171 Budapest, Pesti út 474.)

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet: ---


a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 1. részre vonatkozóan: irtás, föld és sziklamunka; szivárgóépítés, alagcsövezés;dűcolás, földpartmegtámasztás; zsaluzás és állványozás; síkalapozás; helyszíni beton és vasbeton munkák; előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése; falazás és egyéb kőműves munkák; ácsmunka; vakolás és rabicolás; szárazépítés; tetőfedés; aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése; bádogozás; asztalosszerkezetek és lakatosszerkezetek elhelyezése; felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrozióvédelem); szigetelés; közmű csatornaépítés; közmű csővezetékek és szerelvények szerelése; útburkolat alap és makadámburkolat készítése; kőburkolat készítése; útpályatartozékok készítése; kert és parképítési munkák; szabadidő és sport létesítmények; belsőépítészet, díszítéstechnika; gépészeti munkák; elektromos munkák; bontási és kőműves munkák; asztalos és lakatos munkák; épületgépészeti munkák; villanyszerelési munkák; kertépítési munkák; útépítési munkák; egyéb szakipari munkák;

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ---

13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 2010. szeptember 25.
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2010. október 14.

14.* Egyéb információk: ---

15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: ---

16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének/megküldésének napja: Európai Unió hivatalos lapjában 2010. július 30.-án 2010/S 146-225528. A hirdetmény tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítőben is megjelent 2010. augusztus 2.-án KÉ-20560/2010 nyilvántartási szám alatt.
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2010. szeptember 24., 8.00 óra

18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2010. szeptember 25.

19.* Az összegezés javításának indoka: ---











2. sz. melléklet
From: Tamási Gabriella [mailto:tamasi@kozut.hu] 
Sent: Tuesday, November 30, 2010 3:49 PM
To: tollasi.lajos@pecel.hu; Dominiak Ildikó
Cc: Horváth Éva Szilvia
Subject: Pécel, önkormányzati ROP projekt, Reneszánsz - Construm vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása
Importance: High
Kedves Címzettek!

A tárgyi, korábban egyeztetett 2. sz. szerződés-módosítás felsővezetői jóváhagyását az elektronikus szignálási rendszerünkben (ANDOC) leállítottam, mivel Sántha Pál úr a Reneszánsz Kőfaragó Zrt.-től péntek délután felhívott engem azzal, hogy nem kívánják aláírni.

Tollasi Úr tegnap arról tájékoztatott telefonon, hogy ma tárgyalnak az Önkormányzatnál a Vállalkozóval.

Kérem szépen, hogy az egyeztetés eredményéről tájékoztatni, ill. részemre a 2. sz. módosítás módosított tervezetét mielőbb megküldeni szíveskedjenek!

(Tekintettel arra, hogy az MK projektelemei a Kossuth tér nevű projektrész részét képezik, a szükséges döntéseket T. Önkormányzat, mint Főkedvezményezett jogosult meghozni, de reméljük, hogy az MK érdekeit is figyelembe veszik, mivel a Maglódi út az országos közúthálózat része.)

Köszönettel és üdvözlettel:

Tamási Gabriella
műszaki főmunkatárs 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
ÚMFT Központi Program Lebonyolítási Osztály 
  
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. 
Telefon: (+36 1) 81 99-209, (+36 30) 846-09 35 
Fax: (+36 1) 81 99-540 
E-mail: tamasi@kozut.hu









3. SZ. MELLÉKLET
Emlékeztető 





Pécel, 2010. december 08.
Pécel Városközpont Komplex Rehabilitációja c. KMOP-projekt 2010. dec. 07.-i koordinációs értekezletről
Jelenléti ív szerint jelen voltak:
Pécel Város Önkormányzat: 
Fazekas Barna  alpolgármester 

Mezei Csilla - pénzügyi irodavezető

Szabó Attila - projekt adminisztrátor

dr. Székely Attila - jogi ea.

Tempo Consulting Kft.: Fiskál Edina és Szabó István

Corex Kft.: Dominiák Ildikó

Műemlékek Nemzeti Gondnoksága: Szabó Gyula
RC Pécel Konzorcium: Pataki Mihály és Sántha Pál                    

1. napirend: RC Pécel Konzorciummal kötendő vállalkozási szerződés sorsa 

Pécel Város Önkormányzatának képviselői a tanácskozás megkezdése előtt átadták az RC Pécel Konzorcium megjelent képviselőinek, Tamási Gabriella (Magyar Közút Zrt) úrhölgy által (2010. dec. 03. 10:33-kor Tollasi Lajos és Domiák Ildikó részére, illetve 2010. dec. 06. 12:59-kor dr. Székely Attila részére) elküldött, „Pécel, vállalkozási szerződés 2. sz. módosítási tervezete – MK álláspont” tárgykörű mail-üzenetet. 

 A Magyar Közút Zrt. szóban forgó álláspontjának lényege, hogy a közútfenntartó érdekkörébe tartozó (Kossuth téri) munkafázis tekintetében semmiképp se tekintenek el az ajánlattevő által vállalt – kötbérterhelt –előteljesítéstől.

Pécel Város Önkormányzat ezen felül még a Kórház-közben végzendő munkálatok tekintetében is ragaszkodik az ajánlatétel szerinti előteljesítéshez. S az eredeti ajánlat felülírására az RC Pécel Konzorcium által felvázolt szerződésmódosítási indokokkal kapcsolatos aggályaiknak adtak hangot.

A Corex Kft., mint a hivatalos közbeszerzési tanácsadó is kételyeit fejezte ki az ajánlattevő jogértelmezésének védhetőségével kapcsolatosan.

További orvosolhatatlan problémaként vetődött fel a szerződéskötésre nyitva álló határidő objektív ténye is.

Végül a súlyosan hátráltató körülményekre tekintettel, az Önkormányzat és az RC Konzorcium képviselői – a felelősség kérdésének firtatása nélkül, elsődlegesen a projekt támadhatatlanságának megőrzése érdekében – kölcsönösen megegyeztek a szóban forgó ügylet meghiúsult mivoltának, mint joghatályos ténykörülménynek a megállapításában.
(Az RC Pécel konzorcium képviselői az 1. napirend lezárása után eltávoztak.)

2. napirend: A városközpont email címe 

Ki kell egészíteni a levelezőlistát, ugyanis a Corex Consulting Kft. nem kapott meghívót és ezért nem képviseltette magát a megbeszéléseken. 

3. napirend: Szerződésmódosítás a Corex Consulting Kft-vel

Szükségessé vált egy szerződésmódosítást megkötése a Corex Consulting Kft-vel.

4. napirend: konzultáció a Pro Régióban

A Pro Régióval személyes konzultációt kell egyeztetni. A megbeszélésen felvetődött, hogy a legközelebbi megbeszélést egyúttal ott tartanánk.

5. napirend: MNG szerződés

MNG-vel a konzorciumi szerződést, az elszámolási megállapodással együtt alá kell írni.




 




 dr. Székely Attila – jogi ea

