A Kozbeszerzési Hatdsag 2014. évi modositott kozbeszerzési terve

(2. sz. mddositas, egységes szerkezetben az eredeti tervvel és az 1. sz. médositassal)

A kozbeszerzés targya

Tervezett eljarastipus

Eljaras
tervezett
meginditasa

IT-i'nfrastruktl'Jra

Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont szerinti

2014. februar-

Uzemeltetés hirdetmény nélkuli targyaldsos marcius
ol 2 ot AN , 2014 -marerss
EHRatkabmeriomedyisk i e t2t §(1) tisb) . P
szerint-hirdetmeny-netkoli-targyatases
Kbt. 122. § (1) bekezdés a) pontjara
Szoftverbérlet tekintettel 94. § (2) bekezdés c) pontja 2014. j0lius™*

szerinti hirdetmény nélkili targyaldsos

Gépjarmu-Uzemanyag
Uzemanyagkartyaval torténd
beszerzése

A kbzpontositott Kozbeszerzési
rendszerrél, valamint a kozponti beszerzé
szervezet feladat- és hataskorérdl szolo
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1.8 (3)

2014. januar

Mobil tavkozlési szolgaltatas
beszerzése

A kbzpontositott kozbeszerzési
rendszerrél, valamint a kzponti beszerz6
szervezet feladat- és hataskorérol szolé
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)

2014. marcius

Hardver eszkozok
beszerzése

Kbt. 122/A. szerinti eljaras

2014.
december***

A kdzbeszerzési terv 1. sz. médositdsdnak indokai (2014. jOlius 24.):

*A jelzett (4thUzott) beszerzések becsult értéke alapjan kozbeszerzési eljaréas lefolytatdsara

nem kerul sor.

**A jelzett beszerzés esetében véltozott az eljarastipus annyiban, hogy a Kbt. 122. § (7)
bekezdése helyett a jelen mddositasban feltintetett jogalapra hivatkozassal kerl sor a
kozbeszerzés lefolytatasra, valamint az eljaras tervezett meginditadsénak iddpontja junius

helyett julius.

A kdzbeszerzési terv 2. sz. modositasanak indokai:

***(Jionnan felmerold igények miatt a beszerzés becsilt értéke meghaladja a kozbeszerzési
értékhatart, emiatt a tervezett beszerzésre kozbeszerzés lefolytatdsa sziokséges.

Budapest, 2014. december X

A mddositott kdzbeszerzési tervet jovahagyom.
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