

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Lőrinci Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében a **Pénzügyi, Gazdasági, Műszaki, Környezetvédelmi Bizottság 2008. november 18-i rendkívüli** ülésén.

<u>Jelen vannak:</u>	Kis Lajosné Hegyi László Pálinkás Péter	PGMKB elnöke PGMKB tagja PGMKB tagja
	Víg Zoltán Peterke Zoltán Sárosi Károly Princz Ádám Víg Zoltánné Varga Krisztina Érsekné Mosóczi Mária Elek Lajos	polgármester alpolgármester alpolgármester jegyző irodavezető irodavezető irodavezető
	Kiss Lajosné Nagy László Petró Lajos Szendrő Ferenc	képviselő képviselő képviselő képviselő

Kis Lajosné – PGMKB elnök – köszönti a bizottság tagjait, a meghívott és megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, a rendkívüli ülést megnyitja.

NAPIRENDI PONT

Előterjesztés a Lőrinci, Kossuth L. utca felújításának pótmunkáiról
(Előterjesztés írásban csatolva.)

Princz Ádám – kiegészítése az előterjesztéshez: az utak felújítása szakfeladaton 18 millió forint van, amiből gyakorlatilag még nem nagyon lett költve. Ebből fog menni ennek az önrésze. A 7,5 millió forintból kb. 4-4,5 millió forintot kell majd átcsoportosítani a saját bérelt ingatlan hasznosítása szakfeladatról, tehát nem az egész fedezetet.

Konzultáltunk a közbeszerzési szakértővel, aki az eredeti közbeszerzési eljárás lebonyolításában részt vett, azt intézte, illetve a Kbt. 296. § d) pontja ad arra lehetőséget, hogy ha pótmunkák elrendelése szükséges, és ez a beruházás lebonyolításához oly mértékben szükséges, hogy nem teszi lehetővé azt, hogy egy újabb közbeszerzési eljárás kerüljön lefolytatásra, akkor és abban az esetben, ha a közbeszerzés értékének a felét nem éri el a pótmunka, újabb eljárás nélkül a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján a pótmunkákat meg lehet rendelni. Itt az egész közbeszerzés értéke nemcsak a Kossuth utca volt a maga 10,5 MFt-jával, hanem a

Kossuth, Bem és a Mikszáth utca 30.643.000 MFt-jával. Tehát ennek a felét nyilván nem éri el a 7,5 millió forint.

Pálinkás Péter – támogatom az előterjesztést, de miért akkor derült ki, hogy erre szükség van, amikor a kivitelezés történik.

Víg Zoltán – minden egyes útnak, amelyre pályázatot nyújtottunk be, meg lett nézve az alaptalaja. Amikor hozzáfogott a kivitelező a munkához, megnézte, hogy milyen alappal rendelkezik az út. Kiderült, hogy nincs az útnak alapja. Ha erre ráteszik az aszfaltréteget, ez az út előbb vagy utóbb szétesik.

Elek Lajos – rövid tájékoztatást ad az útfelújítás pontos helyeiről.

Nagy László – támogatom az előterjesztést, de a jövőre nézve a szakértői véleményeknél a felelősségvállalás szükséges, mert aki kimondja, hogy ez az utca jó, meg lehet csinálni, vállaljon érte felelősséget, és ne mi álljuk a költséget.

Kis Lajosné – a napirendi ponthoz több hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a Lőrinci, Kossuth L. utca felújításának pótmunkáiról szóló előterjesztést és határozati javaslatot.

A Pénzügyi, Gazdasági, Műszaki, Környezetvédelmi Bizottság **3 igen** szavazattal a következő állásfoglalást alakította ki.


85/2008. (XI. 18.) PGMKB állásfoglalása


Előterjesztés a Lőrinci, Kossuth L. utca felújításának pótmunkáiról

A Pénzügyi, Gazdasági, Műszaki, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a Lőrinci, Kossuth L. utca felújításának pótmunkáiról szóló előterjesztést és határozati javaslatot, melyet elfogadásra javasol a képviselő-testületnek.

Kis Lajosné – több napirendi pont nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést lezárja.

K.m.f.


Kis Lajosné
PGMKB elnök


Fodor Lászlóné
jkv. vezető