

**27/2009. (III.26.) önkormányzati határozat**  
**Lőrinci Város Önkormányzatának 2009. évi összesített közbeszerzési tervéről**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Tervezett eljárási típus, irányadó eljárásrend	Nettó érték	Időbeli ütemezés		Előzetes összesített tájékoztató
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árubeszerzés</b>						
<b>II. Építési beruházás</b>						
Útfelújítások	45233141	Kbt. 299. § (1) bek. b)	5,560 MFt	2009. 03. hó	2009. 04. 20.-tól 2009. 05. 08.-ig	nem
Rákóczi út felújítása, építési beruházás	45233120	Kbt. III. rész VI. fejezet Általános egyszerű közbeszerzési eljárás	100,440 MFt	2009. 04. hó	2009. 07. 01.-tól 2009. 10. 31.-ig	nem
Napsugár óvoda felújítása, építési beruházás	45262690	Kbt. III. rész VI. fejezet Általános egyszerű közbeszerzési eljárás	21 MFt	2009. 05. hó	2009. 08. 01.-tól 2009. 10. 31.-ig	nem
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>						
Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola A és D épületének felújítása tervezés	45262690	Kbt. 299. § (1) bekezdés b) pont	9,8 MFt	2009. 02. hó	I. 2009. 03. 09-től 2009. 05. 15-ig II. 2009. 10. 01.-től 2009. 12. 31-ig	nem

**Felelős: Víg Zoltán polgármester**  
**Princz Ádám jegyző**  
**Határidő: értelemszerű**