

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS



amely létrejött egyrészről

Név: **Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat**
 cím: **2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.**
 adószáma: **15390228-2-13**
 KSH kódja: **15390228-8411-321-13**
 törzsszáma: **13-09991**
 képviseli: **Bencsik Mónika polgármester**
 mint megrendelő, a továbbiakban: **Megrendelő**

HITELES
 AZ ÉREDETIVEL MINDENBEN
 ÉRTELMEZŐ.
 NAGYKOVÁCSI,



másrészről

Cégnév: **Sulitech „a teljesség igényével” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.**
 Székhely: **8000 Székesfehérvár, Kertalja köz 3.**
 Cg.: **Cg. 07-06-007398**
 Adószám: **22084482 2-07**
 KSH: **22084482-4259-212-07**
 Bankszámla: **10700093-02048000-51100005**
 Képviseli: **Szarka Andrea nevében Vecsernyés Géza meghatalmazott**
 mint szállító, a továbbiakban: **Szállító**

Megrendelő és Szállító – együttesen: Felek – között a mai napon, az alábbi feltételekkel.

I.
 PREAMBULUM

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást indított a „Kerti bútorzat és játszó eszközök beszerzése” tárgyban. A közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás KÉ13983/2010 számon 2010. június 14. napján jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.
2. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő számára legkedvezőbb érvényes ajánlatot a 05. rész „Kerti bútorzat és játszó eszközök beszerzése” esetében a Szállító tette, aki az eredményhirdetésen nyerteseként került megnevezésre. Felek a Kbt. 91.§ (2) bekezdés a) pontja szerint 2010. augusztus 10. napján szállítási szerződést (a továbbiakban: szállítási szerződés) kötöttek.
3. A közbeszerzési eljárás eredményeként Kerti bútorzat és játszó eszközök beszerzése tárgyban megkötött szállítási szerződésben Szerződő felek 2010. augusztus 31-i teljesítési határidőben állapodtak meg.
4. Szállító a szállítási szerződés teljesítése során 2010. augusztus 19-én jelezte, hogy a teljesítéshez szükséges szárító berendezés meghibásodása miatt az alapanyag kellő időben nem áll rendelkezésre, ezért a termékek gyártása és szállítása nem lehetséges a szerződésben szereplő időpontig.
5. Az 4. pontban foglaltakból eredően Szállító a szállítási szerződés szerinti teljesítési határidőt – önhibáján kívül eső okból – tartani nem tudja.
6. A jelen szerződés 4. pontjaiban körülírt kérdésekben Szerződő felek együttműködési kötelezettségüknek eleget téve egyeztettek.
7. Szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szállítási szerződés módosítására a Kbt. 303.§-ára hivatkozással kerül sor, mivel a

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 a teljesség igényével
 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
 8000 Székesfehérvár, Kertalja köz 3.
 Adószám: 22084482 2-07