



**BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG**

Szám: 35000/1984-18/2017. a.c.

Jóváhagyom!
Budapest, 2017. 03. 30.

Dr. Góra Zoltán t. vezérőrnagy
főigazgató

**BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
2017. évi Közbeszerzési Terve**

Felterjesztem:
Budapest, 2017. 03. 30.



Bartók Péter t. ezredes
gazdasági főigazgató-helyettes

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

2017. ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERVE			
	A közbeszerzés tárgya	Tervezett eljárástípus	Eljárás tervezett megindítása
1.	Külső szervezetek által kezelt geofizikai adatok, információk egységes rendszerbe való integrálása. (KEHOP-1.1.0-15-2016-00003)	Hirdetmény nélküli tárgyalásos, nemzeti eljárásrend	2017. III. negyedév
2.	Külső szervezetek által kezelt állategészségügyi és haszonnövény megbetegedésekkel kapcsolatos adatok, információk egységes rendszerbe való integrálása. (KEHOP-1.1.0-15-2016-00003)	Hirdetmény nélküli tárgyalásos, nemzeti eljárásrend	2017. III. negyedév
3.	Külső szervezetek által kezelt földtani adatok, információk egységes rendszerbe való integrálása(KEHOP-1.1.0-15-2016-00003)	Hirdetmény nélküli tárgyalásos, nemzeti eljárásrend	2017. III. negyedév
4.	Külső szervezetek által kezelt járványügyi adatok, információk egységes rendszerbe való integrálása. (KEHOP-1.1.0-15-2016-00003)	Hirdetmény nélküli tárgyalásos, nemzeti eljárásrend	2017. III. negyedév
5.	Külső szervezetek által kezelt meteorológiai adatok, információk egységes rendszerbe való integrálása. (KEHOP-1.1.0-15-2016-00003)	Hirdetmény nélküli tárgyalásos, nemzeti eljárásrend	2017. III. negyedév
6.	Külső szervezetek által kezelt vízügyi adatok, információk egységes rendszerbe való integrálása. (KEHOP-1.1.0-15-2016-00003)	Hirdetmény nélküli tárgyalásos, nemzeti eljárásrend	2017. III. negyedév
7.	Streaming adatkommunikáció és szerverpark (KEHOP-1.1.0-15-2016-00003)	Uniós nyílt	2017. III. negyedév
8.	Terepi adatszerző drónok és minikopterek, valamint azok műszaki kiszolgálásához szükséges járművek és felszerelések,	Uniós nyílt	2017. III. negyedév

	infokommunikációs eszközök beszerzése (KEHOP-1.1.0-15-2016-00003)		
9.	Külső szervezetek által biztosított térinformatikai adatok interfacen történő biztosítása (KEHOP-1.1.0-15-2016-00003)	Uniós nyílt	2017. III. negyedév
10.	Informatikai és térinformatikai keretszoftverek (KEHOP-1.1.0-15-2016-00003)	Uniós nyílt	2017. III. negyedév
11.	Kiskunmajsa tűzoltó őrs – építési kivitelezés Sásd tűzoltó őrs - építési kivitelezés (KEHOP-1.6.0-15-2016-00004)	Nemzeti nyílt	2017.II. negyedév
12.	Letenye tűzoltó őrs – építési kivitelezés Sopronkövesd tűzoltó őrs – építési kivitelezés (KEHOP-1.6.0-15-2016-00004)	Nemzeti nyílt	2017.II. negyedév
13.	Gyöngyös - tűzoltó laktanya kivitelezés (KEHOP-1.6.0-15-2016-00005)	Nemzeti nyílt	2017. III. negyedév
14.	Tolcsva tűzoltó őrs – kivitelezés (KEHOP-1.6.0-15-2016-00007)	Nemzeti nyílt	2017. II. negyedév
15.	Villány tűzoltó őrs – kivitelezés (KEHOP-1.6.0-15-2016-00007)	Nemzeti nyílt	2017. IV. negyedév
16.	ADN járőrhajó beszerzése (KEHOP-1.6.0-15-2016-00008)	Hirdetménnyel induló tárgyalásos	2017. III. negyedév
17.	KML és Oktató KML gépjárművek beszerzése (KEHOP-1.6.0-15-2016-00008)	nemzeti nyílt	2017. II. negyedév
18.	Vízanalitikai és vízmintavételi készlet beszerzése (KEHOP-1.6.0-15-2016-00008)	nemzeti nyílt	2017. I. negyedév
19.	Iparbiztonsági távmérő hálózat továbbfejlesztése (MoLaRi, RTH és LTRR rendszer fejlesztése, valamint 1 platformon történő kezelése, megvalósítása) (KEHOP-1.6.0-15-2016-00009)	Uniós nyílt	2017.II. negyedév
20.	Leendő labor helyiségeinek építészeti, gépészeti, elektromos felújítása, átalakítása, bútorozása (KEHOP-1.6.0-15-2016-00010)	Nemzeti nyílt	2017.II. negyedév
21.	Fehérgyarmat Őrs Kivitelezés (KEHOP-1.6.0-15-2016-00011)	Nemzeti nyílt	2017.II. negyedév
22.	Eszközbeszerzés(KML	Nemzeti nyílt	2017.II. negyedév

	mérőműszerek- Gamma) (KEHOP-1.6.0-15-2016-00010)		
23.	Fehérgyarmat Őrs Bútorbeszerzés (KEHOP-1.6.0-15-2016-00011)	Nemzeti nyílt	2017. III. negyedév
24.	Műszaki ellenőr, független FIDIC mérnök (KEHOP-1.6.0-15-2016-00012)	Nemzeti nyílt	2017.II. negyedév
24.	Tűzoltó laktanyák kialakítása - Pécs tűzoltóság Műszaki ellenőr, független FIDIC mérnök (KEHOP-1.6.0-15-2016-00013)	Nemzeti nyílt	2017. IV. negyedév
26.	Tűzoltó laktanyák kialakítása - Pécs tűzoltóság Kivitelezés (KEHOP-1.6.0-15-2016-00013)	Nemzeti nyílt	2017. IV. negyedév
27.	Tűzoltó laktanyák kialakítása - Pécs tűzoltóság Bútorbeszerzés (KEHOP--1.6.0-15-2016-00013)	Nemzeti nyílt	2017. IV. negyedév
28.-	Tűzoltó laktanyák kialakítása - Pécs tűzoltóság Informatikai eszköz (KEHOP-1.6.0-15-2016-00013)	Nemzeti nyílt	2017. IV. negyedév
29.	Tűzoltó laktanyák kialakítása - Pécs II. tűzoltóság Műszaki ellenőrzés, független FIDIC mérnök KEHOP-(1.6.0-15-2016-00013)	Nemzeti nyílt	2017. IV. negyedév
30.	Tűzoltó laktanyák kialakítása - Pécs II. tűzoltóság Kivitelezés KEHOP-(1.6.0-15-2016-00013)	Nemzeti nyílt	2017. IV. negyedév
31.	Tűzoltó laktanyák kialakítása - Pécs II. tűzoltóság Bútorbeszerzés (KEHOP-1.6.0-15-2016-00013)	Nemzeti nyílt	2017. IV. negyedév
32.	Tűzoltó laktanyák kialakítása - Kiskőrös tűzoltóság Műszaki ellenőr, független mérnök KEHOP-(1.6.0-15-2016-00015)	Nemzeti nyílt	2017. IV. negyedév
33.	Áramfejlesztő és zagyszivattyú beszerzése (KEHOP-1.6.0-15-2016-00017)	Uniós nyílt	2017. II. negyedév
34.	Egyéni védőfelszerelések KEHOP-(1.6.0-15-2016-00017)	Uniós nyílt	2017. II. negyedév
35.	Mentő és anyagszállító motorkerékpár, Távírányítható targonca, összkerék hajtással, Terepjáró gépjárművek, Utánfutók (KEHOP-1.6.0-15-2016-00017)	Uniós nyílt	2017. II. negyedév
36.	Sátorkészlet, tábori ágy KEHOP-(1.6.0-15-2016-00017)	Uniós nyílt	2017. II. negyedév

37.	Tűzoltó laktanyák kialakítása - Piliscsaba tűzoltóság Műszaki ellenőr, független FIDIC mérnök (KEHOP-1.6.0-15-2016-00019)	Nemzeti nyílt	2017. II. negyedév
38.	Logisztikai raktárcsarnok építése Épület építészeti, gépészeti, elektromos tervezése, kivitelezése, berendezése (KEHOP-1.6.0-15-2016-00018)	Nemzeti nyílt	2017. III. negyedév
39.	Nehéz terepi többcélú jármű felépítményekkel (KEHOP-1.6.0-15-2016-00020)	Uniós nyílt	2017. III. negyedév
40.	Gépjárművekre vonatkozó biztosítás beszerzése (KEHOP-1.6.0-15-2016-00020)	Nemzeti nyílt	2017. III. negyedév
41.	Tűzoltósági használatra alkalmas hőkamerák beszerzése (KEHOP-1.6.0-15-2016-00021)	Nemzeti nyílt	2017. II. negyedév
42.	Különböző katasztrófavédelmi gépjárművek beszerzése (Legalább 51 db pickup beszerzése, 2 db használt gumihevederes traktor beszerzése, legalább 5 db használt tűzoltó gépjárműfecskenő beszerzése, legalább 20 db QUAD (ATV) + utánfutó beszerzése, 3 db nyerges vontató beszerzése, 6 db felújított félpótkocsi beszerzése) (KEHOP-1.6.0-15-2016-00021)	Uniós nyílt	2017. II. negyedév
43.	Mobilizálható vezetési és irányítási pont beszerzése (KEHOP-1.6.0-15-2016-00021)	Uniós nyílt	2017. III. negyedév
44.	Árvízvédelmi és erdőtűzoltó eszközök beszerzése (12 db mentőhajó + utánfutó, 15 fő részére (1 klt.) búvárfelszerelés, 480 db erdőtűzoltó ruházat, 40 db láncfűrész, 200 db speciális erdőtűzoltó hátizsák, 864 db erdőzúz oltó eszköz és kéziszerszám) (KEHOP-1.6.0-15-2016-00021)	Uniós nyílt	2017. III. negyedév
45.	Sátrak és fektető anyagok beszerzése (10 klt pneumatikus sátor, 120 fő részére tábori ágy +hálósák) (KEHOP-1.6.0-15-2016-00021)	Uniós nyílt	2017. III. negyedév
46.	Áramfejlesztők beszerzése (100	Nemzeti nyílt	2017. II. negyedév

	kW-os, konténeres kivitelű áramfejlesztő beszerzése) (KEHOP-1.6.0-15-2016-00021)		
47.	Vásárolt képzés beszerzése (9 fő részére C+E gépjárművezető képzés, 168 fő részére Terepjármű használat képzése, 63 fő részére megkülönböztető jelzés használatának képzése, 15 fő részére mentőbúvár képzés, 10 fő részére mesterbúvár képzés, 36 fő részére kishajó vezető képzés) (KEHOP-1.6.0-15-2016-00021)	Nemzeti nyílt	2017. III. negyedév
48.	Megyei központok működéséhez szükséges informatikai és hírközlési eszközeinek beszerzése (Iratmegsemmisítők, multifunkciós eszközök - 20 db) (KEHOP-1.6.0-15-2016-00022)	Nemzeti nyílt	2017. II. negyedév
49.	Megyei központok klimatizálásának megvalósítása (Egy IIK esetén (összesen 20) Minden helyszínen, legalább 5 KW klímaeszköz beszerelése és üzembe állítása) (KEHOP-1.6.0-15-2016-00022)	Nemzeti nyílt	2017. II. negyedév
50.	Megyei központokba elhelyezendő munkahelyekhez szükséges bútorok beszerzése /Egy IIK esetén (összesen 20) 10 munkahely munkakörnyezetéhez szükséges bútorzat beszerzése/ (KEHOP-1.6.0-15-2016-00022)	Központosított	2017. II. negyedév
51.	Megyei központok energetikai, informatikai és biztonságtechnikai rendszerének kialakítása valamint videofal építése /Egy IIK esetén (összesen 20) 1, szünetmentes (1 db min. 5 KW aggregátor + min. 10 KVA szünetmentes), átkapcsolható energetikai hálózat kialakítása, 2, Informatikai hálózat kiépítése, átadása, 3, Biztonságtechnikai rendszer kiépítése (videó rendszer, hő, füst és páraérzékeléssel) 4, Videofal építése/ (KEHOP-1.6.0-15-2016-00022)	Uniós nyílt	2017. II. negyedév
52.	Megyei központok működéséhez szükséges informatikai és hírközlési	Uniós nyílt	2017. II. negyedév

	eszközeinek beszerzése /Egy IIK esetén (összesen 20) 1, Munkaállomások beszerzése (10-10 db. hardver és szoftver) 2, NTP óra 3, Központi megjelenítő fal (3*2 kijelzővel), 4, Hálózati aktív eszköz, hálózati tároló, valamint a hálózati eszköz és a tároló szünetmentesítése, 5, videokonferencia végpont beszerzése és rendszerbeállítása 6, IP telefonok beszerzése/ (KEHOP-1.6.0-15-2016-00022)		
53.	Katasztrófavédelem térinformatikai adatvagyonának bővítését szolgáló egyedi alkalmazás-fejlesztés (KEHOP-1.6.0-15-2016-00023)	Uniós nyílt	2017. II. negyedév
54.	Az informatikai objektumok biztonságának fejlesztése KEHOP-(1.6.0-15-2016-00023)	Nemzeti nyílt	2017. II. negyedév
55.	A KIBE gépjárműbe beépítendő, valamint elhelyezendő málha eszközök (informatikai eszközök) beszerzése (Gépjárművenként a PMT műszaki leírásában szereplő málhalista beszerzése és a megrendelő által megadott címre történő szállítása.) (KEHOP-1.6.0-15-2016-00024)	Uniós nyílt	2017. II. negyedév
56.	KIBE alap gépjármű beszerzése (A PMT műszaki leírásában szereplő specifikációknak megfelelő gépjárművek beszerzése.) (KEHOP-1.6.0-15-2016-00024)	Uniós nyílt	2017. II. negyedév
57.	Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség külső és belső felújítása	Nemzeti nyílt	2017. II. negyedév

Budapest, 2017. március 30.



Bartók Péter tű. ezredes
gazdasági főigazgató-helyettes