



**BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG**

Szám: 35000/1466-22/2016. a/c.

Jóváhagyom!

Budapest, 2016. 12.20.



Dr. Góra Zoltán t. vezérőrnagy
tűzoltósági főtanácsos
mb. főigazgató

**BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
2016. évi Közbeszerzési Terve**

4. számú módosítás

Felterjesztem:

Budapest, 2016. 12.20.

Bartók Péter

mb. gazdasági főigazgató-helyettes

ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

2016. ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERVE
4. sz. módosítás

	A közbeszerzés tárgya	Tervezett eljárástípus	Eljárás tervezett megindítása
1.	Hörmann-Rema típusú lakossági riasztó, tájékoztató eszközök felújítása	Kbt. 115 § (1) bekezdés szerinti	II. negyedév
2.	Az „EKOP 1.1.10. projekt keretében fejlesztett és bevezetett HELIOS és Gépjármű Nyilvántartó rendszerekkel, valamint az „EKOP 1.A.2. kiemelt projekt keretében kifejlesztett Hatósági Munkafolyamat szervezési és Adatszolgáltatási Rendszerrel (HAMAR) kapcsolatos változáskövetés	Központosított (168/2004. korm rend.)	I. negyedév
3.	Informatikai eszközök beszerzése a kéményseprő ipari tevékenység ellátásához	Kbt. 81.§ közösségi, nyílt	IV. negyedév
4.	Kéményseprő-ipari feladatok informatikai támogatása-Mobil alkalmazás beszerzése	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) nemzeti eljárásrendben nyílt	I. negyedév
5.	Hálózati eszköz beszerzés	Központosított (168/2004. korm rend.)	II. negyedév
6.	Tűzfal licenz beszerzés	Központosított (168/2004. korm rend.)	II. negyedév
7.	Microsoft premier support beszerzés	Központosított (168/2004. korm rend.)	II. negyedév
8.	A Paks és 30 km környezetében üzemelő Lakossági Tájékoztató, Riasztó Rendszer egyszeri karbantartása, valamint érintés- és villámvédelmi felülvizsgálata	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) nemzeti eljárásrendben indított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	I. negyedév
9.	Mobiltelefon beszerzés	Központosított (168/2004. korm rend.)	I. negyedév
10.	Egyedi promóciós eszközök (reklámajándék) gyártása	Központosított (247/2014 korm. rendelet alapján	I. negyedév
11.	Kéményseprő-ipari tevékenység-	Kbt. 112. § (1) bekezdés b)	I. negyedév

		eljárásrendben nyílt	
28.	Kéményseprő tevékenységet ellátók oto-neurológiai szakvizsgálata	Kbt. 113.§ (1)-(2) bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendben nyílt	IV. negyedév
29.	Informatikai alkalmazás és adatbázisfejlesztés (KÖFOP-1.0.0 IHR projekt)	Kbt. 81.§ közösségi, nyílt	III. negyedév
30.	Informatikai termékek minőségbiztosítása (KÖFOP-1.0.0 IHR projekt)	Kbt. 115 § (1) bekezdés szerinti	IV. negyedév
40.	IT auditálás (KÖFOP-1.0.0 IHR projekt)	Kbt. 115 § (1) bekezdés szerinti	IV. negyedév
41.	Sopronkövesd tűzoltó őrs kivitelezés (KEHOP-1.6.0)	Kbt. 115 § (1) bekezdés szerinti	IV. negyedév
42.	Sásd tűzoltó őrs kivitelezés (KEHOP-1.6.0)	Kbt. 115 § (1) bekezdés szerinti	IV. negyedév
43.	Letenye tűzoltó őrs kivitelezés (KEHOP-1.6.0)	Kbt. 115 § (1) bekezdés szerinti	IV. negyedév
44.	Kiskunmajsa tűzoltó őrs kivitelezés (KEHOP-1.6.0)	Kbt. 115 § (1) bekezdés szerinti	IV. negyedév
45.	Gyöngyös tűzoltó laktanya – tervezése (KEHOP-1.6.0)	Kbt. 113.§ (1)-(2) bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendben nyílt	IV. negyedév
46.	Tolcsva tűzoltó őrs kivitelezés (KEHOP-1.6.0)	Kbt. 115 § (1) bekezdés szerinti	IV. negyedév
47.	Villány tűzoltó őrs kivitelezés (KEHOP-1.6.0)	Kbt. 115 § (1) bekezdés szerinti	IV. negyedév
48.	Pécs tűzoltó laktanya műszaki ellenőrzés (KEHOP-1.6.0)	Kbt. 113.§ (1)-(2) bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendben nyílt	IV. negyedév
49.	Kecskemét tűzoltó laktanya műszaki ellenőrzés (KEHOP-1.6.0)	Kbt. 113.§ (1)-(2) bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendben nyílt	IV. negyedév
50.	Piliscsaba tűzoltó laktanya műszaki ellenőrzés (KEHOP-1.6.0)	Kbt. 115 § (1) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli	IV. negyedév
51.	Központi labor helyiségeinek felújítása, energetikai és átalakítási munkák (KEHOP-1.6.0)	Kbt. 115 § (1) bekezdés szerinti	IV. negyedév
52.	Logisztikai Raktárépület kivitelezése (KEHOP-1.6.0)	Kbt. 115 § (1) bekezdés szerinti	IV. negyedév
53.	Szekszárd, Wesselényi utca 15. szám alatti irodaépület felújítása	Kbt. 113.§ (1)-(2) bekezdés szerinti nemzeti	IV. negyedév

	fejlesztése és felkészítése - egyéni védőfelszerelések		
67.	Önkéntes mentő szervezetek fejlesztése és felkészítése - terepjáró gépjárművek	Kbt. 81.§ közösségi, nyílt	IV. negyedév
68.	Önkéntes mentő szervezetek fejlesztése és felkészítése - mentő és anyagszállító motorkerékpár	Kbt. 81.§ közösségi, nyílt	IV. negyedév
69.	Önkéntes mentő szervezetek fejlesztése és felkészítése - utánfutók	Kbt. 113.§ (1)-(2) bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendben nyílt	IV. negyedév
70.	Önkéntes mentő szervezetek fejlesztése és felkészítése - sátorkészlet	Kbt. 81.§ közösségi, nyílt	IV. negyedév
71.	Döntéstámogató rendszer - Mobileszközök beszerzése	Kbt. 81.§ közösségi, nyílt	IV. negyedév
72.	Döntéstámogató rendszer - Hardverek beszerzése	Kbt. 81.§ közösségi, nyílt	IV. negyedév
73.	Döntéstámogató rendszer - Végponti hálózati eszközök beszerzése	Kbt. 81.§ közösségi, nyílt	IV. negyedév
74.	Döntéstámogató rendszer - Alkalmazásfejlesztés	Kbt. 81.§ közösségi, nyílt	IV. negyedév
75.	Mentéshez szükséges speciális eszközök beszerzése - KEHOP-1.6.0-15-2016-00016	Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti eljárás	IV. negyedév
76.	KÖFOP-1.0.0-15-VEKOP-2016-00023 azonosító jelű, Mezőgazdasági Vízhatal Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) c. kiemelt projekt keretében létrehozandó VIZEK rendszer illesztéshez szükséges Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) oldali alkalmazásfejlesztés és az eszközök beszerzése	Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárás	IV. negyedév
77.	Fővárosi és Megyei Iparbiztonsági Információs Központok kialakítása - Megyei központokba elhelyezendő munkahelyekhez szükséges bútorok beszerzése	Kbt. 113.§ (1)-(2) bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendben nyílt	IV. negyedév
78.	Kéményseprő ipari szolgáltatást támogató rendszer terméktámogatása	Kbt. 113.§ (1)-(2) bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendben nyílt	IV. negyedév