

Az Országos Vérellátó Szolgálat
2012. évi módosított közbeszerzési terve
(1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

Az Országos Vérellátó Szolgálat pályázatot nyújtott be „A regionális vérellátó központok fejlesztése” tárgyú TIOP 2.2.3/11/1-2012-0001. kódszámú pályázatra, amelynek pozitív elbírálásáról szóló döntését 2012. május 15-én kapta meg Intézményünk. A megvalósítás keretében sor kerül 2 db regionális vérellátó központ létesítésére. A támogatási szerződés aláírása folyamatban van, ám a beruházásokat érintő közbeszerzési eljárások megindítását Intézményünk meg kívánja kezdeni annak érdekében, hogy a támogatási szerződés-tervezetben szereplő végteljesítési határidőig minden beszerzés meg tudjon valósulni. Ennek érdekében Ajánlatkérő a közbeszerzési tervet a B) II.2. sorral, illetve a B) III.4. sorral kívánja kiegészíteni.

	A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés mennyisége	CPV kód	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül(t)-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja (2012.)	a szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
A) Uniós eljárásrend							
I. Árubeszerzés							
1.	Diamed ID mikrogél rendszerekkel és Lyra microplate validált vércsoport-szerológiai diagnosztikumok	24 havi mennyiség, termékenkénti kiszerezési egységben	33.69.61.00-6 33.69.40.00-1	hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 94. § (2) bek. c) pont alapján)	április/május	2012.08.01.- 2015.07.31. (24 hónap szállítás + 12 hónap szavatosság)	nem
2.	Alacsony ionerősségű sóoldat (LISS) vércsoport-szerológiai vizsgálatokhoz	36.000 ml + megerősítő vizsgálatokhoz 8.000 ml	33.69.40.00-1 33.69.61.00-6	hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 94. § (2) bek. a) pont alapján)	március/április	2012.07.01.- 2015.06.30. (36 hónap)	nem

3.	Plazma transzferzsák (P4220)	43.500 db	33.14.16.14-7	nyílt (Kbt. 83. § alapján)	március	2012.06.30.- 2015.06.29. (36 hónap)	nem
	Vérlemezké tároló transzferzsák (BCSI)	4.260 db	33.14.16.13-0				
	Transzferzsák granulocita ferezishez (R4R 2031)	525 db	33.14.16.30-5				
4.	3 részes vérvételi zsák	820.000 db + 30 %	33.14.16.13-0	nyílt (Kbt. 83. § alapján)	augusztus/szeptember	2012.12.01.- 2015.07.31. (32 hónap)	nem
	Trombocita transzferzsák	100.000 db + 30 %	33.14.16.13-0				
	In-line vérvételi zsák	40.000 db + 30 %	33.14.16.13-0				
5.	Fresenius szerelékek (C5L, PL1, P1Y)	3546 db + 30 %	33.14.16.10-9 33.14.16.20-2	hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 94. § (2) bek. c) pont alapján)	március	2012.06.15.- 2015.06.14. (36 hónap)	nem
6.	Vérzsák jelölő címke	10.982.000 db	30.19.28.00-9	nyílt (Kbt. 83. § alapján)	március	2012.06.15.- 2014.06.14. (24 hónap)	nem
	Festékszalag	3.400 db	30.19.23.00-4				
7.	Fertőtlenítőszeres és adagolók	24 havi mennyiség	33.19.10.00-5 33.74.13.00-9 24.45.50.00-8 42.99.32.00-5	nyílt (Kbt. 83. § alapján)	március	2012.07.01.- 2015.06.30. (36 hónap)	nem
8.	A donorok kivizsgálására, azaz a donorvérminták vizsgálatához szükséges, egyszer használatos küvetta, továbbá alternatívaként a küvetta mellé hemoglobin koncentráció mérésére alkalmas készülék beszerzése.	430.000 db küvetta + 30 % és 124 db hemoglobin koncentráció mérésére alkalmas készülék	33.79.10.00-1 33.79.30.00-5 38.43.45.20-7 33.69.40.00-1	nyílt (Kbt. 83. § alapján)	március	2012.07.01.- 2013.06.30. (12 hónap)	nem
9.	Szűrőtesztkészletek, konfirmáló tesztkészletek és automatizált laboratóriumi kivizsgáló eszközök	2.106.000 db	33.69.62.00-7 38.43.45.20-7	nyílt (Kbt. 83. § alapján)	március	2012.07.01.- 2013.06.30. (12 hónap)	nem
10.	NAT szűrő tesztek beszerzése és a felhasználásukhoz szükséges automaták használatba vétele	10.000 db	33.69.62.00-7 38.43.45.20-7	nyílt (Kbt. 83. § alapján)	március	2012.07.01.- 2013.06.30. (12 hónap)	nem

II. Építési beruházás

III. Szolgáltatásmegrendelés							
1.	TraceLine követés		72.00.00.00-5	nyílt (Kbt. 83. § alapján)	március	2012.05.01. - 2014.04.30. (24 hónap)	nem
IV. Tervpályázat							
B.) Nemzeti eljárásrend							
I. Árubeszerzés							
1.	HLA-fenotipizáló diagnosztikumok, reagensek	24 havi mennyiség, 2.400 vizsgálathoz a szükséges kiegészítőkkal, complement, kontroll, szeparáló	33.69.40.00-1 33.12.41.31-2 33.69.60.00-5 33.69.65.00-0	nemzeti nyílt	április	2012.07.01.- 2015.06.30. (24 hónap szállítás + 12 hónap szavatosság)	nem
2.	Vércsoport-szerológiai kiegészítők: papain, parciális RhD-meghatározó kitt, monospecifikus AHG, egyes Vvs antigen meghatározó reagens	24 havi mennyiség, termékenkénti kiszerezési egységben (különböző reagensek összességében: 130.994 ml)	38.43.45.20-7 33.69.61.00-6 33.69.65.00-0	nemzeti nyílt (Kbt. 121. § (1) bek. b) pont) (egybeszámítás)	június	2012.08.01.- 2015.07.31. (24 hónap szállítás + 12 hónap szavatosság)	nem
3.	Molekuláris genetikai vércsoport meghatározó kettek	24 havi mennyiségű kit (különböző tesztek összességében: 272 db teszt)	33.14.16.25-7	nemzeti nyílt (Kbt. 121. § (1) bek. b) pont) (egybeszámítás)	június	2012.08.01.- 2015.07.31. (36 hónap)	nem
4.	ACD-A oldat	24 havi, 7.000 db	33.69.20.00-7	hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 122. § (7) bek. a) pont alapján)	május	2012.06.01. - 2015.05.31. (24 hónap szállítás + 12 hónap szavatosság)	nem
5.	BactAlert készülékkel kompatibilis aerob, anaerob, pd táptalaj	24 havi, termékenkénti kiszerezési	33.19.00.00-8	hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 121. § (1) bek.	június	2012.07.01. - 2015.06.30. (24 hónap szállítás + 12 hónap szavatosság)	nem

		egységben: 4.200-4.200 teszt, és pd 600 teszt		b) pont alapján, 94. § (2) bek. c) pont)			
6.	Hematológiai: Abacus, Hemocue készülékekkel validált diagnosztikumok, oldatok, kontrollok	24 havi mennyiség, termékenkénti kiszerezési egységben	33.69.40.00-1 33.69.20.00-7	hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 122. § (7) bek. a) pont alapján)	július	2012.08.01. - 2015.07.31. (24 hónap szállítás + 12 hónap szavatosság)	nem
	ABL készülékekkel kompatibilis és validált diagnosztikum	24 havi mennyiség, termékenkénti kiszerezési egységben	33.69.40.00-1				
7.	Zárt rendszerű vérvételi eszközök (központosított termékkörbe nem tartozó)	40.000 db	33.10.00.00-1 33.14.00.00-3	hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 122. § (7) bek. a) pont alapján)	szeptember	2012.11.01. - 2013.10.31. (12 hónap)	nem
8.	Microsoft Windows operációs rendszer	200 db	48.21.40.00-1 48.62.00.00-0	hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 122. § (7) bek. a) pont alapján)	április	2012-05-01	nem
	Microsoft Office	100 db	48.31.11.00-2 48.31.70.00-3				
9.	Vérszállító gépjárművek	3 db	34.10.00.00-8 34.11.40.00-9 34.11.41.21-3	nemzeti eljárás (Kbt. 121. § b) pont alapján)	március	2012.05.24. - 2012.08.23. (3 hónap)	nem
10.	Kiszálló gépjárművek	3 db	34.10.00.00-8 34.11.44.00-3	nemzeti eljárás (Kbt. 121. § b) pont alapján)	szeptember	2012.11.01. - 2013.01.31. (3 hónap)	nem
11.	Vérvételi rázómérleg	20 db	33.10.00.00-1 38.43.60.00-0	nemzeti nyílt (Kbt. 122. § (3) bek. alapján)	március	2012.05.01. - 2014.07.31. (27 hónap)	nem
12.	Hűtő, mélyhűtő	18 db	39.71.11.30-9 39.71.11.20-6	nemzeti eljárás (Kbt. 121. § b) pont alapján)	május	2012.06.01. - 2014.09.01. (27 hónap)	nem
13.	Csőhegesztő	13 db	42.66.20.00-4	hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 122. § (7) bek. a) pont alapján)	május	2012.06.01. - 2014.09.01. (27 hónap)	nem

14.	Asztali áramlási citométer	1 db	38.43.45.10-4	hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 122. § (7) bek. a) pont alapján)	június	2012.07.01. - 2014.10.01. (27 hónap)	nem
15.	Kazán és bojlerok (KEOP)	9 db	44.62.12.00-1 39.71.52.00-9	hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 122. § (7) bek. a) pont alapján)	április	2012.05.01. - 2012.12.31. (8 hónap)	nem
16.	Földgáz	202.076 m ³	09.12.30.00-7	nemzeti eljárás (Kbt. 121. § b) pont alapján)	április	2012.06.01. - 2013.05.31. (12 hónap)	nem
II. Építési beruházás							
1.	KEOP kivitelezés (Veszprém, Debrecen, Zalaegerszeg, Békéscsaba, Kecskemét)	5 db területi/regionális vérellátó	45.00.00.00-7 45.21.51.00-8	hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 122. § (7) bek. a) pont alapján)	május	2012.07.01. - 2013.06.30. (8 hónap)	nem
2.	TIOF kivitelezés (Pécs, Szeged)	2 db új, regionális vérellátó intézményi épület kivitelezési dokumentációjának elkészítése és kivitelezése	45.21.51.00-8 71.32.00.00-7 71.35.64.00-2	nemzeti nyílt	szeptember-október	2013.01.15 - 2014.02.28. (14 hónap)	nem
III. Szolgáltatásmegrendelés							
1.	A regionális vérellátó központok fejlesztése” tárgyú TIOF 2.2.3/11/1. kódszámú program előkészítése keretében tervezési szerződés két helyszínen 2 db új, regionális vérellátó intézményi épület tervezése tárgyában	2 db	71.22.00.00-6	hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 122. § (7) bek. a) pont alapján)	február	2012.03.19. - 2012.05.31.	nem
2.	Steril csőhegesztők karbantartása	33 db + 30%	33.10.00.00-1 50.42.10.00-2	hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 122. § (7) bek. a) pont alapján)	május	2012.08.01. - 2014.07.31. (24 hónap)	nem

3.	Diákmunka: laboratóriumi illetve irodai tevékenység ellátására		79.60.00.00-0	hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 122. § (7) bek. a) pont alapján)	április	2012.07.01. - 2013.06.30. (12 hónap)	nem
4.	Műszaki ellenőri tevékenység ellátása „A regionális vérellátó központok fejlesztése” tárgyú TIOP 2.2.3/11/1-2012-0001. kódszámú pályázat keretében	műszaki ellenőri feladatok ellátása 2 db új, regionális vérellátó intézményi épület kivitelezése során	71.63.10.00-0 71.63.13.00-3 71.31.00.00-4	hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 122. § (7) bek. a) pont alapján)	július	2012.11.15. - 2015.02.28. (28 hónap)	nem
IV. Tervpályázat							
V. Építési koncesszió							
VI. Szolgáltatási koncesszió							
C.) Központosított közbeszerzés							
1.	Aldehyd mentes tisztító hatású műszer - és eszközfertőtlenítő	3 havi mennyiség, 300 kg	33.19.10.00-5 24.45.50.00-8	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	január	2012.01.10. - 2012.04.09. (3 hónap)	nem
2.	Aldehyd mentes tisztító hatású műszer - és eszközfertőtlenítő	12 havi mennyiség, 1200 kg	33.19.10.00-5 24.45.50.00-8	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	március	2012.04.01. - KM lejártáig	nem
3.	Gyári gyógyszerkészítmények: infúziók, specialitások, védőoltás, alapanyagok	24 havi	33.19.41.00-7 33.69.25.00-2 33.65.16.00-4	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	május	2012.06.01. - 2015.05.30. (36 hónap)	nem
4.	Hálózati eszközök	8 db	30.23.70.00-9	keretmegállapodásos eljárás második rész (verseny újraindítás)	február	2012.03.22. - 2012.05.06.	nem
5.	Zárt rendszerű vérvételi eszközök (központosított termékkörbe tartozó)	800.000 db	33.10.00.00-1 33.14.00.00-3	keretmegállapodásos eljárás második rész (verseny újraindítás)	március	2012.04.01. - 2013.03.31. (12 hónap)	nem

6.	Vágott nullpólya	4.400 db	33.14.11.13-4	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	január	2012.01.12. - 2012.03.31.	nem
7.	Hálós csökötszer	60 db	33.14.11.10-4	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	január	2012.01.12. - 2012.03.31.	nem
8.	Egyéb közhasznú anyag	10 db	30.19.90.00-0	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	január	2012.01.25. - 2012.02.01.	nem
9.	Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek	388 db	30.19.90.00-0	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	január/február	3 hónap	nem
10.	Leporellók	64 doboz	30.19.90.00-0	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	január	2012.01.16.- 2012.03.14.	nem
11.	Etikett címkék	13 doboz	30.19.90.00-0	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	január/február	2 hónap	nem
12.	Orvosi gyógyászati segédanyag	9 db	33.14.15.00-5	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	január	2012.01.31. - 2012.06.30. (18 hónap)	nem
13.	Szabvány nyomtatványok	989 db	30.19.90.00-0	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	január	2 hónap	nem
14.	Vinyl kesztyű	21.500 pár	18.14.10.00-9 18.42.43.00-0	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	január	2012.01.11. - 2012.03.07.	nem
15.	Infúziós szerelék	500 db	33.19.41.20-3	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	február	2012.02.06. - 2012.02.08.	nem
16.	Transzfúziós szerelék	300 db	33.19.42.00-8	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	január	2012.01.30. - 2012.02.01.	nem
17.	Hurkafa	2.000 db	33.14.00.00-3	keretmegállapodásos	február	2012.02.15. - 2012.02.23.	nem

				eljárás második rész (megrendelés)			
18.	Tük, fecskendők	7.100 db	33.14.13.10-6 33.14.13.20-9	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	január	2 hónap	nem
19.	Nyomtatórendszerek, kellékanyagok	15 db	30.23.21.00-5 30.23.70.00-9	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	január/február	1 hónap	nem
20.	Kis értékű tárgyi eszköz (KM0101PPAP11/1)	3 db	30.19.90.00-0	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	február	2012.02.06. - 2012.03.31.	nem
21.	Műanyag alapanyagú ragtapaszok	20.676 db	33.14.11.11-1	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	március	2012.04.05. - 2013.04.04. (12 hónap)	nem
22.	Szőtt alapanyagú ragtapaszok	1.012 db	33.14.11.11-1	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	március	2012.04.05. - 2013.04.04. (12 hónap)	nem
23.	Vágott nullpólya	23.200 db	33.14.11.13-4	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	március	2012.04.05. - 2013.04.04. (12 hónap)	nem
24.	Hálós csökötszer	106 db	33.14.11.10-4	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	március	2012.04.05. - 2013.04.04. (12 hónap)	nem
25.	Írószer és egyéb irodaszer	232.102 db	30.19.90.00-0	keretmegállapodásos eljárás második rész (verseny újrainyítás)	március	2012.04.05. - 2013.04.05. (12 hónap)	nem
26.	Leporellók	251 db	30.19.90.00-0	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	március	2012.04.05. - 2013.04.04. (12 hónap)	nem
27.	Etikett címke	66 doboz	30.19.90.00-0	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	március	2012.04.05. - 2013.04.05. (12 hónap)	nem
28.	Orvosi gyógyászati segédanyag	65 db	33.14.15.00-5	keretmegállapodásos	március	2012.04.05. - 2013.04.04.	nem

				eljárás második rész (megrendelés)		(12 hónap)	
29.	Szabvány nyomtatványok	976 db	30.19.90.00-0	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	március	2012.04.05. - 2013.04.04. (12 hónap)	nem
30.	Egyszer használatos anyagok: tűk, fecskendők	20.580 db	33.14.13.10-6 33.14.13.20-9	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	március	2012.04.05. - 2013.04.04. (12 hónap)	nem
31.	Egyszer használatos anyagok: kesztyűk	319.258 pár	18.42.43.00-0	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	március	2012.04.05. - 2013.04.04. (12 hónap)	nem
32.	Egyszer használatos anyagok: transzfúziós szerelék	1.000 db	33.19.42.00-8	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	március	2012.04.05. - 2013.04.04. (12 hónap)	nem
33.	Sokszorosító anyag	8 db	30.19.91.00-1	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	március	2012.04.05. - 2013.04.04. (12 hónap)	nem
34.	Egyéb készletek, ügyviteli eszközök	9 db	30.19.90.00-0	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	március	2012.04.05. - 2013.04.04. (12 hónap)	nem
35.	Számítástechnikai segédanyag	2.143 db	30.23.70.00-9	keretmegállapodásos eljárás második rész (verseny újrainyítás)	március	2012.04.05. - 2013.04.04. (12 hónap)	nem
36.	Címkenyomtató	1 db	30.23.21.00-5 30.12.51.10-5 30.23.21.50-0	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	május/június	2012-06-15	nem
37.	Vonalkód-leolvasó	50 db	30.21.61.30-6	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	május/június	2012-06-15	nem
38.	P2055dn nyomtató és 5port switch	7 db + 5 db	30.23.21.00-5 48.21.95.00-1	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	január	2012-01-18	nem
39.	Printszerver és vonalkódolvasó	5 db + 10 db	30.21.61.30-6	keretmegállapodásos	január	2012-01-18	nem


				eljárás második rész (megrendelés)			
40.	USB hub	8 db	30.23.71.32-3	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	január	2012-01-19	nem
41.	Notebook	25 db	30.21.31.00-6	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	január	2012-01-19	nem
42.	Kiszálló laptop	70 db	30.21.31.00-6	keretmegállapodásos eljárás második rész (verseny újrainyítás)	április	2012.06.01. - 2012.06.30. (1 hónap)	nem
43.	ProP1566 nyomtató	10 db	30.23.21.00-5 30.12.51.10-5 30.23.21.50-0	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	január	2012-01-19	nem
44.	Vékonykliens és monitor	40 db + 24 db	48.82.00.00-2 33.19.51.00-4	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	január	2012-01-24	nem
45.	e-Progesa tárhely	5 nap	30.23.31.00-2	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	január	2012-01-24	nem
46.	Vírusirtó	1.000 db	48.76.00.00-3 48.76.10.00-0	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	április	2012-05-01	nem
47.	VMWare támogatás	1 db	48.78.10.00-6 72.00.00.00-5	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	április	2012-05-01	nem
48.	Windows licence megújítás	4 db	48.21.40.00-1	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	május	2012-06-01	nem
49.	Hálózati nyomtató	26 db	30.23.21.00-5 30.12.51.10-5 30.23.21.50-0	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	március	2012-04-01	nem
50.	Asztali nyomtató	30 db	30.23.21.00-5	keretmegállapodásos	június	2012-07-01	nem

			30.12.51.10-5 30.23.21.50-0	eljárás második rész (megrendelés)			
51.	Címkenyomtató	10 db	30.23.21.00-5 30.12.51.10-5 30.23.21.50-0	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	augusztus	2012-09-01	nem
52.	Nagy teljesítményű hálózati nyomtató	2 db	30.23.21.00-5 30.12.51.10-5 30.23.21.50-0	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	április	2012-05-15	nem
53.	Cisco switch	5 db	48.21.95.00-1	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	május	2012-06-01	nem
54.	Számítógép javítás		50.31.26.20-7 50.32.00.00-4	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	augusztus	2012.09.01. - 2015.08.31. (36 hónap)	nem
55.	Nyomtató rendszerek javítás		50.31.26.20-7	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	augusztus	2012.09.01. - 2015.08.31. (36 hónap)	nem
56.	Novell licence	2600 db	48.21.40.00-1	keretmegállapodásos eljárás második rész (verseny újrainyítás)	szeptember	2012-11-01	nem
57.	Hálózati hiba elhárítás	1 db	50.31.26.20-7	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	május	2012.07.31. - 2015.07.30. (36 hónap)	nem
58.	Kis értékű informatikai eszközök	75 db	30.23.70.00-9	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	május	2012-06-01	nem
59.	TFT monitor 19"	156 db	33.19.51.00-4	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	június	2012.07.01. - 2012.08.31.	nem
60.	Intézmények gépjármű üzemanyag kártyával történő kiszolgálása	100.000 liter	09.13.20.00-3	keretmegállapodásos eljárás második rész (megrendelés)	március	2012.04.01. - 2014.04.01. (24 hónap)	nem
61.	Mobil távközlési szolgáltatás	190 db hangátviteli	64.20.00.00-8	keretmegállapodásos	április	2012.05.05. - KM szerinti	nem

		SIM kártya, 176 db kártya esetében alapszolgáltatás, 14 db kártya esetében kiegészítő szolgáltatás és értéknövelő, valamint adat jellegű szolgáltatás	64.21.20.00-5	eljárás második rész (megrendelés)		időtartamig	
--	--	---	---------------	------------------------------------	--	-------------	--

Az Országos Vérellátó Szolgálat 2012. évi módosított közbeszerzési tervét a fentiek szerint jóváhagyom azzal, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 18. §-ának (2) bekezdése szerinti egybeszámítási kötelezettséget az eljárások indítása előtt mindig meg kell vizsgálni és kötelező alkalmazni.

Budapest, 2012. július 26.


.....
Dr. Miskovits Eszter
főigazgató

