

A tulajdonosi jogokat gyakorló Emberi Erőforrások Minisztériuma által még nem jóváhagyott 2014. évi közbeszerzési terv				
	Közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend és a közbeszerzési eljárás típusa	Időbeli ütemezés	
			Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév)	A szerződés megkötésének várható időpontja és a szerződés időtartama
1	Takarítás 2014. évre	Kbt. Harmadik rész, 122/A. § szerinti eljárás	I. negyedév	I. negyedév
2	Irodaszer	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	III. negyedév	III. negyedév
3	Munkaerőkölcsönzés 2015.	Nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ b) alapján	IV. negyedév	2015. I. negyedév
4	Mobiltelefon szolgáltatás	Keretmegállapodásos eljárás második része – konzultáció	I. negyedév	I. negyedév
5	Nyomdai kivitelezés és nyomdai előkészítő tevékenység	nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)	I. negyedév	II. negyedév
6	Villamos energia rendszerhasználati díj beszerzés határozatlan időtartamra 2014. 03.1.01-től, Győr, Erkel Ferenc u. 8. felhasználási helyen	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontja alapján	I. negyedév	I. negyedév
7	A komplex helyzetelemzés informatikai támogatása, adatfeldolgozás - Helyzetfelmérő és elemző rendszer: Interaktív virtuális intézményszerkezet optimalizáló (IVIO) modul	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	I. negyedév
8	A komplex helyzetelemzés informatikai támogatása, adatfeldolgozás – Központi adattároló és feldolgozó modul 1. fázis	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	I. negyedév
9	A komplex helyzetelemzés informatikai támogatása, adatfeldolgozás - Helyzetfelmérő és elemző rendszer: Megyei Köznevelés-fejlesztési Terv javaslat előkészítő (MFTJET) modul	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	I. negyedév
10	Intézményrendszer átszervezés elemzéséhez szükséges adatok begyűjtése, feldolgozása	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	III. negyedév
11	Nemzetközi utazásszervezési szolgáltatás a KEF rendszerén keresztül	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I-IV. negyedév folyamatosan	I-IV. negyedév folyamatosan
12	Képzésfejlesztés (képzésfejlesztési dokumentációk kidolgozása - workshop jellegű megvalósítási dokumentációjának kidolgozásával). Helpdesk munkatársak workshop jellegű felkészítése.	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	I. negyedév	I. negyedév
13	Az intézmény adatfeltöltési felelősök workshop jellegű felkészítése szakértői szinten	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	I. negyedév	I. negyedév
14	Ellenőrzés - Képzések és workshop jellegű felkészítések dokumentációja és a képzések és workshop jellegű felkészítések lebonyolítása	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	I. negyedév	I. negyedév
15	Célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések	nyílt eljárás (Kbt. 83. § alapján)	I. negyedév	II. negyedév
16	Helpdesk (ügyfélszolgálat) szolgáltatás működtetése az adatgyűjtés támogatására (rövid)	Kbt. Harmadik rész, 122/A. § szerinti eljárás	I. negyedév	I. negyedév
17	Helpdesk (ügyfélszolgálat) szolgáltatás működtetése az adatgyűjtés támogatására	nyílt eljárás (Kbt. 83. § alapján)	I. negyedév	II. negyedév
18	A TÁMOP 3.1.1. II. szakasz, TÁMOP 3.1.5, TÁMOP 3.1.10, TÁMOP 342B, TÁMOP 4.1.3 2. ütem, TÁMOP 4.2.5.B, TIOP 1.1.1, valamint TIOP 1.1.2 és KMOP-4.6.1/C12 projektek könyvvizsgálata a Feladat-specifikációban foglaltak szerint.	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	I. negyedév	I. negyedév
19	Reklám-, ajándéktárgyak tervezése és kivitelezése a TÁMOP 3.1.1 II. szakasz, TÁMOP 3.1.5, TÁMOP 3.4.2.B, TÁMOP-3.1.10, TÁMOP-4.1.3 II. szakasz, TÁMOP 4.2.5.B, TIOP 1.1.2 II. szakasz és KMOP-4.6.1-C, TIOP 1.1.1, eTwinning és egyéb projektek keretében	Kbt. Harmadik rész, 122/A. § szerinti eljárás	I. negyedév	II. negyedév
20	Komplex KIR fejlesztés	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	II. negyedév

A tulajdonosi jogokat gyakorló Emberi Erőforrások Minisztériuma által még nem jóváhagyott 2014. évi közbeszerzési terv				
	Közbeszerzés tárgya és mennyisége	Tervező eljárásrend és a közbeszerzési eljárás típusa	Időbeli ütemezés	
			Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév)	A szerződés megkötését várható időpontja és a szerződés időtartama
21	4 darab Notebook beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	II. negyedév
22	Munkaállomások beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	II. negyedév
23	117 darab Mobiltelefon beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	II. negyedév
24	Projektor és monitor beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	II. negyedév
25	Szoftver beszerzések a TÁMOP 3.1.1. projekt keretében	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	II. negyedév
26	Informatikai képzések	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	III. negyedév
27	TÁMOP 3.1.1., TÁMOP 3.1.5, TÁMOP 3.4.2.B, TIOP 1.1.1 és egyéb projekt keretében megvalósuló kreatív stratégiai terv készítése, tervezése, kreatív anyagok gyártása és produkciós munkák kivitelezése	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	I. negyedév	I. negyedév
28	Óvodai módszertani, szervezetfejlesztési és képzési programok fejlesztése, képzések megvalósítása	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	I. negyedév	II. negyedév
29	Szakértői szolgáltatás beszerzése a referenciamintáék minősítésére bejelentkezett intézmények minősítése érdekében (a szakértői kapacitás 80%-ának biztosítására)	nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)	I. negyedév	II. negyedév
30	Közoktatási informatikai háttérrendszerek és webalkalmazások tervezése és fejlesztése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	II. negyedév
31	TÁMOP 3.1.1., TÁMOP 3.1.5, TÁMOP 3.4.2.B, TIOP 1.1.2 és KMOP 4.6.1/C-12, TIOP 1.1.1, TÁMOP 4.2.5.B és az Oktatási Tájékoztatás-2013 projekt és egyéb projektek keretében megvalósuló médiastatégia kialakítása, médiatervezés és vásárlás	nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)	I. negyedév	II. negyedév
32	A pedagógus életpálya nyomon követéséhez szükséges informatikai rendszer tervezése, fejlesztése, pilot és korrekció – e-Portfólió és betekintő felület további tervezése és fejlesztése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	I. negyedév
33	A pedagógus életpálya nyomon követéséhez szükséges informatikai rendszer kidolgozás	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II-IV. negyedév folyamatosan	II-IV. negyedév folyamatosan
34	Új Pedagógus-továbbképzési rendszer kialakítása	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II-IV. negyedév folyamatosan	II-IV. negyedév folyamatosan
35	Online képzést támogató rendszer kialakítása	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I-II. negyedév	II-III. negyedév
36	"Iskolatáska" informatikai rendszer kialakítása	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I-II. negyedév	II-III. negyedév
37	Továbbképzések lebonyolítása pedagógusok számára-egyéb/módszertani	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	I. negyedév	II. negyedév
38	Továbbképzések lebonyolítása - IKT	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	I. negyedév	II. negyedév
39	Hálózati eszközök	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	II. negyedév
40	Nagyméretű kijelző	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	II. negyedév

A tulajdonosi jogokat gyakorló Emberi Erőforrások Minisztériuma által még nem jóváhagyott 2014. évi közbeszerzési terv				
	Közbeszerzés tárgya és mennyisége	Érvényes eljárásrend és a közbeszerzési eljárás típusa	Időbeli ütemezés	
			Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév)	A szerződés megkötésének várható időpontja és a szerződés időtartama
41	IT biztonsági tesztelés	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	III. negyedév
42	Horizontális pedagógus továbbképzés	nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)	II. negyedév	III. negyedév
43	Curriculum implementációs továbbképzés	nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)	II. negyedév	III. negyedév
44	Digitális kompetencia fejlesztő képzés	nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)	II. negyedév	III. negyedév
45	Képzések minőségbiztosítása	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	II. negyedév	III. negyedév
46	AVIR továbbfejlesztése, új adatkörökkel való bővítése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	I. negyedév
47	Statistikai informatikai képzés	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	I. negyedév	II. negyedév
48	Felsőoktatási információs menedzsment akkreditált képzés és tananyagfejlesztés	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	I. negyedév	II. negyedév
49	Pályakövetési-munkaerőpiaci felsőoktatási szakértő (akkreditált képzés)	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	I. negyedév	II. negyedév
50	Tréningek DPR szakértők számára	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	I. negyedév	II. negyedév
51	Monitoring	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	I. negyedév	II. negyedév
52	DPR fejlesztés	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	I. negyedév	II. negyedév
53	AVIR és DPR tevékenységek	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	I. negyedév	II. negyedév
54	HÖSZ informatikai rendszer kialakítás	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	I. negyedév
55	Online hallgatói információs tájékoztató és elektronikus tudásmegosztás létrehozása	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	II. negyedév
56	Országos felsőoktatási ösztöndíj regiszter létrehozása	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	II. negyedév
57	FIR fejlesztés I. ütem	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	I. negyedév
58	FIR fejlesztés II. ütem	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	II. negyedév
59	HÖSZ informatikai rendszer kialakítás II.	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	II. negyedév
60	Jó gyakorlatok felülvizsgálata	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	I. negyedév	II. negyedév

A tulajdonosi jogokat gyakorló Emberi Erőforrások Minisztériuma által még nem jóváhagyott 2014. évi közbeszerzési terv				
	Közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend és a közbeszerzési eljárás típusa	Időbeli ütemezés	
			Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév)	A szerződés megkötésének várható időpontja és a szerződés időtartama
61	Jó gyakorlatok felhasználása	hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 94.§-100.§)	I. negyedév	II. negyedév
62	DARI alkalmazás	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	II. negyedév
63	Piszochodiagnosztikai, pedagógiai diagnosztikai eszközök felhasználási jogának megszerzése	hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 94.§-100.§)	I. negyedév	II. negyedév
64	Piszochodiagnosztikai, pedagógiai diagnosztikai eszközök beszerzése	nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)	II. negyedév	III. negyedév
65	Érintőképernyős notebookok beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	I. negyedév
66	Szakszolgálati kliens notebook-ok beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	I. negyedév
67	Szakszolgálati kliens számítógépek beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	I. negyedév
68	Nyomatók	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	III. negyedév
69	Bútorbeszerzés 2.	nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)	II. negyedév	III. negyedév
70	Gépjármű tartósbérlet szakszolgálatok részére	nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)	II. negyedév	III. negyedév
71	Ellátási alkalmazások kialakítása TÁMOP 3.4.2.B keretében	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I-II. negyedév	II-III. negyedév
72	Modulok véglegesítése, bevezetése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	III. negyedév
73	Szakszolgálati kliens licence beszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	I. negyedév
74	Akadálymentesítési eszközök	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	II. negyedév
75	Digitális tankönyvek	hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 94.§-100.§)	II. negyedév	III. negyedév
76	Arcanum II. adatbázis beszerzés	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontja alapján	II. negyedév	II. negyedév
77	Virtualizációs szoftver	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	III. negyedév
78	Digitális Tankönyvtár portálhoz kapcsolódó továbbfejlesztések, Tankönyvtár mobil alkalmazás fejlesztése II.	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	I. negyedév
79	Digitális Tankönyvtár fejlesztésére beérkező tananyagok technikai ellenőrzése, validálása	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	I. negyedév
80	Validálás II.	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	II. negyedév

A tulajdonosi jogokat gyakorló Emberi Erőforrások Minisztériuma által még nem jóváhagyott 2014. évi közbeszerzési terv				
	Közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend és a közbeszerzési eljárás típusa	Időbeli ütemezés	
			Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév)	A szerződés megkötésének várható időpontja és a szerződés időtartama
81	Szoftver support (TÁMOP 4.2.5.B)	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	III. negyedév
82	Képzők képzése: Tananyagfejlesztés és képzés	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	I. negyedév	II. negyedév
83	Adatbázis felmérés	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	I-II. negyedév	II-III. negyedév
84	„Felsőoktatási taneszköz akkreditáció” című tanulmány elkészítése. (II. tanulmány)	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	I-II. negyedév	II-III. negyedév
85	Üzemanyag	Keretmegállapodásos eljárás második része - megrendelés	I-IV. negyedév folyamatos	I-IV. negyedév folyamatos
86	Iskolatáska eszköz nyilvántartó (ENYIR) modul tervezése és fejlesztése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	I. negyedév
87	Képzésszervezés	nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)	II. negyedév	III. negyedév
88	TIOP-1.1.1 központosított eszközbeszerzések	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	III. negyedév
89	Tantermi IKT eszközök	Keretmegállapodásos eljárás	II. negyedév	III. negyedév
90	Kiszolgálók és adattároló eszközök beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	III. negyedév
91	Storage bővítés beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	III. negyedév
92	Hálózati infrastruktúra beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	III. negyedév
93	TIOP-1.1.2-12 kiszolgáló szoftverek beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	III. negyedév
94	Műszaki kivitelezés, generál-kivitelezés	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	I. negyedév	I. negyedév
95	Informatikai minőségbiztosítás	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	I. negyedév	II. negyedév
96	TIOP-1-1-2-12 eszközök beüzemelése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	II. negyedév
97	Informatikai tesztlő	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	II. negyedév
98	KITAR	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	II. negyedév
99	Gépjármű beszerzés	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	I. negyedév	II. negyedév
100	1 db új személygépkocsi beszerzése	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	I. negyedév	I. negyedév

A tulajdonosi jogokat gyakorló Emberi Erőforrások Minisztériuma által még nem jóváhagyott 2014. évi közbeszerzési terv				
	Közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend és a közbeszerzési eljárás típusa	Időbeli ütemezés	
			Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév)	A szerződés megkötésének várható időpontja és a szerződés időtartama
101	IT üzemeltetési képzések	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	II. negyedév	III. negyedév
102	Felvételi jogszabálykövetéshez szükséges szoftver	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	II. negyedév
103	e-Felvételi fejlesztés	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I-II. negyedév	II-III. negyedév
104	2014 Adatbázis lekérdezési és kezelési szolgáltatások elvégzése	Kbt. Harmadik rész, 122/A. § szerinti eljárás	I. negyedév	II. negyedév
105	Appscan licenz beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	III. negyedév
106	Biztonsági monitoring alaphoz infrastruktúra megvalósítása	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	III. negyedév
107	Cisco support	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	II. negyedév
108	Hitachi hardver support (2014)	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	III. negyedév
109	HP szerver és storage support	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	IV. negyedév	2015.I. negyedév
110	IBM szoftverkövetés	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	II. negyedév
111	IBM szoftverek	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	II. negyedév
112	JIRA szoftver	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	II. negyedév
113	Villamosenergia beszerzés	Nemzeti eljárás a Kbt. 121. § b) alapján	III. negyedév	IV. negyedév
114	Külső szoftver támogatás	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	III. negyedév	III. negyedév
115	MS szoftverek	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	III. negyedév	III. negyedév
116	Oracle Premier Support	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	I. negyedév
117	Red Hat Linux Licence	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	III. negyedév
118	Szabályzatok készítésének támogatása	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	III. negyedév
119	Vmware support	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	II. negyedév	III. negyedév
120	Hálózati rendszermérnöki szolgáltatás	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	I. negyedév	II. negyedév

A tulajdonosi jogokat gyakorló Emberi Erőforrások Minisztériuma által még nem jóváhagyott 2014. évi közbeszerzési terv				
	Közbeszerzés tárgya és mennyisége	Iránvábó eljárásrend és a közbeszerzési eljárás típusa	Időbeli áttemezés	
			Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév)	A szerződés megkötésének várható időpontja és a szerződés időtartama
121	MS kliens és adatbázis támogatás 2014.	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újrainyítása	I. negyedév	II. negyedév
122	Notebook táskák	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újrainyítása	I. negyedév	II. negyedév
123	Eduline karbantartás	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újrainyítása	I. negyedév	II. negyedév
124	IBM Lotus Notes és Tivoli Storage Manager (mentési) rendszer támogatása	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újrainyítása	I. negyedév	II. negyedév
125	Könyvvizsgálói szolgáltatás beszerzése	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	II. negyedév	II. negyedév

Budapest, 2014. március 31.


Keregyártó Sándor
Ügyvezető
