

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2013. évi Közbeszerzési terve

	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árubeszerzés</b>							
1.	Laboratóriumi berendezések beszerzése a BME részére (KMOP-4.2.1/B-10-2011-0011 projekt keretében)	38.00.00.00.-0	Uniós	Nyílt	2013. március	Szerződéskötéstől számított 70 nap	Nem
2.	Földgáz beszerzése a BME részére 2013/2014	09.12.30.00-7	Uniós	Nyílt	2013. április	2013.07.01.-2014.07.01.	Nem
3.	Villamosenergia beszerzése a BME részére	09.31.00.00-5	Uniós	Nyílt	2013. december	2014.05.01.-2015.04.30.	Nem
4.	Számítástechnikai eszközök, alkatrészek beszerzése BME részére	30.23.00.00-0	Uniós	Nyílt	2013. április	Szerződéskötéstől számított 36 hónap	Nem
5.	Irodaszer, irodai papíráru beszerzése BME részére	30.13.00.00-7	Uniós	Nyílt	2013. május	Szerződéskötéstől számított 12 hónap	Nem
6.	Modularizált szoftveres keretrendszer beszerzése a BME IK részére (KMR_12-1-2012-0065 projekt keretében)	48.98.30.00-2	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2013. április	2013. május 30.	Nem

	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
7	Folyószámla kezelő és tranzakció elszámoló rendszer beszerzése a BME IK részére (KMR_12-1-2012-0065 projekt keretében)	48.44.30.00-5	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2013. április	2013. május 30.	Nem
<b>II. Építési beruházás</b>							
1.	BME G épület nyugati szárny felújítási munkái (KMOP-4.2.1/B-10-2011-0011 projekt keretében)	45.00.00.00-7	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2013. január 29.	Szerződéskötéstől számított 90 nap	Nem
2.	BME K épület szellőzőgépeit kiszolgáló melegvíz fűtési rendszer felújítási munkái	45.00.00.00-7	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2013. március	Szerződéskötéstől számított 120 nap	Nem
3.	BME K fsz 51. előadóterem szellőző-légfűtő rendszer felújítási munkái	45.00.00.00-7	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2013. március	Szerződéskötéstől számított 110 nap	Nem
4.	BME „CH” épület C14 előadó és kapcsolódó lépcsőház belső felújítási munkái	45.00.00.00-7	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2013. március	Munkaterület átadástól számított 70 nap	Nem

	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
5.	BME „K” épület Aud Max előadóterem belső felújítási munkái	45.00.00.00-7	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2013. március	Munkaterület átadástól számított 90 nap	Nem
6.	BME „CH” épület felújítása – III.ütem, alagsori hallgatói laborok felújítási munkái	45.00.00.00-7	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2013. március	Munkaterület átadástól számított 88 nap	Nem
7.	BME északi terület öntöző gerincvezeték és automata öntözőrendszer kialakítása	45.00.00.00-7	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2013. április	Munkaterület átadástól számított 135 nap	Nem
8.	BME "MM-MG" épület torony lapostető és attika felújítási munkái	45.00.00.00-7	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2013. április	Munkaterület átadástól számított 55 nap	Nem
9.	BME CH épület vizesblokk felújítási munkái	45.00.00.00-7	Nemzeti	tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2013. április	Munkaterület átadástól számított 70 nap	Nem
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>							
I.	BME Diákközpont 2013. évi kiadványainak nyomdai munkái	79.82.10.00-5	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2013. január 9.	Szerződés megkötésétől számított 11 hónap	Nem

	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
2.	BME pályázati projektjeinek pénzügyi auditálása	79.21.20.00-3	Nemzeti	Nyílt	2013. április	Szerződés megkötésétől számított 24 hónap	Nem
3.	BME hivatalos külföldi utazásaihoz repülőjegy beszerzése és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása	63.51.00.00-7	Uniós	Nyílt	2013. augusztus	2014.01.01-től 36 hónap	Nem
4.	Képzési szolgáltatás beszerzése a BME OMIKK TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0019 azonosító számú projektje keretében	80.00.00.00-4	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2013. március	2013. június 30.	Nem
5.	BME Informatikai épület teljes körű üzemeltetése	70.33.11.00-1	Uniós	Nyílt	2013. augusztus	2014.01.01-től 36 hónap	Nem
<b>IV. Építési koncesszió</b>							
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>							

