

52645/2/2015

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árbeszerzés</b>						
1 Villamosenergia beszerzése	65310000-9	Unió	Nyílt	2015. március	Szerződéskötéstől számított 12 hónap	Nem
2 Földgáz beszerzése	65200000-5	Unió	Nyílt	2015. március	Szerződéskötéstől számított 12 hónap	Nem
3 Atomerőtér mikroszkóp rendszer beszerzése a BME Polimertechnika Tanszék részére	38510000-3	Nemzeti	Kbt. 122/(A).§ (1) bekezdés alapján	2015. március	Szerződéskötéstől számított 60 nap	Nem
4 GloveBox beszerzése VBK Szerveetlen és Analitikai Kémia Tsz. Részére	42990000-2	Nemzeti	Kbt. 122/(A).§ (1) bekezdés alapján Kbt. 122/(A).§ (1) bekezdés alapján / vagy Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2015. március	Szerződéskötéstől számított 90 nap	Nem
5 Irodaszer, irodai papíráru beszerzése BME részére	30130000-6	Központosított közbeszerzés / szerződés hiányában Nemzeti	KEF versenyújraindítás	2015. szeptember	Szerződéskötéstől számított 12 hónap	Nem
6 Fénymásoló beszerzés	30121000-3	Központosított közbeszerzés	KEF versenyújraindítás	Folyamatos	Folyamatos	Nem
7 Nyomtató beszerzés	30232100-5	Központosított közbeszerzés	KEF versenyújraindítás	Folyamatos	Folyamatos	Nem
8 Nagysebességű kamera beszerzése (GPK)	3233200-8	Nemzeti	Kbt. 122/(A).§ (1) bekezdés alapján	2015. július	Szerződéskötéstől számított 30 nap	Nem

	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
9	Hordozható Raman spektrométer	38433000-9	Nemzeti	Kbt. 122/(A).§ (1) bekezdés alapján	2015. június	Szerződéskötéstől számított 60 nap	Nem
10	Termogravimetrikus analizátor	38434000-6	Nemzeti	Kbt. 122/(A).§ (1) bekezdés alapján	2015. június	Szerződéskötéstől számított 60 nap	Nem
11	Tisztítószert, tisztítóeszköz, háztartási papíráru beszerzése	39224000-8	Unió	Nyílt	2015. július	Szerződéskötéstől számított 36 hónap	Nem
12	szoftver/licenz beszerzés	48000000-8	Központosított közbeszerzés	KEF versenyújraindítás	Folyamatos	Folyamatos	Nem
13	Bútor beszerzés (irodabútor /200 eFt egyedi érték alatti/)	39130000-2	Központosított közbeszerzés / szerződés hiányában Nemzeti	Kbt. 122/(A).§ (1) bekezdés alapján / vagy Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2015. október	Szerződéskötéstől számított 60 nap	Nem
14	Bútor beszerzés (fekvő bútor - ágy /200 eFt egyedi érték alatti/)	39113200-9	Központosított közbeszerzés / szerződés hiányában Nemzeti	Kbt. 122/(A).§ (1) bekezdés alapján / vagy Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2015. október	Szerződéskötéstől számított 60 nap	Nem
15	Vegyifűlkék és vegyipari technológiai gépekhez elszívórendszer beszerzése	39180000-7	Nemzeti	Kbt. 122/(A).§ (1) bekezdés alapján	2015. augusztus	Szerződéskötéstől számított 60 nap	Nem

	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
16	FSA projekt keretében BME Oktatóreaktor Radiokémiai Laboratóriuma számára HPGe detektor és kiegészítő egységek beszerzése	38341000-7	Nemzeti	Nyílt	2015. október	Szerződéskötéstől számított 60 nap	Nem
17	FSA projekt keretében BME Oktatóreaktor Radiokémiai Laboratóriuma számára sugárvédelmi ellenőrző rendszer beszerzése	38547000-1	Nemzeti	Nyílt	2015. október	Szerződéskötéstől számított 60 nap	Nem
18.	Sztereó anyagvizsgáló mikroszkóp	38510000-3	Nemzeti	Kbt. 122/(A).§ (1) bekezdés alapján	2015. október	Szerződéskötéstől számított 60 nap	Nem
19	Infravörös spektroszkóp	38433000-9	Nemzeti	Nyílt	2015. október	Szerződéskötéstől számított 60 nap	Nem
<b>II. Építési beruházás</b>							
1.	Vásárhelyi Pál Kollégium 77 db vizesblokk felújítása	45000000-7	Nemzeti	Nyílt	2015. február	2015. 08. 19. vagy 2016.08.19.	Nem
2.	GPK Dékáni Hivatal felújítás	45000000-7	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2015. január 5.	Munkaterület átadástól számított 60 nap	Nem
3.	R és ÉL épület HMV ellátás	45000000-7	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2015. október	Munka mennyiségétől függő	Nem

	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
4	MM-Mg épület tetőfelújítás 2. ütem	45260000-7	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2015. június	Munkaterület átadástól számított 110 nap	Nem
5	Ch homlokzat felújítás (Budafoki úti és (déli) kert felőli homlokzat)	45000000-7	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2015. július	Munkaterület átadástól számított 70 nap	Nem
6	ÉL épület Sportközpont öltöző-vizesblokk bővítés	45000000-7	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2015. május	Munka mennyiségétől függő	Nem
7	T-H épületek közötti összekötő folyosó burkolat és homlokzati burkolat felújítása, cseréje	45000000-7	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2015. október	Munka mennyiségétől függő	Nem
8	Épület felújítás (Vásárhelyi Kollégium II. ütem)	45000000-7	Nemzeti	Nyílt	2015. szeptember	2016.08.19	Nem
9	Schönherz Kollégium (szoknyarész vizsgitételése)	45320000-6	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2015. október	Munka mennyiségétől függő	Nem
10	Polimertechnika Tanszék MT épületi laborjának elektromos felújítása és galéria építése	45000000-7	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2015. június	Munkaterület átadástól számított 45 nap	Nem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2015. évi 2. módosított Közbeszerzési terve

	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
11	Útburkolat építése	45233228-3	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2015. augusztus	Munka mennyiségétől függő	Nem
12	FSA projekt keretében A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „D” valamint „TR” jelű épület rekonstrukciója.	45000000-7	Nemzeti	Nyílt	2015. augusztus	Szerződéskötéstől számított 3 hónap	Nem
13	FSA projekt keretében Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „F” épület III. lph. mfsz. 4 sz. alatti Felületfizika Labor átalakítására, felújítására	45000000-7	Nemzeti	Kbt. 122/(A).§ (1) bekezdés alapján	2015. augusztus	Szerződéskötéstől számított 60 nap	Nem
14	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem épületeinek energetikai korszerűsítése KEOP-2015-5-7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése pályázat keretében	45421100-3	Nemzeti	Kbt. 122/(A).§ (1) bekezdés alapján	2015. június	Szerződéskötéstől számított kb. 50 nap	Nem

	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
15	UV épület bontása	45000000-7	Nemzeti	Kbt. 122/(A).§ (1) bekezdés alapján	2015. június	Szerződéskötéstől számított 30 nap	Nem
16	K épület ÉPK termek felújítása	45000000-7	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2015. szeptember		
17	K épület Általános és Felsőgeodézia Tanszék felújítása	45000000-7	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2015. október		
18	K épület I. 38-41. termek felújítása	45000000-7	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2015. október		
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>							
I.	Szoftver licencek, gyártói szupport, továbbá hardver-és szoftverkarbantartás biztosítása a BME KTH részére	30200000-1	Központosított	KEF versenyújrindítás	2015. január	Szerződés megkötésétől számított 24 hónap	Nem



	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
2.	Tanácsadási szolgáltatás a BME PPP konstrukció keretében megvalósult projektjei költségszűkítéséhez, kiváltásához	70300000-4	Nemzeti	Kbt. 122/(A).§ (1) bekezdés alapján	2015. március	Szerződéskötéstől számított 6 + 6 hónap	Nem
3	Fénymásoló, nyomtató karbantartási, üzemeltetési szolgáltatások beszerzése	50310000-1	Központosított közbeszerzés	KEF versenyújraindítás	2015. szeptember	Szerződéskötéstől számított 12-36 hónap	Nem
4	Lift karbantartás, javítás	50750000-7	Nemzeti	Kbt. 122/(A).§ (1) bekezdés alapján / vagy Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján	2015. szeptember	Szerződéskötéstől számított 12 hónap	Nem
5	BME Pályázati projekteinek pénzügyi auditálása 2015-2018.	79212000-3	Nemzeti	Kbt. 122/(A).§ (1) bekezdés alapján	2015. május	Szerződéskötéstől számított 36 hónap	Nem
6	BME MGR rendszer alap infrastruktúrájának üzemeltetése, kapcsolódó szolgáltatások végzése	72000000-5	Nemzeti	Kbt. 122/(A).§ (1) bekezdés alapján	2015. július	Szerződéskötéstől számított 12 hónap	Nem

	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
7.	Nyomdai munkák	79821000-5	Nemzeti	Kbt. 122/(A).§ (1) bekezdés alapján	folyamatos	Munka mennyiségétől függően	Nem
8.	KTH IP telefonrendszer korszerűsítése	32400000-7	Központosított közbeszerzés	KEF versenytúrajrindítás	2015. augusztus	számított 50 nap, szupport 36 hónap	Nem
9.	Szoftver licenc és szoftver gyártói szupport biztosítása a BME KTH részére beszerzés	72000000-5	Nemzeti	Kbt. 122/(A).§ (1) bekezdés alapján	2015. június	Szerződéskötéstől számított 90 nap, szupport 12 hónap	Nem
10.	Műszaki tanácsadási és műszaki ellenőri tevékenység ellátása a BME részére	71310000-4 71631000-0	Nemzeti	Kbt. 122/(A).§ (1) bekezdés alapján	2015. október	Szerződéskötéstől számított 36 hónap	Nem
11.	Szakértői tanácsadás	72200000-7 79131000-1	Nemzeti	Kbt. 122/(A).§ (1) bekezdés alapján	2015. október	Szerződéskötéstől számított 40 nap	Nem
<b>IV. Építési koncesszió</b>							
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>							

Budapest, 2015. szeptember 30.

