

A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárástípus	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggében előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megalosításának tervszabt időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés					
1 ajánlatkérőkén)	Uniós	Nyílt	2016. II. negyedév	Szerződéskötéstől számított 18 hónap	Nem
Földgáz beszerzése (közös ajánlatkérőkén)	Uniós	Nyílt	2016. II. negyedév	Szerződéskötéstől számított 12 hónap	Nem
Dózisteljesítmény mérő berendezés beszerzése	Nemzeti	Kbt. 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel indított nyílt közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	A szerződéskötéstől számított 60 naptári napos határozott időtartam	Nem
Lézer doppler elven működő rezgésszabályozó műszer beszerzése	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján	2016. I. negyedév	A szállítási határidő 28 naptári nap	Nem

			Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megalosításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
5	Vulkámetér beszerzése	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján	2016. I. negyedév	A szerződés minden fél általi aláírásától számított 60 naptári nap azzal a kikötéssel, hogy a nyertes ajánlattevő az átadását követő 5 éven keresztül köteles a Berendezés működtetéséhez szükséges, telepített szoftver(ek) folyamatos verziókvetését igyenesen biztosítani
6	Univerzális marógép beszerzése	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján	2016. II. negyedév	A szerződés minden fél általi aláírásától számított legfeljebb 5 hónap

				Időbeli ítemezés	
A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárástrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megrajolásának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételre?
Egyedi gyártású kompozit feldolgozó berendezés- Autokláv beszerzése	Kbt. 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel indított nyílt közbeszerzési eljárás	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján	2016. II. negyedév	A szerződés minden fél általi aláírásától számított legfeljebb 9 hónap az aikötéssel, hogy a nyertes ajánlattevő az átadás-átvételt követő 5 éven keresztül köteles a Berendezés működtetéséhez szükséges, telepített szoftver(ek) folyamatos verziókörével közzétételre.
Futhető tárgyasztal atomerőtér mikroszkóphoz	Nemzeti				Nem
Számitógép munkaállomások beszerzése	Központosított közbeszerzés vagy Uniós	KEF versenyüjraindítás és közvetlen megrendelés vagy Nyílt	2016. IV. negyedév		Munka mennyiségettől függő
Számitógép alkatrészek beszerzése	Központosított közbeszerzés vagy Uniós	KEF versenyüjraindítás és közvetlen megrendelés vagy Nyílt	2016. IV. negyedév		Munka mennyiségettől függő

	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megalosításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
11	Adatátviteli kapcsoló (switch) beszerzése	Központosított közbeszerzés vagy Uniós	KEF versenyújraindítás és közvetlen megrendelés vagy Nyílt	2016. IV. negyedév	Munka mennyiségettől függő	Nem
12	Számítógép szerver és munkaállomások beszerzése a BME Nukleáris Technika Intézet részére	Központosított közbeszerzés vagy Uniós	KEF versenyújraindítás és közvetlen megrendelés vagy Nyílt	2016. IV. negyedév	Munka mennyiségettől függő	Nem
13	Hálózatepítés	Központosított közbeszerzés	KEF versenyújraindítás és közvetlen megrendelés	Folyamatos	Folyamatos	Nem
14	Tonerkazetták	Központosított közbeszerzés	KEF versenyújraindítás	2016. III. negyedév	A szállítási határidő 30 napjára	Nem
15	Üzemanyag	Központosított közbeszerzés	KEF közvetlen megrendelés	Folyamatos	Folyamatos	Nem
16	KEF-en kapható szofiverlicensz beszerzés	Központosított közbeszerzés	KEF versenyújraindítás / közvetlen megrendelés / írásbeli konzultáció	Folyamatos	Folyamatos	Nem
17	Ansys szoftver beszerzés	Nemzeti	Kbt. 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel indított nyílt közbeszerzési eljárás	2016. III. negyedév	A szállítási határidő 10 napjára	Nem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2016. évi 2. számú módosított Közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervszett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
18. Matláb szövver beszerzés	Központosított közbeszerzés vagy Nemzeti	KEF versenyúraindítás / Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján	2016. IV. negyedév	Munka mennyisége függő	Nem
19. Fűrész teszt állomás	Nemzeti	Kbt. 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel indított nyílt közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	Munka mennyisége függő	Nem
20. Tisztítószer beszerzése	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján	2016. IV. negyedév	Szerződéskötéstől számított 12 hónap	Nem
21. Fitness gépek beszerzése	Nemzeti	Kbt. 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel indított nyílt közbeszerzési eljárás	2016. IV. negyedév	Munka mennyisége függő	Nem
22. Sporteszközök beszerzése	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján	2016. IV. negyedév	Munka mennyisége függő	Nem
II. Építési beruházás					
1. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „F” épület III. Iph. mfsz. 4 sz. alatti Felülettízika Labor átalakítása, felújítása	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 115. § bekezdés alapján	2016. I. negyedév	A szerződés hatállyalépésétől számított ajánlattevő által megadott napári nap (min. 50, max 60)	Nem

A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerüll-e vagy sor kerülle az adott közbészterzéssel összefüggésben előzetes összesített tajékoztató közzétételre?
			Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megralósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
BME „R” és „É” épületek HMV ellátásának kialakítása a „Hő” épületi meglévő gázkazánokról” 2 munkálatai	Nemzeti	Hirdetmény nélküli targyalásos a Kbt. 115. § bekezdés alapján	2016. II. negyedév	A munkaterület átadás időponjtájáról számított ajánlattevő által megajánlott: min. 85 max. 90 naptári nap	A munkaterület átadás időponjtájáról számított ajánlattevő által megajánlott: min. 85 max. 90 naptári nap
BME „K” épület Építészmiériki Kar tantermek felújítása	Nemzeti	Kbt. 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel indított nyílt közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	A munkaterület átadás időponjtájáról számított ajánlattevő által megajánlott: min. 85 max. 90 naptári nap	A munkaterület átadás időponjtájáról számított ajánlattevő által megajánlott: min. 85 max. 90 naptári nap
T-H” épületek közötti összekötő folyosó köburkolat felújítás	Nemzeti	Hirdetmény nélküli targyalásos a Kbt. 115. § bekezdés alapján	2016. II. negyedév	A munkaterület átadás időponjtájáról számított ajánlattevő által megajánlott: min. 55 max. 60 naptári nap	A munkaterület átadás időponjtájáról számított ajánlattevő által megajánlott: min. 55 max. 60 naptári nap
BME Fizikai Intézet „F” épület III. Iph. mfsz. 9 sz. Könyvtár, II. em. Hallgatói Labor és Holográfia Labor felújítása	Nemzeti	Hirdetmény nélküli targyalásos a Kbt. 115. § bekezdés alapján	2016. II. negyedév	A munkaterület átadás időponjtájáról számított ajánlattevő által megajánlott: min. 55 max. 60 naptári nap	A munkaterület átadás időponjtájáról számított ajánlattevő által megajánlott: min. 55 max. 60 naptári nap
BME „Z” épület belső felújítása	Nemzeti	Nyit	2016. II. negyedév	Nem	Nem

A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárástípus	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tajekoztatá közzétételére?
			Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
K épületben további tantermek és tanszéki helyiségek felújítása 7	Nemzeti	Kbt. 113-114. §-ban foglalt elterésekkel indított nyilt közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	Munka mennyisége fölötti függő	Nem
Klima építési munkák 8	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. III. negyedév	Munka mennyisége fölötti függő	Nem
Akadálymentesítés (V1 épület C számy és A épület) 9	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. III. negyedév	Munka mennyisége fölötti függő	Nem
Tüzérzékelő rendszer kiépítése 10	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. IV. negyedév	Munka mennyisége fölötti függő	Nem

A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárástípus	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megalosításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Időbeli ütemezés	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
III. Szolgáltatás-megrendelés						
BME KTH IT infrastruktúrájának bővítése tartós bérleti konstrukcióban	Központosított vagy Uniós	KEF versenyüjraindítás vagy Nyilt	2016. II. negyedév	Az Eszközök szerződés szerződés szerződésbirtokba és használatba adásától számított 36 hónapos határozott ideig (vagy amennyiben a KM időbeli hatállyá ennél hamarabb lejárna, úgy a lejárt napjáig) tart. Az Eszközök szerződésbirtokba és használatba adásának határideje a jelen szerződés hatállyába lépésétől számított 30 napon belül meg kell történnie.	Nem	

				Időbeli ütemezés	
	Irányadó eljárástípus	Tervezett eljárási típus		Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megalvalósításának tervezett időpontja	Sor kerül-e vagy sor kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben elızetes összesített tájékoztató közzétételére?
2	A közbeszerzés tárgya	Tanacsadási szolgáltatás a BME PPP projektjeit üzemeltető cégek értékénk, valamint ezen cégek egyetemi tulajdonba vételének eredményeként az BME számára elérhető megtakarítások meghatározására	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján	Aszerződéskötéstől számított a nyertes ajánlattevő ajánlatában megajánlott (min. 20 max. 30) naptári nap.
3		A Budapesti Műszaki és Gazdaság tudományi Egyetem Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága által üzemeltetett sportlétesítményekre vonatkozó gazdasági, sportszakmai és üzemeltetési tanácsadási szolgáltatás	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján	A megbízási szerződés a szerződéskötéstől számított 12 hónap időtartamra szól.

A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárástípus	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor kerül-e az adott közbészterzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervszett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
4 Multifunkciós eszközök és hozzájuk tartozó TÜSZ szolgáltatások beszerzése a BME szervezeti egységei részére	Központosított közbeszerzés	KEF versenyújraindítás	2016. IV. negyedév	A szerződés a multifunkciós eszközök üzembe helyezésének napjától számított 20 hónapig (vagy amennyiben a KM időbeli hatálva ennél hamarabb lejárna, úgy a lejárta napjáig) tart. A termékek leszállításának 30 munkanapon belül meg kell történnie.	Nem
5 A Neptun.Net programrendszer supportálása, üzemeltetésének elősegítése, szoftver verziókötetése és jogszabálykövetése, valamint egyéb Neptun.Net szolgáltatások biztosítására	Uniós	2016. IV. negyedév	A Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	A szerződés megkötésétől számított 48 hónap	Nem

U_U

			Időbeli ütemezés	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájekoztató közzétételére?
A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárástípus	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megalosításának tervizett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
6 Felvonók karbantartása, javítása (Otis, Tyssen, Miskolc-Lift, Schindler)	Unióos	A Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	Szerződés alkirárástól számított 4 év
7 Kommunikációs feladatokhoz tartozó szolgáltatások (nyomda gyártás, promociós eszközök, médiavásárlás,...stb.)	Központosított közbeszerzés	NKOH versenyújratörlesztés	folyamatos	Nem
8 Nyomdai munkák	Nemzeti	Kbt. 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel indított nyílt közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	Munka mennyiségeitől függő Nem

Budapesti Műszaki és Gazdaság tudományi Egyetem 2016. évi 2. számú módosított Közbeszerzési terv

A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárástípus	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
Repülési oktatási szolgáltatások	A Kbt. 98 § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2016. IV. negyedév	Munka mennyisége függő	Nem	
9 Szoftver licencek, Uniós					
10 Szoftver gyártói szsupport, továbbá hardver- és szoftverkarbantartás biztosítása a BME KTH részére	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115. § bekezdés alapján	2016. IV. negyedév	Munka mennyisége függő	Nem
IV. Építési koncesszió					
V. Szolgáltatási koncesszió					

Budapest, 2016. 03. 28.


Barta-Eke Gyula
kancellár

