



	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
1	Villamosenergia beszerzése (közös ajánlatkérőként)	Uniós	Nyílt	2016. II. negyedév	Szerződéskötéstől számított 18 hónap	Nem
2	Földgáz beszerzése (közös ajánlatkérőként)	Uniós	Nyílt	2016. II. negyedév	Szerződéskötéstől számított 12 hónap	Nem
3	Dóvizteljesítmény mérő berendezés beszerzése	Nemzeti	Kbt. 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel indított nyílt közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	A szerződéskötéstől számított 60 naptári napos határozott időtartam	Nem
4	Lézer doppler elven működő rezgéssebesség-mérő műszer beszerzése	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján	2016. I. negyedév	A szállítási határidő 28 naptári nap	Nem

	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
5	Vulkaméter beszerzése	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján	2016. I. negyedév	A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 60 naptári nap azzal a kikötéssel, hogy a nyertes ajánlattevő az átadás-átvételt követő 5 éven keresztül köteles a Berendezés működtetéséhez szükséges, telepített szoftver(ek) folyamatos verziókövetését ingyenesen biztosítani	Nem
6	Univerzális marógép beszerzése	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján	2016. II. negyedév	A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított legfeljebb 5 hónap	Nem

	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
7	Egyedi gyártású kompozit feldolgozó berendezés- Autokláv beszerzése	Nemzeti	Kbt. 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel indított nyílt közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított legfeljebb 9 hónap azzal a kikötéssel, hogy a nyertes ajánlattevő az átadás-átvételt követő 5 éven keresztül köteles a Berendezés működtetéséhez szükséges, telepített szoftver(ek) folyamatos verziókövetését ingyenesen biztosítani.	Nem
8	Fűthető tárgyasztal atomerőter mikroszkóphoz	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
9	Számítógép munkaállomások beszerzése	Központosított közbeszerzés vagy Uniós	KEF versenyújrindítás és közvetlen megrendelés vagy Nyílt	2016. IV. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
10	Számítógép alkatrészek beszerzése	Központosított közbeszerzés vagy Uniós	KEF versenyújrindítás és közvetlen megrendelés vagy Nyílt	2016. IV. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem

	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
11	Adatátviteli kapcsoló (switch) beszerzése	Központosított közbeszerzés vagy Uniós	KEF versenyújrindítás és közvetlen megrendelés vagy Nyílt	2016. IV. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
12	Számítógép szerver és munkaállomások beszerzése a BME Nukleáris Technika Intézet részére	Központosított közbeszerzés vagy Uniós	KEF versenyújrindítás és közvetlen megrendelés vagy Nyílt	2016. IV. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
13	Hálózatépítés	Központosított közbeszerzés	KEF versenyújrindítás és közvetlen megrendelés	Folyamatos	Folyamatos	Nem
14	Tonerkazetták	Központosított közbeszerzés	KEF versenyújrindítás	2016. III. negyedév	A szállítási határidő 30 naptári nap	Nem
15	Üzemanyag	Központosított közbeszerzés	KEF közvetlen megrendelés	Folyamatos	Folyamatos	Nem
16	KEF-en kapható szoftver/licenz beszerzés	Központosított közbeszerzés	KEF versenyújrindítás / közvetlen megrendelés / írásbeli konzultáció	Folyamatos	Folyamatos	Nem
17	Ansys szoftver beszerzés	Nemzeti	Kbt. 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel indított nyílt közbeszerzési eljárás	2016. III. negyedév	A szállítási határidő 10 naptári nap	Nem

	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
18	Matlab szoftver beszerzés	Központosított közbeszerzés vagy Nemzeti	KEF versenyújraindítás / Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján	2016. IV. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
19	Főorsó teszt állomás	Nemzeti	Kbt. 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel indított nyílt közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
20	Tisztítószer beszerzése	Nemzeti	Kbt. 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel indított nyílt közbeszerzési eljárás	2016. IV. negyedév	Szerződéskötéstől számított 12 hónap	Nem
21	Fitness gépek és sporteszközök beszerzése	Nemzeti	Kbt. 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel indított nyílt közbeszerzési eljárás	2016. IV. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem

	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
22	BME KTH IT infrastruktúrájának bővítése tartós bérleti konstrukcióban	Uniós	Nyílt	2016. IV. negyedév	Az Eszközök szerződés szerű birtokba és használatba adásától számított 36 hónapos határozott ideig (vagy amennyiben a KM időbeli hatálya ennél hamarabb lejárna, úgy a lejárt napjáig) tart. Az Eszközök szerződés szerű birokba és használatba adásának határideje a jelen szerződés hatályba lépésétől számított 30 napon belül meg kell történnie.	Nem
II. Építési beruházás						
1.	A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „F” épület III. lph. mfsz. 4 sz. alatti Felületfizika Labor átalakítása, felújítása	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. I. negyedév	A szerződés hatálybalépésétől számított ajánlattevő által megadott naptári nap (min. 50, max 60)	Nem

	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
2	BME „R” és „ÉI” épületek HMV ellátásának kialakítása a „Hő” épületi meglévő gázkazánokról” munkálatai	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. II. negyedév	A munkaterület átadás időpontjától számított ajánlattevő által megajánlott: min. 85 max. 90 naptári nap	Nem
3	BME „K” épület Építészmérnöki Kar tantermek felújítása	Nemzeti	Kbt. 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel indított nyílt közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	A munkaterület átadás időpontjától számított ajánlattevő által megajánlott: min. 85 max. 90 naptári nap	Nem
4	T-H” épületek közötti összekötő folyosó kőburkolat felújítás	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. II. negyedév	A munkaterület átadás időpontjától számított ajánlattevő által megajánlott: min. 55 max. 60 naptári nap	Nem
5	BME Fizikai Intézet „F” épület III. lph. mfsz. 9 sz. Könyvtár, II. em. Hallgatói Labor és Holográfia Labor felújítása	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. II. negyedév	A munkaterület átadás időpontjától számított ajánlattevő által megajánlott: min. 55 max. 60 naptári nap	Nem
6	BME „Z” épület belső felújítása	Nemzeti	Nyílt	2016. II. negyedév	A munkaterület átadás időpontjától számított ajánlattevő által megajánlott: min. 55 max. 60 naptári nap	Nem

	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
7	K épület magasföldszint 10. helyiséginek átalakítási munkái	Nemzeti	Kbt. 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel indított nyílt közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
8	Klíma építési munkák	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. III. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
9	Akadálymentesítés (V1 épület C szárny és A épület)	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. III. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem

	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
III. Szolgáltatás-megrendelés						
1	Tanácsadási szolgáltatás a BME PPP projektjeit üzemeltető cégek értékének, valamint ezen cégek egyetemi tulajdonba vételének eredményeként az BME számára elérhető megtakarítások meghatározására	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján	2016. II. negyedév	Aszerződéskötéstől számított a nyertes ajánlattevő ajánlatában megajánlott (min. 20 max. 30) naptári nap.	Nem
2	A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága által üzemeltetett sportlétesítményekre vonatkozó gazdasági, sportszakmai és üzemeltetési tanácsadási szolgáltatás	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján	2016. II. negyedév	A megbízási szerződés a szerződéskötéstől számított 12 hónap időtartamra szól.	Nem

	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
3	Multifunkciós eszközök és hozzájuk tartozó TÜSZ szolgáltatások beszerzése a BME szervezeti egységei részére	Központosított közbeszerzés	KEF versenyújraindítás	2016. IV. negyedév	A szerződés a multifunkciós eszközök üzembe helyezésének napjától számított 20 hónapig (vagy amennyiben a KM időbeli hatálya ennél hamarabb lejárna, úgy a lejárt napjáig) tart. A termékek leszállításának 30 munkanapon belül meg kell történnie.	Nem
4	A Neptun.Net programrendszer supportálása, üzemeltetésének elősegítése, szoftver verziókövetése és jogszabálykövetése, valamint egyéb Neptun.Net szolgáltatások biztosítására	Uniós	A Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2016. IV. negyedév	A szerződés megkötésétől számított 48 hónap	Nem

	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
5	Felvonók karbantartása, javítása (Otis, Tyssen, Miskolc-Lift, Schindler)	Uniós	A Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2016. III. negyedév	Szerződések aláírásától számított 4 év	Nem
6	Kommunikációs feladatokhoz tartozó szolgáltatások (nyomdai gyártás, promociós eszközök, médiavásárlás...stb.)	Központosított közbeszerzés	NKOH versenyújranyítás	folyamatos	folyamatos	Nem
7	Nyomdai munkák	Nemzeti	Kbt. 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel indított nyílt közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem

	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
8	Repülési oktatási szolgáltatások	Uniós	Nyílt	2016. IV. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
9	Szoftver licenck, szoftver gyártói szupport, továbbá hardver- és szoftverkarbantartás biztosítása a BME KTH részére	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. IV. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						

Budapest, 2016. december 20.

Barta-Eke Gyula
kancellár

