

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2016. évi Közbeszerzési terve

	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
1	Villamosenergia beszerzése (közös ajánlatkérőként)	Uniós	Nyílt	2016. II. negyedév	Szerződéskötéstől számított 18 hónap	Nem
2	Földgáz beszerzése (közös ajánlatkérőként)	Uniós	Nyílt	2016. II. negyedév	Szerződéskötéstől számított 12 hónap	Nem
3	Dózisjeljesítmény mérő berendezés beszerzése	Nemzeti	Kbt. 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel indított nyílt közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	A szerződéskötéstől számított 60 naptári napos határozott időtartam	Nem
4	Lézer doppler elven működő rezgéssebesség-mérő műszer beszerzése	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján	2016. I. negyedév	A szállítási határidő 28 naptári nap	Nem

107385/2016.



	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
5	Vulkaméter beszerzése	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján	2016. I. negyedév	A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 60 naptári nap azzal a kikötéssel, hogy a nyertes ajánlattevő az átadás-átvételt követő 5 éven keresztül köteles a Berendezés működtetéséhez szükséges, telepített szoftver(ek) folyamatos verziókövetését ingyenesen biztosítani	Nem
6	Univerzális marógép beszerzése	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján	2016. II. negyedév	A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított legfeljebb 5 hónap	Nem

	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
7	Egyedi gyártású kompozit feldolgozó berendezés- Autokláv beszerzése	Nemzeti	Kbt. 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel indított nyílt közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított legfeljebb 9 hónap azzal a kikötéssel, hogy a nyertes ajánlattevő az átadás-átvételt követő 5 éven keresztül köteles a Berendezés működtetéséhez szükséges, telepített szoftver(ek) folyamatos verziókövetését ingyenesen biztosítani.	Nem
8	Fűthető tárgyasztal atomerőtér mikroszkóphoz	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
9	Számítógépek és tartozékaik	Központosított közbeszerzés	KEF versenyújrindítás és közvetlen megrendelés	Folyamatos	Folyamatos	Nem
10	Hálózatépítés	Központosított közbeszerzés	KEF versenyújrindítás és közvetlen megrendelés	Folyamatos	Folyamatos	Nem
11	Tonerkazetták	Központosított közbeszerzés	KEF versenyújrindítás	Folyamatos	Folyamatos	Nem
12	Üzemanyag	Központosított közbeszerzés	KEF közvetlen megrendelés	Folyamatos	Folyamatos	Nem

	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
13	Szoftver/licenz beszerzés	Központosított közbeszerzés	KEF versenyújrindítás	Folyamatos	Folyamatos	Nem
14	Kamera és riasztó rendszerek és eszközök	Nemzeti	Kbt. 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel indított nyílt közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
15	Főorsó teszt állomás	Nemzeti	Kbt. 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel indított nyílt közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
16	Bútor beszerzés (200 eFt egyedi érték alatti/)	Uniós	Nyílt	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
17	Tisztítószer beszerzése	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján	2016. II. negyedév	Szerződéskötéstől számított 36 hónap	Nem
II. Építési beruházás						
1.	A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „F” épület III. lph. mfsz. 4 sz. alatti Felületfizika Labor átalakítása, felújítása	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. I. negyedév	A szerződés hatálybalépésétől számított ajánlattevő által megadott naptári nap (min. 50, max 60)	Nem

	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
2	BME „R” és „ÉI” épületek HMV ellátásának kialakítása a „Hő” épületi meglévő gázkazánokról” munkálatai	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. II. negyedév	A munkaterület átadás időpontjától számított ajánlattevő által megajánlott: min. 85 max. 90 naptári nap	Nem
3	BME „K” épület Építészmérnöki Kar tantermek felújítása	Nemzeti	Kbt. 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel indított nyílt közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	A munkaterület átadás időpontjától számított ajánlattevő által megajánlott: min. 85 max. 90 naptári nap	Nem
4	T-H” épületek közötti összekötő folyosó köburkolat felújítás	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. II. negyedév	A munkaterület átadás időpontjától számított ajánlattevő által megajánlott: min. 55 max. 60 naptári nap	Nem
5	BME Fizikai Intézet „F” épület III. lph. mfsz. 9 sz. Könyvtár, II. em. Hallgatói Labor és Holográfia Labor felújítása	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. II. negyedév	A munkaterület átadás időpontjától számított ajánlattevő által megajánlott: min. 55 max. 60 naptári nap	Nem
6	BME „Z” épület belső felújítása	Nemzeti	Nyílt	2016. II. negyedév	A munkaterület átadás időpontjától számított ajánlattevő által megajánlott: min. 55 max. 60 naptári nap	Nem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2016. évi Közbeszerzési terve

	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
7	K épület folyosók (I. emelet, II. em. 90-es sor, III. emelet. 40-es. 60-as és 70-es sor) ablakok	Nemzeti	Hirdetmény nélküli / tárgyalásos a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
8	K épület OMIKK végleges helyének kialakítása (cca 180 m2), irodák, irodai kialakítások	Nemzeti	Hirdetmény nélküli / tárgyalásos a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
9	K épület főbejárat előtti csatorna cseréje (árvízvédelmi munka)	Nemzeti	Hirdetmény nélküli / tárgyalásos a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
10	K épület fszt 38. előadóterem szellőző-légfűtő rendszer felújítás alagsor 24.	Nemzeti	Hirdetmény nélküli / tárgyalásos a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
11	K épület D1 tetőszakasz I. ütem	Nemzeti	Hirdetmény nélküli / tárgyalásos a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
12	K épület főpárkány és homlokzat kivitelezés É-i oldal	Nemzeti	Hirdetmény nélküli / tárgyalásos a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
13	K épület rektori helyiségcsoport és titkárság átalakítása, és felújítása	Nemzeti	Hirdetmény nélküli / tárgyalásos a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2016. évi Közbeszerzési terve

	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
14	A épület ablakcserék	Nemzeti	Hirdetmény nélküli / tárgyalásos a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
15	L épület földszint (női, koedukált) és I. emelet vizesblokk (1 db) + strangcsere	Nemzeti	Hirdetmény nélküli / tárgyalásos a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
16	I épület gépészeti csőcsere (2015-2018)	Nemzeti	Hirdetmény nélküli / tárgyalásos a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
17	Közmű alagút északi kampusz felújítása (két ütem)	Nemzeti	Hirdetmény nélküli / tárgyalásos a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
18	Ra épület pinceszint talajnedvesség elleni szigetelés kialakítása és rámpa újjáépítés 2015. évről áthúzódó	Nemzeti	Hirdetmény nélküli / tárgyalásos a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
19	Felvonók építési munkái	Nemzeti	Hirdetmény nélküli / tárgyalásos a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
20	Klíma építési munkák	Nemzeti	Hirdetmény nélküli / tárgyalásos a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2016. évi Közbeszerzési terve

	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
21	Épület felújítás (Vásárhelyi Kollégium II. ütem)	Nemzeti	Nyílt	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
22	Ablakcsere	Nemzeti	Hirdetmény nélküli / tárgyalásos a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. III. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
23	Füst és tűzérzékelő rendszer kiépítése	Nemzeti	Hirdetmény nélküli / tárgyalásos a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	2016. III. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
III. Szolgáltatás-megrendelés						

	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
1	BME KTH IT infrastruktúrájának bővítése tartós bérleti konstrukcióban	Központosított	KEF versenyújrindítás	2016. II. negyedév	Az Eszközök szerződés szerű birtokba és használatba adásától számított 36 hónapos határozott ideig (vagy amennyiben a KM időbeli hatálya ennél hamarabb lejárna, úgy a lejárt napjáig) tart. Az Eszközök szerződés szerű birokba és használatba adásának határideje a jelen szerződés hatályba lépésétől számított 30 napon belül meg kell történnie.	Nem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2016. évi Közbeszerzési terve

	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
2.	Tanácsadási szolgáltatás a BME PPP projektjeit üzemeltető cégek értékeknek, valamint ezen cégek egyetemi tulajdonba vételének eredményeként az BME számára elérhető megtakarítások meghatározására	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján	2016. II. negyedév	Aszerződéskötéstől számított a nyertes ajánlattevő ajánlatában megajánlott (min. 20 max. 30) naptári nap.	Nem
3	A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága által üzemeltetett sportlétesítményekre vonatkozó gazdasági, sportszakmai és üzemeltetési tanácsadási szolgáltatás	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján	2016. II. negyedév	A megbízási szerződés a szerződéskötéstől számított 12 hónap időtartamra szól.	Nem

	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
4	Multifunkciós eszközök és hozzájuk tartozó TÚSZ szolgáltatások beszerzése a BME szervezeti egységei részére	Központosított közbeszerzés	KEF versenyújrindítás	2016. II. negyedév	A szerződés a multifunkciós eszközök üzembe helyezésének napjától számított 20 hónapig (vagy amennyiben a KM időbeli hatálya ennél hamarabb lejárna, úgy a lejárta napjáig) tart. A termékek leszállításának 30 munkanapon belül meg kell történnie.	Nem
5	A létrehozandó elektronikus közigazgatási rendszer méretezéséhez és az elért eredmények optimális hasznosításához szükséges elemzések elvégzése és rendszerbe foglalása	Nemzeti	Kbt. 19. § (4) bek. alapján a 115. § bekezdés szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem

	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
6	A Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz (KKSZB) logikai rendszertervét megalapozó igazgatási követelmények, ügyintézési modell, igazgatási rendszerterv kialakítása, a logikai rendszertervezés támogatása	Uniós	Tárgyalásos	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
7	Építészeti tervezések	Uniós	Nyílt	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
8	A Neptun.Net programrendszer supportálása, üzemeltetésének elősegítése, szoftver verziókövetése és jogszabálykövetése, valamint egyéb Neptun.Net szolgáltatások biztosítására	Uniós	A Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2016. II. negyedév	A szerződés megkötésétől számított 36 hónap	Nem

	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
9	Felvonók karbantartása, javítása	Nemzeti	Hirdetmény nélküli / tárgyalásos a Kbt. 115.§ bekezdés alapján	folyamatos	folyamatos	Nem
10	Tűzvédelmi berendezésekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások	Nemzeti	Kbt. 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel indított nyílt közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
11	Kommunikációs feladatokhoz tartozó szolgáltatások (nyomdai gyártás, promociós eszközök, médiavásárlás...stb.)	Központosított közbeszerzés	NKOH versenyújranyítás	folyamatos	folyamatos	Nem
12	Nyomdai munkák	Nemzeti	Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján	2016. II. negyedév	Munka mennyiségétől függő	Nem
IV. Építési koncesszió						

	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
V. Szolgáltatási koncesszió						

Budapest, 2016. március 31.


Barta-Eke Gyula
kancellár

