

**Isaszeg Város Polgármestere
Isaszeg**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. június 22-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat a TOP_PLUSZ_1.2.3-21-PT1-2022-00014 kódszámú, Isaszeg belterületi gyűjtő útjainak felújítása című pályázat tervezési feladatának ellátásával megbízott LEPTRONIX Kft-vel megkötött Tervezési Szerződés módosítására

Készítette: Szalárdyné Szalma Szilvia aljegyző

Látta: Mészáros Edit gazdálkodási osztályvezető

Padányi József műszaki- és beruházási osztályvezető

Ellenőrizte: Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezető

Látta: Tóthné Pervai Katalin jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság

Az előterjesztést **nyílt** ülésen lehet tárgyalni
A határozati javaslat elfogadásához **minősített** szavazattöbbség szükséges

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. június 22-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat a TOP_PLUSZ_1.2.3-21-PT1-2022-00014 kódszámú, Isaszeg belterületi gyűjtő útjainak felújítása című pályázat tervezési feladatainak ellátásával megbízott LEPTONIX Kft-vel megkötött Tervezési Szerződés módosítására

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2023.(III.23.) Kt. határozatával megbízta a LEPTONIX Kft-t a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00014 kódszámú, Isaszeg belterületi gyűjtő útjainak felújítása című pályázat (Dózsa György utca Árpád u. – Alsóerdősor u. közötti szakasz, Hold utca) tervezési feladatainak ellátásával.

A tervező a 2023. május 22-én megtartott személyes találkozás alkalmával jelezte, hogy a Tervezési Szerződésben vállalt tervszállítási határidőt – 2023. május 31. – a megrendelő által kért tervmódosítások miatt nem tudja tartani, kéri a határidő módosítását.

A tervszállítási határidőt – a határozati javaslat mellékleteként csatolt Tervezési Szerződés 1. számú módosítása alapján - 2023. június 30. napjára javasolom módosítani azzal, hogy a tervező előteljesítésre jogosult.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekben leírtak alapján kérem, a határozati javaslatban leírtak megtárgyalását és elfogadását.

..../2023. (VI. 22.) Kt. határozati javaslat

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ_1.2.3-21-PT1-2022-00014 kódszámú, Isaszeg belterületi gyűjtő útjainak felújítása című pályázat (Dózsa György utca Árpád u. – Alsóerdősor utca közötti szakasz, Hold utca) tervezési feladatainak ellátására a LEPTONIX Kft-vel (2071 Páty, Vörösmarty u. 45.) kötött Tervezési Szerződés 1. módosítását elfogadja, egyben felhatalmazza Hatvani Miklós polgármestert a határozat mellékleteként csatolt szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

Isaszeg, 2023. június 13.


Hatvani Miklós
polgármester



TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Isaszeg Város Önkormányzat

- 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.
- adószám: 15730497-2-13
- számlaszáma: 50437227-15559847
- képviseli: Hatvani Miklós polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**) másrészről

LEPTONIX Kft.

- székhely: 2071 Páty, Vörösmarty u. 45.
- cégjegyzékszám: 13-09-139859
- adószám: 22911582-2-13

mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**), (a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott, napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

Szerződő felek közös akaratával a 2023. március 23-án kelt, TOP_PLUSZ_1.2.3-21-PT1-2022-00014 kódszámú, Isaszeg belterületi gyűjtő útjainak felújítása című pályázathoz kapcsolódó Tervezői Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

2. pont: TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

Kezdési időpont: a szerződés aláírását követően azonnal

Tervszállítási határidős: 2023. június 30.

Befejezés határideje: kezelői hozzájárulások kiadása

2.2. A vállalkozó a szerződésben foglalt határidők előtt is jogosult teljesíteni. A készre jelentést követően a Megrendelő az elvégzett munkát köteles megvizsgálni és a szerződésszerűen elvégzett teljesítményt köteles átvenni.

A szerződés jelen módosításában nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Felek képviselői jelen Szerződés módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Isaszeg, 2023.

Isaszeg Város Önkormányzat
Hatvani Miklós polgármester
Megrendelő

Leptonix Kft.
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:

Mészáros Edit
gazdálkodási osztályvezető