

MIVÍZ Kft. 2017. évi közbeszerzési terve

Kapcsolódó projekt azonosító	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ítémezés	
			az eljárás megindításának tervezett időpontja	
I. Árbeszerzés				
saját forrás	Földgáz beszerzés 197 180 m ³ + 60 % tervezett mennyiséggel. (A MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft., mint Gesztor (MIHÓ bonyolításban) és további 13 intézmény, cég, mint együttes ajánlatkérők részére földgáz energia beszerzése)	közösségi nyílt	2017. III. negyedév	
saját forrás	Villamos energia beszerzés 4 500 000 kWh - 30 % tervezett mennyiséggel. (A MIHÓ Miskolci Hőszolgáltató Kft., mint GESZTOR és további 16 intézmény, cég, mint együttes ajánlatkérők részére teljes ellátás alapú villamos energia beszerzése)	közösségi nyílt	2017. IV. negyedév	
saját forrás	Üzemanyag kúthálózaton keresztül történő benzin és gázolaj beszerzése. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) közbeszerzési eljárásán keresztül	KEF központosított keret- megállapodáshoz történő csatlakozással közvetlen megrendeléssel	2017. IV. negyedév	
saját forrás	Informaticai eszközök beszerzése	Nemzeti Kbt. 113. § (1) bek. szerinti összefoglaló tájékoztató hirdetményrel induló eljárás	2017. II. negyedév	
saját forrás	Szennyvíztisztítási és iszapkezelési segédanyagok, vegyszerek (poli-elektrolit, fémók, izocukor) beszerzése (2 éves időszakra)	Unió nyílt eljárás	2017. II. negyedév	
saját forrás	Ivóvízgazgatói kif. szerelvények beszerzése (2 éves időszakra)	Unió nyílt eljárás	2017. II. negyedév	
saját forrás	Ivóvízgazgatói kif. esővek beszerzése (2 éves időszakra)	nemzeti nyílt	2017. II. negyedév	
saját forrás	Gépjármű flotta cseréje bérleti konstrukcióban (3 éves időszakra)	Unió nyílt eljárás	2017. II. negyedév	
II. Építési beruházás				
III. Szolgáltatás-megrendelés				
saját forrás	A MIVÍZ Kft. szolgáltatási területén csatornahálózati mosások, dugulás elhárítások végzése	Nemzeti nyílt eljárás	2017. II. negyedév	
saját forrás	Irodatechnikai infrastruktúra bérlete és tizemeltetése	Nemzeti Kbt. 113. § (1) bek. szerinti összefoglaló tájékoztatóval induló eljárás	2017. IV. negyedév	

Miskolc, 2017.02. 20.

Készítették:


Varga Péter

műszaki és yáll. oszt. vez.



Alexa Péter

beruházási szakértő

Jóváhagyták:


Üszögh Lajos

ügyvezető


Májoros Róbert

stratégiai igazgató