

Előterjesztés
Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. augusztus 1-jén tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Déaványa, Sport u. 5. szám alatt lévő Strandfürdő nagymedence burkolat-felújításának pótmunkái

Tisztelt Képviselő-testület!

Helyi beszerzési eljárást követően megkötött vállalkozási szerződés alapján a Borgula-Ép Kft. (5650 Mezőberény, Jeszenszky u. 20.) nyerte el a Déaványa, Sport u. 5 szám alatti Strandfürdő és Gyógyászat úszómedence burkolat felújítási és medence fóliázási munkáinak elvégzését.

A kivitelezés során a bontási munkák elvégzését követően több olyan munka elvégzése vált szükségessé, illetve olyan újabb építetói igény jelentkezett, amelyek pótmunkaként kerültek elrendelésre. Ezek az alábbiak:

- befűvők anyag- és munkadíja	1. 440. 000,- Ft
- zuhanytálcák gépészete anyag- és munkadíja	411. 127,- Ft
- átadott burkoló lapok és anyagok ülőpados medence felújításához	615. 547,- Ft
- korlátok tömíthető rozsdamentes talpai (10 db)	62. 000,- Ft
- csővezetékek toldása GEBO OQ idom (9 db)	60. 984,- Ft
- fenékürítő takarító lemez lézer vágása 3 mm-es KO 33-as lemezből	102. 000,- Ft
- <u>lakatos munkadíj</u>	<u>35. 000,- Ft</u>
Összesen (nettó):	2. 726. 658,- Ft
A megváltozott műszaki tartalom, vagyis a fóliázás miatt az elmaradt <u>csempézés és hozzá használatos anyagok különbözete</u>	<u>- 863. 716,- Ft</u>
<u>Mindösszesen (nettó):</u>	<u>1. 862. 942,- Ft</u>
+ Áfa (27 %)	502. 994,- Ft
<u>Mindösszesen (bruttó):</u>	<u>2. 365. 936,- Ft</u>

A fenti pótmunkák 2012. július 3-án megtartott műszaki átadás-átvételi eljáráson átvételre kerültek, így kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pótmunkák ellenértékéért fizetendő 2. 365. 936,- Ft-ot 2012. évi költségvetéséből biztosítani szíveskedjen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésemet megtárgyalni és az ügyben dönteni szíveskedjenek

Határozati javaslat:

_____/2012. (VIII. 01.) Kt. hat.

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Déaványa, Sport u. 5. szám alatti Strandfürdő és Gyógyászat úszómedence burkolat-felújítási munkáinak kivitelezése során elrendelt bruttó 2. 365. 936,- Ft értékű pótmunkák ellenértékét a 2012. évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja.

Felelős: Pap Tibor polgármester
Szűcsné Horváth Margit pénzügyi irodavezető

Határidő: folyamatos

Déaványa, 2012. augusztus 1.

Feke László
műszaki irodavezető