

Előterjesztés
a 2012. október 11-én tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

Déaványa Város Önkormányzata 2011. október 21-én pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyének 76/2011 (VII. 29.) VM rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívás „Településfejlesztési akciók a Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület területén” elnevezésű célterületére „**Járdafelújítás Dévaványán – városrekonstrukció sétány kialakításával**” címmel, melyet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2012.06.14-én érkezett kiértékelése szerint támogatásra érdemesnek nyilvánított. Az eredeti tervek szerint a maximum igényelhető 1.000.000,- Ft összegbe mintegy 91,3 m² kiterjedésű sétány kialakítása valósulhatott volna meg, azonban a helyszíni bejárást követően további pótmunkák elvégzésének szükségessége merült fel, melyet a mellékelt helyszínrajzon piros színnel jelöltünk.

Az elvégzendő pótmunkák egyik legmeghatározóbb része a sétány déli oldalának szükségzerű bővítése, mert a pályázat szerint megépülő új térkö burkolat és a házak fala között húzódó mintegy 80 cm-es sávban a régi rossz állapotú járda maradna, ami nem csak a sétány esztétikai kinézetét, de használhatóságát is csökkentené. Szintén fontos lenne a sétánynak a Köleshalmi utca aszfaltburkolatáig való meghosszabbítása és a sarkon lévő víznyelő környezetének kialakítása. Továbbá a megépülő sétány szintje műszaki okokból indokoltabban magasabban lesz, mint a jelenleg elbontásra váró járda, ezért szükséges lenne annak az üzletek bejáratáig való szélesítése beton járdával.

A Tisztelt Képviselő-testület 2012. augusztus 1-én megtartott ülésén a 217/2012. (VIII. 1.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy a pályázat kiviteli munkálatainak elvégzésére vonatkozóan a beérkezett árajánlatok közül a BORGULA-ÉP Kft. (5650 Mezőberény, Jeszenszky u. 20.) nettó 792.991,- Ft+ÁFA összegű ajánlatát hirdesse ki nyertesnek, melyhez tartozó önerő összeg 214.108,- Ft. Megkeresésünkre az említett cég a pótmunkák elvégzését további 410.882,- Ft+ÁFA összegért vállalná. A műszaki iroda kérvénnyel fordul a támogató felé, hogy a megnyert támogatás fennmaradó összegét is fel lehessen használni a pótmunkák elvégzésére, csökkentve ez által az önkormányzat által adott saját forrás mértékét, azonban ha kérvényünk elutasításra kerül, úgy a pótmunkák teljes összege a saját erőt növeli, amely összesen így 735.928,- Ft lenne.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalni és abban dönteni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

 /2012.(X.11) Kt. hat.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyének 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján benyújtott „Járdafelújítás Dévaványán – városrekonstrukció sétány kialakításával” című pályázatához kapcsolódó építés pótmunkáit a BORGULA-ÉP Kft. (5650 Mezőberény, Jeszenszky u. 20.) által nyújtott árajánlatnak megfelelően 410.882,-+ÁFA, azaz bruttó 521.820,- Ft összegért megrendeli, és a támogató választól függően az önerőt - mely maximum 735.928,- Ft – 2012. évi költségvetésének fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával.

Felelős: Pap Tibor polgármester

Feke László műszaki irodavezető

Határidő: 2013. március 13. (A pályázat lebonyolítása)

Kelt.: Dévaványa, 2012. október 11.

Feke László
műszaki irodavezető