

## Előterjesztés

### a 2013. június 27-én tartandó Képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

A pályázatíró iroda felkérést kapott Földi Imre mezőgazdasági irányítótól az Agrár Környezetgazdálkodási Célprogram keretében 342,07 ha szántó művelési ágú földterület input anyaggal történő lucernatelepítés szolgáltatás beszerzésének lefolytatására. Az átadott megkeresésből kiderül, hogy az árubeszerzést is tartalmazó szolgáltatás becsült értéke 29.400.000 Ft + Áfa.

A becsült érték alapján a beszerzés eléri a nemzeti értékhatárokat, de a közösségi értékhatárok alatt marad, így a lefolytatásához hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség.

Dévaványa Város Önkormányzat 70/2012. (III.29.) Kt. határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat értelmében ezen közbeszerzési eljárás lefolytatásához külső szakértő cég igénybevétele szükséges, ezért először a lebonyolító szervezetet szükséges kiválasztanunk. Ilyen nagyságrendű közbeszerzés lebonyolításának a díja 1-1,5% közé esik, amely nem éri el az 1.000.000 Ft + Áfa értékhatárt így a fenti szabályzat szerint, három ajánlat bekérésével a polgármester saját hatáskörében dönt. Az általunk javasolt felkérni kívánt lebonyolítók:

- dr. Varga Imre ügyvéd, közbeszerzési szakértő, 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 31.
- dr. Szathmáry Péter ügyvéd, közbeszerzési szakértő, 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 31.
- Békés Mérnök Kft. 5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34.

A lebonyolító kiválasztást követően a legkedvezőbb és legoptimálisabb eljárást feltételezve a közbeszerzés az alábbi határidőkkel valósítható meg:

- Ajánlati felhívás elkészítése a dokumentációval 1 hét
- Feladás esetleges hiánypótlás teljesítésével 1 hét
- Ajánlattételi határidő 3 hét
- Beérkezett ajánlatok bontása, hiánypótlás lebonyolítása 1 hét
- Döntésre előkészítés, döntés, annak kihirdetése 1 hét
- Szerződéskötés 1,5 hét

Összesen: 8,5 hét ~2 hónap

A fentiek alapján, amennyiben a Képviselő-testületi ülésen megszületik a döntés az eljárás lefolytatásáról úgy annak várható befejezési időpontja augusztus vége szeptember eleje. A munkálatok ezzel szemben szeptember 30-áig szükséges elvégezni.

A fentiek alapján látszik, hogy a bér munkával történő kivitelezés veszélyezteti a véghatáridőt, nem is beszélve olyan bizonytalansági tényezőkről mint az eljárás bármely mozzanatának döntőbizottság előtti megtámadása vagy érvénytelen ajánlatok érkezése vagy éppen nem érkezik egyetlen ajánlat sem, ezért azt javasoljuk, hogy az önkormányzat saját maga saját gép

és eszközberendezéseivel végezze el augusztus-szeptember hónapban ezen feladatot. A gépek kihasználtsága ezt bőven lehetővé teszi, hiszen ezen kihasználtság a McCormick traktor esetében április-május-június hónapban összesen 78,6 órát jelentett. A GPS-vel felszerelt traktorunknál ugyanezen időszakban 33 nap összesen 78 üzemórát jelent.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalni és az ügyben dönteni szíveskedjen

**Határozati javaslat:**

*/2013. (VI.27.) Kt. hat.*

***Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Agrár Környezetgazdálkodási Célprogram keretében 342,07 ha lucernatelepítést saját gép-eszköz- és emberállományával végzi el a 2013. augusztus 01- szeptember 30-ig terjedő időszakban.***

***Felelős: Pap Tibor polgármester***

***Feke László műszaki irodavezető***

***Határidő: 2013. június 30.***

Kelt.: Dévaványa, 2013. június 24.

Feke László

műszaki irodavezető