

Véleményezte: ALFÖLDVÍZ Zrt.
Pénzügyi Osztály
Dátum: 2016.04.14
Alíráás: *Udvaros R. F.*

501 448 1062

Véleményezte: ALFÖLDVÍZ Zrt.
Jogi Főosztály
Dátum: 2016.04.14
Alíráás: *A. János*

56/2016

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Déaványa Város Önkormányzata**, (5510 Déaványa, Hösök tere 1., törzsszám: 725327, adószám: 15725321-2-04, képviseli: Valánszki Róbert Polgármester) a továbbiakban, mint **Megrendelő**, másrészről az **ALFÖLDVÍZ Zrt.** (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5., cg: 04-10-001580, adószám: 13100887-2-04, statisztikai számjel: 13100887-3600-14-04, képviseli: Molnár Zsolt vagyongazdálkodási igazgató valamint Krista Péter közművelésközpont vezető) a továbbiakban, mint **Vállalkozó** között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1.) Előzmény

Megrendelő Déaványa Város Önkormányzata, mint az ALFÖLDVÍZ Zrt. részvényese.

2.) A szerződés tárgya

Déaványa, 2015. évi ivóvíz-hálózati rekonstrukciós munkák, az 1. számú melléklet – költségvetés tételeinek megfelelően.

3.) Jelen szerződésben a Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a szerződés 2.) pontjában meghatározott beruházás teljes körű kivitelezésének elvégzését.

3.1.) Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés tárgyát a vonatkozó jogszabályi előírások és a hatályos magyar szabványok betartásával, I. osztályú minőségben valósítja meg, a műszaki előírásokban foglaltaknak megfelelően. A szerződés tárgyának megfelelően Vállalkozó feladata az építési munkák elvégzése, a geodéziai felmérések elkészítése, a szabványokban meghatározott vizsgálatok elvégzése, a megvalósulási és a műszaki- és az átadás-átvételi dokumentáció elkészítése, és ezeknek Megrendelő részére történő átadása.

3.2.) Teljesítésnek az az időpont minősül, amikor a sikeres műszaki átadás-átvétellel Felek között írásbeli dokumentációval sor kerül és a Megrendelő képviselője igazolja a teljesítést, illetve Használatbavételi eljárás esetén a Hatóságok részvételével lefolytatott sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás írásbeli dokumentációval megtörténik.

3.3.) Megrendelő feladata a munka átvétele és a vállalkozói díj megfizetése.

4.) Vállalkozói díj

4.1.) A vállalkozói díj **nettó 6.048.577 Ft + Áfa**, azaz nettó hatmillió-negyvennyolcezer-ötsszázhetvenhét Forint + Áfa.

4.2.) A 4.1.) pontban meghatározott vállalkozói díj a mellékelt tételes költségvetésben meghatározott és elfogadott műszaki tartalomra vonatkozik. Amennyiben a műszaki szükségesség okán változik a korábban elfogadott műszaki tartalom ez a vállalkozói díj mértékének változását is maga után vonja, amelyet a Vállalkozó a Megrendelő felé érvényesít.



Véleményezte: ALFÖLDVÍZ Zrt
Pénzügyi Osztály
Dátum: 2016.04.14
Alíírás: *U. Székely*

601 778 1-002

Véleményezte: ALFÖLDVÍZ Zrt,
Jogi Főosztály
Dátum: 2016.04.14
Alíírás: *A. János*

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Déaványa Város Önkormányzata**, (5510 Déaványa, Hősök tere 1., törzsszám: 725327, adószám: 15725321-2-04, képviseli: Valánszki Róbert Polgármester) a továbbiakban, mint **Megrendelő**, másrészről az **ALFÖLDVÍZ Zrt.** (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5., cg: 04-10-001580, adószám: 13100887-2-04, statisztikai számjel: 13100887-3600-114-04, képviseli: Molnár Zsolt vagyongazdálkodási igazgató valamint Krista Péter közműveléstechnikai főosztályvezető) a továbbiakban, mint **Vállalkozó** között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

56/2016

- 1.) **Előzmény**
Megrendelő Déaványa Város Önkormányzata, mint az ALFÖLDVÍZ Zrt. részvényese.
- 2.) **A szerződés tárgya**
Déaványa, 2015. évi ivóvíz-hálózati rekonstrukciós munkák, az 1. számú melléklet – költségvetés tételeinek megfelelően.
- 3.) Jelen szerződésben a Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a szerződés 2.) pontjában meghatározott beruházás teljes körű kivitelezésének elvégzését.
 - 3.1.) Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés tárgyát a vonatkozó jogszabályi előírások és a hatályos magyar szabványok betartásával, I. osztályú minőségben valósítja meg, a műszaki előírásokban foglaltaknak megfelelően. A szerződés tárgyának megfelelően Vállalkozó feladata az építési munkák elvégzése, a geodéziai felmérések elkészítése, a szabványokban meghatározott vizsgálatok elvégzése és a megvalósulási és a műszaki- és az átadás-átvételi dokumentáció elkészítése, és ezeknek Megrendelő részére történő átadása.
 - 3.2.) Teljesítésnek az az időpont minősül, amikor a sikeres műszaki átadás-átvétellel Felek között írásbeli dokumentálással sor kerül és a Megrendelő képviselője igazolja a teljesítést, illetve Használatbavételi eljárás esetén a Hatóságok részvételével lefolytatott sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás írásbeli dokumentálással megtörténik.
 - 3.3.) Megrendelő feladata a munka átvétele és a vállalkozói díj megfizetése.
- 4.) **Vállalkozói díj**
 - 4.1.) A vállalkozói díj **nettó 6.048.577 Ft + Áfa**, azaz nettó hatmillió-negyvennyolcezer-ötsszázhetvenhét Forint + Áfa.
 - 4.2.) A 4.1.) pontban meghatározott vállalkozói díj a mellékelt tételes költségvetésben meghatározott és elfogadott műszaki tartalomra vonatkozik. Amennyiben a műszaki szükségesség okán változik a korábban elfogadott műszaki tartalom ez a vállalkozói díj mértékének változását is maga után vonja, amelyet a Vállalkozó a Megrendelő felé érvényesít.



5.) Határidők

5.1.) Munkaterület átadása - átvétele, munkakezdés

5.1.1.) Munkaterület átadás-átvétele: **2016. április 26.**

A munkaterület átadása napján az építési napló megnyitásra kerül.

5.1.2.) Munkakezdés: **2016. április 26.**

5.2.) A munka befejezése

5.2.1.) Teljesítési határidő: **2016. július 31.**

5.3.)

Amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező munka tekintetében a Vállalkozón kívül egyidejűleg más vállalkozók is tevékenykedni fognak (gázellátás és elektromos hálózat kiépítése során), a társvállalkozók munkájának koordinálásában a Vállalkozó közreműködik.

Megrendelő közreműködésével a társvállalkozóknak koordinációs jegyzőkönyvben kell összehangolniuk munkavégzésüket, kiemelten meghatározva a munkaterületek egymás számára történő átadását és a minőségi követelményeket.

A koordinációért és annak hiányosságaiért a Megrendelő felelősséggel nem tartozik.

5.4.)

A munkaterület átadás-átvétele az Építési Naplóban kell rögzíteni, annak egyidejű megnyitása mellett.

Az Építési Naplóban meg kell jelölni a Megrendelő részéről átadott dokumentációkat, a munkaterület állapotát, a munkavégzést akadályozó esetleges körülményeket, a geodéziai pontokat.

6.)

Pénzügyi teljesítés

6.1.)

A számla benyújtásának feltétele, hogy a műszaki átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárás hiánypótlás mentes és eredményes legyen.

6.2.)

A számla kibocsátására akkor kerülhet sor, amikor a Vállalkozó (ha szükséges, akkor a Hatóságok jelenlétével) sikeres műszaki átadás-átvételt tartott, a Megrendelő képviselője pedig igazolja a szerződés szerinti teljesítést.

6.3.)

A számla értékének igazolására a Megrendelő képviselője, valamint a Vállalkozó felelős műszaki vezetője által közösen felvett és aláírt teljesítés igazolás szolgál. A teljesítés igazolás Megrendelő képviselője általi aláírással ellátott Vállalkozó részére történő megküldésének határideje a teljesítést követő 15. nap. Amennyiben a 15. napon Megrendelő a teljesítés igazolást nem küldi meg a Vállalkozó részére, és egyébként a teljesítést nem kifogásolja, Vállalkozó számla benyújtására jogosult.

6.4.)

A teljesített szolgáltatások ellenértékének kifizetése:

- A Vállalkozó által kiállított számla fizetésének határideje a számla kiállításától számított 30 nap a számlán feltüntetett bankszámlaszámra történő átutalással.

6.5.)

Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. szakasza szerinti kamat kerülhet felszámításra

- 6.6.) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jogosult a vállalkozói díj alapján fennálló követelését a fizetési határidő napján az akkor esedékes bérleti díj kötelezettségével szemben beszámítani (kompenzációval rendezni), a kompenzáció összegegen felelő részt pedig felek átutalással rendezik esedékességkor. A kompenzációval történő pénzügyi rendezésről Felek külön kompenzáció levél alapján számolnak el.
- 7.) Megrendelő feladatai, jogai és kötelezettségei**
- 7.1.) Megrendelőnek az akadálymentes munkaterületet a vállalkozási munka teljes időtartama alatt biztosítania kell.
Megrendelő köteles mindazokat a hatósági engedélyeket Vállalkozónak átadni, melyek beszerzése nem tartozik Vállalkozó kötelezettségei közé.
- 7.2.) Megrendelő feladata a teljes munkaterületnek munkavégzésre alkalmas állapotban történő átadása a munkaterület átadás-átvétel napján.
Megrendelő köteles a munkaterület átadásával egyidejűleg a területre érvényes különleges munkabiztonsági és tűzrendészeti előírásokat a Vállalkozóval írásban közölni.
- 7.3.) Megrendelő kijelenti, hogy nincs birtokában olyan irat és nem ismert előtte olyan körülmény, amely miatt régészeti és környezetvédelmi szempont a kivitelezést gátló vagy akadályozná.
Megrendelő kijelenti, hogy a munkaterületen általa ismert környezeti károsodás nem történt.
- 7.4.) Megrendelő feladata a beruházás műszaki ellenőrzése és a munka átvétele, a Felek feladata pedig az átadás-átvételi eljárás lefolytatása.
- 7.5.) Megrendelő feladata a vállalkozói teljesítések igazolása, a benyújtott számlák ellenőrzése, igazolása, összevetése a teljesítéssel, valamint a számlák kiegyenlítése.
- 8.) A Vállalkozó feladatai és kötelezettségei**
- 8.1.) Vállalkozó feladata a beruházás teljes körű lebonyolítása.
- 8.2.) A Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását szigorúan a szerződéssel összhangban végezni, az építési munkát a vonatkozó szabványok betartásával I. osztályú minőségben megvalósítani.
- 8.3.) A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a munkaterület és a tevékenységével összefüggő, a munkaterület részét – tartozékait - képező dolgok védelméért, a kezdési időponttól az egész beruházás átadás – átvételének időpontjáig, amikor is ez a felelősség átszáll a Megrendelőre.
- 8.4.) A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán.
- 8.5.) Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor köteles Építési Naplót nyitni, és azt a vonatkozó előírások szerint a munka helyszínén vezetni.
- 8.6.) A beruházás megbízott felelős műszaki vezetőjének a Vállalkozó nevében el kell fogadnia a Megrendelő utasításait, hacsak azok nem ellentétesek a szerződéssel, a jogszabályi előírásokkal és a vonatkozó szabványokkal.

Szakszerűtlen utasítások esetén erre a Megrendelőt figyelmeztetni kell és kizárólag annak írásbeli fenntartása és következményeinek vállalása esetén hajtható végre.

Az utasítási jog nem terjed ki a munka megszervezésére, és nem teheti terhesebbé Vállalkozó teljesítését.

8.7.) A Vállalkozó köteles betartani:

- Minden hatályos jogszabályt, helyi rendeletet, amely a szerződés teljesítésével kapcsolatos.
- Mindazok előírásait és feltételeit, akiknek tulajdonát vagy jogait a beruházás bármely módon érinti.

8.8.) Minden anyagnak előre gyártott elemnek, készterméknek és az elvégzett munkának melyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie:

- a Megrendelő utasításaival összhangban, a Magyar Szabványban előírt minőségűnek kell lennie;
- a minőségi tanúsítványokat be kell szerezni, illetve annak hiányában a Megrendelő által előírt vizsgálatokat a beépítés helyszínén vagy a készítés helyén el kell végezni;
- a berendezések, gépek eszközök stb. munkavédelmi minőségét a Vállalkozónak kell beszereznie.

8.9.) A Vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, vámot, bérletet és más kiadást vagy kártalanítást melyek a beruházáshoz szükséges anyagok beszerzése miatt felmerülnek.

A Vállalkozó köteles megfizetni a kivitelezéshez, a hibák kijavításához, az üzemi próbákhoz és a próbáüzemhez felhasznált víz, csatorna, és villamos energia díjat.

8.10.) A Vállalkozó saját kötségén köteles a beruházás teljes időtartama alatt a munkaterület őrzését biztosítani, biztosítani és fenntartani az összes világtást, kerítést, figyelmeztető jelzést, amelyek a beruházás védelmére vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükségesek.

8.11.) A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért. A beruházás kivitelezése folyamán a Vállalkozó köteles a forgalmi területeket szabadon tartani, valamint minden szükségtelen akadályt megszüntetni, a már szükségesen anyagot, törmeléket eltávolítani a munkaterületről

8.12.) A megvalósítás során, a munkálatok ideje alatt az érintett meglévő közművekben, a zavartalan üzemeltetés feltételeit biztosítani kell. Az átkötések, kiváltások időpontjait a Vállalkozó az illetékes üzemeltetővel egyeztetni köteles és a szakfelügyeletet meg kell rendelni. A munkakezdést az érintett területtulajdonosoknak és kezelőknek be kell jelenteni.

8.13.) A beruházás befejezése után a felvonulási területet az átadás előtti állapotnak megfelelően helyre kell állítani.

8.14.) Vállalkozó köteles a munkavégzés során biztosítani a munkaterületre a mentő, a tűzoltóság és egyéb közszolgálatát behajtását.

8.15.) A Vállalkozó jogosult alvállalkozókat igénybe venni, akiknek tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

- 8.16.) Vállalkozó a munkaterület átvételével egyidejűleg köteles megnyitni az Építési Naplót és azt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolni és vezetni.
- 8.17.) A Vállalkozó az Építési Naplón keresztül köteles a műszaki ellenőrt értesíteni a kivitelezéssel kapcsolatos mindenemű lényeges eseményről, körülményről, akadályról.
- 9.) Felek felelőssége, kötbér**
- 9.1.) Felek kölcsönösen felelősséget viselnek, jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik nem, vagy nem megfelelő teljesítéséért.
- 9.2.) A Vállalkozó a véghatáridő késedelmes teljesítése esetén, amennyiben a késedelemért felelős, kötbér felelősséggel tartozik.
A Megrendelő késedelve a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.
- 9.3.) A késedelmes teljesítés esetén a **kötbér mértéke az eredménytelenül elteit teljesítési határidőt követő minden késedelmesen elteit nap után a *nettó vállalási ár 0,1%-a de legfeljebb a nettó vállalási ár 10 %-a.***
- 10.) Jótállás**
- 10.1.) A Vállalkozó az elvégzett munkákkal kapcsolatban a hibátlan teljesítésért az ajánlatban vállalt 12 hónap jótállási kötelezettséggel tartozik a Ptk. 6:171 §-a alapján. Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót írásban a jótállási idő során felmerülő bármilyen meghibásodásról, melyre a garanciális kötelezettség kiterjed.
- 10.2.) A jótállási határidők kezdete a műszaki átadás-átvétel befejezését követő nap. A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat a szerződésben foglalt határidőre a hatósági előírásoknak is mindenben megfelelően 1. osztályú minőségben elvégezte, és a kivitelezett létesítmény a rendeltetés szerű használatra alkalmas, és a közműszolgáltatók a műtárgyakat műszakilag megfelelőnek tartják.
- 11.) Szavatosság**
- 11.1.) Vállalkozó a Ptk. 6:157 §-a szerinti szavatossági kötelezettséggel tartozik.
- 11.2.) A Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa nyújtott szolgáltatások mentesek mindenfajta kivitelezési, vagy olyan hibáktól, melyek a Vállalkozó cselekedetéből, vagy mulasztásából adódnak.
- 11.3.) Szavatossági kötelezettség felmerülése esetén a felek képviselői kötelesek helyszíni bejárást tartani, erről jegyzőkönyvet felvenni, melyben a Vállalkozó képviselőjének nyilatkoznia kell a felelősség elismeréséről és ebben az esetben a hiba kijavításának időtartamáról.
- 12.) A szerződő felek megbízottjai**
- 12.1.) Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyának létrehozása közben kötelesek együttműködni. Az együttműködés során a felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul írásban tájékoztatni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy a szerződésben meghatározott határidőre történő befejezést

veszélyeztetni, vagy akadályozza. Az együttműködést képviselőik útján valósítják meg.

12.2.) A Megrendelő a jelen szerződés teljesítése körében jogosult képviselője:

Valánszki Róbert
Polgármester

12.3.) Vállalkozó jelen szerződés teljesítése körében jogosult képviselője:

Molnár Zsolt
vagyongazdálkodási igazgató
Krista Péter
főosztályvezető

Felelős műszaki vezető:

Krista Péter
főosztályvezető

Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy:

Hornok Csaba
Műszaki előadó

13.) Vagyon-, felelősség- és balesetbiztosítás

13.1.) Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől a teljesítés napjáig.

13.2.) A Vállalkozó kijelenti, hogy az alvállalkozóira is kiterjedő, a vállalkozási szerződésben megnevezett tevékenység végzésével összefüggésben harmadik feleknek okozható károkra általános felelősségbiztosítással rendelkezik.

13.3.) A Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítást a építési- ill. szerelési teljesítése teljes időtartamára hatályban tartani.

13.4.) A Vállalkozó részéről fennálló biztosítás a Vállalkozó által okozott kár esetén elsődleges biztosításnak minősül.

13.5.) A Vállalkozó eszközeinek biztosítása: A Vállalkozó köteles a vállalkozói szerződésben szereplő munkák elvégzéséhez alkalmazott gépekre, berendezésekre és segédszerkezetekre megfelelő vagyonbiztosítással rendelkezni, a helyreállítási költség mértékéig.

14.) Minőségi követelmények, garanciák

A Vállalkozó a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró I. osztályú minőségű anyagot, szerelvényt, gépeket, készüléket használhat fel, ezek műbizonylatait, gépkönyveket, kezelési és karbantartási utasításokat, érin-tésvédelmi vizsgálatok jegyzőkönyveit, nyomáspróbák, vízzárósági próbák, tömör-ségi vizsgálatok jegyzőkönyveit a vállalkozónak szolgáltatni kell az átadás-átvételi eljáráshoz.

15.) Teljesítések ellenőrzése, átadás-átvételi eljárás

15.1.) Megrendelő és képviselője jogosult és köteles a kivitelezés során a munka állását bármikor ellenőrizni és megállapításairól az Építési Naplóba bejegyzésre tenni. Ezeket a Vállalkozónak, illetve megbízottjának három napon belül ellen kell jellemeznie.

15.2.) Megrendelő és képviselője az ellenőrzés alkalmával, de legalább 3 napon belül jogosult és köteles az Építési Naplóba tett vállalkozói bejegyzéseket ellenjegyezni.

15.3.) Amennyiben az Építési naplóba tett bejegyzésre kötelezettségtől függően a Megrendelő vagy a Vállalkozó a másik fél bejegyzésétől számított 3 napon belül nem nyilatkozik, úgy a késedelem beáll.

15.4.) A műszaki átadás-átvételi eljárás/Használatbavételi eljárás lefolytatásának menete:

- Megrendelő értesítése legalább 10 nappal korábban az átadás időpontjáról, abból a célból, hogy az érintett közművek és hatóságok képviselőit a Megrendelő időben meghívassa.
- A magyar nyelvű minőségi bizonyítványok átadás Megrendelő részére.
- A mérési jegyzőkönyvek és tanúsítványok Megrendelőnek.
- A megvalósulási tervek átadása 3 példányban.
- Hatóságok nyilatkozata létesítmények alkalmasságáról

15.5.) Az átadási – átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni. Sikertelen átadásvételi eljárás esetén az akadályok elhárítását követően Vállalkozónak haladéktalanul új átadás-átvételi eljárási időpontot kell kitűznie.

15.6.) A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítmény rendeltetészerű használatát nem akadályozó hibák, hiányosságok miatt.

15.7.) A műszaki átadás – átvételt nem akadályozza meg az egyes létesítmények esetleges későbbi üzembe helyezése.

16.) Pótmunkák

16.1.) Megrendelő pótmunka igényének a Vállalkozó által történő teljesítése csak az előzetesen leegyeztetett és jóváhagyott költségvetés szerint történhet, melyet kiegészítő megállapodásban kell rögzíteni.

16.2.) Az esetlegesen felmerülő pótmunkáknál a Megrendelő által elfogadott vállalkozói díjra jogosult a Vállalkozó.

17.) A szerződés megszűnése

17.1.) A Megrendelő a szerződéstől elállhat, amennyiben

- Vállalkozó a szerződés tárgyát képező építési munkával a műszaki ütemtervhez képest neki felróható okból 30 napnál nagyobb mértékben késedelembe esett;
- Vállalkozó ellen csőd, vagy felszámolási eljárás indult.

17.2.) A szerződés megszűnésére és annak határidejére, valamint az elállásra vonatkozóan a Ptk. rendelkezései az irányadók, azaz, hogy a szerződés teljesített részre vonatkozásában a felek kötelesek 30 napon belül egymással elszámolni.

18.) Vitás kérdések rendezése

18.1.) Megrendelőnek és Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

18.2.) Ha a Megrendelő és a Vállalkozó az említett közvetlen és kötetlen tárgyalások megkezdésétől számított 90 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján, vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitáikat, úgy e jogvitát - ideértve a szerződés létrejöttével, érvényességével, megszüntetésével kapcsolatos jogvitákat is – értékhátártól függően a Békéscsabai Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék elé kell utalni.

19.) Egyéb rendelkezések

19.1.) Vis major esete

Amennyiben bármelyik szerződő fél rajta kívül álló okok miatt (természeti csapás, huzamos ideig tartó sztrájk stb.) nem tud a szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tenni, úgy a szerződés megszűnik, és az elvégzett munkával arányos része kifizetésre kerül.

A Vállalkozó a senkinek fel nem róható ok következtében elpusztult létesítmény újból előállítására, a Megrendelő pedig annak átvételére nem köteles.

19.2.) A szerződés szövegére vonatkozó bármilyen módosítás csak írásban érvényes.

19.3.) Vállalkozó jogosult jelen szerződés aláírását követően a közterületen tájékoztató táblát felállítani, amelyen feltünteti a Megrendelő nevét, a szerződés tárgyát, magát mint kivitelezőt, az építés határidejét, megbízottai nevét.

19.4.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései és vállalkozási szerződésre vonatkozó szabályok az irányadók.

Jelen szerződés 2 eredeti példányban készült. Jelen szerződésből 1 pld. a Megrendelő, míg 1 pld. a Vállalkozó tulajdonát képezi.

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés valamennyi példányát „szerződéseket hitelesítő címkével” látnak el, melyet szintén aláírásukkal hitelesítenek.

Jelen szerződés a következő mellékletet tartalmazza, amely a jelen szerződés szerves részét alkotja:

I. számú melléklet: árajánlat

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Békéscsaba, 2016.04.14.



ALFÖLDVÍZ Zrt.
5600 Békéscsaba, Dobosi út 5. sz.

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző
Dáványváros, 20.....
.....

Költségvetési Főösszesítő

TELEPÜLÉS ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák
ALFÖLDVÍZ Zrt. - Rekonstrukciós osztály
I. sz. melléklet

	A+D
1. Dévaványa Táncsics-Ady u. mosató csomópont rekonstrukció:	1 336 635
2. Dévaványa Klapka u. - Szegehalmi u. keresztelődés csomópont rekonstrukció:	484 250
3. Dévaványa Mezőtúri u. vezetékrekonstrukció	4 228 692
Összesen nettó:	6 048 577



ALFÖLDVÍZ Zrt.
5600 Békéscsaba, Dobozai út 5. sz


Aláírás

.. Tétel	Menny.	Anyag e.	Díj e.	Anyag ö.	Díj ö.	A+D
évaványa Tánicsics-Ady u. mosató csomópont rekonstrukció:						
1. Közműegyeztetés költsége: Invitel	1	ksq	0	6 500	0	6 500
2. Közműegyeztetés költsége: DÉGÁZ	1	ksq	0	6 500	0	6 500
3. Közműegyeztetés költsége: E.On vagy EDF-DÉMÁSZ	1	ksq	0	6 500	0	6 500
4. Felvonulási létesítmény elhelyezése	1	ksq	0	19 500	0	19 500
5. Forgalomtechnikai táblázás	1	ksq	0	45 000	0	45 000
6. Aszfaltburkolat vágása vizes vágóval	10	fm	0	1 551	0	15 510
7. Aszfaltburkolat bontás, helyreállítás	5	m2	10 500	6 420	52 500	32 100
8. Biztonsági védőkorlát építése és bontása	16	fm	153	192	2 448	3 072
9. Vízelenítés nyílt/vízartással, helyszínen tartás	1	óra	0	4 000	0	4 000
0. Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 2,01-5,00 m árkoszélesség között, hezagos	8	m2	252	1 375	2 016	11 000
1. 1,5x1,5x1,5 m belméretű előregyártott vasbeton akna beépítése fedlappal kompletten	1	db	335 000	40 000	335 000	40 000
12. Feltöltések, homokágyazat természetes szemmegoszlású homokból	0,9	m3	3 320	2 250	2 988	2 025
						5 013

iz. Tétel	Menny.	Anyag e.	Díj e.	Anyag ö.	Díj ö.	A+D	
3. Földvisszaköltés munkagödörbe vagy munkakároba, tömörítés nélküli, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (múltárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	6,7	m3	0	1 562	0	10 465	10 465
4. Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, elszállítása 10,0 km	5,8	m3	0	2 835	0	16 443	16 443
5. Tömörítés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban /homok/	0,9	m3	0	1 894	0	1 705	1 705
6. Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezetékek felett és mellett, tömörségi fok: 85%	6,7	m3	0	1 531	0	10 258	10 258
17. KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélküli, csőátmérő: 63-90 mm között kemény polietilén KPE nyomócső PN 12,5 90x8,2 mm (karmantyú 6,0 m-ként)	4	fm	1 671	970	6 684	3 880	10 564
18. Akna hágcső (gumirozott) beépítés	3	db	1 080	2 675	3 240	8 025	11 265
19. NA 80/80 TT szivacsbehelyező idom	1	db	130 000	11 235	130 000	11 235	141 235
20. NA 80 heglodlat + laza karima	4	db	5 534	2 354	22 136	9 416	31 552
21. NA 80 Elektrofúziós karmantyú	4	db	1 951	2 354	7 804	9 416	17 220
22. NA 80 T/T Waga	4	db	38 086	2 354	152 344	9 416	161 760
23. NA 80/1000 FF	4	db	18 192	2 354	72 768	9 416	82 184
24. NA 80 EKS	2	db	4 620	2 354	9 240	4 708	13 948

Sz. Tétel	Menny.	Anyag e.	Díj e.	Anyag ö.	Díj ö.	A+D
2. Dévaványa Klapka u. - Szeghalmi u. keresztelődés csomópont rekonstrukció:						
1. Forgalomtechnikai táblázás	1	kg	0	54 000	0	54 000
2. Biztonsági védőkorlát építése és bontása	16	fm	153	192	2 448	3 072
						5 520
3. Vízelenítés nyitvatarással, helyszíntartás	1	óra	0	4 000	0	4 000
4. Aszfaltburkolat vágása vízes vágóval	6	fm	0	1 551	0	9 306
5. Aszfaltburkolat bontás, helyreállítás	3	m ²	12 600	7 800	37 800	23 400
						61 200
6. Biztonsági védőkorlát építése és bontása	10	fm	153	192	1 530	1 920
						3 450
8. Munkaerők ducolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali ducolással, függőleges pallózással, 2,01-5,00 m árok szélesség között, hézagos	5	m ²	252	1 375	1 260	6 875
						8 135
9. Munkaerők földkiemélése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, ducolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály	3	m ³	0	6 820	0	20 460
						20 460
10. Feltöltések, homokágyazat természetes szemmegoszlású homokból	0,5	m ³	3 320	3 250	1 660	1 625
						3 285
11. Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokbba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetőket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészen	2,5	m ³	0	2 562	0	6 405
						6 405
12. Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, elszállítása 10,0 km	0,5	m ³	0	3 835	0	1 918
						1 918
13. Tömörítés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban /homok/	0,5	m ³	0	2 894	0	1 447
						1 447

14. Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörítési fok: 85%	2,5	m ³	0	1 531	0	3 828	3 828
25. KPE nyomócső szerelése, földárkokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélküli, csőátmérő: 63-90 mm között kemény polietilén KPE nyomócső PN 12,5 90x8,2 mm (karmantyú 6,0 m-ként)	1	fm	1 671	970	1 671	970	2 641
15. KPE nyomócső szerelése, földárkokban, karmantyús kötésekkel, idomok nélküli, csőátmérő: 90-160 mm között kemény polietilén KPE nyomócső PN 12,5 110x6,6 mm (karmantyú 6,0 m-ként)	2	fm	2 378	1 967	4 756	3 934	8 690
59. NA 80 hegloldal + laza karima	1	db	5 534	2 354	5 534	2 354	7 888
60. NA 110 hegloldal + laza karima	2	db	6 626	2 354	13 252	4 708	17 960
64. NA 80 T/T Waga	1	db	38 086	2 354	38 086	2 354	40 440
18. NA 100 T/T Waga	2	db	44 493	2 354	88 986	4 708	93 694
19. NA 100/100 karimásT-idom 3 peremes, öntvény	1	db	22 620	11 235	22 620	11 235	33 855
124. NA 80 Karimás E tolvár	1	db	26 682	3 852	26 682	3 852	30 534
21. Csapszekrény 614, teleszkópos csapszárral	1	db	20 213	6 238	20 213	6 238	26 451
22. Csavaros kötés készítése lapos tömítéssel NA 100	8	helyen	3 127	1 766	25 016	14 128	39 144
2. Dévaványa Klapka u. - Szeghalmi u. kereszteződés csomópont rekonstrukció:			291 514	192 736	484 250		

Ssz. Tétel	Menny.	Anyag e.	Díj e.	Anyag ö.	Díj ö.	A+D
3. Dévaványa Mezőúri u. vezetékrekonstrukció						
4. Forgalomtechnikai táblázás	1	kg	0	10 000	0	10 000
5. Biztonsági védőkorlát építése és bontása	60	fm	153	110	9 180	6 600
						15 780
6. Vízelenítés nyílvezetéssel, helyszínen tartás	2	óra	0	4 000	0	8 000
						8 000
9. Munkaárok ducolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali ducolással, függőlegesen pallózással, 2,01-5,00 m árokszélesség között, nézagos	60	m ²	252	1 000	15 120	60 000
						75 120
10. Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m ² -ig, 2,0 m mélységig	320	m ³	0	4 151	0	1 328 320
						1 328 320
11. Feltöltések, homokágyazat természetes szemmegoszlású homokból	85	m ³	3 320	1 100	282 200	93 500
						375 700
12. Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkárokba, tömörítés nélküli, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészen	235	m ³	0	1 400	0	329 000
						329 000
13. Fejlett föld felrakása szállítóeszközre, elszállítása 10,0 km	85	m ³	0	2 835	0	240 975
						240 975
14. Tömörítés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban /homok/	85	m ³	0	1 100	0	93 500
						93 500
15. Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%	235	m ³	0	1 100	0	258 500
						258 500

16. KPE nyomócső szerelése, földárokban,
hegesztett kötésekkel, idomok nélkül,
csőátmérő: 63-90 mm között kemény
polietilén KPE nyomócső PN 12,5
90x8,2 mm (karmantyú 6,0 m-ként)

300	fm	1 671	970	501 300	291 000	792 300
-----	----	-------	-----	---------	---------	---------

18. NA 80 hegtoldal + laza karima	2	db	5 534	2 354	11 068	4 708	15 776
19. NA 80 Elektrofúziós karmantyú	2	db	1 951	2 354	3 902	4 708	8 610
20. Csavaros kötés készítése lapos tömítéssel NA 80	2	helyen	2 827	1 766	5 654	3 532	9 186
21. Geodéziai bemérés	1	ksg	0	24 877	0	24 877	24 877
22. Fertőtlenítés	300	fm	0	37	0	11 100	11 100
23. Nyomáspróba	300	fm	0	26	0	7 800	7 800
24. Mintavétel ivóvíz bakteriológiai vizsgálathoz	8 óra		0	2 675	0	21 400	21 400

3. Dévaványa Mezőtúri u. vezetékrekonstrukció **828 424 2 797 520 3 625 944**

Ssz. Tétel	Menny.	Anyag e.	Díj e.	Anyag ö.	Díj ö.	A+D	
Bekötések építése:	6 db	9 fm/db					
1. Megfúró bilincs NA 80 gerincről	6	db	5 448	0	32 688	0	32 688
2. Megfúró golyóscsap (B-PE 3/4")	6	db	5 305	0	31 830	0	31 830
3. Bekötővezeték PE cső PN10 DN 25	54	fm	110	0	5 940	0	5 940
4. Óra előtti golyóscsap (GREINER kötőcsöves)	6	db	3 858	0	23 148	0	23 148
5. Óra utáni golyóscsap (GREINER leeresztős)	6	db	6 426	0	38 556	0	38 556
6. Szerelési díj	6	db	0	42 800	0	256 800	256 800
7. Munkaórák készítése	54	fm	0	3 959	0	213 786	213 786
Bekötések építése:					132 162	470 586	602 748

Mindösszesen:

4 228 692