

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összeírt tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árbeszerzés	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás						
Fertőrákos 342 helyrajzi számú ingatlanra eső parkoló építési munkák (Kivitelezési szerződés „A Fertő-tó körüli kerékpáros hálózat fejlesztése” tárgyú, NYDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 kódszámú projektek keretében a Fertő-tó körüli kerékpárforgalmi nyomvonal 2. ütemű fejlesztéséhez tartozó engedélyköteles mélyépítési, útfelújítási és ezekhez kapcsolódó munkák, valamint pihenőhely-építési munkák elvégzésére tárgyú közbeszerzési eljárás keretében)	45223300-9	nemzeti	Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2015. március 9.	5 hónap	Nem
III. Szolgáltatás-megrendelés						
-	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió						
-	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió						
-	-	-	-	-	-	-
VI. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések						
-	-	-	-	-	-	-

Kelt Fertőrákos, 2015. 02. 17.

Készítette:

dr. Nagy Attila

