

Fertőrákos Község Önkormányzata
2013. évi közbeszerzési terve

15/2013. (III. 11.) KT határozat melléklete

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor került-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerveződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerveződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás						
Fő utca szegélyépítés, autóbuszöböl építés I. ütem	45.23.32.29 45.23.21.30 (ez az esővízcsatorna építése) 45.23.32.23	nemzeti	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján	2013. március 18.	2013. április 30.	Nem
Buszforduló építés	45.23.32.25	nemzeti	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján	2013. szeptember 1.	2013. október 15.	Nem
III. Szolgáltatás-megrendelés						
	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió						
	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió						
	-	-	-	-	-	-
VI. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések						
	-	-	-	-	-	-

Kelt Fertőrákos, 2013. március 11.

Készítette:

.....
dr. Nagy Anikó

