




építőipari kivitelezés



parkfenntartás



park-, burkolatépítés

## MŰSZAKI - PÉNZÜGYI SZAKASZOLÁS TAKTAHARKÁNY MŰVELŐDÉSI HÁZ FELÚJÍTÁSA

### 1. részszámla

*Műszaki tartalom:*

Födémfeltöltés bontása, feltöltése I.

Készültségi fok: 10 %                      Határidő: 2010. február 15.

---

I. **részszámla nettó összege: 1.632.803,-Ft + ÁFA**

### 2. részszámla

*Műszaki tartalom:*

Födémfeltöltés bontása, feltöltése II.

Hullámlemezfedés bontása I.

Acél tető javítása, mázolósa I.

Fa tetőszerkezeti elemek cseréje I.

Tetőfedés, bádogozás I.

Beton aljzatok, burkolatok bontása I.

Beton aljzatok készítése I.

Készültségi fok: 35 %                      Határidő: 2010. március 05.

---

II. **részszámla nettó összege: 4.082.007,-Ft + ÁFA**

### 3. részszámla

*Műszaki tartalom:*

Tetőfedés, bádogozás II.

Beton aljzatok, burkolatok bontása II.

Beton aljzatok készítése II.

Szigetelés

Homlokzatvakolat

Belső burkolatok

Belső festés, mázolás

Belső hőszigetelés

Homlokzatfestés

Kerítésépítés I.

fok: 70 %


Határidő: 2010. április 14.



építőipari kivitelezés



parkfenntartás



park-, burkolatépítés

---

**III. részszámla nettó összege: 5.714.810,-Ft + ÁFA****Végszámla***Műszaki tartalom:*

Fűtésszerelés  
Villámvédelmi rendszer kiépítése  
Vízvezetés, szikkasztó akna  
Kerítésépítés II.

Készültségi fok: 100 % Határidő: 2010. május 10.

---

**Végszámla nettó összege: 4.898.409,-Ft + ÁFA****Összesítő:**

---

I. szakaszszámla:	1.632.803,-Ft + ÁFA	2010. február 15.
II. szakaszszámla:	4.082.007,-Ft + ÁFA	2010. március 05.
III. szakaszszámla:	5.714.810,-Ft + ÁFA	2010. április 14.
<u>Végszámla:</u>	<u>4.898.409,-Ft + ÁFA</u>	<u>2010. május</u>

10**Összesen: 16.328.029,-Ft+ÁFA**

Nyíregyháza, 2010. január 11.

Darida Olivér

Ügyvezető