Tiszaföldvár Város Polgármestere

5431. Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.

Postafiók: 56. Telefon: 56/470-032.

Előterjesztés

A „Tiszaföldvár város Strand utca csomópontjának kiépítése” megnevezésű projekt pályázati úton történő megvalósításáról, a TEKI támogatás egy részének lemondásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 236/2009. (VI.25.) számú határozatában döntött a TEKI előirányzatra (helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai - területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása) való pályázat benyújtásáról Tiszaföldvár város Strand utca csomópontjának kiépítése érdekében.

A TEKI előirányzatra benyújtott pályázat támogatásban részesült, a Támogatási Szerződés aláírására az Önkormányzat részéről 2009. december 18-án került sor. A Támogatási Szerződés záradékkal került megkötésre, melyben az Önkormányzat kötelezettséget vállalt közbeszerzési eljárás lefolytatására. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképpen a nyertes ajánlattevő a Nagy és Társa Kft. lett (5430 Tiszaföldvár, Mezőtúri út 7.), a vállalkozási szerződés 2010. január 29-én került megkötésre. A Nagy és Társa Kft. összesen bruttó 7.143.000,- Ft összegű vállalkozási díj ellenében vállalta a közbeszerzés tárgyát képező építési munkák elvégzését. A Támogatási Szerződésben az építési munkák között elszámolható bruttó költség 7.148.588,- Ft volt, így a különbözetre eső támogatási összegről - figyelembe véve a 85%-os támogatási intenzitást - az Önkormányzatnak le kell mondania.

Fentieknek megfelelően Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 4.750,- Ft támogatásról le kell mondania /(7.148.588 – 7.143.000) * 0,85 = 4.750/.

A fejlesztés elszámolható összköltsége az építési költségek módosulása és az egyéb költségek változatlansága mellett a következőképpen alakul:

	Megnevezés
	Bruttó költség (Ft)

	Építési költség
	7.143.000

	Tervezés
	180.000

	Műszaki ellenőrzés
	200.000

	Pályázati díj
	159.982

	Fejlesztés összköltsége
	7.682.982


Az építési költség módosulása után a következőképpen alakul az Önkormányzat pályázati önereje, valamint a TEKI támogatás összege:

	Megnevezés
	Ft
	Arány (%)

	Pályázati önerő
	1.152.448
	15,00

	TEKI támogatás
	6.530.534
	85,00

	Összesen
	7.682.982
	100,00


A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletben döntött a saját erő 2010. évre tervezett összegének biztosításról. A költségvetési rendelet 6. § (4) pontja tartalmazza, hogy a Képviselő-testület a felhalmozási előirányzatokat feladatonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 9. számú melléklet szerint fogadja el. A saját erő 2010. évre tervezett összege a költségvetési rendelet 9. számú mellékletében szereplő beruházásokon belüli 1. pontjában szereplő 1.107,- e Ft-ból kerül biztosításra. Az, hogy a pályázati önerő összege nagyobb, mint a költségvetési rendeletben feltüntetett önerő, abból adódik, hogy a tervezés díját, valamint a pályázati díjat 2009-ben ki kellett fizetnie az Önkormányzatnak, viszont az ezen tételekre jutó támogatási összeg csak 2010-ben kerülhet lehívásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Tiszaföldvár, 2010. február 17.


Borza Attila

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

____/2010. (__.__) határozata

A „Tiszaföldvár város Strand utca csomópontjának kiépítése” megnevezésű projekt pályázati úton történő megvalósításáról, a TEKI támogatás egy részének lemondásáról

Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2009. évben pályázatot nyújtott be a TEKI előirányzatra (helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai - területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása) a Tiszaföldvár város Strand utca csomópontjának kiépítése érdekében. A benyújtott pályázat támogatásban részesült, a Támogatási Szerződés aláírására az Önkormányzat részéről 2009. decemberében került sor. A Támogatási Szerződésben az Önkormányzat kötelezettséget vállalt közbeszerzési eljárás lefolytatására. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképpen a nyertes ajánlattevő összesen bruttó 7.143.000,- Ft összegű vállalkozási díj ellenében vállalta a közbeszerzés tárgyát képező építési munkák elvégzését, amely kevesebb, mint a Támogatási Szerződésben az építési munkák között elszámolható bruttó költség (7.148.588,- Ft). A különbözetre eső támogatási összeg - figyelembe véve a 85%-os támogatási intenzitást – 4.750,- Ft, amely támogatásról Tiszaföldvár Város Önkormányzata lemond.

Az építési költség módosulása után a következőképpen alakul az Önkormányzat pályázati önereje, valamint a TEKI támogatás összege:

	Megnevezés
	Ft
	Arány (%)

	Pályázati önerő
	1.152.448
	15,00

	TEKI támogatás
	6.530.534
	85,00

	Összesen
	7.682.982
	100,00


A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletben döntött a saját erő 2010. évre tervezett összegének biztosításról. A költségvetési rendelet 6. § (4) pontja tartalmazza, hogy a Képviselő-testület a felhalmozási előirányzatokat feladatonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 9. számú melléklet szerint fogadja el. A saját erő 2010. évre tervezett összege a költségvetési rendelet 9. számú mellékletében szereplő beruházásokon belüli 1. pontjában szereplő összegből kerül biztosításra.
Erről értesítést kapnak:

1. Tiszaföldvár Város Polgármestere

2. Tiszaföldvár Város Címzetes Főjegyzője

3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Osztálya

4. Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási, Építési és Műszaki Osztálya

Tiszaföldvár, 2010. február 17.


Borza Attila

