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Előterjesztés

„Szennyvízcsatorna-hálózat építése Tiszaföldvár-Homok városrészen” című projekt nyomvonalának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszaföldvár Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez „Szennyvízcsatorna–hálózat építése Tiszaföldvár Homok városrészen” címmel kétfordulós pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújtott be 2008 nyarán. Városunk első fordulóra benyújtott pályázatát az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatás a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésére használható fel. Terveink szerint a 2. fordulós pályázatot 2011. januárban nyújtjuk be, és kedvező elbírálás esetén 2011-ben indulhat a megvalósítás, amelynek tervezett befejezése 2013. 

A projekt célkitűzése Tiszaföldvár Homok városrészének szennyvízcsatorna-hálózattal történő ellátása, valamint hogy a csatornahálózat a leggazdaságosabban megvalósítható és üzemeltethető legyen.

Az előkészítés során elkészült a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, melyet a Közreműködő Szervezet továbbtervezésre alkalmasnak minősített valamint az engedélyes tervdokumentáció. 

A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítésekor feltételeztük, hogy a Homoki területen található 1092 darab lakóingatlan közül 791 db komfortos lakás található a területen. A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban 906 db lakóingatlanhoz való beállással számoltunk. Az előkészítő munka során valamint a Víz és Csatornamű által készített felmérésből kiderült, hogy az előzetesen feltételezett 906 db lakóingatlanhoz való beálláshoz jelenleg csak 663 db komfortos lakás tartozik a tervezési területen. 

A megvalósíthatóság, gazdaságos üzemeltetés szempontjából azonban vannak olyan paraméterek, melyeket a pályázónak meg kell valósítani, valamint a projekt fenntarthatósága végéig teljesíteni kell. 

· Az egyik ilyen követelmény, hogy adott vízgyűjtő területen 1 km hosszon 45 db ingatlanbekötést kell produkálni,

· a kivitelezést követő 1 éven belül a vállalt bekötés számhoz 75 % - os rákötést kell teljesíteni,

· a fenntarthatóság végére, 2018-ra pedig 92 %-os rákötést kell teljesíteni. 

Az eredetileg tervezett 906 db lakóingatlanból 92-os % rákötéssel számolva 2018-ra a fejlesztési területen 834 db ingatlannak kell rákötnie a szennyvízcsatorna-hálózatra. Ezzel szemben az adott területen van 663 db komfortos lakás, melyek a kivitelezést követő évben rátudnak kötni a csatornára. Van azonban 171 db komfort nélküli lakás, melyeknek 2018 végére komfortosnak kellene lennie ahhoz, hogy rátudjanak kötni a szennyvízcsatornára. Egy feltételezett célzott önkormányzati támogatás esetében - 500.000,-Ft / fürdőszoba - a 171 db fürdőszoba kialakítása 85.500.000,-Ft-ba kerülne, ami a 8 év alatt évente 10.687.500,- Ft-tal terhelné meg az önkormányzat költségvetését. 

Amennyiben a követelményeket nem teljesíti a pályázó úgy a támogatás egy részét vissza kell fizetni, ami adott esetben több száz millió forint is lehet.

Alapos vizsgálatot követően kiderült, hogy a pályázattal szembeni igen komoly követelmények csak abban az esetben teljesíthetők, ha az amúgy is a gazdaságos üzemeltetést nem produkáló utcákat kivesszük a fejlesztési területből. Ezek az utcák a következők: Kurázsi I-II., a Kurázsi Egyenes, Homokszállás, Óvirághegy II., Újvirághegy, Vasút út, Aranyhegy és a Beniczky Géza út egy része. 

Ebben az esetben 699 db lakóingatlanhoz való beállást kell az Önkormányzatnak vállalni, a 699 db beállásnak a 92 %-a 644. Tehát a fenntarthatóság végére, 2018-ra 644 db ingatlant kell rácsatlakoztatni a szennyvízcsatorna-hálózatra és ehhez a fejlesztési területen tartozik 549 db komfortos lakás. A kettő közötti különbség 95 db lakás. A fent említett utcák elhagyásával már csak 95 db lakásnak kell komfortossá válnia a 171 darabbal szemben. A 95 db lakóház fürdőszobával való ellátásának költsége 47.500.000,-Ft. Feltételezett önkormányzati céltámogatás mellett is ez a költség jobban kezelhető, mint az eredetileg tervezett nyomvonalhoz kacsolódó 171 db fürdőszoba kiépítésének tervezett támogatása.

Az eredetileg tervezett közel 20 km hosszú gravitációs csatorna így 6 km-rel, a beruházás összköltsége kb.: 150.000.000,-forinttal lecsökken, viszont mindazon követelmény, melyet a pályázati útmutató követel teljesíthetők. A beruházás összköltségének csökkentése mellett a vállalt önerő mértéke is kb.: 22.000.000,-forinttal csökken abban az esetben, ha a fent említett utcákban jelen pályázat keretében nem valósul meg a szennyvízcsatorna hálózat építése. 

A Közreműködő Szervezet valamint a tervezők előzetes véleményét is kikértük a nyomvonal módosítással kapcsolatban. Mind a két fél hozzájárult a nyomvonal módosításához, a csökkentésnek nincs akadálya.

Összefoglalva a fent leírtakat: amennyiben nem módosul a nyomvonal abban az esetben a 20 km hosszú gravitációs csatornához 906 db lakóingatlanhoz történő beállás társul. A kivitelezést követő évben 680 db rákötést, a fenntarthatóság végére, 2018-ra pedig 834 db rákötést kell az Önkormányzatnak teljesítenie. Ezzel szemben a fejlesztési területen jelenleg 663 db komfortos lakás van, amelyek a kivitelezést követő évben rátudnak csatlakozni a szennyvízcsatorna-hálózatra. Ebből jól látszódik, hogy a kivitelezést követő évben, 2014-re már 17 db lakást kell komfortosítani, hiszen a 75 %-os rákötést a kivitelezést követő évben máskülönben nem tudja az Önkormányzat teljesíteni. Ebben az esetben vállalni kell tehát a kb.: 150.000.000,- Ft önerőt valamint 171 db lakás fürdőszobával való kialakítását, melynek előzetesen kalkulált összege 85.500.000,- Ft.

Amennyiben módosul a nyomvonal akkor 16 km gravitációs csatorna épül meg jelen projekt keretében és melyhez 699 db lakóingatlanhoz történő beállás társul. A kivitelezést követő évben 524 db rákötést, a fenntarthatóság végére, 2018-ra pedig 644 db rákötést kell az Önkormányzatnak teljesítenie. A fejlesztési területen jelenleg 549 db komfortos lakás van, amelyek a kivitelezést követő évben rátudnak csatlakozni a szennyvízcsatorna-hálózatra.. Ebben az esetben vállalni kell tehát a kb.: 128.000.000,- Ft önerőt valamint 95 db lakás fürdőszobával való kialakítását, melynek előzetesen kalkulált összege 47.500.000,- Ft.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a fent említett utcákkal csökkentse a nyomvonal hosszát, dolgozzon ki a komfort nélküli lakások fürdőszobával való ellátásához egy támogatási programot, hisz ezek nélkül az Önkormányzat a projektet fenntartható módon nem tudja megvalósítani. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a határozati javaslatot hagyja jóvá.

Tiszaföldvár, 2010. július 12.

Borza Attila

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

_______/2010.(______) határozat

„Szennyvízcsatorna-hálózat építése Tiszaföldvár-Homok városrészen” című projekt nyomvonalának módosítása

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tiszaföldvár – Homok Városrész szennyvízcsatorna hálózat építése vonatkozásában a Kurázsi I. úton a 2-4-1, a 2-4-2 és a 2-2-1 szakaszt, a Kurázsi II. úton a 2-2-2 szakaszt, a Kurázsi Egyenes úton a 2-2-0 szakaszt, a Homokszállás úton a 2-1-0 szakaszt, az Óvirághegy II. úton a 2-1-2 , 4-15-2 szakaszt, az Újvirághegy úton az 1-4-1-1 szakaszt, a Vasút úton az 1-4-0 szakaszt, az Aranyhegy úton az 1-4-1-2- szakaszt valamint a Beniczky Géza úton az 1-4-1-2-1 szakaszt nem építi meg.
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