
Előterjesztés 
a 

2008. szeptember 11-én tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésre 
 

A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács LEKI pályázat keretében 80 %-os támogatásban 
részesítette az Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény intézményegység tetőszerkezetének felújítását. 
A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 24-i ülésén a 273/2008. 
(VII.24.) Kt. határozatában döntött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
alapján arról, hogy a Vektor Kft-vel köt szerződést a kivitelezési munkák elvégzésére. 

A kivitelezési szerződés megkötése 2008. július 25-én került aláírásra, míg a munkaterület 
augusztus 4-én került átadásra.  

A bontási munkák elvégzését követően nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy számos 
pótmunka elvégzésére lesz szükség ahhoz, hogy a tervezett tetőfelújítás műszaki 
szempontból megfelelően készüljön el. Ezen pótmunkák többnyire abból adódnak, hogy a 
mozi épület alacsonyhajlású karcolt lemezfedéssel készített tetőszerkezete mögé nem volt 
módunk betekinteni. A tetőszerkezet állapota akkor vált nyilvánvalóvá számunka, amikor a 
héjalás és tömör deszkaborítás elbontásra került. A pótmunkák elvégzésére a kivitelezőtől 
tételes árajánlatot kértünk, melynek költsége 994.004,- Ft bruttó összeg.  

A támogatási szerződés megkötéséhez megküldtük a bruttó 14.994.143,- Ft-os szerződést, 
valamint ezen szerződés módosítását, amely tartalmazza a fenti pótmunkákat, bízva abban, 
hogy ezen összegre is igénybe vehetjük a 80 %-os támogatást.  
 
Dévaványa Város Önkormányzat ez évi költségvetésében a Művelődési Ház ingatlanának 
felújítására 17.242.000,- Ft + Áfa összeg került elfogadásra. A pályázat sikeres elnyerésével 
ezen összegből az 5 %-os önerő biztosításán kívül rendelkezésünkre áll még 14.593.809,- Ft 
+ Áfa összeg. Az intézményegység vezetője a korábbi években képviselő-testületi 
beszámolójában jelezte, hogy az épület villamoshálózat, berendezései és szerelvényei 
elavultak, életveszélyesek, ezt alátámasztotta a Sebők & Sebők  Kft. érintésvédelmi minősítő 
iratával is. A rendelkezésünkre álló pénzügyi keret figyelembevételével három cégtől kértünk 
ajánlatot a villamoshálózat teljes rekonstrukciójára.  
Két ajánlat érkezett be a megadott határidőig az alábbiak szerint: 

1. „MŰKER” Kft. Békéscsaba, Liszt u. l7. 

Ajánlati ár:  9.368.089,- Ft + áfa 

Kivitelezés időtartama: 33-35 munkanap. 

Garancia: érvényben lévő jogszabály szerint (1 év). 

 

2. Sebők & Sebők  Zrt. Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. u. 82.  

Ajánlati ár:  8.921.443,- Ft + áfa 

Kivitelezés időtartama: 30 munkanap. 

Garancia: 2 év. 

 

A harmadik ajánlattevő nem nyújtott be ajánlatot.  



Mindkét ajánlatból hiányzott horonyvésések utáni helyreállítások költsége, így telefonon 
felkértük a két céget, hogy faxon, vagy e-mailben egészítsék ki benyújtott ajánlatukat. A 
megérkezett e-mailek alapján elmondható, hogy a „MŰKER” Kft. kinyilatkozta, hogy az 
eredeti ajánlati ára tartalmazza a helyreállítási költségeket, míg a Sebők & Sebők  Zrt. e-
mailben 300.000,- Ft + áfában jelölte meg a helyreállítás költségeit. A fentiek alapján a 
kialakult végleges ajánlati árak az alábbiak: 

1. „MŰKER” Kft. Békéscsaba, Liszt u. l7. 

Ajánlati ár:  9.368.089,- Ft + 1.873.618,- Ft áfa = 11.241.707,- Ft 

 

2. Sebők & Sebők  Zrt. Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. u. 82.  

Ajánlati ár:  9.221.443,- Ft + 1.844.289,- Ft = 11.065.732,- Ft 

 

Az ajánlatok értékelése alapján a Sebők & Sebők Zrt. ajánlatát javasoljuk elfogadásra a 
Képviselő-testület felé. 

A villanyszerelési munkák végösszege lehetővé teszi még számunkra azt, hogy 
6.446.839,- bruttó összegben egyéb felújítási munkálatokat is elvégezzünk az épületen. 
Erre árajánlatot kértünk a Vektor Kft-től, amely az intézményegység vezetőjének kérése 
alapján tartalmazza a mozi belső és színházterem felújítását, az emeleti rész javítását, az 
irodák javítását, beázás miatt a teljes homlokzat felújítást, valamint a nyílászárók 
mázolását.  

Kérem a Tisztel Képviselő-testületet az előterjesztésem megvitatására. 

 

 

Határozati javaslat 
 
A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Általános 
Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény intézményegység tetőszerkezetének felújítási munkáinak pótmunkáját 
994.004,- Ft összegben, míg a mozi belső felújítás, színházterem felújítás, emeleti rész 
javítás, irodák javítása beázás miatt, homlokzat felújítás, nyílászárók mázolása munkáit 
a benyújtott tételes árajánlat szerint 6.446.839,- Ft bruttó összegben megrendeli a 
VEKTOR Építőipari Vállalkozási Kft-től (5630 Békés, Hunyadi u. 11).  
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

Feke László műszaki irodavezető 
 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 
 
A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Általános 
Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény intézményegység teljes villamos rekonstrukciós munkáira bekért 
árajánlatokból a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Sebők & 
Sebők Zrt. (Gyomaenrőd, Bajcsy-Zs. u. 82. sz.) 11.065.732,- Ft bruttó áras ajánlatát, 
mint legalacsonyabb összegű ajánlatot hirdeti ki nyertesnek.  

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával.  

 

Felelős: Pap Tibor polgármester 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 

Feke László műszaki irodavezető 

Határidő: folyamatos 
 

 

Dévaványa, 2008. szeptember 9. 

 

 

 

 

 

 Feke László 

 műszaki irodavezető 


