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Vállalkozási Szerződés

Amely létrejött egyrészről: 

a TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (képviseli: Varga László 

polgármester és Dr. Gadnai Mária jegyző) Cím:  3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4. sz. 

adószáma: 15349899 – 2 05, /  továbbiakban, mint MEGRENDELŐ 

Másrészről:  Rózsaép Kft  ( 4400 Nyíregyháza, Tünde u.12. képviseli:  Darida Olivér ügyvezető) 
cégjegyzékszám:15-09-064767,  adószám:  11498874-2-15,  mint  vállalkozó,  továbbiakban 
VÁLLALKOZÓ között az alulírott napon és helyen az alábbi feltétekkel:

1.  A  felek  megállapítják,  hogy  közbeszerzési  eljárás  lefolytatása  alapján  Taktaharkány 
Művelődési Ház felújítása tárgyában az alábbi vállalkozási szerződést kötik.

2. A fentiek alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja Taktaharkány Nagyközség 
Önkormányzata Művelődési Ház tetőzete és parkettája cseréje tárgyú munka jelen szerződésben 
rögzített  feltételekkel  –  I.  osztályú  minőségben  –  történő  kivitelezését  az  ajánlati 
dokumentációban,  illetve  a  vállalkozó  ajánlatában  meghatározott  műszaki  tartalom  szerint, 
szerződéses előírásoknak megfelelően.
2.1 Finanszírozás: A pénzügyi fedezetet az Ajánlatkérő részére az Észak - Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanács  31/3/2009 (VII.31.) ÉMRFT  LEKI c/ÉM/2009/579 azonosító 
számú döntése alapján elnyert hazai forrásból származó pályázati támogatás és az ajánlatkérő saját 
forrása biztosítja.

3. Vállalási összeg:
A  felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  Vállalkozó  a  szerződés  alapján  az  alábbiakban 

meghatározott vállalkozói díjra jogosult:

                        Vállalkozói díj nettó összege: 16.328.029,-Ft
           ÁFA 25%:                                       4.082.007,-Ft  
Mindösszesen:                       20.410.036,-Ft     azaz

         Húszmillió-négyszáztízezer-harminchat 00/100 Ft

A  felek  a  vállalkozói  díjat  a  befejezési  határidőre  prognosztizálva  rögzített  átalányárként 
határozták meg.

   3.1 Az ajánlati ár tartalmazza a beruházás időtartama alatti árváltozásokból eredő vállalkozói 
kockázatot,  vállalkozói  hasznot,  valamint  a  dokumentációban,  az  átadott  engedélyekben, 
szakhatósági állásfoglalásokban és a műszaki leírás egyeztetési jegyzőkönyveiben előírt feltételek 
teljesítéséhez  szükséges  költségeket,  illetve  a  beruházás  megvalósításához  szükséges 
mindennemű feladat elvégzéséhez szükséges valamennyi költséget.

   Az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban szereplő valamely munkarész elmaradása esetén a 
vállalkozó nem tarthat igényt az adott munkarészre eső vállalkozói díjra.
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   3.2  A Vállalkozó fenti  áron felül  többletköltséget  semmilyen  címen nem érvényesíthet.  A 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlatához csatolt költségvetési főösszesítőben 
szereplő  valamennyi  tételesen  megadott  árhoz  2010.05.10-ig  köti  magát  bármilyen,  a  jelen 
szerződéssel összefüggő egymás közötti elszámolás alapján. 

3.3 Vállalkozó abban az esetben jogosult pótmunkát elszámolni, amennyiben azt a Megrendelő 
írásos  formában  képviselője  útján  az  Építési  Naplóban  megrendeli.  A  pótmunka 
elszámolásának  alapja  az  ajánlatban  szereplő  tételek  egységáraival  a  pótmunkára  készített 
elfogadott árajánlat. A pótmunka pénzügyi elszámolása külön megállapodás tárgyát képezi.

   3.4  Minden,  a  Megrendelő  jóváhagyásával  elhagyott  munkát  a  szerződésben  megállapított 
díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerződés nem tartalmaz 
alkalmazható díjat vagy árat, akkor a szerződő felek megegyezése szükséges részletes, tételes ár- 
és értékelemzés alapján. 

4. A Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott tartalommal, I. osztályú igazolt minőségben, az 
érvében lévő szabványoknak és műszaki előírásoknak megfelelően, hiba- és hiánymentesen, 
határidőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei.

4.1.  Vállalkozó  jogosult  a  szerződésben  kikötött  határidők  (részhatáridők)  előtt  is  teljesíteni. 
Megrendelő a teljesítési határidő (részhatáridő) előtt befejezett munkákat a Vállalkozó készre 
jelentése  alapján  -  a  "Átadás-átvétel"  c.  fejezetben  meghatározott  módon  átveszi  és  a 
Vállalkozónak a díjat kifizeti.

4.2. Vállalkozó a kivitelezési munkákat a Megrendelővel egyeztetett ütemterv alapján végzi.

4.3.  A  kivitelezési  határidőt  (részhatáridőt)  a  felek  méltányosan  meghosszabbítják,  ha  az 
akadályoztatásért.

4.3.1. A Megrendelő felelős.
4.3.2. Vis major természeti katasztrófa esetén.

4.4 A Megrendelő feladata a Ptk. 393. § (1) bekezdése alapján a munkaterület átadása a vállalkozó 
részére, a szerződéskötést követő napon.

   5. Jelen Vállalkozási Szerződést a felek csak az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglalt 
feltételek, illetve a vállalkozói ajánlat alapján és kizárólag abban az esetben módosíthatják, ha 
a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés teljesítése valamelyik fél 
lényeges és jogos érdekeit sérti.

5.1 Megrendelő és a Vállalkozó kölcsönösen egyetértenek abban, hogy a kivitelezés folyamán a 
tárgyi Beruházást érintő Támogatási Szerződést figyelembe veszik, annak hivatkozási számát a 
bizonylatokon szerepeltetik az abban rögzített megkötések szellemében járnak el

6. Megrendelő feladatai:
a.) a munkaterületet a munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni,
b.) a  megbízottján  keresztül  folyamatosan  ellenőrizni  a  kivitelezési  munkákat, 

észrevételeit az építési naplóban rögzíteni.
c.) Megrendelő  megbízottja  köteles  a  munkák  ellenőrzése  során  észlelt  eltéréseket, 

hibákat,  hiányosságokat  szóban  és  írásban  is  azonnal  közölni  a  Vállalkozóval.  Az 
előbbieket  a  Vállalkozónak  soron  kívül,  azonnal  ki  kell  javítania  az  előírásoknak 
megfelelő  minőségben.  A  műszaki  ellenőr  írásbeli  vagy  szóbeli  engedélye  után 
folytatható a kivitelezés. A vállalkozó hibás teljesítésének javításából adódó többletidő 
nem lehet határidő módosítás alapja.
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d.) Megrendelő  térítés  ellenében  biztosítja  az  építés  kivitelezéséhez  szükséges  vizet, 
elektromos  energiát.  A  szükséges  mérőórák  felszerelése  és  az  ezzel  kapcsolatos 
dokumentumok a kivitelező feladata és költsége.

e.) a szakfelügyeletekkel együttműködni,
f.) a  beépítésre  kerülő  anyagok  kiválasztásában  részt  venni,  szükség  esetén  (indokolt 

paraméterek között) mintát bekérni és dönteni,
g.) kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontját a készre jelentés alapján, a készre jelentés 

kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül,
h.) a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni,
i.) a teljesített munka ellenértékének szerződés szerinti kifizetését kezdeményezni,
j.) a Vállalkozóval mindenkor együttműködni.

7. A Vállalkozó feladatai:

a.) a  munkaterületet  átvenni,  az  átvételkor  annak  munkavégzésre  való  alkalmasságát 
megvizsgálni, az eseteleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben 
rögzíteni, és ebben a megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni, a 
munkaterület átvételét követően.

b.) Az ajánlati  dokumentációban rögzített  munkák elvégzése,  biztosítani  a  szerződéses 
munkák elvégzéséhez a munkaerőt, árut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen ideiglenes 
vagy állandó jellegű.

c.) A munkálatok megkezdését megelőzően munka- és balesetvédelmi oktatást tartani, és 
ennek tényét az építési naplóban rögzíteni.

d.) Egyéb ajánlati dokumentációban rögzített engedélyek megszerzése,
e.) Kivitelezési munka végzéséhez szükséges alappontok kitűzése
f.) Ideiglenes  felvonulási  létesítmények  építése,  amelyek  a  műszaki  átadás  időpontjára 

elbontásra kerülnek.
g.) Az építési engedélyben, szakhatósági állásfoglalásokban leírtak maradéktalan betartása 

és költségének viselése.
h.) A  kivitelezés  ideje  alatt  szükség  szerinti  szakfelügyeletek  megrendelése  és  ennek 

költségei, az egyeztetési jegyzőkönyvben foglaltak szerint. Vállalkozó köteles állandó 
helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés 
folyamán. 

i.) A szükséges energia (víz, elektromos energia, stb.)vételezési lehetőségének biztosítása 
és ezen szolgáltatások igénybevételének költségei. 

j.) Egyéb hatósági, üzemeltetési előírások betartása, bizonylatolása és annak költségei.
k.) A szerződésben meghatározott tartalommal és MSZ (ennek hiányában DIN) szerinti 

I. osztályú minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó 
előírásoknak,  továbbá  az  építési-  és  szakhatósági  engedélyekben  foglaltaknak 
megfelelően a rendeltetésszerű használatot,  üzembe helyezést biztosító minőségben 
hiba- és hiánymentesen a szerződött munkát elvégezni. 

l.) A munka és környezetvédelmi előírásokat betartani, az építés helyszínén folyamatos 
rendet tartani. 

m.) Műszaki átadás-átvételi dokumentáció készítése,  a felhasznált anyagok engedélyeinek, 
minőségi bizonylatainak átadása az esetleges  vizsgálati jegyzőkönyvekkel együtt

n.) A  műszaki  átadás-átvételi  eljáráson  feltárt  hiányosságokat  megszüntetni,  esetleges 
garanciális javításokat elvégezni.

o.) Üzemeltetéshez  és  hiánypótlás  mentes  műszaki  átadáshoz  szükséges  valamennyi 
dokumentáció, műbizonylat és hatósági bizonylat beszerzése.
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p.) A  Vállalkozó  köteles  biztosítani  a  munkavédelmi,  balesetvédelmi,  vagyonvédelmi, 
környezetvédelmi,  tűzvédelmi  rendszabályok  betartását,  illetve  az  ehhez  szükséges 
feltételeket megteremteni. 

q.) A Vállalkozó köteles biztosítani  (költségtérítés nélkül)  a megrendelő és megbízottja 
számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a megrendelő 
megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés folyamatát, helyszínét, az anyagok 
minőségét,  a  technológiai,  minőségbiztosítási,  biztonsági  előírások  betartását, 
alvállalkozó tényleges részvételét. 

r.) A Vállalkozó ideiglenes építéshelyi berendezéseket saját költségére építi fel, és bontja 
le, és köteles elszállítani legkésőbb a műszaki átadás-átvétel lezárásáig.

s.) A befedésre vagy  eltakarásra  kerülő munkarészek esetében a vállalkozó köteles  az 
eltakarási  munkálatok  megkezdését  legalább  3  munkanappal  megelőzően  a 
Megrendelőt  írásban  értesíteni,  és  köteles  lehetővé  tenni  a  számára,  hogy  azokat 
megvizsgálja, megmérje és észrevételeit  építési naplóban rögzítse. Ha a Megrendelő 
ezen  kötelezettségének  nem  tesz  eleget,  úgy  a  Vállalkozó  jogosult  a  munkarész 
befedésére  vagy  eltakarására,  de  az  eltakart  munkarészekért  is  teljes  felelőséggel 
tartozik. 

8. Kivitelezési határidők: 

8.1 A munkaterület átadása: 2010. január 08.
8.2 A kivitelezési határidő:  2010. május. 10.

   A Vállalkozó köteles valamennyi létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárását a fenti időpontig 
teljesíteni.

9.  A  Megrendelő  a  kivitelezéshez  szükséges  munkaterületet  szerződéskötést  követő  napon  a 
Vállalkozónak átadja, melyet a szerződő felek az építési naplóban rögzítenek.

10. A Vállalkozó köteles lehetővé tenni a Megrendelő, vagy egy általa meghatározott személy vagy 
intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban megtekinthesse az építés 
helyszínét,  vagy  ahol  a  felhasználásra  kerülő  anyagok  megtekinthetők,  és  ott,  ha  azt  a 
Megrendelő  szükségesnek  látja,  a  megfelelősségre  vonatkozó  vizsgálatokat  végezzen,  vagy 
végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű segítséget és eszközt megadni.

11.  A  Vállalkozó  köteles  a  jogszabályi  előírásoknak  megfelelően  építési  naplót  folyamatosan 
vezetni,  és  az  építkezés  területén  tárolni  úgy,  hogy  a  Megrendelő  képviselője  számára 
hozzáférhető helyen legyen. 

      A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket a naplóban a munkaterület 
átadásakor  kötelesek  feltüntetni.  Az  építési  naplóban  megállapítások,  megjegyzések, 
kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. 

11.1 A felek részéről nyilatkozattételre jogosultak:

11. 1.1 A MEGRENDELŐ nevében: Varga László polgármester
Dr. Gadnai Mária jegyző
Lónárt László műszaki ellenőr 
20/260-6274

11.1.2. A VÁLLALKOZÓ nevében:    Darida Olivér        ügyvezető
Pék Tibor            építésvezető
(Cím: 4400 Nyíregyháza, Tünde u.12.
Tel: 42/451-080)

   jogosult  intézkedni.
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     12. A Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóban történő bejegyzéssel közli a 
Vállalkozóval. A Vállalkozó a bejegyzésekre három napon belül a naplóban köteles válaszolni.

     12.1 A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy az alvállalkozó (k) építési naplójába 
betekinthessen.

     12.2 Az építési naplót a Megrendelő hetente legalább 1 alkalommal ellenőrizni köteles. 
     Az építési naplót a munka befejezését követően le kell zárni, és a záró bejegyzést a feleknek alá 

kell írniuk.

13.  A  Vállalkozó  az  építés  során  köteles  betartani  a  191/2009  (IX.15.)  Korm.  Rendeletben 
(építési törvény) foglalt előírásokat és szabályokat. 

14. A jótállási szavatossági idő:

14.1  Vállalkozó  az  általa  teljesített  építési  és  szerelési  munkára  teljes  körű  átadás-átvétel 
befejezésének napjától számított ajánlatában megajánlott 5 év (60  hónap) időtartamra 
teljes körű jótállást vállal.

14.2  Vállalkozót  a  műszaki  átadás-átvétel  napjától  számított  legalább a Ptk.  308.  §-ában és  a 
11/1985  ÉVM  –  IPM  –KM  –MÉM  -  BkM  együttes  rendeletben  előírt  szavatossági 
kötelezettség terheli, amely valamennyi elkészült építményre vonatkozik.

14.3  A  garanciális  idő  alatt  a  Megrendelő  utasítására  a  Vállalkozó  maradéktalanul  köteles  a 
garanciális javítást elvégezni. Amennyiben a Vállalkozó ennek megfelelően a felszólítást követő 
3 munkanapon belül nem kezdi meg és a Megrendelő által előírt határidőn belül nem végzi el, 
úgy  a  Megrendelő  a  munkát  más  vállalkozóval  elvégeztetheti.  Ezen  költség  a  jóteljesítési 
biztosíték terhére kerül elszámolásra amennyiben az fedezetet nyújt rá. Amennyiben nem, úgy a 
Vállalkozó köteles a hiányzó összeget megtéríteni a Megrendelő részére.

14.4 A Vállalkozó garanciális és szavatossági kötelezettsége csak az általa beszerzett anyagokra, 
illetve az elvégzett munka minőségére terjed ki. 

15. Jóteljesítési garancia 

15.1 A Vállalkozó annak biztosítására, hogy az ajánlati dokumentációban, ajánlatában, valamint a 
jelen szerződésben vállalt minőségben, hibátlanul teljesítse a szerződésben meghatározott építési 
munkát, 612.302,-Ft,-Ft összegű, jóteljesítési garanciát nyújt .
15.2  Amennyiben  a  jóteljesítési  garancia  ideje  alatt  a  Vállalkozó  az  őt  terhelő  garanciális 
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult a jóteljesítési biztosíték összegéből 
a munkálatokat elvégeztetni.

16. Késedelmes vagy hibás teljesítés

16.1  A  teljesítés  napjának  a  sikeres  hiánypótlás-mentesen  lezárt  műszaki  átadás-átvétel  napja 
számít.  Szerződő  felek  a  vállalkozó  szerződésszegő  késedelme  esetére  a  késedelem  harminc 
napjáig  a  késedelmi  kötbér  mértékét  30.000,-Ft/nap-ban  határozzák  meg.  30  napon  túli 
késedelem esetén a vállalkozót további kötbérfizetési kötelezettség nem terheli, viszont az általa 
biztosított teljesítési garancia teljes összege a Megrendelőt illeti meg.

16.2 Késedelmes teljesítés  esetén a Vállalkozó késedelmi kötbér összegét köteles  megfizetni  a 
Megrendelő részére, és csak ezt követően nyújthatja be végszámláját. Amennyiben Vállalkozó a 
kötbérfizetési  kötelezettségének 8 napon belül  nem tesz eleget,  Megrendelő jogosult  a  kötbér 
összegét a vállalkozói díjból levonni. 
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16.3 Amennyiben a Megrendelő a Ptk. 393. § (1) bekezdésében írt kötelezettségének nem tesz 
eleget,  és  a  munkaterületet  nem  adja  át  munkavégzésre  alkalmas  állapotban,  vagy  a  munka 
folyamatos végzésében a Vállalkozó a Megrendelő hibájából akadályoztatva, vagy késleltetve van, 
úgy az akadály, illetve késedelem idejére a Megrendelő a Vállalkozóval szemben kötbér igényét 
nem  érvényesítheti,  a  Megrendelő  késedelme  a  vállalkozó  egyidejű  késedelmét  kizárja.  Az 
akadályoztatás tényét írásban köteles a Vállalkozó közölni.

17. A Vállalkozó köteles a kivitelezés megvalósítását megelőzően a tervezett befejezési határidő 
előtt  legalább  15  nappal  a  Megrendelőt  írásban  tájékoztatni  az  átadás-átvételi  eljárás 
megkezdhetőségének időpontjáról.  A jelentés alapján a Megrendelő ezen időpontra biztosítja a 
hatóságok,  szakhatóságok,  egyéb  közreműködő  szervezetek  részvételét  az  átadás-átvételi 
eljáráson.

18. Vállalkozási szerződés teljesítésének tekinthető, ha
- szerződő felek között műszaki átadás-átvételi eljárás hiánypótlás-mentesen lezárult
- a  Vállalkozó  ugyan  késedelmesen  teljesít,  de  a  késedelmi  kötbér  összegét  a 

vállalkozó megfizette

19. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződés aláírásáig az építkezésre vonatkozóan az 
ajánlati dokumentáció szerinti teljes körű felelősség és vagyonbiztosítást köt, illetve meglévő 
biztosítását az építkezésre kiterjeszti. A Biztosítási Kötvény másolata a szerződés mellékletét 
képezi.

20. Pénzügyi feltételek:

20.1   Megrendelő a szerződés szerint teljesítendő munkákért a Vállalkozó részére a támogatási 
szerződés finanszírozási ütemterve és az  1. számú  mellékletben foglalt  műszaki – pénzügyi 
ütemterv alapján fizeti meg a vállalási összeget.
Ennek megfelelően 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség a ténylegesen 
elvégzett, és a műszaki ellenőr által jóváhagyott műszaki tartalomnak megfelelően. A számla a 
műszaki ellenőr által leigazolt formában, teljesítés igazolás csatolásával nyújtható be.  A végszámla 
összege nem lehet kevesebb az ellenszolgáltatás összegének 30 %-ánál.

20.2  Végszámla  benyújtása  csak  a  szerződésben  foglalt  műszaki  tartalom  teljesítése  után 
lehetséges a hiánypótlás mentesen lezárt műszaki átadás-átvételt követően.  

20.3 A Megrendelő a Vállalkozó által 2 példányban megküldött, és a műszaki ellenőr által leigazolt 
számlában foglalt és elfogadott ellenértékét a Vállalkozó MKB 
banknál vezetett 10300002-27008252-00003285 sz. számlájára 30 napon belül átutalja. 
A  Vállalkozó  jogosult  a  Ptk.  301.  §-a  szerinti  jegybanki  alapkamat  egyszeresének  megfelelő 
késedelmi kamatra, amennyiben a szabályszerűen benyújtott számláját a Megrendelő határidőben 
nem egyenlíti ki.

20.4  Amennyiben  a  Megrendelő  az  elvégzett  munka  ellenértékét  a  benyújtott  és  jóváhagyott 
számla alapján határidőn belül nem egyenlíti  ki,  a Vállalkozó jogosult a további munkavégzést 
leállítani.  A  elállásból  származó  mindennemű kár  és  többletköltség  a  Megrendelőt  terheli.  A 
számla  kifizetéséig  a  szerződés  teljesítése  érdekében  felhasznált  és  ki  nem  fizetett  beépített 
anyagok a Vállalkozó tulajdonát képezik.
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21. Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles a Vállalkozó teljesítését megvizsgálni, és a 
felfedezett  hibákat,  hiányokat,  azok  kijavításának,  pótlásának  határidejét  megadni.  Az  átadás-
átvételi eljárásról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 

 21.1 Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai 
miatt,  melyek  más  hibákkal,  hiányokkal  összefüggésben,  illetve  kijavításukkal,  pótlásukkal  járó 
munkák folytán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot (Ptk. 405. § (4) bekezdése). Az 
átadás-átvétel  idején fennálló  hibák,  hiányok kijavításának határideje 30 napnál  hosszabb nem 
lehet.

 22.  A  vállalkozó  személyzetének  az  építkezés  területén  tartania  kell  magát  az  érvényes 
szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesíteni kell a Megrendelő helyszíni vezetőjének utasításait.

 23.  A  vállalkozónak  átadott  összes  tervek,  dokumentációk  stb.  a  Megrendelő  kifejezett 
hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem használhatóak.

 24. Jótállási időn belüli meghibásodás:

24.1 Amennyiben a jótállási időn belül a Megrendelő meghibásodást észlel, haladéktalanul köteles 
értesíteni a Vállalkozót, és a felek 72 órán belül egyeztetést tartanak. A hiba jellegétől függően a 
Vállalkozó haladéktalanul vagy legkésőbb 30 napon belül köteles a hibát kijavítani. Amennyiben a 
Vállalkozó e kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a 
jóteljesítési biztosíték terhére kijavíttatni, a szerződés 15-16. pontjának figyelembe vételével. 
   
24.2 A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó 
bebizonyítja,  hogy  a  hiba  oka  a  teljesítés  után  keletkezett,  rendeltetésellenes  használat 
következményeként.

25. Utó felülvizsgálat:

 Ptk.  405.  §  (5)  bekezdésének  megfelelően  a  szerződő felek  a  műszaki  átadás-átvételi  eljárás 
sikeres  befejezésétől  számított  1-5  éven  belül  utó-felülvizsgálati  eljárást  tarthatnak.  Az  utó-
felülvizsgálati  eljárást  Megrendelő  képviselője  készíti  elő,  és  meghívja  arra  a  Vállalkozót.  A 
meghívót  az  eljárás  megkezdésének  napját  megelőző  8  nappal  kell  megküldeni  a  Vállalkozó 
részére, az időközben feltárt hibák jegyzékével együtt.

26. Egyéb feltételek:

26.1 A Vállalkozó garantálja, hogy az általa létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált 
anyagok,  mind  a  létesítmény  szerkezete  és  kivitel  szempontjából  az  érvényes  magyar 
szabványoknak  és  előírásoknak,  valamint  a  szerződésben  rögzített  igényeknek  megfelel,  és  a 
szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja. A Vállalkozó csak I. osztályú anyagot épít be.

26.2  A  dokumentációtól  eltérő  anyagot  vállalkozó  csak  a  Megrendelő  előzetes  írásbeli 
hozzájárulása – a közösen elfogadott árkülönbözet – alapján építheti be. Egyebekben bármely, a 
tervtől eltérő kivitelezés csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával valósítható meg.

26.3. Vállalkozó köteles az építkezés időtartama alatt - közösen a Megrendelővel kijelölt helyen - 
nevének  és  emblémájának  feltüntetésével,  a  Megrendelővel  egyeztetett  formában  építési 
tájékoztató táblát kihelyezni.
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26.4.  Vállalkozó a kivitelezés  időszakában a létesítményt referencia  célokra  felhasználhatja,  az 
átadás-átvételt követően pedig - Megrendelővel és üzemeltetővel egyeztetett időben és módon - 
referencialátogatást szervezhet. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező létesítménnyel kapcsolatos 
képeket és tényeket hirdetési célokra térítésmentesen felhasználhatja.

26.5.  Felek  megállapodnak,  hogy  a  szerződés  csak  a  Megrendelő  véleményeltérés  nélküli 
aláírásával  vagy esetleges véleményeltérés  egyeztetést  tartalmazó jegyzőkönyv  csatolásával  és  a 
Vállalkozó  aláírásával  válik  érvényessé.  A  szerződést  mindkét  cégnél  erre  meghatalmazott 
személyek írhatják alá.

27. Jogviták
27.1. A szerződésre a magyar jog az irányadó

27.2. A megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. Vonatkozó fejezetei, továbbá 
az egyéb idevágó jogszabályok előírásai az irányadók.

27.3. A szerződés kapcsán a Felek elsősorban közvetlen tárgyalások útján rendezik vitás ügyeiket. 
A  tárgyalások  rendszeres  sikertelensége  esetén  Felek  a  jogvitáikban  -  beleértve  az 
érvényességre,  értelmezése  vagy  megszüntetése  feletti  jogvitáikat  is  -  a  Szerencsi  Városi 
Bíróság illetékességét fogadják el.

28.  Szerződő felek a szerződést,  mint akaratukkal  és nyilatkozataikkal  mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag 8 eredeti példányban  aláírták.

29. A szerződés melléklete: 1 db műszaki –pénzügyi ütemterv

Taktaharkány, 2010.január 07.                            

Varga László Dr. Gadnai Mária Darida Olivér
……………………………………..                           ……………………………………..
               Megrendelő                                                                    Vállalkozó

………………………………
Lónárt László
műszaki ellenőr
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