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a tovadbbiakban egytittesen: ,,Felek™ kdzdtt az alabbi helyen, idében és feltételek mellett:

1./ A SZERZODES ELOZMENYE

1.1. A Megrendeld tulajdonat képezd Godollé, Munkacsy Mihaly Gt 1. szam alatti fekvo
ingatlan vonatkozasiban a Godolléi Bocskai Egyesiilet az 1996. évi LXXXI. tv. 22/C § (1)
bekezdésének b) pontja bd) alpontja szerinti palydzati tdmogatdst nyert - a Magyar
Kosarlabdazdk Orszagos Szovetségénél utdfinanszirozdassal megvalésuld targyi eszkoz
beruhazas, feldjitds jogeimen (T-2011/250/K003/TI. szamu tamogatasi igazolas, be/SFFP-
1099/2012. szamu hatarozat). A kozvetlen tdmogatds Osszegén feliili 6nrész biztositasdra a
Megrendel6é vallalt kotelezettséget. Az Egyesiilet egyiittmlkédési megallapodas keretében
megbizast adott a Megrendeld részére az épitési beruhdzas teljes korit megvaldsitisara, igy a
kozbeszerzési eljaras lebonyolitasara, a szerz6dés alairasara.

Godslls Varos Onkormanyzata, mint Ajanlatkérd a 188/2012. (IX. 20.) sz. dnkormanyzati
hatarozat alapjan 2012. szeplember 20. napjin kdzbeszerzési eljarast inditott a Godollo, Petofi
Sandor Altalanos Iskola tornatermének bévitése kdrébe tartozo kivitelezési munkdk elvégzeése
targyaban trténd épitési beruhdzas megvaldsitasara, az eljaras eredményeképpen 2012, 10.
31. napjan alairasra keriilt a vallalkoz4si szerz6dés.
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1.2. Annak érdekében, hogy a tornaterem komplett befejezéséhez sziikséges, az eredeti palyazati
szandéknak és a terveknek is megfeleld, az 1.1. pontban emlitett vallalkozési szerz§désben
azonban nem szereplo épitési munkak megvalosuljanak, @), a tornaterem fel(jitasa érdekében
korabban lefolytatott eljarastdl fiiggetlen hirdetmény nélkili targyaldsos kdzbeszerzési
eljarast folytatott le a Megrendeld, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapjan. Az
ajanlattételi felhivas gazdasdgi szereplok részére torténd kozvetlen megkiildése 2013. éprilis
24-¢én tortént, az eljardas eredményeképpen Megrendeld a Villalkozdt hirdette ki az eljaras
nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a szerz6dés megvalositasaval kapesolatos jogaik,
kotelezettségeik rogzitése céljabol - a jelen szerzédést kdtik meg.

Jelen Szerzddés a vonatkozé jogszabalyok figyelembe vétele mellett a kézbeszerzési eljaras
eredményhirdetését kéveté 11. napon jon l1étre azzal a feltétellel, hogy nyertes Ajanlattevo a
Szerzdés  tartalomjegyzékében  foglalt  mellékleteket  hianytalanul  benyuyjtotta
Megrendeldnek. E kotelezettségek nem teljesitése, a Szerzodéskotés meghitisulasat és annak
kovetkezményeit vonja maga utan.

A beruhazas részletes miiszaki tartalmat az ajdnlattételi felhivas illetve a kdzbeszerzési eljaras
soran rendelkezésre bocsatott ajanlattételi dokumentécio, a Megrendeld és a Villalkozoé altal a
kozbeszerzesi eljaras keretében, tovabba a szerzodéskotés iddszakaban egymasnak atadott
iratok, valamint az elfogadott Vallalkozoi ajanlat hatdrozza meg. A vallalkozasi szerzédés
targyat képezd épitési beruhazas épitési engedélyezés ala esik, a jogerds, Vac Varos Jegyzbje
altal kiadott épitési engedély szama: 7/525-21/2012.

2./ FELEK NYHLATKOZATAI:

1.1.  Megrendelé kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen
Szerzédés viszonylataban jogok és kitelezettségek vallaldsdhoz és teljesitéséhez
sziikségesek.

Kijelenti tovabba, hogy Képviseldje a jelen Szerzddés megkotéséhez sziikkséges minden
torvényes képviseleti jog és felhatalmazas, illetve Képviselo-testiileti jovahagyas
birtokaban van.

1.2. Vallalkozé Kijelenti, hogy olyan gazdalkodé szervezet, amely a gazdasagi
tarsasagokrol szolo 2006. évi TV, torvény rendelkezéseinek megfelelden bejegyzésre
keriilt és rendelkezik azokkal a feltételekkel, szakmai jogosultsigokkal, amelyek jelen
Szerzodés viszonylatdban jogok ¢és kotelezettségek vallalasdhoz és teljesitéséhez
sziikségesek.

Teljeskorll torvényes képviseleti joggal és felhatalmazassal rendelkezik, a megkﬁtﬁtt
Szerzodés a tarsasagot maradéktalanul jogositja és kotelezi.



3./ ASZERZODES TARGYA:

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a Godolld Varos Onkormanyzata
tulajdondban 1évé God6sll6, Munkdcsy Mihdly utca 1. szam alatti Pet6fi Sandor Altalanos
Iskola tornaterem feltjitdsanak kiegészitd épitési munkalatainak elvégzését, a 2012, augusztus
22. napjan jogerére emelkedett, Vac Varos Jegyzdje altal kiadott épitési engedély alapjan
késziilt - Megrendelé altal a kiozbeszerzési eljards soran biztositott - Kkivitelezési
tervdokumentacid, drazatlan kdltségvetés alapjan, az alabbi miiszaki tartalommali:

1. A meglévd (tornaterem €s 61tdzok kozotti) folyoso padldburkolat cseréje és a folyoson 1€vo
tantermek ajtocseréje

2. A meglévo 6ltozok és vizesblokk gépészeti feldjitasa, ujraburkolasa, festése, ajtocseréi

3. Az épiilet homlokzatéara tervezett egyedi acélszerkezetii kapuzat kivaltasa dryvit rendszerd
homlokzati hoszigetelés elhelyezésével

4. A tornacsarnok fiitési ¢és légtechnikai rendszerének kialakitdsa (az I. litemben tervezetthez
képest tortént koncepcidvaltas miatt)

5. Az iskola fiitési- és hasznélati melegviz (HMV) ellaté rendszerének atalakitasa,
korszeriisitése

6. A tornacsarnok légtechnikai rendszerének kialakitasa Hoval tipust thermoventillatorral,
illetve annak csévezése a terem mindharom harmadéba.

7. A 10 db homlokzati nyilaszarobol 4 db motoros mozgatastiva alakitasa

8. Elektromos mozgatasu térelvalasztd ¢s a végfalakra szerelt kézi mikodtetésii labdafogd
halok megvalositisa

9. A megrendelé altal biztositott sportszerek beépitése. Aljzatkiegyenlités az alapberuhazas
soran leteend sportpadlohoz.

4./ A SZERZODESES ATALANYAR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

4.1. Jelen szerzddésben foglalt munkak elvégzésének végleges, a kozbeszerzési eljarasban

elfogadott

egydsszegii dtalanydra netto: 36.942.581,- Ft + AFA
azaz nett6 harminchatmillié-kilencszaznegyvenkétezer-dtszaznyolcvanegy  formt +
AFA

Az AFA elszamoldsa a mindenkor hatalyos jogszabdly szerint torténik (forditott
ado6zas).



42 A7 ATALANYAR TARTALMAZZA A  SZERZODESSZERUEN ELVEGZETT MUNKA
ELLENERTEKEKENT:

e aVallalkoz6 altal igénybe vett alvallalkozok munkadijat és koltségeit,

e  a megvaldsitishoz szikséges valamennyi épitési-, segédszerkezeti-, és ideiglenes
kivitelezési munka, anyag, eszkoz stb. koltségét fliggetleniil attol, hogy az a
koltségvetési kiirasban szerepel-e.

. a general-fedezetet, ennek keretében a kozvetlen koltségek kozott nem szerepld
altalanos koltségeket, a tervezett nyereséget,

e a miszaki tartalom megval6sitasanak teljes koltségét, az anyagkoltséget, a
kozvetlen gépkoltséget a fuvarozasi és rakodasi koltséggel egyiitt, valamint a
munkadijat,

. a kivitelezési munkakat,

. a tevékenységgel kapcsolatban fizetend6 minden dijat, illetéket (vamot),

. az atadasi eljaras koltségeit,

s  barmiféle tovabbi dokumentacié készitésének koltségét

. barmiféle bérleti dijat (gépek, irodak, raktarak, stb.),

. a felvonuldsi-, munka-, vagyonvédelmi kéltségeket,

. az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kozmiiszolgéltatas

koltségeét,
e agarancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit,
e minden - a Szerz6dés targyanak rendeltetésszerli hasznalatat biztositd

megvaldsitasahoz sziikséges — munka ellenértékét,

. a biztositas és az esetlegesen felmeriild karok megtéritésének koltségeit, stb.,

. A megvalositas koltségét a tételes koltségvetési kifrdsban meghatarozott miiszaki
tartalomra, mennyiségi kimutatds és min6ségi kovetelmények szerint,

. A megvalositashoz sziikséges valamennyi kéltséget €s potlékot.

e A szilkséges lizemi prébik elvégzésének, a kiértékelések, a szakvélemények
elkészitésének, valamint a milbizonylatoknak a koltségeét.

s A kotelezd mérések, ellendrzések koltségét.

. Az ¢épités idStartama alatt sziikségessé valé valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések létesitésének, elballitasanak koltségét, beleértve a
lebontast és elszallitast is, az organizacids, valamint az ideiglenes kerités €s a
bontasi munkak koltségeit. Az épitéshez sziikséges felvonulasi energia-, viz-,
csatorna- és telefonhdlézat ideiglenes kiépitésének koltségeit, tovabba az &rzés
kéltségeit.

¢ A megvaldsulasi dokumentacio koltségét.

e A durva és finom takaritas kdltségét.

e A mindségbiztositassal kapcsolatos 6sszes kéltseget.

e A vallalt garancialis idészakra tartalék anyagok biztositasa,

. A prognosztizacio koéltségeit.

A Villalkozo tobbletmunka cimén koltséget nem érvényesithet. A kikotott vallalkozdéi dijon
feliil csak a Megrendelé altal kiilsn megrendelt és Vallalkozo altal elvégzett pdétmunkak
ellenértéke szamolhaté el. A pétmunka besorolasaval kapcsolatos Felek kozotti vita a
teljesitést nem akadalyozhatja.

ML



Minden, a Megrendeld rendelésére elvégzett potmunkat, vagy elhagyott munkat a
szerzOdésben megallapitott dijakon és drakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni.

4.3. ELOLEG: Villalkozé a kézbeszerzési eljaras soran benyiijtott ajanlataban foglalt
nyilatkozata szerint nem kérte el6leg kifizetését.

5./ A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI:

Munkateriilet atadasa jelen Szerzodés teljesitésére: 2013. 05. 28.
Epitési naplo megnyitdsa 2013. 05. 28.
A kezdés tervezett idépontja 2013. 05. 28.
Részteljesités

A Szerz6dés szerinti teljesités alapjan a 2013. 08. 05.

miiszaki dtadds-atvételi eljirds megkezdése (kotbér-terhes)

A Szerzddés szerinti teljesitési véghataridé: Az épitési munka

egészeének tervezett dtadasa, a miszaki atadas atvétel lezarasa, a 2013. 08. 23.
hibajavitasok atvétele.
A birtokbaadas hatarideje 2013. 08. 23.

A Villalkozé jelen Szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal, 1.
osztalyi mindségben, hiba- €s hidnymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek
egylittesen feltételei a szerzodésszer( teljesitésnek.

Jelen SzerzOdés alairaséval Vallalkozo kijelenti, hogy a kézhez vett miiszaki dokumentaciot
koriiltekintben ellenbrizte €s mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajanlata teljeskori. A
Villalkozd ezen kijelentésére tekintettel a Megrendelé nem koteles elfogadni a mennyiségi
kifrdsra, valamint a létesitmény nem megfelel leirasdra alapozé kéveteléseket.

A jelen szerzédés megkotését kovetden a Vallalkozo viseli annak jogkSvetkezményét, amely
a muszaki dokumenticid olyan hidnyossdgabdél adddik, melyet a Vallalkozénak a tdle
elvarhato szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést megel6zden
nem jelzett.

A Villalkozé miszaki elételjesitésre jogosult.



6./ SZAMLAZAS, FIZETES

6.1.

6.2.

A kifizetés utélag, a szerzédésszer(i és a jogszabalyoknak megfeleld szamla alapjén, az
alabbiak szerint:

Vallalkozé a szamla benyujtasara a szerzodésszer( teljesitésekor jogosult.

A szamla beny(jtasara a sikeres miszaki atadds-atvételi eljardst kovetben, igazolt
teljesitési jegyzokonyv alapjan keriilhet sor. A szdmla kifizetéséhez a hatésdagok dltal
kigllitott haszndlatbavételi engedély jogerds hatdrozata sztikséges. A Kbt. 130. § (4)
bekezdés alapjan, a szamla Osszegének kifizetésnél az ellenszolgaltatas halasztott
teljesitése — fizetési hataridé: 60 nap - sziikséges, tekintettel a palydzati timogatas soran
eldirt elszamolasi szabalyokra.

A 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendelet 14. §-a értelmében, Ajanlatkérdé a kovetkezo
szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatist teljesiteni, amennyiben az
ajanlatteviként szerzodo £él a teljesitéshez alvillalkozét vesz igénybe:

a) az ajanlattevoként szerz6dd felek legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kéziilik melyik mekkora tsszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az §sszes ajanlattevdként szerzodo fél legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjig
kételes nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivia az
alvallalkozokat, hogy 4llitsak ki ezen szamlaikat;

¢) az ajanlatteviként szerz8do felek mindegyike a teljesités elismerését kovetoen allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoéi teljesités, valamint az ajanlattevéi
teljesités mértéket;

d) a ¢) pont szerint a szdmlaban feltiintetett alvillalkozoi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéroként szerzod6 8l tizendt napon beliil atutalja az ajanlattevoknek;

e) az ajanlattevéként szerzédd fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozék szamlait
vagy az adozas rendjérol szol6 2003, évi XCIL. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozéval kotoit
szerzbdésben foglaltak szerint az alvallalkozdi dij egy részeét visszatartja;

f) az ajanlattevoként szerz6do felek atadjak az e) pont szerinti dtutalasok igazoldsainak
masolatait, vagy az alvallalkozé kdztartozast mutaté egylittes addigazolasanak mésolatat
az ajanlatkéroként szerzodd félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkéréként szerz6dd
fél megallapithassa, hogy az ajanlattevoként szerzodé fél jogszerlien nem fizette ki a
teljes dsszeget az alvallalkozonak);

g) az ajanlattevéként szerzbdo felek altal benyudjtott szdmlaban megjeldlt, fovallalkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéroként szerz6dd fél tizendt napon belill atutalja az
ajanlattevoként szerz0d6 feleknek, ha 6k az alvallalkozokkal szembeni fizetési
kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették;

h) ha az ajanlattevéként szerz6dé felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerint:
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradd részét az ajanlatkérd 6rzi és
az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha igazolja, hogy az ) vagy az f) pont szerinti
kételezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvéllalkozo vagy
szakember nem jogosult az ajanlattevé altal a b) pont szerint bejelentett dsszegre vagy
annak egy részére,



6.3.

6.4.

6.5.

7./

7.1.

7.2.

7.3.

Amennyiben alvalialkozot vesz igénybe a nyertes ajanlattevd, a Kbt. 130. § (4)
bekezdésében szereplé halasztott teljesités csak a g) pont szerinti ellenszolgaltatasra
vonatkozhat.

A szamla benytjtasahoz és befogadasahoz a teljesités Megrendeld és a Nemzeti Sport
Intézet képviselGje altali igazolasa sziikséges. Figyelemmel az addzds rendjérdl szolo
2003. évi XCII torvény (Art.) 36/A. § {6) bekezdésében foglaltakra az Art. 36/A. § (1)
bekezdése szerint, a havonta netté modon szamitott 200 000 forintot meghalado
kifizetésnél Megrendeld abban az esetben fizethet, ha a Vallalkoz6 bemutat, atad vagy
megkiild a tényleges kifizetés id6pontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek
mindsiilé egyiittes addigazolast, vagy a vallalkozé a kifizetés idépontjaban szerepel a
kéztartozasmentes adozoi adatbazisban.

Szamlat a Villalkoz6é csak hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-atvétel eredményes
lezarasat, az épitési folyamat dokumentdlt lezarasat, kévetden nyujthatja be.

A Villalkozoi teljesités elfogadssa a kizardlag azt kovetden torténhet meg, ha a
Megrendel6 és a NSI képvisel6je a vonatkozo teljesitését elfogadta €s leigazolta.

A szamla benyujtiasinak cime:

G6dolioi Boeskai SE, 2100 Godolls, Dozsa Gyorgy ut 42,
(Postacim: 2100 Godolld, Szabadsag tér 7.)

Fizetési késedelem esetén Villalkozoé jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot
érvényesiteni Megrendeldvel szemben. Felek kijelentik, hogy amennyiben Megrendeld
fizetési késedelme 20 napot meghaladja, Ggy azt a 13.1. pont szerint salyos
szerzddésszegésnek mindsiil.

Az elkésziilt munkakrdl a Felek kozosen teljesitésigazold jegyzOkonyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a miszaki teljesitést, a hozza tartozd pénziigyi késziiltséget €s a
Szerz6déstdl valod esetleges eltérést. Az esetlegesen felmeriilt pétmunkék elkésziiltét is
teljesitésigazold jegyzOkonyvben kell rogziteni. A Felek altal alairt jegyzOkonyv a
szamlazas alapja.

J JOTALLAS ES FELELOSSEG:

A jotallas idétartama a felek megallapodasa alapjan 5 év.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo6 a nettd szerzodéses ellenérték 5-5 %-dnak megfteleld

------

Vallalkozé a teljesitési biztositékot a szerz6dés megkotésekor bocsatja rendelkezésre es
a szerzddés alairasatol kezdédden a miiszaki Atadas-atvétel lezdrasanak napjaig terjedo
id6tartamra fenntartja és azt a kdzbeszerzési dokumentacioban meghatarozott modon
biztositja. A teljesitési biztositék a szerzddés teljesitését biztositja, a Megrendel6t illeti



7.4.

7.3.

meg, ha a Vallalkozo a szerz6dés teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt
meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

A nettd szerzddéses ellenérték 5 %-at kitevd jolteljesitési biztositékot a jotallasi
kotelezettség kezdetének id6pontjaban kell rendelkezésre bocsatani, mely a miszaki
atadas-atvétel lezardsanak napja. A jolteljesitési biztositék a Vallalkozo jotallasi
kotelezettségeinek teljesitését biztositja az ajanlatban vallalt jotallds idStartamara €s
mértékére. A jolteljesitési biztositéknak a kivitelezés lezarasat kovetd, a Megrendeld
képvisel6je altal igazolt sikeres miiszaki 4tadds-atvéte] idépontjatol kell rendelkezésre
allnia a jotallasi kotelezettség idGtartamanak lejartatdl szamitott 30. naptéri napig. Az
érvényes jolteljesitési biztositék rendelkezésre allasa a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasarol rendelkez6 jegyzokonyv aldirasanak a feltétele. Az utofeliilvizsgalati
eljarasra a szerz6désben rogzitett jotallasi kotelezettség idStartamat megeldzé 60 napon
beliil keriil sor.

A jotallasi és szavatossagi idén belilli meghibasodas esetén a Megrendelé — az
gszleléstél szamitott 3 naptari napon beliil értesiti a Vallalkozét, €s a Felek az észrevétel
kézhezvételétd] szamitott 2 napon beliil egyeztetést tartanak. A hiba jellegét6l fliggben —
amennyiben a hiba kijavitisa azonnali intézkedést tesz sziikségessé, akkor
haladéktalanul, egyéb esetekben 30 napon beliit — kételes a Vallalkozé a hibét kijavitani.

Teljesités, jotallas, szavatossag korében a Villalkozé garantalja:

e valamennyi, jelen szerzodésben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter és
miuszaki eldiras teljesitését,

e hogy az altala Iétrehozott eredmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a
Iétesitmény szerkezete és kivitel szempontjabdl az érvényes szabvanyoknak és
eldirasoknak megfelel és a szerzbdéses cél elérését maradéktalanul biztositja,

s a kivitelezési munkak szakszer(i és hibitlan elvégzését, a vonatkozo szabvanyok és
eléirasok betartasat.

s A Villalkozonak fent részletezett egységes teljesitési, jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége a jelen Szerz6dés szerinti, valamint a jogszabalyok szerinti
idészakokra terjed ki. Vallalkozd ezenfeliil biztositja a nyildszarok miiszaki
eléirasokban, valamint a hatdlyos jogszabalyban elirt kitelez alkalmassagi idejét.

¢ Amennyiben a beépitett nyilaszarok vagy ezek egy része a garancialis id6 alatt a
Vallalkozé garancialis kotelezettsége ald tartozé hidnyossagok miatt nem iizemel
rendeltetésszeriien, az eldz6ekben meghatarozott garanciaidé az érintett részt illetéen
annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszer(i hasznalatra
alkalmassa nem valt.

e A Vallalkozé garanciélis kételezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekr6l a
Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan, rendeltetésellenes
hasznalat kdvetkezményeként keletkezett.

o Konstrukcids, vagy anyaghiba esetén a Vallalkozo kételes a Megrendeld kérésére a
nyilaszarok mindazon elemeit, részeit, tartozékait, stb. garancidlis kotelezettsége
keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek
meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos



konstrukciopiaknak, —anyagiiaknak bizonyultak és hasonlé meghibisodasuk
feltételezhetd. Cserét kbvetden a miszaki megfeleldséget igazolni kell.

* Amennyiben a hiba, hiany kikiiszobolése csere utjan torténik, abban az esetben a
Vallalkozo kérésére a Megrendelé a kicserélt elemeket, tartozékokat stb. a
Villalkozé rendelkezésére bocsétja.

* Amennyiben a Villalkozé a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi
meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre, abban az esetben
a Megrendeld jogosult a hibdkat, hidnyossagokat a Vallalkozé kockazatira és
koltségére kikiiszobdlni és a jolteljesitési biztositékot igénybe venni.

8./ VAGYON-ES FELELOSSEGBIZTOSITAS:

A Villalkozé felel6sséggel tartozik a jelen Szerzédésben vallalt munkaért a jelen Szerzédés
megkotésének iddpontjatol a birtokba-ad4s lezarasanak idépontjaig.

A Villalkoz6 koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel
szemben, amely az épités-szereléssel kapesolatban felmeriild, tovabba harmadik személynek
okozott személyi sériilések, dologi kirok, valamint ezekre visszavezethetd vagyoni karok
kovetkeztében jelentkeznek.

8.1. Az eldzéekben felsorolt kockazatok csdkkentése érdekében a Vallalkozé nyertes
Ajanlattevoként a kozbeszerzési eljards eredményhirdetését kovetd 8 napon beliil a
Villalkozési Szerz6dés megkotéséhez kételes —a kozbeszerzési eljarasban csatolt
szandéknyilatkozat alapjan:

* az alvallalkozok keresztfelelosségét is  magaba foglald €pités-szerelési
vagyonbiztositast, valamint a teljes kivitelezési tevékenységre C.A.R. biztositast
kétni, a kivitelezési szerz6déstik értékével azonos vagy magasabb dsszegli vagyon-
¢s feleldsség biztositdsi fedezettel.

o illetve meglévd biztositasit kiterjeszteni és érvényben tartani a Vallalkozasi
Szerzédés teljesitésének biztositasara,

» mellékelni a biztositasi kitvény hatalyat, feleldsségi korét és érvényességét igazolod
Biztositoi nyilatkozatot, amely tartalmazza jelen Szerzédés tartalmanak biztositasi
fedezetét,

. Vallalkozo nyilatkozatat, hogy karesemény bekévetkezése esetén a biztositasi énrész
megfizetését vallalja.

A biztositisokat az ajanlat részét képezé szandéknyilatkozat feltételei szerint a
Vallalkozénak elsé osztalyd biztositoval kell megkotnie, kedvezményezettként a
Megrendeldt megjelslve.

Ha a beruhdzassal kapcsolatosan olyan esemény kovetkezik be, amely kart, vagy
sériilést eredményez, abban az esetben a Vallalkozé haladéktalanul kételes értesiteni a
Megrendel6t €s a Megbizottjat, valamint a sziikséges lépéseket és intézkedéseket
megtenni a biztositdsi feltételek érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényves a
Vallalkozo karenyhitési kitelezettsége.

A Vallalkozo koteles érvényben tartani a biztositdst mindarra, amiért felelds. A
Villalkozo koteles értesiteni a biztositottat a beruhizads megval6sitasanak jellegében,
meértekében, vagy programjiban tértént valtozasokrdl, és biztositani a biztositasok
kielégitd voltat 8sszhangban a jelen Szerzédés feltételeivel.



Amennyiben a Vallalkozé nem tesz eleget a kitvényekben eléirt feltételeknek, az a jelen
Szerz6dés megszegésének mindsiil és a szerzodésszegeés kovetkezmeényeit vonja maga
utan.

9./ A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

A MEGRENDELO JOGOSULT ES KOTELES:

a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzdkonyvileg atadni;
az elvégzett munkat ellendrizni;
az épitési naplot ellendrizni,

a beépitésre keriil6 anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztisaban
részt venni;

kitlizni a miszaki atadds-atvétel idépontjat a készre jelentés alapjan, a készre jelentés
kézhezvételétdl szamitott 15 naptari napon beliil;

javaslatot tenni a munkdk barmely részének, barmilyen technologiai vagy iddbeli
sorrend szerint megvaldsitasara, megvaltoztatasara;

a szerzOdésszerlien teljesitett munkat atvenni;

az igazoltan elvégzett teljesitések pénziigyi elszamolasat ellendrizni,
a teljesitett munka ellenértékét szerzodés szerint kifizetni;

a Vallalkozdval mindenkor egyiittmikodni;

alapos indok{ok) alapjan kifogasolni a Vallalkozo alvallalkozoit, helyszini személyzetét,
valamint az ajanlattdl eltérd, vagy eltéréen alkalmazott technoldgidt, eszkozeit;

ha a jelen szerzédésben rogzitett munkat a Vallalkozé irdsbeli felszolitasra nem végzi el,
a kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem pdtolja a felszolitas
kézhezvétele utan lehetdség szerint haladéktalanul, abban az esetben a felmeriild
feleldsségeket és karokat a Megrendeld a Villalkozora atharitja. A munka elvégzésének
hatarideje a szakmai eléirasok szerinti hataridd, a munka megkezdésének napja a
felszolitas kézhezvételétd] szamitott legkésébb 3. munkanap.

javaslatot tenni a munkak barmely részének, barmilyen technoldgiai vagy idobeli
sorrend szerint megvalositasara, megvaltoztatasara a felelGsség atvaltlalasaval;

Megrendelé a megbizotti és tervezoi tobbletszolgaltatds igénybevételével jaro
koltségeket Vallalkozdra atharitja, amennyiben azok a Vallalkozénak felréhatd okbol
merliltek fel.

Megrendelé a szerzodés teljesitése sordn az épitési napld adatai alapjan koteles
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozo vesz részt. (306/2012. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §)

10./ A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

A VALLALKOZO JOGOSULT ES KOTELES:

e a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésére vald alkalmassagat
megvizsgalni, a munkavégzésre alkalmas allapotot megteremteni €s fenntartani, a
jelen Szerzodés keretein beliil.



az organizacid sordn egyiittmiikodni a munkateriileten épitési munkat végz4 mas
vallalkozasokkal.

a Szerzddés teljesitésének megkezdéséhez sziikséges —jogszabalyokban a Kivitelezo
szdmara elbirt— hatésagi, szolgaltatéi bejelentéseket a kivitelezési munka
megkezdése el6tt meg kell tenni, Megrendel részére dokumentalni, és a
bejelentéseket az Epitési Naplohoz csatolni, az Epitési Naplét megnyitni.

a munkateriilet atvételét kdvetden, a munkdlatok megkezdését megelézden munka-
és balesetvédelmi, valamint kornyezet- és tlizvédelmi, vagyonvédelmi oktatast
tartani, és ennek tényét az Epitési Naploban rogziteni.

a vonatkozé szakmai- és &ltalanos torvényi, rendeleti eldirasok betartisaval a
kivitelezést elvégezni.

a szerzbdésben meghatarozott tartalommal és MSZ szerinti 1. osztaly( mindségben
(ennek hidnyaban DIN szabvany szerinti), illetve az egyéb jogszabalyoknak és
kételezben alkalmazandd eldirasoknak megfelelden a rendeltetésszerd hasznalatot
biztositd mindségben hiba és hidnymentesen a szerz6détt munkat elvégezni,

az épitési munkak megkezdésétsl (a munkateriilet 4tvételétél) a miiszaki atadas-
atvétel lezarasig Epitési Naplot vezetni;

biztositani a szerzodéses munkak elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot,
szerkezetet, berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy allandé jellegii;

a munkateriiletet keritéssel biztonsagosan lekeriteni (zart, tablas keritéssel), 6rizni, a
korbekeritést fenntartani, a Megrendelé felszélitasara, vagy engedélyével azt
modositani, elbontani, az anyagot a munkatertileten beliil deponalni,

a Megrendeld altal elrendelt valtoztatasokat, modositasokat befogadni €s azokat
elvégezni, azok koltségeirdl és ellentételezéseirdl megéllapodni;

biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kdrmyezetvédelmi,
tiizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket
megteremteni, a jogszabdlyokban el6irt Munka- €s balesetvédelmi tervet elkésziteni,
Epitési Naplohoz mellékelni és betartani.

a kivitelezés sordn és az épitési helyszinen csak szerzddéssel, illetve bejelentett
munkahellyel rendelkezé személyek dolgozhatnak. Ezzel kapcsolatban minden
kotelezettség és felelésség Vallalkozot terheli.

a kiilonbdzd épitbanyagok, szerelvények, illetve berendezési targyak szdrmazdsi
helyét, mindségtaniisitasat, alkalmazastechnikai leirdsat, garancia- és jotallasi
dokumentumait, valamint marka azonositdsat hitelt érdemlé dokumentumokkal
igazolni, az igazolasokat az Epitési Naplohoz naprakészen csatolni, tovabbd az
atadasi dokumentacid részeként Megrendeld részére atadni.

biztosftani (koltségtérités nélkiil) a Megrendelé és Megbizottja szamdra, hogy
barmely iddpontban az ellendrzési jogat gyakorolhassa, a Megrendelé
megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az
anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések stb. mindségét, gyartasi helyszinét,
fazisait.

az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontdsi hulladék mennyiségét és fajtajat
az épitési napléban folyamatosan vezetni,
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a hatosagi ellen6rzéseket lehetévé tenni, hogy azok ellenérzéseket végezhessenek a
kiadott engedélyekkel kapcsolatban.

a kivitelez61 hataskorbe tartozé hatdsagi, szolgaltatdi engedélyeket, véleményeket
beszerezni, és dokumentalni.

a megfelel6 iddben és moédon lehetdvé tenni, hogy azokon a vizsgalatokon és
ellentrzéseken, amelyek a Vallalkozo felel0sségi korébe tartoznak, a hatosagok részt
vehessenek.

a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezes
minéségi megfeleléségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye Vallalkozo
szamara elmarasztald, annak koltségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megrendelo
és a Megbizottja 4ltal elrendelt bontdst, vagy cserét haladékialanul, sajat koltségén
elvégezni.

a Megrendel8vel és Megbizottjaval a készre jelentést frasban kozdlni.

a dokumentalt mindségtantsitvanyokat, mint az épitkezés hivatalos ligyiratainak
tartozékait az épitkezés végéig megbrizni, és a szerzOdés lezarasaval egyidejlileg a
Megrendeldnek atadni.

ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat kiltségére felépiteni €s azokat elbontani,
elszallitani legkés6bb a miiszaki atadas-atvétel lezdrisaig.

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a
munkateriiletet tisztan tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsagos €s
kulturalt megkozelithetdségét biztositani, az épitési teriiletet, valamint az épités,
szallitas soran hasznalt, csatlakoz6 utakat (telekhataron kiviil is) rendben, tisztan
tartani,

az épitdipari kivitelezés soran keletkezé hulladékok — engedéllyel rendelkezd
kezelohoz torténd — elszallitasara (elszallittatasara) a Vallalkozo a kotelezett,

a befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészek esetében az eltakardsi munkalatok
megkezdését legalabb 5 munkanappal megeldzoen a Megrendeldt és Megbizottjat
értesiteni és lehetévé tenni a szamara, hogy azokat megvizsgdlja, megmérje €s
észrevételeit Epitési Naploban rogzitse. Ha a Megrendeld ezen kotelezettségének
nem tesz eleget, Ggy a Vallalkozd jogosult a munkarész befedésére vagy
eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes felelésséggel tartozik.

allandd —megfeleld szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsaggal rendelkezd,
jogszabaly szerinti névjegyzékben szereplo—- felelés miszaki vezetdje altal
biztositani minden sziikséges helyszini feliigyeletet és iranyitast a szerzbdéses
munkék kivitelezése és probaiizemeltetése folyaman, valamint utina annyi ideig,
amennyit a Megrendel6 és Megbizottja szitkségesnek tart a SzerzOdésben rogzitett
Vallalkozoi kotelezettségek megfeleld teljesitése érdekében.

helyszini képviseléjét haladéktalanul eltivolitani és mdsik, a Megrendel6 altal
jovahagyott személlyel pétolni, ha a Megrendeld a képviselét feladatai ellitasara
nem tartja megfeleldnek és err6l a Villalkozot a kifogds indokait is megnevezve
irasban értesiti.

Epitkezés helyén kozteriletrd! jol lathato helyen tabldt elhelyezni, az
alvallalkozokat, az épiild 1étesitményt, a Megrendelé, a Megbizott, a Tervezd nevét,
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11./

kezdés, varhaté befejezés idépontjat és egyéb adatokat feltiintetve. A tabla helyét,
formajat, tartalmat Megrendelével el kell fogadtatni.

e a felhasznalt épité- és szerelbipari anyagokra termékekre, szerkezetekre vonatkozé
mindségtanusitdé  okiratokat, (Epitdipari  Alkalmassagi  Bizonyitvanyokat,
Alkalmazasi Engedélyeket, Mindség Bizonyitvanyokat, Vizsgalati JegyzOkonyveket,
szakvéleményeket stb.), bemutatja, illetve igény esetén madsolatban atadja a
Megrendeld képviseldjének.

e a garancilis, vagy szavatossagi id6 alatt felmeriilé és a Megrendel6 altal jelzett
hibak, illetve hidnyossagok kijavitasahoz, elharitdsdhoz a sziikséges intézkedéseket
haladéktalanul megtenmi.

o Az elkésziilt rész- és befejezett munkdk mindségének megbrzését és tisztantartasat
biztositani kell.

o Alvallalkozé igénybevétele esetén a Villalkozé az alvallalkozéval kotdtt
szerzddésben az alvallalkozo teljesitésének elmaradédsival vagy hibas teljesitésével
kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti, altalanos
forpalmi adé (a tovabbiakban: afa) nélkiil szémitott ellenszolgaltatas tiz-tiz
szazalékat elérd biztositékot kothet ki. (306/2012. (XI1I. 23.) Korm. rendelet 11. §)

MINOSEGBIZTOSITAS:

11.1.

11.2.

11.3.

Villalkozé Alkalmazdstechnikai Leirast/ Gyartéi Beépitési Utmutatét ad at
jovahagyasra, tajékoztatasra a Megrendetnek valamennyi fontos munkafolyamatra®.

Az adott munkafolyamat csak a jovahagyott technologia birtokaban kezdhet6 meg.

* A fontos munkafolyamatok az Epitési Napléban kertilnek meghatarozasra.

A Vaillalkozd lehetdvé teszi a Megrendeld, vagy egy éltala meghatalmazott személy,
vagy intézmény képviseldje szamadra, hogy barmely ésszer(i idépontban megtekinthesse
az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznélasra keriil$ anyagok, termékek, szerkezetek
clokészitése vagy gydartasa folyik, és ott, ha azt a Megrendeld szilkségesnek latja, a
megfeleldségre vonatkozé vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a
Vallalkozo kételes minden ésszerii segitséget és eszkdzt megadni. Felek vallaljak, hogy
a finanszirozé pénzintézet képviseldje részére biztositjdk az épitési helyszin
megtekintését.

A  mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében a Villalkozot terhelik.

Amennyiben erre meg nem megfelelés, vagy mindségi hiba gyanija miatt van sziikség,
és ez a vizsgalat soran beigazolodik, ennek koltségeit is a Vallalkozo koteles fizetni.

A Megrendelé az ilyen esetekben atruhdzhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgalaténak jogat mas fiiggetlen, akkreditalt intézetre, a Vallalkozé egyidejli értesitése
mellett.

A Vallalkozd kételes a vizsgalathoz sziikséges koriilményeket biztositani, €s az

elvarhato egylittmiikodést, segitséget megadni. Ellenkez6 esetben a Megrendeld a
kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.



A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas ligyét kiemelten
kezeli, és ezt alvéllalkoz6itol, beszallitoitdl is megkoveteli. A velik kotendd
szerzbdésekben hasonld értelmii feltételeket szab, €s altalaban intézkedéseivel a
megrendelbi bizalom erdsitésére és a meg nem felelés kockazatdnak csokkenésére
torekszik.

A Villalkozo sajat Mindségbiztositisi Rendszerérdl a Megrendeld, és Megbizottja
szamara tajékoztatast nyujt, és lehetdvé teszi annak sziikséges mértéki feliilvizsgalatat.

11.4. A Vallalkozé a szerzédés teljesitésekor Megfeleldségi Nyilatkozatot tesz,
melynek tartalmi, formai kévetelményeire a vonatkozé jogszabalyok, és szabvany
rendelkezései az irdnyaddak.

12./ EPITESI NAPLO:

12.1. A Vallalkozé a munkateriilet dtadds-atvételétol kezdve koteles az épitdipari kivitelezeési
tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint folyamatosan Epitési
Naplot vezetni €s azt —a hatosagi, szakhatosagi engedélyek egy-egy példanyaval, az
érvényes kiviteli tervdokumentacioval, az Alvallalkozéi Epitési Naplokkal, valamint a
teljesités soran keletkezd, és jelen Szerzddésben eléirt dokumentaciokkal egytitt—
folyamatosan az épitkezés helyszinén tartani.

12.2. A szerzddd Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetosegiiket
(név, cim, kdzvetlen elérhetdség, telefon, telefax) kotelesek a Naploban feltlintetni. Az
Epitési Napléban megallapitisok, megjegyzések, kifogasok, utasitdsok stb. bejegyzésre
kizar6lag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3, MEGRENDELO KEPVISELOI:

¢ MEGRENDELO:

GODOLLO VAROS ONKORMANYZATA nevében eljard
GODOLLO VAROS POLGARMESTERI HIVATAL
DR. KALMAN MAGDOLNA, BAZAN LASZLO

Cim: 2100 G6dollo, Szabadsag tér 7.

T.: 0628 529 238; Fax.: 06 28 529-256;

12.4, VALLALKOZ0 KEPVISELOIL:

HUNEP Capital-Bau Beruhizé és Févallalkozo Kft.
Cim: 1094 Budapest, Bokréta u. 19.

T.: 06-1-455-8840; Fax: 06-1-455-8842

Bakos Miklés Epitésvezeté, Felelds Miiszaki Vezetd
Névijegyzéki szam: MV-Ep/A-09-50102

Mobil.: +36-30-269-7195; Fax: 06-1-455-8842;
E-mail: bakos.miklos@hunep.hu

12.5. A Megrendel az utasitasait elsésorban az Epitési Naploba torténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozoval.
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Az Epitési Naplét a Megrendel§ a Megbizottja 1tjan hetente legalabb 1 alkalommal
ellendrizni koteles.

Megrendelé fenntartjia maganak a jogot, hogy Képviseldje az Alvallalkozok Epitési
Naplojaba barmikor betekintsen.

A kivitelezés sordn elére nem ldthatod okbol felmeritlt miiszaki pontositasi igényeket a
Vallalkozonak a Megrendeld képviseldjével kell egyeztetni.

Az Epitési Naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak kezdetét
és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. rogzitik.

Az Epitési Naplot a munka befejezését kovetben le kell zari és a zaré bejegyzést a
feleknek al4 kell irnia. Az Epitési Naplé 6rzési helye a Vallalkozo helyszini irodaja.

13./ ATADAS-ATVETELI ELJARAS:

13.1. A miiszaki atadas-atvételi eljaras magdban foglalja a

megtekintést,

szemlét,

bejarast,

prébat,

tizemszer(i mikadés ellenbrzését,
beszabdlyozas ellendrzését,

mérést,

Szerzddésnek vald megfeleldség ellendrzését,
dokumentalast.

13.2. Az eljaras soran a Villalkozénak igazolnia kell, hogy

¢ amunka a jelen Szerzddés és annak mellékleteiben meghatarozott kévetelményeknek,
hatdsagi eldirasoknak, a jogszabalyokban eléirtaknak, valamint -- az esetlegesen menet
kézben — elrendelt a Megrendeldéi modositisoknak megfeleléen hidny- és
hibamentesen, esztétikailag kifogastalan allapotban elkésziilt,

e rendelkezésre allnak az eljarast megel6z6 alkalmassagi és minbségvizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hatdsdgi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
hasznalatbavételi és lizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatdsigok és
szolgaltatok nem latnak okot az engedély megtagadasara.

13.3. A Villalkozo koteles a vizsgalatokhoz sziikséges koriilményeket biztositani, és az
elvarhato egytittm(ikddést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendelé a kérdéses
munka, termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

13.4. A Villalkozonak Termékfelelésség-véllalasi Nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett
anyagok, szerkezetek, munkarészek megfeleloségére, valamint az elvégzett munkak
szakszeriiségére. A Nyilatkozat az Atadasi dokumentacio része.

13.5. A Villalkozd az atadas-atvételi jegyzOkonyv alairasaval egyidejiileg koteles 4tadni a
Megrendelének 4 példany atadasi dokumentaciét.
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13.6. AZ ATADASI DOKUMENTACIO TARTALMAZZA (Viéllalkoz6 késziti):

13.7.

karbantartasi és kezelési utasitas,

mindségbiztositisi jegyzokonyv,

mérési jegyz6konyvek, megfeleldségi igazolasok, stb.,
sziikséges mindségvizsgilati jegyzékonyvek,

beépitett anyagok miibizonylatat,

Epitési Naplok masolatai,

a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalhatésagot igazold felelés miiszaki
vezeti nyilatkozat,

hulladék-nyilvantarto lap,
a koézremikodd Alvallalkozok listaja a kézremiiksdés lényeges adataival,

a jotallasi tevékenységet végzd szervezetek listdja (cég neve, cime,
telefonszamay),

minden olyan levelezés, jegyzOkonyvi masolat, amely a Kkivitelezéssel
kapcsolatban informaciékkal bir a késébbi, esetleges vitds kérdések elddntésére,

illetve az lzemeltetési, karbantartdsi munkdk elvégzésére {lizemeltetési,
hasznalati eldirdsok és feltételek konyvei.

Amennyiben az atadas-atvételi eljards a Villalkozé hibaja miatt sikertelen,

abban az esetben az eredménytelen eljdras és az azokbdl eredd koltségek a Vallalkozot
terhelik.

14/ SZERZODESSZEGES:

14.1. A MEGRENDEL® SZERZODESSZEGEST KOVET EL, HA

igazolt, befogadott Vallalkozéi szdmla teljesitése soran fizetési késedelme esik,

a munkateriilet atadasdval a Jelen Szerzd6dés mindkét Fél altali alairasat kéveto
10 napot meghalado késedelembe esik.

14.2. A VALLALKOZO SZERZODESSZEGEST KOVET EL, HA

késedelmesen teljesit,

hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a
torvényben és e SzerzOdésben meghatarozott tulajdonsédgoknak, vagy ha a
szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a jogszabdlyokban és a
SzerzOdésben meghatarozott tulajdonsagok,

a Szerzodés a Vallalkozdonak felréhaté okbol meghidsul, valamint

a 14.4. pontban részletezett késedelem esetén.

14.3. SZERZODESSZEGES ESETEN a Villalkoz6 az alabbi kothér megfizetését vallalja:
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e késedelem esetén, a késedelem napjatdl szamitott, a nettd szerzddéses ellenérték
0,1 %-anak megfelelé &sszeg naponta, de legfeljebb a nettd szerzddéses
ellenérték 3 %-a

¢ hibas teljesités esetén a hiba kikiisz6boléséig terjedd idore a nettd szerzédéses
ellenérték 0,1%-a/naptari nap, de legfeljebb a nettd szerzodéses ellenérték 3 %o-a

14.4. A szerzédd Felek megillapodnak abban, hogy az egyeztetett és jovahagyott
kivitelezési iitemtervben meghatarozott hataridék 30 nappal térténd tallépése esetén, vagy
olyan hibés teljesités esetén, amelynek a kijavitasa a 30 napot meghaladja, a Megrendeldnek
jogaban all valasztisa szerint —a szerzédésszegés kovetkezményeinek érvényesitése mellett— a
Szerzddéstol elallni.

Ugyancsak jogosult a Megrendelé a Szerzédés azonnali hatalyn felmondaséara, vagy az
clallasra, ha a Vallalkozé a Megrendeld tébbszori felszolitasara, a Megrendeld Altal
kifogasolt, vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy nem pétolja a megadott-
hataridén beliil.

Megrendel a fentiekben meghatérozott jogait a Szerz6dés még nem teljesitett részére, vagy
abban az esetben, ha a Szerzédés mar teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése
nélkiil rendeltetésszerien nem, vagy csak viszonylag magas koltséggel, azaz nem
gazdasagosan hasznalhatok fel, az egész Szerz8désre nézve gyakorolhatja.

Fenti esetben a Megrendelénél megmaradd szolgaltatasok tekintetében a Megrendel6 és a
Villalkozd, a Vallalkozo altal szerzddésszerlien teljesitett munkékat, a teljes szerzdédéshez
viszonyitva 60 napon beliil felméri, kiértékeli és koteles a Vallalkozoval elszamolni.

14.5. Megrendelé jogosult a Szerzédés felmondasara,

e ha a Viallalkozd kozbeszerzési eljards keretében elfogadott ajanlataban
bemutatott milszaki- és/vagy pénziigyl alkalmassigi feltételei a Szerzodes
teljesitése sordn negativan, az alkalmatlansag iranyaban véltoznak,

e ha a Vallalkozd tartosan fizetési késedelembe esik (kdztartozasok, szolgaltatok,
Alvallalkozdk, Beszallitok felé), csddbe jut, felszamoljak, stb.,

tehat a jelen Szerzddés teljesitése veszélybe keriil, ellehetetlentl .

Ebben az esetben a Vallalkozo csak a szerzédésszerlien elvégzett munka ellenértékére
tarthat igényt.

Ha egyttal, a Vallalkoz6 részérdl szerz8désszegés is tortént, akkor a Megrendel az
elszamolassal egyidejiileg érvényesiti a szerzdésszegésbdl eredé jogait is.

A kozbeszerzési torvényen alapulo szerzodéses kotelezettségek

- A Vallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzdés teljesitésével osszefliggeésben
olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozd adokdteles
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

- A Viallalkoz6 a szerzbdés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szaméra megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti
ligyletekrol a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

- Felek tudomassal bimak a Kbt. 125. § (5) bekezdésében szabélyozott, Megrendeld
(ajanlatkérot) megilletd és kotelezo szerzédés felmondasi okrol.
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15./

MENTESULES A SZERZODESSZEGES KOVETKEZMENYEI ALOL:

Mentesiilnek szerzédo Felek a szerzédésszegés kovetkezményei alol, ha:

bizonyitjak, hogy a késedelem a mésik szerz6dd Fél nem szerzddésszer teljesitésére
vezethetd vissza,

bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis maior
esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott Fél a masik szerzédott Felet a vis
maior bedlltardl és megsziinésérdl haladektalanul értesiteni kdteles.

Nem mentesiilnek szerzodé Felek a nem, vagy nem szerzédésszeril teljesités kvetkezményei

alol,

ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathato koriilményre vezethetd vissza, azonban ezen

koriilmény a szerzbdésszer(i teljesitést akadalyozta, vagy megnehezitetle, de nem
lehetetlenitette el.

16./

EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK:

16.1.

16.2.

16.3

16.4.

Jelen Szerzédést Felek csak az ajanlattételi felhivas illetve a dokumentacioban foglalt
feltételek, tovabba a Vallalkozdi ajanlat tartalma alapjan és kizarélag abban az esetben
modosithatjak, ha a szerzodéskotést kovetGen elére nem lathaté okbol beallott
koriilmény folytan a szerzédés teljesitése valamelyik fél lényeges jogos érdekeit sérti,
tekintettel a Kbt. 132. §-aban foglalt rendelkezésekre.

A Villalkozénak mentesitenie kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres
eljdrassal szemben, amely barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név,
vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilne.

A Vallalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érveényes
szabalyokhoz eléirasokhoz, tovabbd teljesitenie kell a Megrendeld jelen Szerzédésben
megnevezett képviseldinek utasitasait.

Az eldirasok durva, vagy kismértékid, de ismétlodd megsértése esetén a Villalkozd
kételes a Megrendelé felszdlitasara az érintett személyeket az épitkezeés teriiletérol
eltavolitani és mas alkalmas személyekkel potolni.

Alvallalkozékra vonatkozé megillapoddsok: A Vallalkozé teljesitésében - a lent
meghatédrozott kivétellel - koteles kozremiikddni az olyan alvallalkozo és szakember,
amely a kizbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozé alkalmassagéanak igazolasaban.
A Villalkozo koteles a Megrendeldnek a teljesités soran minden olyan - akdr a korabban
megjelolt alvallalkozo helyett igénybe venni kivént - alvallalkozé bevonasat bejelentent,
amelyet az ajanlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arroél
is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvéillalkozé nem all az 56. § valamint 57. §
szerinti kizard okok hatalya alatt.

Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovabbiakban alvallalkoz6) helyett, aki vagy
amely a kizbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassdganak igazolasaban,
csak az ajanlatkérd hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas
alvallalkozo, ha a szerzodéskotést kovetden - a szerz6déskotéskor elre nem lathaté ok
kovetkeztében - beallott lényeges kériilmény, vagy az alvéllalkozé bizonyithato hibas
teljesitése miatt a szerz8dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt
alvallalkozoval, és ha az ajanlattevd az 0j alvallalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az
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alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajdnlattevéként szerz0dd fel a
kdzbeszerzési eljarasban az adott alvailalkozoéval egytitt felelt meg.

16.5. Szerz6do felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott feladataik
ellatasa soran tudomasukra jutd, a masik fél és az azzal kozvetlen kapcsolatban allo
partnerszervezetek {izletvitelére és mikddésére, tizlet- és piacpolitikdjara, lzletkdrére, a
jelen szerzddésre és annak ellatdsara vonatkozo informdciét, tovabba minden olyan mas
informacidt, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél részére torténd
4tadasa az érintett félre nézve kozvetleniil vagy kdzvetve hatrannyal jar vagy jarhat - idébeli
korlatozas nélkiil - bizalmasan, tizleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen szerzodés
keretein beliil hasznaljak fel. A felek ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes
kartéritési felelosséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti kotelezettségekrdl kotelesek
megfelels tajékoztatast adni érintett alkalmazottaik, megbizottjaik és alvallalkozdik részére.

16.6. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerz6dés - a Kbt. szerinti esetleges
korlatozasokkal - nyilvanos, tartalma koézérdek(i adatnak mindsiil, igy a kdzzététele nem
tagadhat6 meg.

16.7. Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozé jogszabalyok, igy kiilléndsen a Kbt.
¢s az &llamhaztartasrél szolo 1992, XXXVIIL tdrvény szerinti illetékes ellen6rzd
szervezetek  (Allami  Szdmvevdszék, Eurdpai Szémvevdszék, Europai Bizottsig,
Korményzati Ellendrzési Hivatal, belsé ellendrzési szervezetek stb.) feladat- és
hataskoriiknek megfeleléen a kdzbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott
szerzbdések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, s részikkre a jogszabaly szerinti
informacié megadasa tizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhaté meg.

16.8. Az illetékes ellendrzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén Villalkoz6
koteles minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgdlaton jelen lenni,
az ellenbrzés hatékonysaga és Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld teljesitése
érdekében.

16.9. Felek hetente azonos munkanapon kooperacids egyeztetést, bejarast tartanak.

Az egyeztetés idopontjait, helyszineit, a meghivottak korét Felek a munkateriilet atadasa
alkalmaval, illetve a kooperaciok soran az Epitési Naploban rogzitik.

A kooperacios egyeztetésen felvett jegyz6konyvek Lpitési Naplo-bejegyzésnek tekintenddk,
és a Naplo elvalaszthatatlan mellékleteit képezik.

17.) A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK:

17.1. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzodés — a kozbeszerzési eljaras eredményéerol
szold dontést kovetden a vonatkozo jogszabalyi eldfrasok figyelembe vétele mellett —
mindkét Fél alairasaval és az eldirt mellékletek csatolasaval 1ép hatdlyba, melyek

egyiittes feltételek.

17.2. Felek jelen Szerzodést és mellékleteit attanulmanyoztak, egyeztettek és azt, mint tigyleti
akaratuknak megfeleld megallapodast cégszerii aldirasukkal igazoljak és léptetik
hatalyba.
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17.3. Jelen Szerzddésbd! eredd vitas kérdések rendezését a Felek elsédlegesen targyalasok
utjan kotelesek rendezni, mediatori kézremitkddést nem vesznek igénybe. Ennek
sikertelensége esetén a vitds kérdések rendezésére a Felek a Polgari Perrendtartas
altalanos szabalyai szerinti Birdsag kizardlagos illetékességét kotik ki

17.4. Jelen Szerzédés tekintetében ¢és e szerzbdésben nem rendezelt kérdésekre a
kozbeszerzésekrl széld jogszabalyokban, valamint a Polgari Torvénykonyvben,
tovabba a 191/2009. (IX. 15.) Korm. sz. rendeletben foglaltak az iranyadok.

Jelen Szerzédés fedlappal egyiitt 22 szamozott oldalbodl, valamint a 2. oldalon felsorolt

elvalaszthatatlan mellékletekbdl 411, hat (6) eredeti példanyban késziilt, amelybél 3-3 példany
illeti meg a szerz6d6 Feleket.

Gosdslls, 2013, majus 25 Godolle, 2013, méjus s

Vallalkozo




