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Amely 1étrejott egyrészrol a

Cégnéy : VOLANBUSZ Kézlekedési zartkoriien miiksdé

. Részvénytirsasig
Székhely, cim: 1091 Budapest, Ullsi 0t 131.
Cégjegyzékszam:  Cg. 01-10-042156
Adészam: 10824346-2-44
Bankszdmlaszam:  10200971-21508747
Képvisels: Pekli Ferenc vezérigazgatd
tovabbiakban Megrendeld,
ésa
Cégnév: : Magyar Aszfalt Kit.
Székhely, cim: 1135 Budapest, Szegedi ut 35-37.
Cégjegyzékszam:  01-09-930940
Adészam: 11705053-4-41
Bankszamlaszam:  12001008-01201213-00100005
Képviselé: Kirdly Gabor és Szita Jézsefné
tovabbiakban Villalkozo,

kzott az alulirott nai)on az aldbbi feltételekkel:

Megrendeld 2009. december 30. napjan KE-29494/2009. hirdetményszam alatt egyszeri
kozbeszerzési eljarast inditott Ujpest, Véroskapu intermodélis k&zbsségi kdzlekedési
csomépont fejlesztésének munkdlatainak elvégzésére, amelyet Vallalkoz6 nyert meg. A
kozbeszerzési eljards a KMOP 2.3.1/C-08-2009-0008. azonosité szémon regisztralt, az
Furépai Uni6 tdmogatésival létrejové projektre alapult. A projekt megvalositasa sordn
pétmunkak meriiltek  fel, melyek megval6sitasa érdekében a Megrendeld a
Kzbeszerzésekrdl szolé 2003. évi CXXIX. torvény (a tovdbbiakban: Kbt) 261. §
felhatalmazésa alapjan a 252. § (1) bekezdés e.) pontja hivatkozasa mellett a 125. § (3)
bekezdés a.) pontja szerinti hirdetmény kozzététele nélkiili targyalasos eljards folytatott le,

melyet a Vallalkozé nyert meg.
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) 2. SZAMU FUGGELEK
VOLANBUSZ Zst. — UVK Fejlesztés pétmunkék kivitelezése targyd kbzbeszerzési eljaras

1.) A szerzd6dés targya:

1.1} Megrendel megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,Ujpest, Véroskapu intermodalis
kozosségl kozlekedési csomopont fejlesziéseének pétmunkai” elnevezésl hirdetmeny
kizzététele nélkilli targyalsos kozbeszerzési eljarasban meghatarozott munkak elvégzését
Budapest, XITL. kerilletében a jelen szerzédés elvalaszthatatlan 1észét képezd ajénlatiételi
felhivas, ajanlattételi dokumentdcid, valamint a -, a mitszaki tervek-, a tervdokumentacid
tartalma és lefrdsa szerint.

1.2.) Megrendeld nyilatkozik, hogy a szerzbdés thrgyat képezd munka nem érinti az
alapprojekt épitési hatésagi engedélyeiben foglaltakat.

1.3.) A beruhdzas megvaldsuldsat kovetSen el kell késziteni a teljes megvaldsulési
tervdokumentdciét grafikusan az Egységes Orszagos Vetilleti [EOV] rendszerben. A
helyszinrajzon fel kell tintetni a foldrészlet hatirokat, belyrajzi szémokat, a fejlesztés
tervrészleteit az UT 2-1.201 Kézutak Tervezése eléirdsainak megfeleléen. Az elkésziilt
tervet papir alapt formdtumban neégy péld4nyban, valamint elekironikus dwg”
forméatumban, (digitalis adathordozén) két példanyban kell Megrendel6 részére étadni,
amennyiben Megrendel$ elektronikus alloményban ,,dwg” forméban is dtadja a terveket
kivitelezének.

2.) A szerzddés teljes miiszaki tartalma, a Megrendel§ altalanos feltételei

A szerzbdés tArgyat a hatésigi engedélyek, a miiszaki tervek, a milszaki leirés, illetve a
kifras szoveges részének egyiittes tartalma képezi. Ha egy megoldas a tervben szerepel, de
a kifrisi szbvegben nincs tervmelléklete, gy a terv vagy a szoveg alapjén a feladat (ilyen
esetben is) része a szerz6désnek.

3.) Fogalmi meghatirozisok

3.1.) Tervek - valamennyi, a szerzbdd felek részérdl szolgaltatandé mitszaki rajz, diagram,
miiszaki leirds, koltségvetési kiirds, mennyiségi kimutatas, stb. amelyek a létesitmény
megvaldsitasahoz szitkségesek.

3.2.) Dokumentdcié - valamennyi lefras, szamitds, diagram, utasitas, rajz, konstrukcids
részletrajz, illetve metszet, stb. amelyek létesitéschez, részben az {izembe helyezéshez,
tizemfenntartashoz és karbantartashoz szitkségesek.

Rendeltetésének megfelelden a dokumentécié az alabbi fécsoportokra oszlik:

- engedélyezési tervdokumentécio,

- tervdokumentacio (terv-+irat),

- kiviteli tervdokumentacio,

- 4tadési, megvalésuldsi dokumentécid (tervtirat),

- kezelési-karbantartési utasitasok és gépkonyvek,

- organizciés tervek (iddbeli és térbeli). Nyilv.sz.: 2690.
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VOLANBUSZ Zrt. — UVK Fejlesziés potmunkdk kivitelezése targyt kozbeszerzési eljaras

3.3.) Epitési anyagok - valamennyi, a szerzddés targyénak kivitelezéséhez sziikséges
anyag, rész- és készelem, segédanyag (pl.cement, kotbelem, tomitbanyag, stb.)

3.3.1.) Gépek, berendezések és felszerelések - valamennyl miiszaki és technologial
berendezés és gépi clem, miiszer, gép, berendezés és felszerelés - beleérive azok
felallitasdhoz szitkséges csévezetékeket, elektromos kabeleket, tomitéseket, stb. -
tartozékaikkal és alkatrészeikkel egytitt amelyeck a szerz6dés targyanak
megval6sitisahoz, a szerzbdéses cel eléréséhez szitkségesek.

3.4.) Lpitéshelyi berendezések - valamennyi objektum, épitkezési és erbgép, eszkdz,
miszer, szerszam, stb., amelyek a Vallalkozd szAmara a szerzbdés thrgyanak felépitéséhez
sziikségesek ideiglenes jelleggel, s amelyeket a Vallalkozé a munkélatok befejezése utan
elszallit. Az épitéshelyi berendezések két focsoportra oszlanak:

3.4.1.) Miiszaki jellegit (minden, amit a Vallalkozé a munka elvégzéséhez az
épitkezés helyszinén tarol, miiszaki okokbdl igényel, illetve igénybe vesz).

3.4.2.) Szocidlis jellegii (minden, amire a személyzetnek az ott-tartézkodéshoz €s
munkavégzéshez szitksége van).

3.5.) Segédszerkezetek - barmilyen forméjt, Osszetételll és minbségl anyagok és
szerkezetek, amik barmilyen okndl fogva a szerzbdéses cél eléréséhez szikségesek,
amelyek azonban nem keriilnek tartésan beépitésre (pl. zsaluanyag, &llvanyzat, diicoldsok).

3.6) Gyorsan kopé alkatrészek - azok a technolégiai és épliletgépészeti részek,
amelyeket idészakosan vagy szabalyos idékdzonként ki kell cseréini, hogy a technolégiai
és épiiletgépészeti berendezések folyamatos mitkidése biztositva legyen.

3.7.) Szabvanyok és eléirasok - az alkalmazott anyagok, berendezésck és szerelési
targyak vonatkozdsiban a magyar, annak hidnyiban a terv szerinti miiszaki, illetve
biztonsdgtechnikai szabvanyok és elbirasok, az élet-, vagyon-, baleset s egészségvédelmi,
a tlizvédelmi, a kémyezetvédelmi, mindségbiztositasi; a higiéniai és az épitdipari dgazati
szabvinyok és eléirdsok. '

3.8.) Alkotérész - Osszetett dolognak valamely f6bb eleme, az el6allitas sordn beépitett

(rhépitett, Bsszeszerelt) olyan termék, amely nélkil a dolog rendeltetésszerien nem
hasznélhato.

3.9.) Alkatrész - t6bb részbbl &llo dolognak, kiiléndsen szerkezetnek valamely része.

3.10.) Tartozék - az olyan Snmagaban nem tizemeltcthetd eszkdz, amelyet nem épftettek
be a thrgyi eszkozbe, de az lizemeltetés biztonsaga, az egészség- €s a kbmyezet védelme,
vagy egyéb szempontbol annak {izemeltetéséhez sziikséges.
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3.11.) Tébbletmunka - a tender tervdokumenticiéban szereplé, de a koltségvetési
kifrdsban, vagy a mennyiségi kimutatdsban nem, vagy nem kelld mértékben elirnyzott
munka, amelynek elvégzésére a Villalkoz6 - a szerz6dés keretein belill, sajat koltségén -
koteles., Koltségvetési kifrasi feliilvizsgalatinak elmulasztdsabél eredd hiba nem szamit
tobbletmunkénak,

3.12)) Miiszakilag sziikséges munka - amely munka nélkil a létesitmény
rendeltetésszeriien nem hasznélhaté, amelynek elvégzésére a Villalkoz6 - a szerzddés
keretén beltil, sajat koltségén - koteles.

3.13.) Pétmunka - a szerz6désben nem szerepld, a Megrendeld altal Liilon elrendelt
munka, amelynek elvégzésére a Villalkozdé koteles ugyan, de az ellenértékét a
Megrendeld kbteles megfizetni.

3.14.) Teljesités - jelen szerzOdésnek és a vonatkozd jogszabédlyoknak megfeleld, kell6
idében és minéségben elvégzett munka, hidny és hibamentes birtokbaadas.

3.15.) Uzempréba - minden olyan berendezés és a teljes létesitmény iizemszerti
mitkddésének ellenrzése, amely a létesitmény biztonsagos tizembe helyezéséhez,
haszndlatdhoz elengedhetetlen. '

3.16.) Kotbér - a szerzOdésben meghatdrozott pénzosszeg, amelynek megfizetésére a
Viéllalkoz6 kotelezi magit, ha olyan okbdl, amelyért felelds, nem teljesit, vagy nem
szerzOdésszerlien teljesit.

3.17.) Kéthér szamitisa és esedékessége. — késedelembe esés napjatdl a késedelem utolsd
napjaig szémitandd és a késedelem utolsé napjat kovetd nap valik esedékessé, hibas
teljesités esetén a kifogis kozlésének napjan. Meghifisulds esetén a késedelemre
megéliapitott mértékii kitbér jar a késedelemre vonatkozd szabély szerint,,esedékessége a
tudomasszerzés napja.

3.18.) J6 teljesitési garancia — Vallalkozo6 altal dtadott bankgarancia, melyben biztositékot
ad arra, hogy a jelen szerz8désben foglalt vallalasat az ugyanitt meghatérozott minéségben
valositja meg. A J6 teljesitési garancia biztositékot ad Megrendelének arra, hogy
amennyiben Vallalkozo nem tesz eleget a fent irt kdvetelménynek, gy a garancia
felhaszndlasaval, harmadik személlyel azt elvégeztesse, kijavittassa.

3.19.) Jotallasi garancia - A Villalkozé altal dtadott bankgarancia, melyben biztositékot
ad arra, hogy az 4ltala vallalt jétallasi, szavatossdgi id8ben jelentkezd, e targykorbe tartozd,
jotallasi kotelezettségét teljesitési, illetve amennyiben ennek barmilyen okbdl nem tesz
eleget, ngy megrendeld jogosult a jotallasi garancia terhére a hibdkat, meghibasodasokat
harmadik személlyel kijavittatni.

Nyilv.sz.: 2690.
Méasolat aredetivel rgmdenben
megegyezo.

- Lauks Marid cret
siratégiai és Ugyvitelj

igazgatod irodavezetd

{-\ida Karoly
vagyonkezelési €5 infrastrukitra

7 Nyilvsz.: 2831, Nyitv.sz.: 3298.

AN




) 2. szAMG FOGGELEK
VOLANBUSZ Zrt. — TVK Fejlesztés potmunkak Yivitelezése targyt kozbeszerzési eljards

4.) A szerz6dés alapjat képezd dokumentumok
- Az ajanlattételi dokumentacid (Megrendeld szolgéltatja)
- A nyertes ajdnlattev ajdnlata
- Kivitelezési és szamldzasi iitemterv (Véallalkozo szolgéltatja az ajanlattételi
dokumentéciéban meghatdrozottak alapjén)
- Biztositasi kotvény (Véllalkozo szolgéltatja)
- A j6 teljesftési bankgarancia (Véllatkozo szolgaltatja)
- Jotallasi bankgarancia (Véllalkoz6 szolgaltatja)

5.) A szerz6dés teljesitése

5.1) A kivitelezés megkezdése: legkésdbb a szerz8déskotést kovetd 5 naptari nap
(amennyiben az nem munkanap, gy az azt kivetd elsd munkanap). A munkateriilet
4tadasra 2010.03.16-an sor kertilt, czért ezen szerzbdés vonatkozdsiban a munkateriilet
atadottnak tekintett.

5.2.) A kivitelezési munkak részteljesitési hatarideje: legkésébb 2010.08.16. (az ajanlatban
vallalt hatérid6 alapjén). A részteljesités feliétele a sikeres miiszaki atadds-dtvétel, melyet
Felek az 4tadas-atvételi eljaras folyamén jegyz8konyv felvételével rogzitenek.

A Livitelezési munkak végteljesitési hatarideje: 2010.09.15. (az ajénlatban véllalt hatéridé
+ 30 naptari nap), mely teljesités feltétele a kivitelezéssel kapesolatos hasznalatbavételi
engedély beszerzése és a megvalosuldsi tervdokumenticié elkészitése, leszallitasa,

5.3.) A szerz6dés teljesitése a kivitelezési €s szAml4z4si litemterv szerint torténik.
5.4.) Vallalkoz jelen szerzddésben €s annak mellékleteiben meghatirozott tartalommal, I.
oszialyi minbségben, hiba- €s hidnymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek

egyiittesen a szerzédésszert tel] esitésnek a feltételei.

5.5.) Vallalkozé elbteljesitésre jogosult. Elbteljesités esetén a Viallalkozd koteles a
Megrendel6t a tervezett teljesiiési idot megel6zden legkésébb 5 munkanappal frasban

értesiteni, Az eldteljesités ellenére a szdmla benydjtasanak legkorabbi ideje nem mddosul,

illetve a szamla kiegyenlitésére is csak a szdmléazasi ttemterv szerint keriil sor,
6.) A szerzédéses ellenériék és fizetések rendje (Elszimolis)

6.1) Jelen szerz8désben foglalt munkdk ellenértéke netté 24.991.946,- Fi, azaz
Huszonnégymillié-kilencszézkilencvenegyezer-ldlencszéznegyvenhat forint  végleges
egybsszeghl 4r, azaz italdnyér, amely biztositja a beruhdzds elsd osztalyd mindségben
torténd kivitelezését és amely tartalmazza a miszaki tartalom megval6sitisdnak teljes
koltségét, a kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapesolatban fizetendd minden dijat,
illetéket (vamot), az atadési, belizemelési, hasznélatbavételi és birtokbaaddsi eljaras
koliségeit, barmiféle dokumentécid — igy t5bbek kozott a megvaldsitasi tervdokumentécit
. készitésének koltségét, barmiféle bérleti dijat, (gépek, jroddk, raktarak, stb.) a
felvonuldsi-, vagyonvédelmi koltségeket, a tobbletmunkak &s milszakilag szikséges
munkdk koltségeit, az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- €s
kézmiiszolgaltatas koltségét, a garancidlis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a
tartalék anyagok és alkatrészek koltségeit, minden a szerz0dés targyanak rendeltetésszerti
hasznalatat biztosité megvaldsitisahoz szitkséges munka ellenértékét, az esetlegesen
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felmerilld kérok megtéritésének ksltségeit, stb. tehat a Jétesitmény  kulcsrakesz
megvalésitasinak teljes dijat

6.2) A Véallalkozd fenti ollenértéken felil semmilyen cimen tobbletkditséget nem
érvényesithet,.

6.3.) A vallalkozds ellenértékének elszamolasa az elfogadott Kivitelezési &s szamlézdsi
{itemterv szerint torténik.

6.4.) A Vallalkozé eldleget nem érvényesithet. Vallalkoz6 1 db végszémla benyljtasara
jogosult a jelen szerzdés mellékletét képezd kivitelezési €s szamlazAsi titemterv alapjan,
a7 elkésziilt munka ellenértékérdl. Az elkésziilt munkard! felek kdzosen teljesitésigazold
jegyzékonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a mibszaki teljesitést, a hozz tartozo
pénziigyl késziiltséget és a szerzédéstdl vald esetleges cltérést. A felek 4ltal aldirt
jegyzékonyv a szdmldzas alapja. A szamla meg kell, hogy feleljen & szamvitelrd] sz6ld
2000. évi C. torvény és az éltaldnos forgalmi adérél szolo 2007. évi CXXVIIL torveny
eldirasainak, valamint a vonatkozd egyeb hatdlyos jogszabalyi eldirasoknak.

6.5.) A szAmlat a mfiszaki ellendr jovahagyasat kovetoen Megrendel6hoz kell benyujtani.
A munkék finanszirozasa a KMOP 2 .3.1/C-08-2009-0008. azonositd szimon regisztralt
projekt alapjén az Eurépai Unid tarsfinanszirozasaval (Burépal Regiondlis Fejlesztési
Alapb6l), valamint a Magyar Kézidrsashg koltségvetésébol (hazai kozponti kéltségvetési
elirdnyzatbol) és az ajénlatkerd sajat forrasabol toriénik. Megrendel a benytjtott szamiat
a kézhezvételtdl szamitott 30 naptdri napon beliil, a Vallalkozé &ltal megnevezett
12001008-01201213-00100005 szAmlara torténd Atutalissal egyenliti ki, Késedelmes
szamlakiegyenlités esetén a késedelem idejére Véllalkozd késedelmi kamatot

érvényesitbet, melynek mértéke Ptk szerint keriil meghatérozasra.

6.6.) A tamogatés kifizetése a 2007-2013. programozasi id8szakban az Burépai Regiondlis
Fejlesztési Alapbdl, az Eurépai Szocidlis Alapbdl &s a Kohézios Alapbol szérmazd
tamogatasok fogaddsahoz kapcsolodo pénziigyi lebonyolitast €s ellenérzési rendszerek
Kialakftasaro] sz6lo 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan térténik. A
czerzédés &s a kifizetések pénzneme: HUF. :

6.7.) Az Afa fizetési kotelezettség az Afa Tv. 142. §-a alapjan a MegrendelSt terhell.
Szerzddd Felek kijelentik, hogy mindegyikik belfoldon nyilvantartasba vett AFA alany, és
egyikiiknek sincs az AFA térvényben meghatérozott olyan jogélldsa (alanyi adémentesség,
mez6gazdasigi tevékenységet folytaté kitlonleges jogallasd adéalany), mely alapjéan t6le az

AFA megfizetése ne lenne kovetethetd.

6.8.) Megrendeld tajékoztatja Vallalkozét arrdl, hogy a jelen szerzddés €s ennek teljesitése
esetén a kifizetés az ad6zas rendjerdl 57616 2003, évi XCILtv. 36/A § hatdlya al4 tartozik.

7.) J6 teljesitési garancia és jotalldsi garancia

7.1.) Vallalkozd kitelezi magt, hogy a szerzOdés megkotésének idépontjaig jo teljesitési
garancidt szerez be €s nywjt ata Megrendelnek. Megrendeld a biztositék terhére jogosult a
i6 teljesitési igénybdl eredd kovetelését (ide€rive a meghitsulasi kotbért, valamint az
elBlegszamla alapjan rendelkezésre bocsétott eldleget) érvényesiteni.
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7.2.) A j6 teljesitési garancia akkor megfeleld, ha:
- pontos hivatkozds a kozbeszerzési eljarasra
- a netté vallalasi 8sszeg 7%-éra vonatkozik,
- egy elsd osztalyd bank részérdl kerill kiallitdsra,
- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
- a felszdlitasto] szémitott 5 banki munkanap alatt igénybevehetd,
- futamideje (érvényessége) a haszndlatbavételi engedély hatalybalépésenek
id6pontjaig szol.

7.3.) Fentieken tilmenben a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank--

kotelezi magat, hogy Megrendeld elsd irdsheli felszolitasara, Vallalkozd esetleges
kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva, azonnal kifizeti Megrendelének a megjeldlt sszeget
a jogviszony vizsgalata nélkil, a bank sajat kotelezetisége alapjdn.

7.4.) Megrendeld jogosultta valik a jo teljesitési biztositék lehivasdra a bankhoz intézett
egyoldali nyilatkozattal teljes egészében, amennyiben a szerz6dés  teljesitése
Villalkozonak felrohaté okbol lehetetlenné valik, meghitsul, illetéleg a szerzbdés
teljesitését a Vallalkozd megtagadia,

7.5) Amennyiben Megrendeld a 6 teljesitési garanciat igénybe veszi, Viéllatkozd az
igénybe vett jo teljesitési garancia osszege €s a fentiekben meghatarozott mértékl
kothérosszeg kozotti killonbozetet tartozik kotbérként megfizetni Megrendeld részére. A
garancidk igénybe vétele és a kotbér kifizetése nem érinti Megrendel6 azon jogat, hogy a
szerzbdésszegéssel okozott és a garancia, valamint a kisthér Osszegével pem fedezett
kéranak megtéritését kovetelje.

7.6. ) Véllalkozé a hidnytalan mitszaki 4tadds-4tvétel és a haszndlatbavételi engedély
hatalyba 1épését kovetben végszamléat nydjt be és egy megfeleld jétallasi garanciat ad at
Megrendelének, amely egyben a joteljesitési garancia felszabaditisat eredményezi. A
Megrendeld a biztositék terhére jogosult Vallalkozéval szemben a jotallési szavatossagi
igényeibol eredd kovetelését érvényesitent. '

7.7.) A j6tallasi garancia akkor megfeleld, ha:
- pontos hivatkozas a kézbeszerzési eljarasra
- a nettd vallaldsi 8sszeg 5%-dra vonatkozik,
- egy elsd osztalyt bank részér6 keriil kiallitésra,
- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
_ a felsz61ftasté] szémitott 5 banki munkanap alatt igénybe vehetd,
- futamideje (érvényessége) a hidnytalan miiszaki atadds-atvétel idépontjatol
szAmitott 60 honapra sz6l. (az ajanlattevd ajanlatdban megadottak szerint)

7.8.) Fenticken tiilmenGen a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank
kotelezi magit, hogy Megrendel els6 irasbeli felszblitasara, Véllalkozd esetleges
kifogasolasat figyelmen kivill hagyva, azonnal kifizeti Megrendel6nek a megjel6lt Gsszeget
a jogviszony vizsgélata nélkiil, a bank sajat kistelezettsége aiapjarf. Nyilv.sz.: 2690.
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VOLANBUSZ Zrt. — UVK Fejlesztés potmunkak kivitelezése targyli kozbeszerzési eljaras

8.) Vagyon- és felelfsséghiztositis

8.1) A Vallalkozé feleldsséggel tartozik a szerzédésben véllalt munkéért a munka
megkezdésétdl az utd feliilvizsgalati eljaras idétartamanak befejezéséig.

8.2) A Viallalkozé koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszieséggel és
kveteléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi
kérok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni kirok kovetkeztében jelentkeznek.

8.3.) Az el6zbekben felsorolt kockézatok cstkkentése érdekében Vallalkozo jelen
szerzbdés targyara 20 milli6 Tt teljes kartéritésre sz616 és ezen belill esetenként legaldbb 5
milli6 Ft/kéresemény kérértékre vonatkozd  biztositist kotstt, amelynck a
kedvezményezettie Megrendelo.

8.4.) Amennyiben a Villalkozé nem tesz eleget a kitvényekben eldirt feltételeknek, az a
szerzbdés megszegésének mindsiil és a szerz6désszeges kévetkezményeit vonja maga utan.

9.) A Megrendeld kitelezettségei és jogai

9.1.) A Megrendeld jogosult és koteles:

- a tevékenység ellatasdhoz szitkséges adatokat hataridoben szolgaltatni. Ezzel
sszefliggésben Megrendelé folyamatosan Véllalkozé rendelkezésére bocsatja
valamennyi jelen tevékenység elltdséhoz szitkséges dokumentéciét (adat,
utasités stb.) és a helyi sajatossdgokra vonatkozé informécidkat.

- Megrendels, valamint a Megrendeld nevében eljard Miiszaki Ellendr jogosult,
illetve koteles a kivitelezés id0szakéban szakmai, miiszaki ellenérzésre, melynek
sorén az ott folyé munkat nem zavarhatja.

- bérmely pétmunkat mds véllatkozéval elvégezietni,

- a sikeres miiszaki 4tadas-atvételhez szitkséges engedélyek beszerzéséhez
igazolasok, nyilatkozatok kiadasa Villalkozo részére

- Kitfizni a miiszaki 4tadds-atvétel id6pontidt és készre jelentés alapjan, a készre
jelentés kézhezvételétd] szamitoit 15 naptéri napon belil,

- mas vallalkozéval elvégeztetmni a kifogdsolt vagy hidnyolt munkékat, a
Vallalkozé koltségére, ha felszolitaséra a Véllalkozé a kifogasolt, vagy hidnyolt
cselekmény javitdsat, potlasat 5 napon belill nem kezdi meg

- aszerzbdésszertien teljesitett munkét dtvenni,

- ateljesitett munka ellenértékét kifizetni,

- aVéllalkozdval mindenkor egyiittmiikdni,

- a beépitésre kerilld anyagok, berendezések kivalasztisdban részt venni és
donteni, (amennyiben a kivitelezés sordn erre sziikség van)

- kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozd késdbbi alvallalkozdit, helyszini
személyzetét az ajanlatté] eltéré alkalmazott technologiat, eszkozeit. '

9.2.) A Megrendeld az elvégzendd munka miszaki tartalméban-az épitési napldba torténd
bejegyzéssel- valtozdsokat rendelhet el, de ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie az
ajénlati dokumentécié altal behatarolt lehet6ségeket, a Vallalkoz6 ajanlatdban foglaltakat

é€s a milszaki indokoltsagot. yilv.sz.: 2690,
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9.3.) Ha a valtozas olyan jellegfi, hogy jelen szerzédés modositasat is megkoveteli, igy azt
a szerzddd felek haladéktalanul, kézdsen régziteni kotelesek a szerzodésben foglaltak
szerint.

10.) Kapcsolattartok a Megrendeld részérél

10.1.)
7 A Megrendels nevében eljard miszaki ellenér adataiz 00 D
név: Vén Janos milszaki ellendr
ériesitési cim . 1115 Budapest, Cséka utca 7-13.
telefon 203-0555/306 mellék; (30) 970-8528
fax 203-7607
e-mail ubfl@utiber.hu
7oA Megrendeld nevében eljard lebonyolitdssat kapesolatos feladatokat ellatd személy adatair
név: Szabd Gyula - épitési szakérid
értesitési cim 2040. Budabrs Szabadsdg vt 301,
telefon (20) 330-4361
e-mail sg49(@t-online. hu
102
A berubAzas sordn Kapcsolattarté személy-adatai < L
név: Vida Kdroly irodavezet
értesitési cim 1091 Budapest UllGi 4t 131.
telefon / fax 465-5632; 06-20-579-8407; fax: 455-7928
e-mail karoly.vida@volanbusz.hu

11.) A Véllalkozé jogai és kitelezettségei

A Véllalkoz6 jogosult és koteles:

- a megkdidtt szerz6dést és a szerzédésben vallalt kotelezettségeire vonatkozdan a
szerzbdés teljesitése sordn alvallalkozét igénybe venni, az ajanlataban megjelsltek
szerint. Véllalkozé a szerzédésben vallalt kotelezettségeket mdsra 4t nem
ruh4zhatja.

- Kételes megvizsgalni, hogy a munkateriileten korédbban végzett munkdk esetleges
hibai vagy hianyossdgai nem akadalyozzédk-e a munkavégzésben. Ha ezen
ellendrzési kotelezeliségét elhanyagolja, tigy atvallalja a felel6sséget a kordbban
elkovetett hibak vagy hidnyossagok kovetkeztében fellépt kirokért még abban az
esetben is, ha utélag bizonyithat6, hogy a hibét vagy hidnyossdgot més vallalkozo
kévette el.

- a szerzbdésben meghatrozott tartalommal és 1. osztilyd minéségben, hiba és
hisnymentesen a szerz0dstt munkét elvégezni,

- biztositani a szerzOdéses munkék elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagof,
szerkezetet, stb. legyen az ideiglenes, vagy 4llandé jellegli,

- a Kkivitelezési munkdk megkezdésétdl az Atadds-atvételi eljérds lezdrulasaig
gondoskodni a munkateriilet megfelels Grzésérél, valamint gondoskodni a
forgalom védelme érdekében az jdeiglenes utak, gyalogjarok, korlatok és keritések

Nyilv.sz.: 2680.
Méasolat eradetivel mindenben S
egegyezl. e ,
o Megeay £ /\ A | f: Vida Karoly /
e i it'a VRO Mara [ bagyonkezelési és infrastultira
stralégiat 8s tgyviteh - irodavezetd -
igazgaifi}y Wyivsz. 3298 LA V)

f il =« A0 Ma




) 2. SZAMU FUGGELEK
VOLANBUSZ Zrt. — UVK Fejlesztés potmunkak kivitelezése targyit kiizbeszerzési eljdrds

A

. i ://_):

biztonsdgos fenntartisir6l, a Megrendeld felszolitasara vagy engedélyével annak
mbdositasardl, elbontasardl, az anyagok depondldsarol,

a Megrendeld &ltal elrendelt véltoztatdsokat, médositasokat befogadni és azokat
elvégezni,

az épitési munkak megkezdésétél (a munkatertilet atvételétdl) a lezdrasdig épitést
napl6t vezetni,

havonta 1 alkalommal a targyhénapot kévetd ho 5.-¢ig frasbeli jelentést késziteni
és a Megrendelé, valamint a miiszaki ellenér bevonasa mellett koordinécids
targyal4st tartani, a beruhzés adott iddpontra vonatkozo miiszaki megvalositasarol
az épitkezés eldrehaladasdnak fénykép formdjiban t6rténé dokumentalasa havi
rendszerességeel, a dokumentumok CD-n térténd ataddsa

biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, komyezetvédelmi, tizvédelmi
rendszabélyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket megteremteni,

a munkateriileten minden kézmiivet és kébelt azonositani, és amennyiben a
technolégia azt szitkségessé teszi, meg kell védenie kell vagy 4t kell helyeznie. A
Villalkozénak a munka tényleges megkezdése el6tt ellendriznie kell, hogy a
kozmilvek biztonsdgosan fizemen kiviil vannak-e. A Vallalkozdnak a
kizmitvekben okozott karért véllalnia kell a feleldsséget. A tervkoteles munkaknal
a terv 1észét kell képeznie a kzmil egyeztetési jegyzbkdnyvnek.

a kiilénboz6 épitéanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, illetve
berendezési  targyak  szdrmazédsi  helyét, mindségtandsitasat, valamint
mérkaazonositasat hitelt érdemld dokumentumokkal igazolni,

biztositani a Megrendelé szdméra, hogy barmely idépontban az ellenérzési jogat
gyakorolhassa, hogy a Megrendeld megtekinthesse és megvizsgalhassa a
munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések
mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait,

a hatdsdgi ellendrzéseket lehetdvé tenni, hogy azok barmikor ellenérzéseket
végezhessenck a kiadott engedélyekkel kapcsclatban,

intézkedni, hogy azokon a vizsgélatokon €s ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozd
felelésségi korébe tartoznak, a hatésdgok részt vehessenek,

a végrett munka, vagy a Dbeépitcsre keriilt anyag, szerkezet mindségi
megfeleléségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye szdméra elmarasztald,
annak koltségét viselni és a Megrendeld éltal elrendelt bontast vagy cserét
haladéktalanul, koltségmentesen elvégezni,

{rasban k6z6lni a Megrendelével a szerzodés teljesitését (készre jelentés),

2 dokumentalt minBségtanusitasokat, mint az épitkezés hivatalos igyiratainak
tartozékait az épitkezés végéig megbrizni, és a szerzbdés lezardsaval egyidejiileg a
Megrendelének dtadni,

ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni ¢s azokat
elbontani, elszallifani legkésébb a miiszaki atadds-dtvétellel egyidejiileg,

az épitkezés viz- és energia szitkségletét biztositani,

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan dsszegylijteni és a
hulladék fajtéjara tekintettel engedéllyel rendelkezd hulladéklerakoba elszallitani,
(a vegyes épitési-bontdsi hulladékot és a szelektiven valogatott beton, aszfalt
hulladékot, valamint fold és kohulladékot az oroshézi hulladéklerakéba) a
hulladékgazdélkodasra vonatkozé  mindepkori  hatdlyos  jogszabalyi
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- a hasznalt kiils6-belsé szallitasi Gitvonalat folyamatosan letakaritani, tisztan tartani,

- a befedésre vagy eltakarasra keriil§ munkarészekrdl a Megrendeldt az eltakarasi
munkalatok megkezdése elétt legaldbb 2 munkanappal elbb értesitent &s lehetévé
tenni a Megrendeld szdméra, hogy azokat megvizsgdlja €s megmérje. Ha a
Megrendeld ezen kbtelezettségének nem tesz eleget, gy a Vallalkozd jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarsara, de az eltakart munkarészekeért is teljes
feleldsséggel tartozik,

- 4llandé helyszini képviseldje éltal biztositani minden sziikséges feliigyeletet és
iranyftast a szerzédéses munkak végzése sordn, valamint azt meghaladéan is annyi
ideig; amennyit a Megrendeld szitkségesnek tart a Véllalkozo kotelezettségeinek
megfeleld teljesitése érdekében, a munkék sziinetelése eseten pedig Megrendeld
felhivasara Vallalkozd koteles 8 6ran beliil a kivitelezés helyszinén megjelenni €s
érdemben intézkedni,

- akémyezetvédelmi eldirdsokat betartani,

- meghatalmazott képviseldjét haladéktalanul eltavolitani és miésik, a Megrendel6
4ltal jovihagyott személlyel pétolni, ha a Megrendeld a képviselst feladatai
ellatisara nem tartja megfelelének és errél a Vallalkozdt, a kifogds indokait is
megnevezve, irdsban értesit,

- az &pitkezés helyén sajdt cégtablat elhelyezni, feltiintetve az esetleges
alvallalkoz6it is a Megrendelével elfogadtatva,

- a munka végzése sordn olyan képzett és tapasztalt vezetbket és irdnyitokat,
tovabbéa szakképzett, betanitott és segédmunkaerdt biztositani, amely a szerzodés
szerinti kitelezettségeinek megfeleld ¢és idében torténd elvégzéschez szitkségesek,

- a garanciélis munkdak elvérhat6 anyagsziikségletérdl gondoskodni,

- a garancidlis vagy szavatossgi id6 alatt felmeriils és a Megrendeld 4ltal jelzett
hibék, illetve hidnyossdgok kijavitasdhoz, elhdritdsihoz a szikséges intézkedéseket
haladéktalanul megtenni.

- Kartalanftani kell a Megrendelét harmadik fél altal felmerillé minden olyan igény
esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértésébsl
szarmazik azéltal, ahogy az adott szerz8dés teljesitése sordn azt a Vallalkozd
felhasznalta. A Megrendel$ j6vahagydsa Vallalkozd szerzbdéses kotelezetiségére
vonatkoz6 teljes koril felelésségét nem csorbitja.

. Villalkozé tudomasul veszi, bogy a teljesités sordn keletkez,a szexz6i jogvédelem
als esé alkotdsokon a Megrendeld feriileti korlatozds nélkilkizarolagos €s
harmadik személynek atadhat6é fethasznaldsi jogot szerez és jogot szerez az
alkotés atdolgozasara is.

12.) Alvallalkozék a Villalkoz6 részérél

12.1) A szerzbdés teljesitésében 10%-ot meghaladd mértékben igénybe venni kivant

alvalialkozok: Nyilv.sz.: 2690,
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12.2) Megrendeld az alvallalkozéval, illetve alvallalkozdékkal nem &ll szerzddéses
kapcsolatban. Vallalkoz6 alvallalkozdi munkajukért gy felel, mint sajatjaért.

12.3.) Vallalkozd az ajénlatiban megnevezett, illetve jelen szerzddésben szerepld
alvallalkozo(k) személyét csak a Megrendel6 cgyetértésével és a Kbt 303. §-dban és a 304.
§ (2) bekezdésében foglalt korlatozasokkal viltoztathatja meg.

13.) Kapcsolattartok a Vallalkozé részérol

név: Buczké Péter

ériesitési cim 1135 Budapest, Szegedi it 35-37.
telefon 270-8300, 270-8401

e~-mail peter.buczko@magyaraszfall. hu

14.) Mindségbiztositis

14.1.) Vallalkozd 4ltal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épit8 ¢s szerelGipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technolégiaknak meg kell felelniitk a
vonatkozé Normativ Dokumentumoknak, azaz a Magyar Allami Szabvényoknak, Agazati
Szabvényoknak, (1994. 1V. 01-t6]) Nemzeti Irdnyelveknek, Miiszaki Eléirasoknak, Gyartoi
Miiszaki Specifikdcidéban meghatérozott kovetelményeknek. Ezeken feliil Vallalkozénak
az érvényes magyar épitésligyi, egészségiigyi, munkavédelmi, tlzrendészeti ¢és
kémyezetvédelimi hatésigi eldirdsokat is be kell tartania.

14.2.) A fentiek igazolasara Véllalkoz¢ véllalja, illetve teljesiti az aldbbi feltételeket:
- A felhaszndland6 épits és szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre

vonatkoz6 mindségtantsitd okiratokat, (Epitéipari Alkalmassagi
Bizonyitvanyokat, Vizsgalati Jegyz6konyveket, szakvéleményeket, stb.) - szallitas,
beépités elétt - bemutatja, illetve igény esetén masolatban 4tadja Megrendelének.

- A mindségtantsités tartalmi ktvetelményeire a vonatkozo épitdipari Agazati
szabvéany rendelkezései az irdnyadoak.

- Vallalkozé lehetévé teszi Megrendeld, vagy egy éltala meghatalmazott szemely
vagy intézmény képviseléje szdméra, hogy barmely ésszerli id&pontban
megtekinthesse az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra keriilé anyagok,
termékek, szerkezetek elékészitése vagy gyartasa folyik, s oft, ha azt Megrendeld
sziikségesnek latja, a megfeleléségre vonatkozo vizsgilatokat végezzen, vagy
végeztessen. Ehhez Véllalkoz6 kételes minden ésszerfi segitséget és eszkozt
megadni.

- A minSségtantisitassal kapcsolatos vizsgélatok, szakvélemények és engedélyck
beszerzésének koltségei teljes egészében Véllalkozét terhelik. Ide értenddk a
probaterhelések koltségei is, amennyiben azok a Normativ Dokumentumokban eld
vannak frva, vagy Megrendeld altal szolgdltatott Miiszaki Specifikdcidban
egyértelmilen meg van hatarozva ahhoz, hogy Vallalkozd érajanlatdban
szerepeltetni tudja. Megrendeldnek joga van ezcken felil is elrendelni

vizsgalatokat.
- Nyllv.sz.: 2690.
Masolat eredetivel mindenben
megegyezd.

- L v foLalko i\fiaﬂa'f/ f'ﬁ\fldax‘ "
errodaciat 05 6 Hali - aroly ;
" 'th'g'ci?o ud YVStelEVaQYORkezelési as infiyastrukmra

jgazgatd irodavezetd

B e+ PRA fvilir e - 3300

G
-

R




) ) 2. 52AmU FOGGELEK
VOLANBUSZ Zrt. — UVK Fejlesztés potmunkék kivitelezése thrgyn kzbeszerzési eljaras

- Amennyiben erre meg nem felelés, vagy minGségi hiba gyantija miatt van szikség,
és ez a vizsgalat sorén beigazolodik, ennek koltségeit is Vallalkozo kteles fizetni.

- Megrendelé az ilyen esetekben 4truhdzhatja az anyagok, szerkezetek,
berendezések vizsgalatinak jogat mas fiiggetlen intézetre, Véllalkozd egyidejll
értestid¢se mellett.

- Vallalkozé koteles a vizsgalathoz szikséges koriilményeket biztositani, és az
elvarhatd egytittmiikédést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben Megrendel6 a
kérdéses termék, szerkezet tvételét megtagadhatja.

- Véllalkozd a véllalds teljesitésekor Megfeleldségi Nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi formai kovetelményeire az MSZ EN 45014 dllami szabvany rendelkezései
az irdnyadoak.

14.2)) Vallalkozé kdiclezettséget véllal arra, hogy a mindségbiztositas tigyét kiemelten
kezeli, és ezt alvallalkozo6itol, beszallitéitél is megkoveteli. A velitk  kotendd
szerzbdésekben azonos feltételeket kot ki, és 4ltaldban intézkedéseivel a megrendeldi
bizalom erdsitésére és a meg nem felelés kockéazatinak cstkkentésére torekszik.

15.) Xopitési naplé

15.1.) A Véllalkozé a munkateriilet dtadas-dtvételétdl kezdve a 290/2007. (X.31.) Korm.
rendelet szerinti épitési naplét koteles folyamatosan vezetni ¢s dllanddan az épitkezés
helyszinén tartani.

15.2.) A szerzédd felek a napldbejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a
napléban feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogésok, stb.
bejegyzésére kizdrdlag a megnevezett személyek jogosultak.

15.3.) A Tervezd naplobejegyzéseit a Megrendeld hivatalos képvisel6jének ellenjegyezni
szitkséges. A Vallalkozo a bejegyzésekre harom munkanapon beliil koteles valaszolni.

15.4.) A kivitelezés soran felmeriilt médositasi igényeket a Véllalkozonak a Megrendeld
miiszaki cllenérével minden esetben, a Tervezdvel szitkség szerint kell egyeztetni, Az
elfogadott médositasokat a Véllalkozdnak kell minden esetben a Tervez6 részére atadni, a
médositasoknak a kiviteli tervekre t6rténd atvezetése céljabol.

15.5.) Az épitési naplét 1 eredeti és 2 masolati példanyban kell vezetni, amelybodl a
Megrendeld 1 mésolati példanyt kap.

15.6.) Az épitési napléban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapesolatos koriilményeket, az egyes munkék végrehajtasénak kezdetét és

befejezését, az ellenbizések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. rdgzitik.

15.7.) A Megrendeld az utasitdsait elsésorban az €pitési naploba torténd bejegyzéssel kozli
a Vallalkozdval.

15.8.) Az épitési naplét a Megrendel® hetente legaldbb 1 alkalommal ellendrizni kételes.

15.9.) Az épitési naplét a munka befejezését kovetden le kell zarni és a zard bejegyzeést a
feleknek ala kell finia.
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Masolat eredetivel mindenben
iy fhegegyezo. bk .
o 13 | Lanko Maria {- Vida Karoly :/

azgalo irodavezetd ‘
Tt N s e R Wil gz - 3208, i

srratégien 08 Ggyvitel yagyonkezelési és infrastrukitra .



) . 2. szZAMU FUGGELEK
VOLANBUSZ Zrt. — UVK Fejlesztés pétmunkak kivitelezése targyl kozbeszerzési eljaras

15.10.) Az épitési naplé helye a Vallalkozd helyszini iroddja.

15.11.) Az épitési naplé eredeti példanydt és mellékleteit a Villalkozénak az 4tadds-
atvételtd] szamitott 10 évig meg kell Griznie.

16.) Atadas-atvételi eljaras

16.1) A milszaki &tadés-atvétel a munka készre jelentését kovetd harmadik munkanapon
kezdddik. A -miiszaki A4tadds-atvételi eljaras feltételeinek biztositdsa a- Vallalkozo
feleléssége. A Vallalkozé kotelessége a mitszaki 4tadashoz szikséges okményok
biztositsa is, igy pl.: épitési napld, felmérési napl6, a beépitett anyagok miibizonylatai,
értékelési jegyz6konyv, megvaldsuldsi dokumentacio, stb.

16.2.) A miiszaki Atadas-atvételi eljirds magéban foglalja
- a megtekintést,
- a szemlét,
- a bejérast,
- a proba lizemet
16.3.) Az clj4ras sordn a Viéllalkozénak igazolnia kell, hogy:

- a munka a szerzddés és annak mellékleteiben meghatdrozott kdvetelményeknek €s
a batosdgi elbirdsoknak, valamint - esetlegesen menetkdzben elrendelt a
megrendeli médositasoknak megfeleléen hisny- és hibamentesen elkésziilt,

- rendelkezésre allnak az eljarast megelézé alkalmassdgi és minbségi vizsgdlatok
bizonyitvanyai és azon hatésdgi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
hasznalatbavételi és iizem behelyezési engedély kiaddsaban érdekelt hatésdgok nem
Jatnak okot az engedély megtagadasara,

- a munkavédelmi vezetd nyilatkozata rendelkezésre all.

16.4) A Véllalkozénak termékfeleldsség-véllalasi nyilatkozatot kell tennie az Aaltala
beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleldségére, valamint az
elvégzett munkak szakszertiségére.

16.5.) Ha a mitszaki &tadés-dtvételi eljarast a Vallalkozo ok nélkiil késlelteti, a Megrendeld
{rasban szélitja fel a Vallalkozdt, hogy ezen értesités kézhezvételétél szamitott 3 napon
beliil kozdsen folytassak le az eljarast.

16.6.) Megrendel® koteles az atadéas-atvételi eljéras sordn felfedezett hibakat €s hidnyokat,
az  elkésziilt munkdk minéségével kapesolatos észrevételeit, tovabbd az ezek
vonatkozdsaban &rvényesiteni kivant szavatossigi igényeit jegyzkonyvben rogziteni.
Megrendeld a munkék 4tvételét mindaddig meglagadhatia, amfg barmely, a
rendeltetésszertt hasznélatot befolyasolé hiba, vagy hidny 4ll fenn. Nem tekinthetd
rendeltetésszertl hasznalatra alkalmasnak a teljesités, ha tobb kisebb jelentéségdl hiba
javitasa az létesitmény zavartalan haszndlatét akaddlyozza, vagy a hibék megsziintetése
sorn az létesfimény haszndlata balesetveszéllyel jar vagy iizemsziinetre kényszeril.
Vallalkozé a hibajegyzékben foglalt hianyossdgokat koteles a Megrendeld altal a
hibajegyzékben kozolt hataridén beliil teljes koriien megsziintetni.

Az dtadds-atvételi eljarasrol 3 példanyban jegyzékonyvet kell késziteni a 290/2007. (X.31.)
Kommaéanyrendeletben megt{;\ftérozo JEE'gllgtaiommal.
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Jelen szerz6dés teljesitését a , hasznélatbavéieli engedély megszerzése (hatdlyba 1épése )
jelenti.

16.7.) A Vallalkoz az 4tadas-atvételi jegyzkonyv alafrasdval egyidejiileg koteles atadni a
Megrendelének 4 példény afaddsi dokumentaciot. Az atadas-atvételi jegyzokonyvet a
részszamléhoz mellékelni kell. A végszamla melléklete — és benyujtasdnak feltétele - a
hasznalatba vételi engedély.

16.8.) Az tadasi dokumentécid tartalmazza:

Az 4tadasi tervet, azaz a létesitmények ténylegesen megvaldsult allapotdnak miiszaki
terveit, valamint az alabbi iratanyagokat magyar nyelven:

- a megvalésitasi dokumentdcié, azaz a létesitmények ténylegesen megvalosult

allapoténak miiszaki tervei

- pépkdnyv,

- karbantartsi és kezelési utasités,

- mindségbiztositasi jegyzbkoényv,

- mérési jegyz6konyvek,

- szitkséges mindségvizsgalati mérési jegyzbkonyvek,

- nem szabvanyositott beépitett anyagok milbizonylatai,

- tervezdi és kivitelez6i nyilatkozatok,

- épitési naplék mésolatai,

. a kézremtiiksdd alvallalkozok listaja a 1ényeges adatokkal,

_ 2 hulladékkezeléssel, lerakassal kapesolatban keletkezett valamennyl dokumentum
(beleértve a 290/2007. Korményrendelet, valamint a 45/2004, VII.26. BM-KvVM
egylittes rendelet rendelkezésel alapjan a bontési, épitési hulladék nyilvantartd
lapokat és azok dsszegzését)

. ajotallasi tevékenységet végzod szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszama),
valamint a j6tallast jegyek '

- minden olyan levelezési, jegyzSkonyvi masolat, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban informécidkkal bir a késtbbi vitds kérdések elddntésére, illetve az
fizemeltetési, hasznosftasi munkak elvégzésére,

- iizemeltetési, hasznalati eléirdsok, feltételek konyve

- az épitmény haszndlatdval tsszefiggd késébbi munkdhoz kapcsolédd  kiilén
jogszabaly szerinti biztonsagi €s egészségvédelmi terv.

Az Atadds-atvétel akkor sikeres, ha a Vallalkozo Osszes teljesitése megfelel, az Ajanlati
felhivasban, a Dokumentdciéban és jelen szerzédésben foglalt dsszes kdvetelménynek A
sikertelen atadds-atvételi eljdrasok koltségei a Véllalkozot terhelik.

16.9.) A teljesités elismerését olyan hibdk alapjén mem lehet megtagadni, amelyek
rendeltetésszerti tizemvitel mellett kijavithatok ¢és a rendeltetésszerti  hasznalatra
alkalmassag teljesiil. Ezekr6] a hibdkrol az dtadds-atvétel soran hibajegyzéket kell felvenni
és a hibajegyzékben foglalt javitdsok teljesitésére, a hidnyossdgok megsziintetésére a
Vallalkozénak jegyzékonyvileg rogzitett pothataridt kell vallalnia.
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17.) Utdieliilvizsgilat

Felek megallapodnak, hogy az 4tadds-atvételi eljaras lezdrdsatol szamitott 1 éven belil a
Megrendelé utofeliilvizsgalati eljarast tart. Megrendeld az utbfeliilvizsgalati eljarast
legaldbb 15 nappal az esedékes hatarids elétt kezdeményezi. Vallalkozd kételes
gondoskodni arrél, hogy az alvéllalkozéi is jelen legyenek az eljaras sordm. Az
utofeltilvizsgdlati eljaras sordn Felek jegyz8konyvet vesznek fel az észlelt hibakrél,
hidnyossagokrél. Vallalkozé a hibajegyzékben foglalt hidnyossagokat koteles a
Megrendel altal-4tadott hibajegyzékben szerepld hatarid6ben megszlintetni.

18.) SzerzGdésszegés

18.1.) Szerzédésszegésnek mindsiil minden olyan magatartds vagy mulasztas, amelynek
sorin béarmelyik Fél jogszabaly, illetve jelen szerzddés alapjin 6t terheld barmely
kételezettségének teljesitését elmulasztja és felszdlitasra sem pétolja.

18.2.) A Vallalkoz6 szerzddésszegést kovet el, ha:

- késedelmesen teljesit. A szerzédés teljesiiése szempontjabol késedelmi kotbérterhes
hatéridBk a sikeres miiszaki 4tadés-atvételének hatarideje és a sikeres birtokbaadasi
hatarido.

- a szerzbdés olyan okb6l, amelyért Vallalkozé felelds meghitsul.

18.3.) Szerzddésszegés esetén a Villalkozé az aldbbi kotbérek megfizetését vallalja:
- késedelem esetén, a teljes beruhdzdsra vonatkoz6 sikeres miiszaki Atadds-dtvételi
cljaras tekintetében a nett6 vallalasi 4r 0,5%-a/nap, maximum 30 nap,
- meghitsulds esetén a nettd vallalasi &r 7%-a.

18.4.) A kotbér alapja

- késedelmes teljesités esetén a nettd vallalasi ar,
- meghitsulds esetén a nettd vallalasi ar.

18.5) A kotbérek felmeriilésiikkor esedékes, lejart pénzkovetelésnek mindsiilnek és a
szamlabél (rész vagy végszamldbol) azonnal levondsra kertilnek, dgy hogy azokat a
Villatkoz6é, az altala kiallitott szamldban levonasba helyezi.

18.6.)) A szerzédé felek megallapodnak abban, hogy az egyeztetett és jovahagyott
kivitelezési idé {iterntervben meghatérozott részhataridék 15 munkanappal térténd
tallépése esetén, vagy olyan hibds teljesités esetén, amelynek a kijavitasa a 15 munkanapot
meghaladja, a Megrendeldnek jogéban 4ll - vélasztdsa szerini - a szerzbdésszegés
kévetkezményeinek érvényesitése mellett a szerzédést azonnali hatallyal felmondani, vagy
a szerzédéstsl elalini. Ugyancsak jogosult a Megrendeld a szerz6dés azonnali hatdlyt
felmondasira, vagy az cldllasra, ha a Véllalkozd a Megrendelé felszolitasara, a
Megrendeld éltal kifogésolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy p6tolja a
megadott hataridén beliil.

18.7.) A Megrendelé a fentickben meghatérozott jogait a szerzédés még nem teljesitett
részére, vagy abban az esetben, ha a szerz8dés mér teljesitett részei a tovabbi
kételezettségek teljesitése néikiil rendeltetésszertien nem vagy csak viszonylag magas

Nyilv.sz.: 2690.
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kéltséggel, azaz nem gazdasdgosan haszndlhatok fel, az egész szerzédésre nézve
gyakorolhatja.

18.8.) A Megrendelonél megmaradé szolgéltatasok tekintetében a Megrendeld és a
Villalkozé, a Vallalkozé altal szerz6désszertien teljesitett munkékat, a teljes szerz6déshez
viszonyitva 30 naptdri napon beliil felméri, kiértékeli és a felek egymassal szemben
elszémolnak,

A biztositdst a Megrendeld jogosult igénybe venni.

18.9.) A Megrendel$ jogosult a szerz6dés azonnali hatalyti felmondésara, ha Véllalkoz6
fizetésképtelenné vélik, csédbe jut, felszamoljak, stb. Ebben az esetben a Vallalkozo csak a
szerz0désszerlien elvégzett munka ellenériékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a
Megrendelé a felmondésté! szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka mennyiségét
megallapitja és kiértékeli.

Ha egyatial, a Vallalkozd részérdl szerzddésszegés is tortént, akkor a Megrendel$ az
elszamolassal egyidejiileg érvényestii a szerzédésszegéshél ereds jogait is.

18.10.) Mentestilés a szerzédésszegés kovetkezményei al6l

Mentestilnek a szerz6d6 felek a szerz8désszegés kévetkezményei aldl, ha:

- bizonyitjak, hogy a késedelem a mésik szerz6dé fél nem szerzédésszerli teljesitésére
vezethetd vissza,

- bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjék teljesitent,

18.11.) Vis maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6dé fél a masik
szerz6dod felet a vis maior bedllidrdl és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

18.12.) Nem mentesiilnek a szerz8d6 felek a nem, vagy nem szerzédésszeri teljesités
kdvetkezményei alél, ha az ugyan rendkiviihi, elére nem l4thatd koriilményekre vezetheté
vissza, azomban ezen kériilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak
akadélyozza, vagy megnehezitette azt.

19.) J6tallas, szavatossag

19.1.) A Véllalkoz6 garantélja:

- valamennyi jelen szerzOdésben és annak mellékieteiben meghatirozott paraméter és
miiszaki adat elérését,

- az altala létrehozott létesitmény mindsége mind a felhasznélt anyagok, mind a
létesitmeény szerkezete, mind a beépitett berendezések és a kivitel szempontjabé] az
érvényes magyar szabvényoknak és eléirdsoknak megfelel és a szerzédéses cél
elérését maradéktalanul biztositja,

- az ¢pitészeti munkdk szakszerli és hibdtlan elvégzdését, a berendezések telepitését, a
vonatkoz6 szabvanyok és eldirdsok betartasat.

19.2.) A jétallasi biztositéknak addig kell érvényben maradnia, amig a Véllalkozét jelen
szerzédéssel 6sszhangban jétallasi kotelezettség terheli.

19.3) Villalkozénak fent részletezett egységes jotallasi kbtelezeitsége a szerzddés
teljesitésétél szdmitott 60 hoénapra (az ajinlatban megadott jotallasi id8) terjed ki a
létesitmény szokdsos, folyamatos tizemelése esetén. Ezen feliil biztositja az
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éptiletszerkezetek, épiiletgépészeti rendszerek &s berendezések, szakipari szerkezetek
miszaki eléirdsokban, valamint a hatélyos jogszabélyban elbirt kételezé alkalmassagi
idejét.

19.4) Amennyiben a létesitmény, vagy ennek egy része garancia idé alatt Vallalkozd
garancidlis kotelezettsége ald tartozé hidnyosségok miatt nem tizemel rendeltetésszertien,
az el0zéekben meghatirozott garancia id6 a létesitményt, illetve az érintett részt illetden
annyi id6vel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerli hasznalatira
alkalmassd nem valt.

19.5) A Vallalkoz6 garanciélis ktelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekr6] a
Valialkozd bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett, rendeltetésellenes
hasznélat kévetkezményeként.

19.6.) A j6téllasi, vagy szavatossagi id§ alatt fellépd hidnyossagot, hibat haladéktalanul a
Vallalkozé tudomdasara kell hozni, a Vallalkozé pedig koteles haladéktalanul intézkedni, a
hibat, hidnyt kikiiszébdlni.

19.7.)A beépitett szerkezetelem,a Villalkozé éltal épitett épitmény konstrukciés hibdja
esetén a Villalkoz6 kételes a Megrendeld kérésére a létesitmény mindazon elemeit, részeit,
tartozekait, stb. garancidlis kotelezettsége keretében sajat koltségére kijavitani, vagy
kicserélni, amelyek ugyan nem sérilltek meg, de a hibdsnak bizonyult elemekkel,
részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukci6jiaknak bizonyultak és hasonld
meghibasodasuk feltételezhetd.

19.8.) Amennyiben a hiba, hidny kikitiszobdlése csere ttjan toriénik, a Vallalkozé kérésére
a Megrendeld a kicserélt elemeket, tartozékokat, stb. a Vallalkozé rendelkezésére bocsatja.
Amennyiben a Véllalkozé a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelé eredményre a Megrendeld jogosult a
hibdkat, hidnyossidgokat a Véllalkozé kockazatira és koltségére kikiiszobolni és a
garancidkat igénybe venni.

20.) Egyitttmiikodés, egyébh feltételek

20.1.) Felek a jelen szerzGdés teljesitésével kapcsolatos nyilatkozataikat kizarélag irasban:
épitési napld, levél, fax, e-mail, Gtjan kézlik egymaéssal. Az értesités személyes kézbesités
esetén a masik €l 4ltali 4dtvétel napjéan, postai killdemény esetén a postai tértivevényen
feltiintetett napon, faxon tortént tovabbitds esetén pedig a fax megkilldését igazold
jelentésen feltlintetett iddpontban tekinthetd kozslnek.

20.2.) Felek megéllapodnak, hogy az ajanlattételi dokumentacié miiszaki mellékletét
képez6 miiszaki leirdsokat és kiviteli terveket (folyamatos tervszolgaliatds mellett) a
Megrendelé Vaéllalkozé rendelkezésére bocsdtja 3 komplett példinyban a szerzédés
alafrdsdval egyidejiileg.

20.3.) A Véllalkozénak atadott Ssszes tervek, dokumentdciok stb. a Megrendeld kifejezett
hozz4jdruldsa pélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzédésen kiviil fel nem
hasznédlhatok, tovabbd tilos a Megrendel8 hozzajaruldsa nélkill az elvallalt, illetve a mér
folyamatban 1év6 munkakrél adatokat kiszolgdltatni, eléadésokat tartani, kinyomtatott

anyagot kozzétenni. Nyilv.sz.: 2680.
iasolat eredetivel mindenben N o
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204.) A Vallalkozé a jelen szerz6déssel kapesolatban tudomdséra jutd valamennyi, a
Megrendel$ tulajdonat képezd és altala bizalmasnak minésitett informacis, adat stb.
tekintetében titoktartdsi kotelezettséggel tartozik, s egyben vallalja, hogy barminemi a
feladat elldtasaval kapcsolatosan megszerzett ilyen informaciét a Megrendel6 elézetes
irasbeli hozzdjaruldsa nélkill nem teszi hozzaférhetévé, illetve nem bocsatja harmadik
személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom kérébe tartozik az is, ha a Véllalkozé a
tudomdséra jut6 ilyen informécidkat a jelen szerzédéshen foglaltakté! eltéré médon
hasznositja.

205.) Ha a Meérendei{'i bizonyos szolgaltatisok elvégzését igazolja, ez nem minGstil
teljesitésnek (&tvételnek) csak akkor, ha ezt a Felek kifejezetten kinyilvanitjdk és a
megfeleld eljarst lefolytatjdk.

20.6.) A Vallalkozénak mentesiteni kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilne.

20.7.) A Vallalkoz6 személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magdt az érvényes
szabalyokhoz, el6irdsokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendeld helyszini vezetésének
utasitdsait. Az elbirdsok durva vapy kismértékii, de ismétléds megsértése esetén a
Vallalkozd koteles a Megrendel$ felszolitdsara az érintett szemdlyeket az épitkezés
teriiletérdl eltdvolitani és mas alkalmas személyekkel pétolni.

20.8.) Villalkoz6 a vallalt feladat teljesitése sordn csak érvényes munkavallaléi
engedéllyel, munkaszerz6déssel rendelkezd munkavallalékat foglalkoztathat, Valalkozé
rendelkezik a dolgozéinak személyre szél6 balesetbiztositdssal, mely olyan munkahelyi
baleset-€s rokkantségbiztositds, amely barmely dolgozéjénak, bérmely kovetelését —
beleérive a TB viszontkivetelését is — fedezi. Eléz8ek értelmében Megrendelé felé
Véllalkoz6 semmilyen kivetelést nem tdmaszthat.

20.9.) Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a szerzédésben vallalt kotelezettsége teljesitése
erdekében ~ a kozbeszerzésekrél sz616 2003. évi CXXIX. torvényben (a tovdbbiakban:
Kbt.) szabdlyozott korldtozasokkal — jogosult alvéllalkozét igénybe venni, akinek
munkdjaért ugy felel, mintha azt maga végezte volna el

20.10.) Jelen szerz8désbé! eredd vitds kérdések rendezését a felek elsédlegesen targyalasok
titjan kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén, a vitas kérdések rendezésére a felek
a FOvdrosi Birésag kizdr6lagos illetékességét kitik ki.

20.11.) Jelen szerz6désre és e szerzédésben nem rendezeti kérdésckre a Polgéri
Torvénykényvben, valamint a Kozbeszerzésekrl sz616 torvényben foglaltak az
iranyaddak.

20.12.) A kovetkez6 dokumentumok a szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik és ezzel
egyiitt kezelend(k:
2 Ajénlattételi felhivas
® Ajanlattételi  Dokumentécid (a, IS/Iegrendelﬁ altal  kiadott  kiegészits
t4jékoztatasokkal egyiitt) Nyilv.sz.: 2680- denber
= Véllalkozs ajénlata, Mésolai eredetivel mindenoer

megegyezé.
r . n ' 4 5 /—_
o £ Lauko Mana Z/ Ll N
e e siralégiai s tgyvitel /2 Vida Karoly -/
19 igazgald vagyonkezeiési és infraslruklira
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20.13.) A szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi — 4. pontban emlitett dokumentumokon
kivill az aldbbi mellékletek:
I. sz.: Pénziigyi és szamldz4si iitemterv
II. sz.: Munkavédelmi el6irdsok

Felek a jelen, szerz6dést elolvastdk, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, jdvdhagydlag cégszerlien irték ala. Jelen szerz6dés 7 darab egymassal teljesen
megegyezd példinyban késziilt, A szerz8dés peldanyaiboi a Vauaﬂ(ozokent alané Felet 2
darab eredeti példdny illet meg.

Budapest, 2010, augusztus g J- .

Ty / o{mm/ v, (AEL

A
Meégrendets<l_/ Vallalkozd N
£1en {
Nyllv.sz.: 2690.
Masolat eredetivel mindenbac
megegyez0.
' ;)
i :.:_'x P
."f' LﬁuMaT;ag . IdV|da Karoly :/
stalegiat és Ogyviteli  yagyonkezelesi és infrastruktara
iuazgatd irodavezetd
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Magyar Aszfalt Kit.
1135 Budapest, szegedi tit 35-37.

mMUSzAKI UTEMTERV
Ujpest, Varoskapli intermodalis kdzosségi kozlekedési
csomépont fejlesztése targyu projekthez
kapcsolodé pétmunkak
kivitelezési munkai
Kivitelezési ids: 2010.08.03. - 2010.08.16. 15 naptari nap
2010,

Munkanemek augusztus
2. 1a 415 16789 10111213} 14.| 15.] 16.| 17.1 18

Végszamla (netto): 24.991.946.- Ft 2010.,augusztus 16.-an

Nyilv.sz.. 2690.
Kiasolat eredetivel mindenben

megegyezd.
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MAGYAR ASZFALT KKET., HD Direkei
Budapest 2. Teriileti [gazgatosag

1135 Budapest
Szegedi (t 35-37.

BIZTONSAGI
és
EGESZSEGVEDELMI TERV

VOLANBUSZ
Eszak — Pesti végallomas
atalakitasanak
épités-Kivitelezési
munkai

/moédositott kiadas, mely Vén Janos Miiszaki Ellendr Urral 2010.
marcius 18.-an egyeztetve lett/

Nyilvantart. sz.; HD-Bp.2. Volan végall.atép./2010.
Kiadas: 02 /a0l-es kiadas 1.sz. mddositasa/

Készitette:  Lovass Tamas
munkavédelmi szakmémok

(6/2008.M.)
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Magyar Aszfali Kft
Budapest 2. Teriileti Igargatosig

Jelen terv a tervezdi biztonsagi és egészségvédelmi terv hidnyanak figyelembe vételével
késziilt, és a kivitelezési feladatoknak csak a Magyar Aszfalt kft. véllalkozasi szerzddése
alapjan végzendé munkélatokra vonatkozik.

Nyilv.sz.: 2690,

Megrendeld ill, ; ; ;
i pitteté: VOLANBUSZ Ztt. Masolat ?;222‘;‘;%;2’“"6”"9“

1476 Budapest, Pf.: 302.

Tervez; FOVTERV Zrt.
1276 Budapest, Lovéhaz u. 37.

I Liu}:@ Maria :f

Z ¢ L T

Kivitelez6: Magyar Aszfalt Kft stratégial és’?-gwite“ vagyonife:\z/(ie?éiiigslriﬁlf\?{1»{'r'
St ., igazgato ,
Budapest 2. Terlileti lgazgatosagiv sz.: 2831. N;;ﬁ:f::ezse;s

1135 Budapest, Szegedi Ut 35-37.

Az épitmény rendeltetése:
Budapest X111 keriiletben a VOLANBUSZ Zrt, Bszak-Pesti végallomésanak atépitésére keriil
sor, mely 4talakités az alabbi épitési-kivitelezési tevékenységeket tartalmazza: Meglévd jarda
és Ut bontasa; kozvilagitas kiépitése; 10 kV-os kabel kivaltasa; jelz6lampas csomopont
atépitése; ij (zart) csapadékesatorna 1étesitése; acélszerkezetlt perontetdk (ivegezéssel)
megépitése; Uj térkdves jarda, 1j it (bazaltbeton, aszfalt) ill, burkolt betontdmfal 1étesitése;

utastajékoztatd-, hangositd-, és térfigyeld rendszer kiépitése.

Felelés miiszaki vezetd: Buczko Péter T: 30/677-0415
Projektvezett: Obernai iva (a VOLANBUSZ Zst. részér6l)

Epitésvezett: Buczkd Péter T: 30/677-0415
Biztonségi és egészségvédelmi koordinator: Lovass Tamas munkavédelni mérndk

1135 Budapest, Szegedi ut 35-37.
T: 30/677-0150

A kivitelezési munkak megkezdésének - tervezett iddpontja: 2010-03-17.
- tényleges kezdés: 2010-03-17.

A kivitelezési munkak tervezett befejezési hatarideje: 2010. 06. 17.-ig

A kivitelezési munka megkezdésérol értesités killdése az OMMEF teritleti Felitgyeléségének
szitkséges, mivel az épitési munka nagysaga eléri az 500 embernapot.
Kivitelezési munkateriilet kialakitasa.
A felelds mitszaki vezetd a munkakezdés elbtt megtervezie a munkahelyek, szabadtéri
raktéirterilet  kialakitasat, figyelemmel a kivitelezési munkalatok helyére, az alabbiak

szerint:
- telephely kijeldlése, létesitése: - a jovahagyott tervdokumentacié.’.; '\'h] .u..\'.‘.."jch'i

helyszinrajza alapjan.

Biztonsdgi és Egészségvédeli Terv
Nyitvantartdst szdm: HD-Bp.2.Voldn végdll.dtép. /201 0. Kiadas:02
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- az irodakonténer telepitésének helye: - helyszini kijelolés alapjan, szervizit,

- elektromos energia vételezés helye és a villamos csatlakozd vezetck:
- helyszini kijel6lés alapjan.
- a gépjarmilvek bejardhelye a sebességkorlatozassal,
- épitkezés és a raktarteriilet megkbzelitési itvonalai: - jovahagyott forgalomtechnikai
terv szerint.

- anyagtarolas (depok) helyei: - helyszini kijeldlés alapjan,
- az épitési-bontasi hulladék elhelyezése: - engedélyezett lerakén, szerzédés szerint.

/ a bontasbd! szarmazé térkoveket a megrendeld altal kijelolt telepre kell széllitani./

- a kommunalis hulladékok tarolé helye: - gytijtézsak elhelyezése, beszallitva

telephelyi szemetes konténerkﬂeésolaNV"V-SZJ 2690.

t eredstivel mindenben

- a veszélyes hulladékok tarold helye : - veszélyes hulladék nem keletkezik.  megegyezd,

- vizvételi helyek: - lajtos kocsibdl.

- melegedt-étkezd hely : - munkahelyi gépjérmﬁbeh. { _

- illemhely telepitési helye: - helyszini kijelolés alapjén. (mobil W(;S ?'r-ail_égtil asoezdt?gr ;é “fe i
- elsbsegély nyhjto hely kijelolése: - iroda konténerben /mentédoboz/. igazgatd

Nyitv.sz.: 2831.

- kézi tlizoltd késziilékek elhelyezése: - jarmitveken,gépekben, konténerben.

- térvilagitas helyei : - nem sziikséges. e s

- épitési cégtabla helye: - helyszini kijelslés alapjan. va gyom{;fé%ii’ééf"%’ )
. $ infrastrukiira

Az egészséget nem veszélyeztet ¢és biztonsdgos munkahely kialakitésétﬁ;ﬂ?@s?ﬁeé 0

folyamatos biztositasat, a kivitelezési munkavégzés feltételeit teljesiteni kell a 1993. évi
XCIIl. torvény a munkavédelemrdl, valamint a 4/2002. (IL  20.) SzCsM-
EiM egyities rendelet az épitési munkahelycken és az épitési folyamatok sordn
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl, tovabba a 14/2004. (1V. 19.)
FMM rendelet a munkaeszkozék és hasznalatuk biztonsagi és  egészségligyi
kévetelményeinek minimalis szintjérdl vonatkoz6 eléirasai alapjan.

Munkavégzés: a technoldgiatol fiiggben egy miiszakban tértenik.

Munkahelyi veszélyek elhdritasa, a veszélyek minimalizalasa.
A munkahely kialakitasa utén, az épitésvezetbnek és a biztonsdgi és egészségvédelmi
koordinatornak el kell végezniiik az épitési, kivitelezési munkahely kockazatértékeléset.
A 42002, ( 11 20.) SzCsM - EiiM egyiittes rendeletet a biztonsdgi ¢s egészségvédelmi
koordindtor kivitelez6 épitésvezetd részére 4tadta. A leirtak betartdsat, betartatdsat

folyamatosan ellentrizni tartoznak a munkahelyi épitésvezetd (szakaszonként) és a miivezetd.

Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv 3.
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A munkahelyi vezetSknek rendszeresen, a biztonsagi ¢és egészségvédelmi koordi-

natornak pedig minden munkahelyen tartozkodasakor ellendrizniiik kell, hogy a
munkahelyen nem léptek e fel Gjabb a munkahely kialakitisabol, illetbleg a feladatok
végzésével Gsszefliggd Gjabb kockazatok.

Valtozas, 0j kockdzat a terv, a technolégia, az alkalmazott munkaeszkézok jelentés
médosuldsa esetén kovetkezhet be. A Kivitelezés terv szerinti elére haladasa nem
mindsiil valtozdsnak, Véltozas esetén az épitésvezetbnek egyeztetést kell kezdeményeznie a
biztonsagi és egészségvédelmi koordinatorral,

A Magyar Aszfalt Kft az épités-kivitelezési feladatokat alvallalkozok bevonéséval is végez-

teti. Fovallalkozé (kivitelezd) csak olyan alvallalkozdval kothet szerzédést, aki munkaval-

. e o Nyilv.sz.: 2690.
laldival szerzOdéses jogviszonyt létesitett, Masolat eredstivel mindenben

A munkavallalék csak az 4tvett munkateriileten végezhetnek kozvetipgeayazbjik
altal meghatarozott feladatokat. Lﬂ
A biztonsagos és az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés kdvetelményeinek /. L ko Mafia o/

siratégiat €s ﬂgyviteli
teljesitése a kivitelezés sordn minden munkéltaténak (Kivitelezé /Magyar Aszfalt Kft és igazgalo

Nyilv.sz.: 2831
alvallalkozok) elbirt kotelezettsége.
Myt 40. §. (1) (2.): il =)
"A munkafolyamatot, a technolégiat, a munkaeszkozt, az anyagot gy k&ﬂ;gp@sﬁéé\.%%.%% é@iﬁ?&ﬁfs;tg‘.ﬂpg,
hogy az sem a munkavéllalék, sem a munkavégzés hatokorében tartézkodok egésggdé%\g%%gﬁ
biztonsagat ne veszélyeztesse.”
"Olyan munkahelyen, ahol killénbz8 munkaltatok alkalmazasaban allo munkavallalokat
egyidejlileg foglalkoztatnak, a munkavégzést ugy kell Osszehangolni, hogy az ott
dolgozdkra és a munkavégzés hatokérében tartézkodokra veszélyt ne jelentsen.
Az bsszehangolds magaban foglalja az érintett munkavéllalok és munkavédelmi képviseldik,
illetéleg a munkavégzés hatdkorében tartdzkodok tajékoztatasit az egészséget és biztonsagot
veszélyeztetd kockazatokrél és a megel6zési intézkedésekrol.
Az dsszehangolds megvalésitasaért a felek altal szerzédésben megjeldlt munkaltato, ilyen
kikstés hisnyaban a févéllalkozé, illetve barmely mas olyan személy vagy szervezet, aki
illetve amely a tényleges irdnyitdst gyakorolja vagy a munkahelyért a 6 felel6sséget viseli, ha
ilyen nincs, akkor az a felelts, akinek a teriiletén a munkavégzés folyik."
Az épités-kivitelezés koordinalasat a munkavégzések biztonsagos Gsszehangolasat a minden-
kori {itemterv alapjan Buczké Péter (Tel: 30/677-0415) épitésvezetd ill. tavollétében Varga
Laszl6 (Tel: 30/682-0544) mitvezetd végzik a sajat fovallalkozoi terlileten,
Az épitési teritleten az alvallalkozd munkavallaléinak felelés vezetbje jelen kell, hogy

legyen. Amennyiben ilyen a munkahelyen nincs, akkor a munkavéllalok vezetdje

Biztonsdgi és Egészségvédelmi Terv 4.
Nyilvantartdsi szam; HD-Bp.2. Volan végdll.dtép. /2010. Kiadds: 02
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koteles a munkavéllalél koziil vezetbt megbizni, azt a tdbbick, és a févallalkozo

helyi vezetdjének tudomésara hoznt.

A végzendd feladatok napi {itemezésénél, Gsszehangoldsanal figyelemmel kell lenni a
technolégidra, a munkater megfeleléségére, az anyagok mozgatasara, a kiépitett védelemre, és
minden olyan koriilményre, ami Dbiztositia a biztonsagos gs az epgészséget
nem veszélyeztetd munkavégzest.

A fovallalkozé irdnyitd vezetSi (épitésvezetd, mitvezetdk) kotelesek az alvéallalkozokat
folyamatosan ellendrizni, az clvarasokat 16}tk megkbvetelni, mulasztas esetén a megfeleld
intézkedéseket megtenni,

A fovallalkozé épitésvezetdje indokolt esetben jogosult meggyézddni az alvallalkozék

munkavallaléinak: - egészségligyi alkalmassagérol,

Nyilv.sz.: 2690, - munka,- tliz,- kornyezetvédelmi oktatasarol,
Mésolat eredetivel mindenben , , o
megegyezl. (az alvéllalkozo kbteles gondoskodni arrél is, hogy a nem magyar

anyanyelvii munkavéllalok tolmécs segitségével megértsék

I LBuko Ma r(é Y a r4juk vonatkozé biztonsagos munkavégzés kovetelményeit)

stratégiai es {tigyviteli _ a szakmai képesitésérdl ( szakmai képesités, gépkezeldi
igazgato
Nyilv.sz.: 2831 jogositvany, tiizvédelmi szakvizsga ),

- munkavégzésre alkalmas allapotarol.

Elébbiek folyamatos biztositasa, cllendrzése elsGdlegesen az  érintett

K
i

{:‘ /L' (61 e L] wer
I Vida Kéro‘# y alvallalkozé helyi vezetjének feladata.
100k AV ol Iee e . . ) . ) ' 5
Vag&onkez}%ﬁi‘éﬁﬁgas‘ {ﬁ(g{'éllalkozé felsz6litasara alvallalkozd megbizott vezetéje eldbbieket kételes
Myilvsz 30600

bemutatni, tovabb4 az alkoholszond4s ellendrzést lefolytatni,

Az alvallalkozé munkahelyi vezetbje Kkoteles dolgozéi vonatkozdsaban a helyszinen
biztositani: - a munkavédelmi oktatds jegyzokonyvet.

- a szerz6dott munkéra szol6 technologiai utasitasokat.

- a veszélyes készitmények biztonségi adatlapjét.(ha ilyet felhasznal)

- a kockazatértékeléseket.

- a tlzgyhjtési engedélyt.(tlizveszélyes tevékenység végzése esetén)

- a veszélyes munkaeszktzok izembe helyezésérdl, illetdleg

az idészakos biztonsagi felilvizsgélatrol sz610 jegyzokonyvet.

Az épitési munkahelyen Kkitlon kiemelt veszélyként kell szdmolni az alabbiakkal,
amelyeket biztonsagos megoldasokkal kell elharitani.

- munkahely rend, tisztasag:

¢ gdrds, csiszasveszelyes jarofeliilet,
¢ botlasveszélyt jelentd anyagok.
Biztonsdgi és Egészségvédelmi Terv 5.
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- épitési, egyéb anyagok tarolésa:

¢ Kkozlekedési utak mindenkori szabadon hagyésa mellett,
az anyagtérolas szabalyainak betartasa,
- veszélyes munkaeszkozok:
¢ rendelkezzenek érvényes tizembe helyezési,- €s
biztonsagi feliilvizsgalatrol szolo dokumentécioval.

. emeld berendezések, autédaru : (amennyiben szitkséges )

¢ rendelkezzen az  elbirt iddszakos és biztonsagi
felitlvizsgalatokkal, megfeleld teheremeld
szerkezetekkel,
+ megfelels személyzettel - darukezeld,
- teherk6toz6

ilyilv.sz.. 2680.

Masolat eredetivel cirderksadkiviili iddjardsi hatdsok:

megegyezo. + nagy mennyiségli osapadék (fethdszakadas, jégesd)
+ vihar, villamlas (villimcsapés veszélyes helyeket keriilni
kell.)
¢ nagy meleg(16°C-os ivoviz vagy 4svanyviz és drankénti
/. Lauko Wiaria 2/ 5.10 perces pihendidd biztositasa)
stratégial s ugy\fiteli
igazgato ¢ / amennyiben a kivitelezés els6 hénapjaban, marciusban

Nyilv.sz.* 2831
az 4tlagosté] hidegebb marad az id&/ hidegnek min8siilo

munkahely:ha a varhato napi kozéphdmérseklet a

munkaidé 50%-anal hosszabb idGtartamban, szabadtéri

(et T munkahelyen a +4Celsius fokot,ill. zarttéri
{: Wida Karoly . ..
vagyonkezelési &s infrastarie: munkahelyen a +10Celsius fokot nem éri el.
irpdavezeiﬁ
Wyilv.sz - 320% (biztositani kell: +50Celsius fokos tea kiszolgalasat, cu-

korral, édesitoszerrel ill. személyenkénti ivopohérral;
6ranként legalabb 5, de legfeljebb 10perces pihendidot;
fiithetd, konnyen elérhetd, étkezésre is alkalmas pihend-
helységet)
_le- és beesés veszélye (ut-kézmiiépités, perontetdk épités-szerelésénél):
¢ a munkahelyi vezetSknek folyamatos ellenbrzéssel el
kell érniiik, hogy a munkavégzés idejére megbontott
védelmet ( jelzéelem, haromsoros védékorlat, fedlap,

stb.),

Bizionsdgi és Egészségvédelmi Terv 0.
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a munkavégzés, vagy a miszak befejezesekor az azt
elbonték helyreallitsak. A lefedéseket elmozdulas ellen

régziteni kell.
¢ az aknak elkorlatozasat terelégerendaval, korlttal ill.

terelétablaval  kell megoldani illetbleg az épitési
teriileten beliil jelzbelemmel, tablaval kiilon jelezni kell.

¢ haromsoros védékorlat kiépitésekor az egyéni védelmet
biztonsagi hevederzet rogzitd kotél, vagy zuhanas gatlo
hasznalataval kell megoldani, a kikotési pontot az
iranyitd vezetd kiteles meghatarozni,

+ a haromsoros védékorlat mindsége, mérete, a
tAmasz oszlopok tavolsaga legyen szabvanyos.
¢ munkagodar elkorlatozésa, illetéleg jelzéelemmel

torténd elhatirolasa.
- &pitési allvany:

+ az Allvany szabvényos kiépitésérol annak
kivitelezdje ad nyilatkozatot.

¢ az 4llvanyt hasznalatba kell venni.

¢ az allvanyon csak arra jogosult munkavallalo

végezhet munkat.
- betemetés, foldomlds veszélye munkasrokban, akndk létesitésénél il
Méasolat eredetive! ﬂ’ﬁndenben ¢ atalajmechanikai szakvéleményt figyelembe kell venni,

megegyezd. — . ,
ha a talaj 4llékonysdga nem ismert,akkor a 4/2002.SzCsM-
EUM rendelet 10.1.5. és 10.1.8.-ban foglaltak figyelembe
vételével a 0,8m-t meghaladé arok- ill, gbdormélyseg
b\‘ o esetén, a foldfal megtamasztasara megfelelden méretezett
- {auko Mara f ) _ . )
stralégiat és tgyviteli dticolatot ill. dickeretet kell hasznlni. A munkaérokba
igazgatd , ] . .
Nyi;{;ﬁz% 2831. valo kozlekedést a dickeret kozott ethelyezett, elmozdu-
l4s ellen rogzitett tAmasztolétraval kell megvaldsitani.
! A csapadékesatorna kiépitését, szerzddésiinkben rogzitett
e szakalvallalkozd végzi, folyamatos miivezetés (miszaki
/ Vida Karolgf A N
agyonkezelési s infrastrukidr reretéa) hiztocitichy
vagyonieze ot ura vezelés) biztositisaval.

'i . ' 32 r 'y w Id rd I's "r 11 r Id
Nyitvsz * 3288 1o temetés, foldomlas veszélye gépjarmiivek billentésekor:

¢  billentéshez figyels-iranyité személyt kell kijeldlni ill. a
rakodas és billentés alatt a gépjarmiivek hatbsugaraban
tartozkodni tilos.
- kizlekedés a munkateriileten:

¢ a munkateriilet hataran, els6dlegesen a meglévé dtcsatla-

Biztonsdgf és Egészségvédelmi Terv 7.
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kozdsokndl, a belépést tiltd tablakat kell elhelyezni,
Munkateriilet idegeneknek belépni TILOS!felirattal.

+ a munkatertilet teriiletén és a kiszolgald utakon a szallito
jarmivek, és munkagépek sebessége nem haladhatja
meg az 5 J{m/h sebességet. A szallitasi atvonalak ke-
resztezédéseiben biztositani kell a forgalomirdnyitast.

¢ a munkavégzés jellegébdl addédoan killondsen nagy
kockazatot jelent a munkagépek, jarmiivek mozgésabol
fakadoan (tolatds, mandverezés) a személyek ellitésének
veszélye. A jarmiivek, gépek mozgasanak tsszehangola-
sara, irdnyitasara helyszini irdnyité személyt kell kijeldlni
(kiilondsen fontos ez : a burkolatmaré €s kiszolgald gép-
jarmiivei, az aszfaltbedolgozo6 géplanc és kiszolgalo gép-

jarmiivei tekintetében).

iv.sz.: 2690 ¢ 2 munkateritleten az idegenek,latogatok, jarékeldk, gyalo-
(asolat eredetivel mindenber: K kerékpérosok csak az illetékes épité & ill
., osok kerékpérosok csak az illetékes épitesvezeto ill. az
egegyezd- & P P
alvallalkozdk helyszini vezet6i altal kijelolt,elkeritett
atvonalakon kézlekedhetnek haladhatnak 4,
¢ az épités ideje alatt a kereskedelmi egységekbe a bejutast
ST ;\,;;.aﬂa.!;}' folyamatosan biztositani kell. Ezért a jarda teriiletét az
R ":'.;al;égywte“ épitésbe csak szakaszosan szabad bevonni, ill. a bejutast
Frins7. 2831 tereléfolyosok  kialakitdsaval (védSkorlat, terelSelem,
védokerités, jelzészalag) kell biztositani, ahol a jarofelilet
[\ de — a biztonsagos kozlekedésre alkalmas kell, legyen.
/- Vida Karoly :/ ¢ kisérdt kell biztositani hatosagi ellenbrzés esetén is .
mvonkezelesi es infrastrukidra
=~|ff{ﬂf§§_¢%%‘83 - forgalom alatt, vagy forgalom kozelében toriénd munkavegzés:
¢ a jovahagyott fogalomterelési terv, rendelkezésre all.
¢ el kell késziteni az elkorlatozési és ideiglenes

forgalomtechnikai terv szerint a korlatozasokat,
a jelzdtablak kihelyezését (szerzOdésben megbizott
szakalvéllalkozd vegzi).

A nem belathatdé szakaszok épitésénél jelzélampas

forgalomiranyitast, mig cgyéb esetben fix terelést

Biztonsdgi és Egészségvédelmi Terv
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¢

vagy mozgd forgalomterelést kelll megvalositani)
a korlatozdsok és kihelyezett jelzOtablak meglétét, megfe-
lel8ségét munkasziineti nap, vihar utén ellendrizni kell,
folyamatosan fenn kell tartani!

a korlatozasok, jelz6tablak kihelyezését, ellenbrzésének
tényét az épitési napldéban rogziteni kell, Nem megfelelo-

ség esetén a helyredllitasra azonnal intézkedni kell.

- az épitési teriiletet keresztezd, vagy veszélyes kozelségében 1€v0

villamos légvezeték, egyéb légvezeték ill. foldbe fektetett kozmiive-

zeték /gaz, viz, elekiromos, hirkdzls/, 10 kV-os kabel athelyezése,

kozvilagitas kiépitése:

+
+
Nyilv.sz.. 2699. .
Mésolat eredetivel mindenben
megegyezo.
L]
|
i Lau}(t’j‘i\ﬁe_anae_:l '
cyatégial €8 'ugy\nte i
\ igazgato
Nyitv.sZ.2 2831
-’I./l.‘ if:c /
- Vida Karoly i/ !
y kezelésiésin astrukiira
vAgyen ezirodauezeté
Myilv.sz. 3298
4
4

daruzasnal, aszfaltozasnal, anyagmozgatas esetén(szallito
jarmiivek billentéskor) bizt. tavolsagokat be kell tartani.

a vezetékek védelme, az dramiités elkeriilése érdekében
irdnyito-figyel6 személyt kell kijelsini. (a munkateriiletet
120 kV-o0s légvezeték keresztezi)

foldmunkak végzésekor, az esetlegesen fellelt, foldbe
fektetett vezetékek (ilyen vezeték eléfordulhat, melyre a
palyazat kiird is felhivja a figyelmet) megkozelitése
sordn,a foldkiemelést a vezeték kozelében csak kézi
erbvel, Iépesdsen haladva szabad végezni.

a kivitelezés sordn a kézvilagitasi haldzat, ill. oszlopok
kiépitésére, valamint 10 kV-os kabel athelyezésére is sor
keriil, melyet ezen munkakra szakosodott alvéillalkozok
végeznek,
Az oszlopok kiemelése ill. allitasa sorén a védotavolsagot
ki kell jelolni, mely az oszlopmagassag kétszerese,€s ezen
tavolsagon beliil ezid6 alatt mas munkat végezni tilos.
indokolt esetben a szakalvallalkozé  intézkedik a
terliletileg illetékes kézmiiszolgaltatdnal a szakfelitgyelet
megkérésére.
vezetékszakités esetén a teriiletet biztositani kell, le kell
zarni €s a Magyar Aszfalt Kft. Vészhelyzeti Tervében

foglaltak szerint kell eljarni. A Vészhelyzeti Terv

Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv
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MELLEKLETEBEN szerepld illetékes
kézmiiszolgaltatot haladéktalanul értesiteni kell a hiba
elharitasa érdekében.
A munkaterilleten dolgozék védelmében a kdzlekedés targyi feltételeit ugy kell kiala-
kitani , hogy az esetlegesen sziikséges mentést biztonsdgosan véghez lebessen vinni.

A biztonsagrol az épit. munkafoiy. elérehaladésa soran folyamatosan gondoskodni kell,
Az tjabb munkahelyi kockézatok elkeriilésére az épitésvezetdnek és a biztonsagi €s
egészségvédelmi koordinatornak az \ij veszélyes munkaeszkdz(a Magyar Aszfalt Kft
hasznalataban lév8knél ) munkavédelmi izembe helyezésének meglétét ellendrizni
kell. Ennek hidnyaban intézkedni kell a BMTI Kft. felé.

Tovabbi munkaltat6i kotelezettségek:
Az egészség megorzése és a biztonsdg ( a balesetmentes munkavégzés ) érdekében
a szitkséges védelem, illetleg a jogszabalyi elGirasok alapjdn az eldirt
egyéni-, kollektiv véddeszkozok hasznalatdt meg kell kivetelni.
Az egyéni-, kollektiv véddeszkzok biztositdsa a munkaliaté feladata,
A munkavégzésté), illetdleg a munkakoriilményektol figgben a véddeszkdzok juttatasi
rendje szabalyozva van a tarsasig (Konszern) Munkavédelmi Szabalyzataban,
Amennyiben az alvéllalkozé helyesen hatarozza meg a védelmet, és az eszkdzok
hasznalatat meg is koveteli a munkavéllal6itol, igy a tarsasag szabalyzatanak

i . wyilv.s2.. 2690,
idevonatkozd mellékletétdt el lehet tekinteni. Eltéro esetben a Konsze_g% ol gredetive! mindenben

Munkavédelmi Szabalyzatdban meghatarozottak szerint kell eljarni. megegyezo.

A Munkavédelmi és Tiizvédelmi Szabalyzat és mellékietei a szamitégépes
halozat (STRANET —» Konzern —» HU Magyarorszag — Irdnyitasi rendszer
—s Kézlekedésépités — Magyar Aszfalt Kfi. — MSZ 28001:2008) oldalon elérhetd és

kinyomtathato. / /
Fellep artalmak: - zaj, -por, -vibraci, - hd (aszfalt) - Lauke Maria
stratégiai és Ugyviteli

- id&jarasi hatasok (ineleg, esd, esetlegesen hideg) igazgatd
Nyilwsz.: 2831, -

A fellépb artalmak hatarozzék meg,hogy a munkavallalokat a munkaltatd milyen véde-

lemmel 14tja el, Ha sziikséges,tobb véddeszkoz haszndlatat a technoldgiai utasitas szerinti

, . . p . o . 4 i, )
munkafizisokra kell biztositani és megkovetelni. b

‘ , {: Vida Karoly o/
Jelen épitési munkateriiletre belépd minden dolgozd, munkat irdnyito vezeﬂ’)e,gyonke"’ifégg‘ Vis;érgﬁastmktﬂra

yoo o " " £ogo ; . s poa o . Nyilv.sz.: 3298,
ellendrzést végzd vezetd, hatdsagi személy, latogatd koteles haszndlni fényyisszaverds

mellényt és feivédé sisakot. Az elfirt egyéni védéeszkoziket hatosagi személy, latogatd

esetén az illetékes épitésvezetdk kételesek biztositani.

Bizionsdgi és Egészségvédelmi Tery 10,
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Az egyéni védbeszkozt nem hasznalé munkavallaldt a munkavégzéstdl el kell tiltani.

Munkahelyi vezetbje gondoskodik a munkateriiletr8l valo kiléptetésérdl.
A munkaltato koteles gondoskodni munkavéllaldi részére ( a kérmnyezeti hémérséklettsl )
figgden megfeleld ivoviz, tea szolgaltatasrol, tisztalkodasi lehetdségek ( targyi ) feltételeirsl,
az €tkezés feltételeirdl, az elsbsegélynyijtas feltételeirdl ( targyi, személyi ).
Munkaltaté kételes munkavallaldjat a munkateritletrd! eltavolitani, ha:
- fegyelmezetlen magatartasaval veszélyezieti sajat, vagy mas munkéltatd
munkavallalbjat,
- alkoholos befolyasoltsaga bebizonyosodott ( szondas ellendrzés, véralkohol vizsgalat).
- gyogyszer (szédilés, egyensilyzavar, vagy egyéb mellékhatas), tovabba mas

a biztonsagos munkavégzést veszélyeztetd szer hatdsa alatt 4ll, Nyilv.sz.: 2690,

Mdsolat eredetivel mindenben

- a munkavégzésre betegsége, rosszulléte miatt alkalmatlan, .
megegyezs.

Munkavégzes biztonsaga:
- mobil munkaeszkéz: killonos figyelemmel az eliités veszélyére, magatartasi
szabalyok betartaséra.
-munkaeszkéz iizemanyaggal valé feltsltése, iizemanyagot épitési teriileten
csak munkagepben, vagy megfeleld tarolé edényben szabad térolni. Lu
- szerszémok épsége. ¢ Lauko Mari b
stratégiai s (g fiteli
- egyeb munkaeszkézok biztonsaga, igazgatd
Nyilv.sz.: 2831,
Esetlegesen bekdvetkezett egészségkdrosodds, baleset esetén mi a teendé:
- elsOsegélynytjtas, )
A PO

- értesiteni kell az észleld részérél a munkatérsakat, a munkéltatot, /- Vida Kasoly
Yagyonkezelgsi és in raétmktara

a févallalkozét, Irodavezely
Nyilv.sz - 3208
- szlikség esetén orvoshoz torténd szallitds, vagy a mentd értesitése,
- értesiteni kell a fovalialkozdt, illetve az érintett alvallalkozé vezet6jét,
- az eset kivizsgalasa, nyilvantartasa, baleseti jegyz8konyv készitése,
bejelentési kotelezettségek teljesitése.
Alvallatkozé munkavallalojat ért egészségkarosodas, baleset esetén a févallalkozd kozremii-
kédik a baleset kivizsgalasaban. Amennyiben a baleset bekovetkeztében a févéllalkozénak
(Magyar Aszfalt Kft) nem volt kézrehatdsa, ugy a tovabbi:
- kivizsgalés, nyilvantartés, - baleseti jegyzokényv készitése,
- bejelentési kdtelezetiségek teljesitése az alvallatkozd feladata.
Mindezeket jegyztkényvben kell  rogziteni,
Az egtszséget nem veszélyeztet6 és biztonsdgos munkavégzés kdvetelményeinek

megvalositdsa érdekében a Konszem altal kidolgozott, ezen kivitelezésnél hasznalt

Biztousdgi és Egészségvédelmi Terv 11,
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technologiai utasitasokban és mellekleteikben szerepelnek azok a kévetelmények, amelyek

betartasdval a kockazatok megsziintetheték, illetve az egészségkdrosodds, a baleset
valdszinlsége minimalisra cstkkenthetd,
Mellékelt technoldgiak, kockazatériékelések:
- foldmunkak, - betonozas, - kévezés és diszburkolat készités,
- burkolatmaras, - hengerelt és dntétt aszfalt bedolgozas
A kivitelezés soran be kell tartani a vonatkozé technoldgidkban és azok munkavédelmi
fejezetében foglaltakat,
Technoldgianként csatolt mellékletek: - veszélyes és/vagy artalmas kockazatok
- munkavéllaldkra vonatkozé specialis képzettségi eléirdsok
- a munkavégzéshez szitkséges lizemeltetési dokumentaciok.

A biztonsagi ¢s egeszségvédelmi koordindtor a kivitelezésen észlelt hidnyossdgokat
pontokban felsorolva nevesiti, a felszamolasara tett javaslatai tartalmazzak a felelés nevét,
beosztasat, valamint a hataridot. ( Sziikség esetén az alvallalkozd nevét is, )
Ezzel megvaldsul a kockazatértékelésre tett eseti intézkedési terv,
Mellékletek: Munkahelyi kockéazatértékelés (STRANET),

Alvéllalkozasi szerzddéshez munkavédelmi fejezet,

Munkateriilet dtadasa - atvétele,

4/2002. ( 11. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet,

14/2004. (TV.19.) FMM rendelet.

A jelolt technoldgiai lefrdsok mellékleteivel.
A biztonsigi és egészségvéde;lmi tervet az illetékes épitésvezetd koteles masolatban
dokumentalt médon 4tadni minden a teriiletén munkat végzé alvillalkozénak,

Budapest, 2010. marcius 18.
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