

Igazgatóság: Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága

Támogatási jogcím megnevezése	Beérkezett pályázatok, kérelmek száma	Jelenlegi feldolgozottsági állapot	Kötelezettség vállalások száma	Teljesített kifizetések száma*	Teljesített kifizetések összege	Szükség esetén rövid indoklás*
Program, prioritás megnevezése	db	(elutasított+MVH által értékelte)/beérkezett %	Szerződés-szám, db	db	Ft	megjegyzés
AVOP összesen	7 044	97,25%	3 773	2 932	53 611 130 402	A program keretében meghirdetésre kerülő pályázati felhívások 2004. március 31-én jelentek meg; a pályázatokat a SAPARD pályázatok 2004. április 30-i lezárása után, 2004. május 3.-tól lehetett benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, mint közreműködő szervezet regionális kirendeltségeihez. Az AVOP kereteinek szerződéssel való lekötésére a SAPARD keretek leszerződésének végső határideje, 2004. szeptember 30.-a előtt – a két program hasonló intézkedései közötti átfedések elkerülése érdekében – nem volt lehetőség, ezért a kötelezettségvállalás és a kifizetés tekintetében a tervezett megvalósítás 2005-re tolódott át. A feldolgozás üteme 2005-ben felgyorsult, a II. negyedév elejére a feldolgozással szemben támasztott elvárások teljesültek. Lásd még: részletes kimutatás
1. A versenyképes alapanyagtermelés megalapozása a mezőgazdaságban	4 607	99,80%	2 699	2 112	38 783 971 853	
2.1. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése	361	100,28%	140	91	6 084 218 172	
3. Vidéki térségek fejlesztése	1 968	90,70%	831	643	7 295 447 515	
4.1. Technikai segítségnyújtás	108	97,22%	103	86	1 447 492 862	
Program, intézkedés megnevezése	db	lezárt pályázat-kezelési szakasz, %	**Szerződés-szám, db	db	Ft	megjegyzés
SAPARD összesen	8 836	100,00%	2 677	2 615	56 285 104 317	A SAPARD Program pályázati felhívásai 2002. szeptember 26.-án, a Program Nemzeti Akkreditációját követően feltételeesen jelentek meg, az első pályázatok október végével érkeztek be. Az első szerződéskötés dátuma 2003. március 18, az első kifizetés 2003. májusában történt. A Program pályázati szakasza Magyarország Uniós csatlakozásával zárult, a SAPARD keretek leszerződésének végső határideje 2004. szeptember 30. volt. A Program forrásainak kifizetése a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerint benyújtott elszámolások feldolgozása útján, az eljárásrendben leírtak szerint folyik.
111 Mezőgazdasági vállalkozások fejlesztése	3 642	100,00%	1468	1 461	22 914 606 851	
114 Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának, marketingjének fejlesztése	773	100,00%	326	303	15 332 218 949	
1305 Falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése	2 350	100,00%	231	221	5 038 991 107	
1306 A tevékenységek diverzifikálása, alternatív jövedelemszerzést biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése	264	100,00%	58	57	403 057 704	
1308 Vidéki infrastruktúra fejlesztése	1 788	100,00%	581	560	12 522 377 770	
41 Technikai segítségnyújtás	19	100,00%	13	13	73 851 936	

* Amennyiben a táblázat adatai a külső olvasó számára nem egyértelműek, úgy rövid, 1-2 soros magyarázattal kerüljenek kiegészítésre.